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Уважаемый Максим Николаевич!

Направляю информацию департамента городского хозяйства для рассмотрения 
на заседании постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству 
и перспективному развитию города 18 ноября 2021 года по вопросам:

«О результатах работы по благоустройству общественных территорий города 
Сургута, запланированных на 2021 год, в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года», 
утвержденной постановлением Администрации города от 29.12.2017 № 11725 
(а также о планах на 2022 год)»;

«Об итогах выполнения плана мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий на 2021 год и планах на 2022 год»;

«О результатах проведения в 2021 году работ по ремонту дорог 
и внутриквартальных проездов».

Исполнитель:
Хисамова Алена Фаритовна,
начальник управления внешних и общественных связей, 
тел.: (3462) 52-20-34



Информация
по вопросу «О результатах работы по благоустройству общественных 

территорий города Сургута, запланированных на 2021 год, в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 

на период до 2030 года», утверждённой постановлением Администрации города 
от 29.12.2017 № 11725 (а также о планах на 2022 год)» для рассмотрения 

на заседании постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству
и перспективному развитию города

За счет федерального, регионального и муниципального бюджетов в 2021 году 
выполнено благоустройство 4 общественных территорий:

Парк в микрорайоне 40;
Экопарк за Саймой. «Детская площадка»;
Реконструкция (реновация) рекреационных территорий общественных 

пространств в западном жилом районе города Сургута»;
Благоустройство в районе СурГУ.

«Благоустройство в районе СурГУ в г. Сургуте».
В 2019 году выполнен 1 этап строительства подрядной организацией

0 0 0  «Ресайклинговые технологии». Благоустроена территория площадью 1,25 га. 
Заключен муниципальный контракт № А -14/2020 от 08.05.2020

на благоустройство в районе СурГУ в г. Сургуте на 2-3 этап (2020 -2021 годы) 
с ООО «Квадрат».

На сегодняшний день выполнены работы: устройство тротуаров из плитки -  
6 282,9 м2, устройство велодорожки -  1161,4 м2, устройство подпорной стенки П1 -
1 ед., устройство террасного настила -  2127,1 м2, озеленение территории -  
6 902,34 м2, устройство МАФ -  114 ед., система видеонаблюдения -  20 шт.

Степень готовности объекта -  99%.
Срок завершения работ по вышеуказанному контракту -  02.10.2021.

Общественные территории, по которым продолжается благоустройство:
- «Реконструкция (реновация) рекреационных территорий общественных 

пространств в западном жилом районе города Сургута».
Заключен муниципальный контракт от 21.04.2021 №21/2021 на выполнение 

работ по благоустройству объекта с ООО «ПолимедСоюзСтрой».
Работы 2021 года: проезды, тротуары, площадки -  2 257,0 м2, озеленение -  

1 523,0 м2, МАФ -  20 шт., организация дорожного движения -  6 шт., система 
видеонаблюдения - 5 0  м.

Работы 2022 года: проезды, тротуары, площадки -  2 257,3 м2, озеленение -  
1 523,0 м2, МАФ -  35 шт.

Степень готовности объекта -  50%.
Срок окончания работ по муниципальному контракту -  15.07.2022.
- «Экопарк за Саймой». Этап «Городская набережная».
Заключен муниципальный контракт от 19.01.2021 №1/2021 на выполнение 

работ по благоустройству объекта с ООО «ГОРИЗОНТ».



Работы 2021 года: подготовительные работы -  6 579 м2, вертикальная 
планировка -  2 015 м3, конструктивные решения -  4 шт., проезды, тротуары, 
площадки -  537,59 м2, озеленение -  9 820,74 м2, МАФ -  53 шт., система 
электроснабжения -  31 шт., система видеонаблюдения -  10 шт.

Работы 2022 года: МАФ -  55 шт.
Степень готовности объекта -  40%.
Срок окончания работ по муниципальному контракту -  28.02.2022.

За счет федерального, регионального и муниципального бюджетов в 2022 году 
планируется к благоустройству 4 общественные территории:

экопарк «За Саймой», Этапы «Городская набережная», 
«Дорожно-тропиночная сеть 1 этап»;

- реконструкция (реновация) рекреационных территорий общественных 
пространств в западном жилом районе города Сургута;

- сквер, прилегающий к территории МКУ «Дворец торжеств»;
- благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта 

Ленина в г. Сургуте.
Из средств окружного бюджета в 2022 году планируется к благоустройству 

следующие общественные территории: участок набережной Кривуля в г. Сургуте.
Из средств бюджета муниципального образования в 2022 году планируется 

к благоустройству следующие общественные территории:
- благоустройство территории, прилегающей к территории средней 

общеобразовательной школы в микрорайоне 32 г. Сургута.
Реализация инициативных проектов: веревочный комплекс в п. Снежный.

Директор департамента
городского хозяйства К.С. Киселёв

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель Главы города

хЩж 1&Я-Г.С. Невоструев
С7

Исполнитель:
Куликова Яна Владимировна
ведущий специалист отдела по охране окружающей среды, 
природопользованию и благоустройству городских территорий 
департамента городского хозяйства, тел.: (3462) 52-45-65


