
Информация 
по замечаниям аппарата Думы города к проекту решения 

Думы города «О ходе выполнения решения Думы города от 02.07.2009 
№ 586-IV ДГ «Об инвестиционной программе «Развитие систем водоотведения 

на территории муниципального образования городской округ город Сургут» 
на 2009-2018 годы» 

1. По вопросу невыполнения запланированных работ по резервному 
напорному коллектору Ду700 от КНС-12 до ул. Университетская 

Данный объект внесен в мероприятия инвестиционной программы 
в соответствии с проектом «Генеральная схема хозбытовой канализации города 
Сургута на период 2005-2010 годов с перспективой до 2015 года», 
утвержденным постановлением Администрации города от 21.06.2007 № 1926. 

В мероприятиях инвестиционной программы выполнение работ 
по объекту было запланировано с 2010 года, в том числе: 

- выполнение проектных работ и государственной экспертизы проекта 
в 2010-2011 годах; 

- выполнение строительно-монтажных работ с 2013 по 2015 годы. 
В 2011 году выполнены проектные работы. В 2013 году выполнена 

реновация напорных коллекторов от КНС-12 за счет средств окружного 
бюджета, в результате чего увеличилась их пропускная способность. В связи 
с этим было принято решение о переносе сроков строительства резервного 
напорного коллектора. Срок строительства будет определен после разработки 
и утверждения схемы водоотведения г. Сургута, внедрения гидравлической 
модели сетей водоотведения и уточнения нагрузок. 

2. По вопросу снижения объема подключаемой нагрузки 

В инвестиционной программе указаны планируемые объемы 
подключаемой нагрузки в части приложения № 1 «Прогноз строительства 
объектов недвижимости и перспективной потребности в водоотведении 
на период 2009-2018 годы». В инвестиционную программу включены объекты, 
планируемые к строительству на земельных участках, формируемых на торги. 
Нагрузки подключаемых объектов указаны согласно перспективным данным, 
предоставленным департаментом архитектуры и градостроительства 
на основании выданных разрешений на строительство объектов. Информация 
по объемам подключаемой нагрузки к сетям водоотведения, предоставленная 
департаментом архитектуры и градостроительства, предварительная и подлежит 
корректировке. 

При подаче заявлений на подключение сроки подключения и планируемые 
к подключению нагрузки указываются правообладателями земельных участков, 
но, как правило, заявленные сроки подключения объектов не исполняются 
и переносятся на более поздние или ранние. Также объемы подключаемой 
нагрузки корректируются правообладателями земельных участков в связи 
с изменением вида разрешенного использования земельного участка или других 



параметров (изменение этажности здания и т.д.), поэтому объемы, указанные 
в приложении к инвестиционным программам, не соответствуют фактическим 
объемам подключенной нагрузки. Связано это с тем, что основную часть 
подключаемой нагрузки составляют объекты жилищного строительства, а сроки 
строительства напрямую зависят от правообладателей застраиваемых земельных 
участков. 

3. По вопросу освоения денежных средств в рамках проведения работ 
по строительству сетей водоотведения внутри микрорайонов до границ 
земельных участков 

Данные мероприятия были разработаны на основании проектов 
планировок и проектов межевания микрорайонов г. Сургута, существующих 
на момент утверждения инвестиционных программ. Данные проекты в течение 
реализации Инвестиционной программы постоянно корректируются. В связи 
с этим в настоящее время мероприятия выполняются по мере поступления 
заявок от застройщиков. 
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