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Уважаемый Сергей Афанасьевич! 

Администрация города направляет информацию: 
1 ) для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города 

по городскому хозяйству и перспективному развитию города 2 1 . 1 1 . 2 0 1 3 
по вопросам: 

«О выполнении в 2 0 1 3 году мероприятий по приобретению и установке 
оборудования для детских игровых площадок и спортивных сооружений 
на территориях многоквартирных домов»; 

«Об итогах выполнения в 2 0 1 3 году плана мероприятий 
по благоустройству придомовых территорий в городе Сургуте»; 

2 ) о промежуточных результатах выполнения решения, приятого 
на заседании постоянного комитета Думы города по нормотворчеству, 
информационной политике и правопорядку, в части рассмотрения возможности 
приобретения помещений для размещения участковых пунктов полиции, 
проведения подготовительных работ по осуществлению ремонта нежилого 
помещения по ул. Крылова, 2 1 для размещения в мкр. 4 1 участкового пункта 
полиции (протокол от 1 3 . 0 6 . 2 0 1 3 № 1 8 ) . 

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 

Глава города Д.В. Попов 

Бойко Е.И. 
5 2 2 0 9 0 

\ 9 l 8 - 0 1 - 2 1 5 8 1 3 - 0 - 0 
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Информация 
по вопросу «О выполнении в 2 0 1 3 году мероприятий по приобретению 
и установке оборудования для детских игровых площадок и спортивных 

сооружений на территориях многоквартирных домов» для рассмотрения 
на заседании постоянного комитета Думы города по городскому 

хозяйству и перспективному развитию города 

В настоящее время в жилых микрорайонах города насчитывается порядка 
5 2 0 дворовых территорий, объединяющих от 1 до 4-х многоквартирных домов, 
на которых расположено 4 5 3 детских игровых площадки. 

На основании многочисленных обращений жителей города и анализа, 
проведённого специалистами департамента городского хозяйства, в городе назрела 
необходимость восстановления и укомплектованности детских площадок 
на придомовых территориях. На эти цели с 2 0 1 2 года бюджетом города 
предусматриваются средства на приобретение и установку оборудования на детских 
площадках многоквартирных домов. 

В 2 0 1 2 году бюджетом города было предусмотрено 2 0 4 8 6 , 0 тыс. рублей, 
за счёт которых было установлено игровое оборудование на 1 0 8 детских площадках. 

Бюджетом города на 2 0 1 3 год по департаменту городского хозяйства 
предусмотрены финансовые средства в сумме 2 4 2 1 3 , 1 тыс. руб. на предоставление 
субсидий управляющим организациям (УК/ТСЖ) на возмещение затрат 
по приобретению и установке игрового оборудования на детских площадках 
многоквартирных домов. 

Перечень придомовых территорий, на которых устанавливается игровое 
оборудование, формируется в пределах лимита утверждённого бюджетного 
финансирования по заявкам управляющих организаций при наличии протокола 
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома с решениями 
по установке игрового оборудования, его содержанию и выборе уполномоченных лиц 
для подписания акта приёма-передачи детской игровой площадки. 

Адресный перечень многоквартирных домов для выполнения в 2 0 1 3 году работ 
по приобретению и установке игрового оборудования в рамках имеющихся 
бюджетных средств сформирован и утверждён в соответствии с критериями 
приоритетности отбора детских площадок многоквартирных домов для выполнения 
работ по приобретению и установке игрового оборудования, утверждёнными 
постановлением Администрации от 1 3 . 0 5 . 2 0 1 3 № 3 0 9 1 «Об утверждении положения 
по организации и проведению работ по приобретению и установке детских игровых 
площадок многоквартирных домов». 

Во исполнение указанных работ Администрацией города заключены 
соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат на приобретение 
и установку оборудования на детских игровых площадках с 9 управляющими 
организациями, которыми оформлены заказы и заключены договоры с заводами-
изготовителями для приобретения игрового оборудования. 

По состоянию на 0 1 . 1 1 . 2 0 1 3 игровое оборудование в количестве 3 7 3 ед. 
установлено на 1 0 1 детской площадке, при этом удовлетворены все заявки 
управляющих организаций, подтверждённые протоколами с решением общих 
собраний собственников помещений многоквартирных домов на установку в 2 0 1 3 
году игрового оборудования. 



Кроме того, на придомовых территориях многоквартирных домов города 
с 2 0 1 2 года согласно решению, принятому Думой города Сургута за счёт средств 
местного бюджета устанавливаются спортивные и плоскостные сооружения. 

В соответствии с постановлением Администрации города от 1 7 . 0 8 . 2 0 1 2 
№ 6 4 1 5 «О порядке предоставления субсидии на возмещение затрат 
на приобретение и установку спортивных и плоскостных сооружений 
на территории многоквартирных домов» (с изменениями от 0 1 . 0 4 . 2 0 1 3 № 2 1 5 0 ) 
получателями субсидии являются управляющие организации (УК и ТСЖ), 
обслуживающие жилищный фонд в городе. 

За счёт доведённых в 2 0 1 2 году департаменту городского хозяйства средств 
в сумме 1 1 2 1 0 , 0 тыс. руб. управляющими организациями приобретено оборудование 
для 4 плоскостных и 7 спортивных сооружений. 

Установка данных сооружений и оборудования выполнена в 2 0 1 3 году. 

Адресный перечень многоквартирных домов, на территориях которых 
установлены плоскостные сооружения и спортивное оборудование 

№/ 
№ 

Адрес выполнения работ 
Расходы за 2 0 1 2 год 

(тыс. руб.) Примечание №/ 
№ 

Адрес выполнения работ 
План Факт 

Примечание 

1 Плоскостные сооружения 9944Д90 6 9 6 3 , 7 1 0 
Неисполнение подрядчиком 
договорных обязательств в 
срок, позднее приобретение 
оборудования и сооружений 
и сезонный характер работ 
повлияли на невыполнение 
подрядными организациями 
строительно-монтажных 
работ по установке 
спортивного оборудования 
и плоскостных сооружении в 
2 0 1 2 году. 
Установка данных 
сооружений и оборудования 
выполнена в 2 0 1 3 году. 

1.2 ул. Грибоедова, 5 
ул. Мечникова, 2 , 4 3 2 3 2 , 0 4 0 2 0 7 3 , 3 6 4 

Неисполнение подрядчиком 
договорных обязательств в 
срок, позднее приобретение 
оборудования и сооружений 
и сезонный характер работ 
повлияли на невыполнение 
подрядными организациями 
строительно-монтажных 
работ по установке 
спортивного оборудования 
и плоскостных сооружении в 
2 0 1 2 году. 
Установка данных 
сооружений и оборудования 
выполнена в 2 0 1 3 году. 

1.2 ул. Лермонтова, 4 / 1 , 4 / 2 3 0 6 6 , 8 9 0 2 1 7 2 , 4 6 4 

Неисполнение подрядчиком 
договорных обязательств в 
срок, позднее приобретение 
оборудования и сооружений 
и сезонный характер работ 
повлияли на невыполнение 
подрядными организациями 
строительно-монтажных 
работ по установке 
спортивного оборудования 
и плоскостных сооружении в 
2 0 1 2 году. 
Установка данных 
сооружений и оборудования 
выполнена в 2 0 1 3 году. 

1.3 пр-д Дружбы, 8 , 9 , 1 1 , 1 7 2 3 9 4 , 9 5 1 8 3 5 , 1 3 0 

Неисполнение подрядчиком 
договорных обязательств в 
срок, позднее приобретение 
оборудования и сооружений 
и сезонный характер работ 
повлияли на невыполнение 
подрядными организациями 
строительно-монтажных 
работ по установке 
спортивного оборудования 
и плоскостных сооружении в 
2 0 1 2 году. 
Установка данных 
сооружений и оборудования 
выполнена в 2 0 1 3 году. 

1.4 ул. Губкина, 1 1 1 2 5 0 , 3 1 0 8 8 2 , 7 5 2 

Неисполнение подрядчиком 
договорных обязательств в 
срок, позднее приобретение 
оборудования и сооружений 
и сезонный характер работ 
повлияли на невыполнение 
подрядными организациями 
строительно-монтажных 
работ по установке 
спортивного оборудования 
и плоскостных сооружении в 
2 0 1 2 году. 
Установка данных 
сооружений и оборудования 
выполнена в 2 0 1 3 году. 

2 . Спортивные сооружения 1 2 6 5 , 8 1 0 9 4 3 , 2 9 9 

Неисполнение подрядчиком 
договорных обязательств в 
срок, позднее приобретение 
оборудования и сооружений 
и сезонный характер работ 
повлияли на невыполнение 
подрядными организациями 
строительно-монтажных 
работ по установке 
спортивного оборудования 
и плоскостных сооружении в 
2 0 1 2 году. 
Установка данных 
сооружений и оборудования 
выполнена в 2 0 1 3 году. 

2 . 1 ул. Трубная, 5 / 1 , 5 /2 1 8 0 , 8 3 0 1 3 4 , 7 5 7 

Неисполнение подрядчиком 
договорных обязательств в 
срок, позднее приобретение 
оборудования и сооружений 
и сезонный характер работ 
повлияли на невыполнение 
подрядными организациями 
строительно-монтажных 
работ по установке 
спортивного оборудования 
и плоскостных сооружении в 
2 0 1 2 году. 
Установка данных 
сооружений и оборудования 
выполнена в 2 0 1 3 году. 

2 . 2 пр-кт Ленина, 7 0 1 8 0 , 8 3 0 1 3 4 , 7 5 7 

Неисполнение подрядчиком 
договорных обязательств в 
срок, позднее приобретение 
оборудования и сооружений 
и сезонный характер работ 
повлияли на невыполнение 
подрядными организациями 
строительно-монтажных 
работ по установке 
спортивного оборудования 
и плоскостных сооружении в 
2 0 1 2 году. 
Установка данных 
сооружений и оборудования 
выполнена в 2 0 1 3 году. 

2.3 пр-кт Ленина, 2 8 , 3 0 1 8 0 , 8 3 0 1 3 4 , 7 5 7 

Неисполнение подрядчиком 
договорных обязательств в 
срок, позднее приобретение 
оборудования и сооружений 
и сезонный характер работ 
повлияли на невыполнение 
подрядными организациями 
строительно-монтажных 
работ по установке 
спортивного оборудования 
и плоскостных сооружении в 
2 0 1 2 году. 
Установка данных 
сооружений и оборудования 
выполнена в 2 0 1 3 году. 

2 . 4 пр-кт Мира, 3 5 / 3 , 3 7 / 1 ; 1 8 0 , 8 3 0 1 3 4 , 7 5 7 

Неисполнение подрядчиком 
договорных обязательств в 
срок, позднее приобретение 
оборудования и сооружений 
и сезонный характер работ 
повлияли на невыполнение 
подрядными организациями 
строительно-монтажных 
работ по установке 
спортивного оборудования 
и плоскостных сооружении в 
2 0 1 2 году. 
Установка данных 
сооружений и оборудования 
выполнена в 2 0 1 3 году. 2.5 ул. Студенческая, 14 1 8 0 , 8 3 0 1 3 4 , 7 5 7 

Неисполнение подрядчиком 
договорных обязательств в 
срок, позднее приобретение 
оборудования и сооружений 
и сезонный характер работ 
повлияли на невыполнение 
подрядными организациями 
строительно-монтажных 
работ по установке 
спортивного оборудования 
и плоскостных сооружении в 
2 0 1 2 году. 
Установка данных 
сооружений и оборудования 
выполнена в 2 0 1 3 году. 2 .6 ул. Губкина, 1 1 1 8 0 , 8 3 0 1 3 4 , 7 5 7 

Неисполнение подрядчиком 
договорных обязательств в 
срок, позднее приобретение 
оборудования и сооружений 
и сезонный характер работ 
повлияли на невыполнение 
подрядными организациями 
строительно-монтажных 
работ по установке 
спортивного оборудования 
и плоскостных сооружении в 
2 0 1 2 году. 
Установка данных 
сооружений и оборудования 
выполнена в 2 0 1 3 году. 

2 . 7 ул. Лермонтова, 4 / 1 , 4 / 2 1 8 0 , 8 3 0 1 3 4 , 7 5 7 

Неисполнение подрядчиком 
договорных обязательств в 
срок, позднее приобретение 
оборудования и сооружений 
и сезонный характер работ 
повлияли на невыполнение 
подрядными организациями 
строительно-монтажных 
работ по установке 
спортивного оборудования 
и плоскостных сооружении в 
2 0 1 2 году. 
Установка данных 
сооружений и оборудования 
выполнена в 2 0 1 3 году. 

Итого 1 1 2 1 0 , 0 0 0 7 9 0 7 , 0 1 

Неисполнение подрядчиком 
договорных обязательств в 
срок, позднее приобретение 
оборудования и сооружений 
и сезонный характер работ 
повлияли на невыполнение 
подрядными организациями 
строительно-монтажных 
работ по установке 
спортивного оборудования 
и плоскостных сооружении в 
2 0 1 2 году. 
Установка данных 
сооружений и оборудования 
выполнена в 2 0 1 3 году. 

За счёт средств, предусмотренных бюджетом города на 2 0 1 3 год, планировалось 
выполнение работ по установке 5 плоскостных и 9 спортивных сооружений. 

Выполнение запланированных работ не в полном объёме объясняется тем, что 
подрядными организациями, выполняющими работы, были нарушены сроки 
выполнения отдельных этапов работ, установленных календарным планом 
производства работ. Так, подрядной организацией ООО «Школа.ги» в установленные 
сроки не была представлена проектная документация, договор подряда 
с управляющими организациями подписан не был, к работе подрядчик не приступал. 
В итоге, в связи с наступлением зимнего периода, работы по установке большей части 
спортивных и плоскостных сооружений на территориях многоквартирных домов не 
выполнены. 



Информация о запланированной работе по установке плоскостных 
и спортивных сооружений на 2 0 1 3 год и её реализации представлены в таблице. 

№ 
Адрес выполнения 

работ 
Наименование 
оборудования 

Сумма 
субсидии 

План 
(тыс. руб) 

Освоение 
субсидии 

Факт 
(тыс. руб) 

Примечание 

1 ул. Привокзальная, 2 2 гимнастический комплекс 4 7 2 , 9 6 1 4 7 2 , 9 6 1 Выполнено. 
2 ул. Трубная, 5 / 1 , 5 / 2 мини-футбольное поле, 

покрытие под 
гимнастический комплекс 3 5 3 9 , 6 5 2 3 3 8 7 , 4 2 4 

Работы выполнены 
по мини-
футбольному полю. 
Покрытие 
приобретено, но не 
установлено 

3 . ул. Ф. Показаньева,4, 6 гимнастический комплекс 4 7 2 , 9 6 1 Работы 
приостановлены в 
связи с погодными 
условиями 
(отрицательная 
температура 
наружного воздуха) 

4 . ул. Мечникова, 2 , 4 
ул. Грибоедова, 5 

покрытие под 
гимнастический комплекс 

1 5 2 , 2 2 8 
Работы 
приостановлены в 
связи с погодными 
условиями 
(отрицательная 
температура 
наружного воздуха) 

5 Кукуевицкого, 1 0 , 1 0 / 2 Баскетбольно-волейбольная 
площадка 

3 5 1 5 , 5 5 4 

Работы 
приостановлены в 
связи с погодными 
условиями 
(отрицательная 
температура 
наружного воздуха) 

6 . ул. Островского, 1 1 гимнастический комплекс 4 3 4 , 9 1 2 

Работы 
приостановлены в 
связи с погодными 
условиями 
(отрицательная 
температура 
наружного воздуха) 

7 . ул. 5 0 лет В Ж С М , 
6а, 6 6 

волейбольная площадка, 
гимнастический комплекс 1 7 0 2 , 0 0 7 1 3 5 3 , 2 4 9 

Оборудование 
приобретено. 
Монтаж 
приостановлен по 
погодным условиям 

8 . ул.Университетская,25 волейбольная площадка 1 2 2 9 , 0 4 6 

Не выполнено из-за 
погодных условий. 

9 . ул. Островского, 3 0 , 3 2 гимнастический комплекс 4 3 4 , 9 1 2 
Не выполнено из-за 
погодных условий. 

1 0 . ул. Островского, 9 / 1 , 9 / 2 гимнастический комплекс 4 3 4 , 9 1 2 Не выполнено из-за 
погодных условий. 1 1 . Комсом-кий,44/1,44/2 мини-футбольное поле 3 6 8 5 , 5 2 7 
Не выполнено из-за 
погодных условий. 

1 2 . ул. Просвещения, 4 7 гимнастический комплекс 4 3 3 , 9 0 7 

Не выполнено из-за 
погодных условий. 

1 3 ул. Республики, 6 9 гимнастический комплекс 4 3 3 , 9 0 7 Соглашения 
расторгнуты, т к 
нарушены 
договоры подряда. 

1 4 . 
ул. И. Киртбая, 9 , 9 / 1 гимнастический комплекс 4 7 2 , 9 6 1 

Соглашения 
расторгнуты, т к 
нарушены 
договоры подряда. 

ИТОГО 1 7 4 1 5 , 4 8 9 5 2 1 3 , 6 3 4 

Необходимая сумма средств для завершения в 2 0 1 4 году работ, начатых в 2 0 1 3 
году, составляет 1 1 2 6 , 1 7 5 тыс. рублей. 

По состоянию на 0 1 . 1 1 . 2 0 1 3 заявок от управляющих организаций на установку на 
территориях многоквартирных домов в 2 0 1 4 году спортивных и плоскостных 
сооружений не поступало. 

Директор департамента 
городского хозяйства В.В. Кочетков 

СОГЛАСОВАНА: 
Заместител^Ыавы 
А д м и н и р т ^ щ и города 

В.В. Базаров 

1ришина ь.15. 
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