
руб.

Указать причину несвоевременного ввода объекта в 

эксплуатацию

бюджета 

муниципального 

образования

 бюджета автономного 

округа

федерального 

бюджета

бюджета 

муниципального 

образования

бюджета 

автономного округа

федерального 

бюджета

бюджета 

муниципального 

образования

бюджета автономного 

округа

федерального 

бюджета

бюджета 

муниципального 

образования

бюджета 

автономного округа

федерального 

бюджета

бюджета 

муниципаль

ного 

образования

бюджета 

автономн

ого 

округа

федераль

ного 

бюджета

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Всего по городу 

Сургуту: 
6 115 239 181,86 2 583 805 331,86 3 356 016 454,00 175 417 396,00 6 115 239 181,86 2 583 805 331,86 3 356 016 454,00 175 417 396,00 6 132 593 244,90 2 601 159 394,90 3 356 016 454,00 175 417 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 234 405 970,00 919 738 270,00 2 314 667 700,00 0,00 7 664,96 7 664,96 0,00 0,00 17 361 728,00 17 361 728,00 0,00 0,00

Всего по объектам 

включенным в АИП 

ХМАО

4 978 941 607,46 1 537 018 761,42 3 266 505 450,04 175 417 396,00 4 978 941 607,46 1 537 018 761,42 3 266 505 450,04 175 417 396,00 4 978 941 607,46 1 537 018 761,42 3 266 505 450,04 175 417 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 710 817 865,00 524 748 765,00 2 186 069 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I.
Жилищное 

строительство Итого
2 603 758 923,81 1 029 223 751,16 1 450 895 172,65 123 640 000,00 2 603 758 923,81 1 029 223 751,16 1 450 895 172,65 123 640 000,00 2 603 758 923,81 1 029 223 751,16 1 450 895 172,65 123 640 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 489 003 913,00 155 901 913,00 333 102 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Государственная программа 

автономного округа 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 

2014-2020 годах»

4 332 403 361,56 1 814 819 773,09 2 286 809 458,47 0,00 3 196 092 683,23 2 603 758 923,81 1 029 223 751,16 1 450 895 172,65 123 640 000,00 2 603 758 923,81 1 029 223 751,16 1 450 895 172,65 123 640 000,00 2 603 758 923,81 1 029 223 751,16 1 450 895 172,65 123 640 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 489 003 913,00 155 901 913,00 333 102 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ул. Киртбая от Ул. 

Магистральной до ул. 3 "З"
15 576 309 4 212 772 11 363 537 0 15 268 326,00 15 576 309,00 4 212 772,00 11 363 537,00 0,00 15 576 309,00 4 212 772,00 11 363 537,00 0,00 15 576 309,00 4 212 772,00 11 363 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по подрядчикам: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО "Сибирьтранспроект", 

проектно-изыскательские работы
№37/2005 от 23.09.05 11 249 326,00 2 008 11 249 326,00 11 249 326,00 11 249 326,00 11 249 326,00 11 249 326,00 11 249 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО "Сибирьтранспроект", 

проектно-изыскательские работы

№ 239-БТ от 

04.07.2007г.
3 818 050,00 ноябрь 2007г. 3 818 050,00 3 818 050,00 3 818 050,00 3 818 050,00 3 818 050,00 3 818 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО "Сибирьтранспроект", 

проектно-изыскательские работы
21.05.2008г. 200 950,00 25.07.2008г. 200 950,00 200 950,00 200 950,00 200 950,00 200 950,00 200 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие заказчика 307 983,00 193 772,00 114 211,00 307 983,00 193 772,00 114 211,00 307 983,00 193 772,00 114 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ул. Кайдалова 10 376 447 5 991 909 4 384 538 0 13 372 255,00 10 376 446,97 5 991 909,19 4 384 537,78 0,00 10 376 446,97 5 991 909,19 4 384 537,78 0,00 10 376 446,97 5 991 909,19 4 384 537,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по подрядчикам: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФГУП ЗапСибЗНИИЭП, проектно-

изыскательские работы

Д/с №2450/3 от 

23.09.2005г
9 630 000,00 6 187 321,00 1 802 783,22 4 384 537,78 6 187 321,00 1 802 783,22 4 384 537,78 6 187 321,00 1 802 783,22 4 384 537,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФГУП ЗапСибЗНИИЭП, проектно-

изыскательские работы
№2450 от 01.02.2001 3 442 255,00 3 442 255,00 3 442 255,00 3 442 255,00 3 442 255,00 3 442 255,00 3 442 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО "Сибпромстрой", снос жилых 

домов и надворных построек
№35/2006 от 20.07.06 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие заказчика 446 870,97 446 870,97 446 870,97 446 870,97 446 870,97 446 870,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ул. Университетская от ул. 

Северная до пр. 

Пролетарский с сетями 

инженерного обеспечения , 

1.2 п.к.

1 574 343 040,00 649 144 759,00 925 198 281,00 0 1 447 661 642,12 1 251 008 174,95 513 883 894,22 737 124 280,73 1 251 008 174,95 513 883 894,22 737 124 280,73 0,00 1 251 008 174,95 513 883 894,22 737 124 280,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по подрядчикам: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО "Специализированное карьерное 

управление", строительно-

монтажные работы

№ 46/2010 от 

17.10.2010
747 747 630,68 до 30.09.2012г. 566 891 822,08 54 976 922,08 511 914 900,00 566 891 822,08 54 976 922,08 511 914 900,00 566 891 822,08 54 976 922,08 511 914 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО "Специализированное карьерное 

управление", строительно-

монтажные работы

№ 10/2012 от 

29.08.2012г
35 324 711,34 20.10.2012г. 35 324 711,34 35 324 711,34 35 324 711,34 35 324 711,34 35 324 711,34 35 324 711,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО "Сибпромстрой, строительно-

монтажные работы, 1 п.к.

№ 11/2012 от 

19.09.2012г. 

Соглашение о 

расторжении на 

меньшую сумму (- 

93909033,14р.)от 

26.12.2013г.

275 965 361,22 31.08.2013г, 250 232 645,26 25 023 264,53 225 209 380,73 250 232 645,26 25 023 264,53 225 209 380,73 250 232 645,26 25 023 264,53 225 209 380,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО "Проект", проектно-

изыскательские работы

№ 10/П-2011 от 

26.10.2011г.
2 865 600,00 по 15.08.2012г. 2 865 600,00 2 865 600,00 2 865 600,00 2 865 600,00 2 865 600,00 2 865 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО "Специализированное карьерное 

управление", строительно-

монтажные работы

№ 12 от 16.07.2002г 7 526 000,00
до декабря 

2002г.
7 526 000,00 7 526 000,00 7 526 000,00 7 526 000,00 7 526 000,00 7 526 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО "Специализированное карьерное 

управление", строительно-

монтажные работы

№1 от 01.03.03 360 346 722,88
до декабря 

2005г.
360 346 722,88 360 346 722,88 360 346 722,88 360 346 722,88 360 346 722,88 360 346 722,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФГУП ЗапСибЗНИИЭП, проектно-

изыскательские работы
№2474 от 28.03.01 13 152 616,00 до декабря 

2004г.
13 152 616,00 13 152 616,00 13 152 616,00 13 152 616,00 13 152 616,00 13 152 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО "Специализированное карьерное 

управление", проектно-

изыскательские работы

принято НЗС 4 733 000,00 до декабря 

2007г.
4 733 000,00 4 733 000,00 4 733 000,00 4 733 000,00 4 733 000,00 4 733 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие заказчика 9 935 057,39 9 935 057,39 9 935 057,39 9 935 057,39 9 935 057,39 9 935 057,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ул. Университетская от пр. 

Пролетарский  до ул. 

Каролинского, 3п.к.

399 437 924 254 945 203 144 492 720 395 893 903,02 399 437 923,69 131 305 203,22 144 492 720,47 123 640 000,00 399 437 923,69 131 305 203,22 144 492 720,47 123 640 000,00 399 437 923,69 131 305 203,22 144 492 720,47 123 640 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по подрядчикам: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО "Специализированное карьерное 

управление", строительно-

монтажные работы

№14/2006 от 03.05.06 389 438 000,02 389 438 070,02 125 145 349,55 140 652 720,47 123 640 000,00 389 438 070,02 125 145 349,55 140 652 720,47 123 640 000,00 389 438 070,02 125 145 349,55 140 652 720,47 123 640 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО "Сибирьтранспроект", 

проектно-изыскательские работы
№36/2005 от 23.09.05 6 455 903,00 2006 г. 6 455 903,00 2 615 903,00 3 840 000,00 6 455 903,00 2 615 903,00 3 840 000,00 6 455 903,00 2 615 903,00 3 840 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие заказчика 3 543 950,67 3 543 950,67 3 543 950,67 3 543 950,67 3 543 950,67 3 543 950,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

УЛ. 23 "В"от ул. 30 лет 

Победы до ул. 1 "В" (пр. 

Пролетарский)

873 938 131 264 824 878 609 113 253 0 869 877 293,39 570 161 503,29 217 879 850,74 352 281 652,55 0,00 570 161 503,29 217 879 850,74 352 281 652,55 0,00 570 161 503,29 217 879 850,74 352 281 652,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по подрядчикам: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО "Специализированное карьерное 

управление", строительно-

монтажные работы

№14/2006 от 03.05.06 853 083 701,39 549 508 160,38 197 226 507,83 352 281 652,55 549 508 160,38 197 226 507,83 352 281 652,55 549 508 160,38 197 226 507,83 352 281 652,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО "Сибгражданпроект", проектно-

изыскательские работы
№53/2006 от 04.12.06 10 601 711,00 10 601 711,00 10 601 711,00 10 601 711,00 10 601 711,00 10 601 711,00 10 601 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО "Дорстройтрест", ПИР № 66 от 02.09.02 6 191 881,00 до декабря 

2002г.
6 191 881,00 6 191 881,00 6 191 881,00 6 191 881,00 6 191 881,00 6 191 881,00

Прочие заказчика 3 859 750,91 3 859 750,91 3 859 750,91 3 859 750,91 3 859 750,91 3 859 750,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ул. Маяковского от ул. 30 

лет Победы до ул. 

Университетская

448 657 450 444 754 450 3 903 000 0 17 431 949,00 16 414 941,80 12 511 941,80 3 903 000,00 0,00 16 414 941,80 12 511 941,80 3 903 000,00 0,00 16 414 941,80 12 511 941,80 3 903 000,00 0,00 0,00 226 400 309,00 55 475 309,00 170 925 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по подрядчикам: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО "Юградорпроект", проектно-

изыскательские работы

№ 14/П -2010 от 

15.09.2010г.
5 800 000,00 до 31.01.2012г. 4 337 000,00 434 000,00 3 903 000,00 4 337 000,00 434 000,00 3 903 000,00 4 337 000,00 434 000,00 3 903 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОАО ЗапСибЗНИИЭП, проектно-

изыскательские работы

№ 319-БТ/87.07 от 

17.10.2007г.
949 000,00 09.2008г. 949 000,00 949 000,00 949 000,00 949 000,00 949 000,00 949 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОАО ЗапСибЗНИИЭП, проектно-

изыскательские работы
№2498 от 05.08.2002 10 682 949,00 10 682 949,00 10 682 949,00 10 682 949,00 10 682 949,00 10 682 949,00 10 682 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие заказчика 445 992,80 445 992,80 445 992,80 445 992,80 445 992,80 445 992,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Магистральная ул. 1-В на 

участке от ул. 4-В до ул. 5-В с 

сетями инженерного 

обеспечения в г. Сургуте. 

Реконструкция.

315 574 270 31 557 427 284 016 843 5 630 320,00 4 481 016,62 879 814,62 3 601 202,00 0,00 4 481 016,62 879 814,62 3 601 202,00 0,00 4 481 016,62 879 814,62 3 601 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по подрядчикам: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО "Сургутспецдорстрой"", 

проектно-изыскательские работы

№ 10П/2010 от 

03.10.2010.
5 630 320,00 до 30.11.2011г. 4 001 336,00 400 134,00 3 601 202,00 4 001 336,00 400 134,00 3 601 202,00 4 001 336,00 400 134,00 3 601 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие заказчика
Деп.финансов Югры 

№ 109/12 от 24.05.12.
479 680,62 60 дней 479 680,62 479 680,62 479 680,62 479 680,62 479 680,62 479 680,62

Магистральный водовод 

ВЖР от кольца ГРЭС до ул. 

Мелик-Карамова, ПНС

10 339 735 5 258 383 5 081 352 0 10 213 770,31 10 339 735,52 5 258 383,43 5 081 352,09 10 339 735,52 5 258 383,43 5 081 352,09 0,00 10 339 735,52 5 258 383,43 5 081 352,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по подрядчикам: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОАО "Тюменский проектно-

изыскательский институт водного 

хозяйства", проектно-

изыскательские работы

 №09-П/2007 от 

11.07.07
8 392 000,31 по декабрь 

2010г.
8 392 000,31 3 310 648,22 5 081 352,09 8 392 000,31 3 310 648,22 5 081 352,09 8 392 000,31 3 310 648,22 5 081 352,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФГУП, ОАО "ЗапСибЗНИИЭП", ПИР

Доп.согл. № 2502/6 

от 10.2006г. к дог № 

2502 от 05.03.02.

1 821 770,00 1 821 770,00 1 821 770,00 1 821 770,00 1 821 770,00 1 821 770,00 1 821 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие заказчика 125 965,21 125 965,21 125 965,21 125 965,21 125 965,21 125 965,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Объект введён в эксплуатацию в декабре  2011г., 

передан в 2013 году   на баланс МКУ "Дирекция 

дорожно-транспортного и жилищно-коммунального 

комплекса" в соответствии с  постановлением 

Администрации города от 21.09.2012г № 7410 по 1 

п.к. и   постановлением о передаче на баланс от 

06.03.2012г. № 1347 по 2 п.к. объекта. На балансе 

заказчика остались сети газоснабжения (27 796,8 

тыс. руб.)

Ведется работа по передаче сетей газоснабжения 

эксплуатирующей организации

октябрь 2016 года

Проектно-сметная документация разработана, 

получено положительное заключение 

государственной экспертизы. ПСД утверждена в 

округе. Учреждением подготовлена конкурсная 

документация на выполнение работ по 

строительству объекта.

Проектно-сметная документация разработана, 

получено положительное заключение 

государственной экспертизы. Строительство объекта 

не начато в связи с отсутствием финансирования. 

Проектно-сметная документация подлежит 

корректировке. Муниципальной программой 

"Проектирование и строительство объектов 

инженерной инфраструктуры на территории города 

Сургута в 2014-2020 годах" финансирование до 2020 

года не предусмотрено 

Строительство объекта не начато в связи с 

отсутствием финансирования. Проектно-сметная 

документация подлежит корректировке. 

Муниципальной программой "Проектирование и 

строительство объектов инженерной 

инфраструктуры на территории города Сургута в 

2014-2020 годах" финансирование до 2020 года не 

предусмотрено

Строительство объекта было приостановлено в 2001 

г. в связи сокращением финансирования. Проектно-

сметная документация подлежит корректировке. В 

муниципальных программах  на период до 2020 года 

строительство объекта не предусмотрено

введен

Объект введён в эксплуатацию в октябре 2013 года. 

В соответствии с постановлением Администрации 

города от 05.03.2014 № 1487 законченный 

строительством объект закреплен на праве 

оперативного управления за МКУ "ДДТиЖКК". 

Осуществляется  государственная регистрация права 

собственности. Ведется работа по изданию 

муниципального правового акта об определении 

балансодержателя и передаче ему затрат по 

переустройству инженерных сетей. 

введен

Объект введён в эксплуатацию в декабре 2008 года. 

В соответствии с постановлением Администрации 

города от 28.09.2009 № 3730, автодорога, 

инженерные сети и оборудование, кроме 

светофорного оборудования (на сумму 533,5 тыс. 

руб), расположенного на перекрестке ул. 

Университетская и пр. Пролетарский, переданы на 

баланс в МУ "Дорожно-транспортная дирекция".

Ведется работа по передаче на баланс в МКУ 

"ДДТиЖКК" светофорного оборудования.

Проектно-сметная документация разработана, 

получено положительное заключение 

государственной экспертизы. Строительство объекта 

не начато в связи с отсутствием финансирования. 

Проектно-сметная документация подлежит 

корректировке. Муниципальной программой 

"Проектирование и строительство объектов 

инженерной инфраструктуры на территории города 

Сургута в 2014-2020 годах" финансирование до 2020 

года не предусмотрено 
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округа

в том числе за счёт средств

всего

в том числе за счёт средств

всего

в том числе за счёт средств

всег

о

Всего

в том числе за счёт средств

Планируемый 

срок ввода 

объекта в 

эксплуатациюВсего

в том числе за счёт средств

дата (месяц, год) 

заключения 

контракта

сумма контракта

срок 

исполнения 

контракта 

(дата, месяц, 

год)

Остаток неиспользованных 

денежных средств по объектам 

строительства на 01.01.2015г.

Всего

Предусмотрено в бюджете на 2015-2017 гг.
Дебиторская задолженность на 

01.01.2015 г.
Кредиторская задолженность на 01.01.2015 г. Информация о вводе объекта в эксплуатацию

Кассовое Фактическое

Всего

в том числе за счёт средств

Всего

в том числе за счёт средств

Информация

по объёму незавершённого строительства, осуществляемого за счёт средств  федерального бюджета, бюджета автономного округа и бюджета муниципального образования 

по состоянию на 01 января 2015 года

Наименование

Плановая стоимость строительства объекта                                                   Государственный контракт 
Фактическое финансирование с начала строительства объекта по 

состоянию на 01.01.2015 г.                                                                                              

Исполнение обязательств по контрактам по состоянию на 01.01.2015 г.



Застройка микрорайона 32  

(2 очередь 

строительства)Внутрикварт

альные инженерные сети и 

сооружения 

182 013 433 104 740 877 77 272 556 181 978 154,62 182 013 433,27 104 740 877,27 77 272 556,00 0,00 182 013 433,27 104 740 877,27 77 272 556,00 0,00 182 013 433,27 104 740 877,27 77 272 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по подрядчикам: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО "Специализированное карьерное 

управление", строительно-

монтажные работы

№14/2006 от 03.05.06 88 610 556,00

по декабрь 

2011г.

Расторгнут 

20.12.11

88 610 556,00 74 338 000,00 14 272 556,00 88 610 556,00 74 338 000,00 14 272 556,00 88 610 556,00 74 338 000,00 14 272 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ЗАО "Строительное управление № 

14", строительно-монтажные 

работы

0

№14/2012 от 

23.10.12, 

№15/2012 от 

09.11.12, 

№16/2012, 

№17/2012, 

№18/2012, 

№19/2012, 

№20/2012, от 

09.11.2012г., 

79 158 958,34 2013 год 79 158 958,34 16 158 958,34 63 000 000,00 79 158 958,34 16 158 958,34 63 000 000,00 79 158 958,34 16 158 958,34 63 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО "Сибпромстрой", строительно-

монтажные работы
0 №21/2012 от 

15.11.12г.
11 692 402,57 2013 год 11 586 317,41 11 586 317,41 11 586 317,41 11 586 317,41 11 586 317,41 11 586 317,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО "Проект", проектно-

изыскательские работы
0

№ 04/П от 

08.07.2011г.
2 516 237,71 расторгнут 

29.09.2012г.
2 516 237,70 2 516 237,70 2 516 237,70 2 516 237,70 2 516 237,70 2 516 237,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие заказчика 141 363,82 141 363,82 141 363,82 141 363,82 141 363,82 141 363,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Инженерные сети в п. 

Снежный
84 255 740 8 425 574 75 830 166 81 293 703,32 27 175 551,17 11 967 275,17 15 208 276,00 0,00 27 175 551,17 11 967 275,17 15 208 276,00 0,00 27 175 551,17 11 967 275,17 15 208 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 574 544,00 64 574 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по подрядчикам: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО "РегионЦенЭкспертАудит", 

проектно-изыскательские работы

№ 01/П-2012 от 

16.01.2012г.
2 707 963,32 до 31.07.2012г. 2 707 963,32 2 707 963,32 2 707 963,32 2 707 963,32 2 707 963,32 2 707 963,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ЗАО "Природный камень" - 

Строительно-монтажные работы

МК№ 15/2013 от 

19.12.2013г.
78 585 740,00 до 30.09.2014г. 24 467 587,85 9 259 311,85 15 208 276,00 24 467 587,85 9 259 311,85 15 208 276,00 24 467 587,85 9 259 311,85 15 208 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие заказчика 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Магистральный водовод от 

водозабора 8А по 

Нефтеюганскому шоссе до 

ВК-1 (сети водоснабжения 

жилой и промышленной 

зоны речного порта с 

увеличением диаметра)

60 812 770 6 081 277 54 731 493 45 842 286,70 45 842 286,70 4 584 228,67 41 258 058,03 0,00 45 842 286,70 4 584 228,67 41 258 058,03 0,00 45 842 286,70 4 584 228,67 41 258 058,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по подрядчикам: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Строительно-монтажные работы, 

ООО СК "ВОРТ"

 МК № 14/2013 от 

26.11.2013г.,
45 842 286,70 30.06.2014г 45 842 286,70 4 584 228,67 41 258 058,03 45 842 286,70 4 584 228,67 41 258 058,03 45 842 286,70 4 584 228,67 41 258 058,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие заказчика 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Магистральный водовод в 

восточном жилом районе от 

ул. 9П (Нефтеюганское 

шоссе) по ул. 

Рационализаторов до ВК 

сущ.

101 578 688 10 156 969 91 421 719 101 569 687,75 61 027 000,00 6 103 000,00 54 924 000,00 61 027 000,00 6 103 000,00 54 924 000,00 61 027 000,00 6 103 000,00 54 924 000,00 0,00 0,00 0,00 40 543 334,00 4 055 334,00 36 488 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по подрядчикам: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Строительно-монтажные работы, 

ООО СК "ВОРТ"

 МК № 15/2014 от 

10,09,2014 г.,
101 569 687,75 30.06.2015г 61 027 000,00 6 103 000,00 54 924 000,00 61 027 000,00 6 103 000,00 54 924 000,00 61 027 000,00 6 103 000,00 54 924 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие заказчика

Инженерные сети в посёлке 

Снежный (кварталы 

С46,С47)

75 723 425 10 714 425 3 345 192,00 3 117 761,61 3 117 761,61 0,00 0,00 3 117 761,61 3 117 761,61 0,00 0,00 3 117 761,61 3 117 761,61 0,00 0,00 0,00 0,00 61 667 224,00 12 632 224,00 49 035 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по подрядчикам: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО "РегионЦенЭкспертАудит", 

проектно-изыскательские работы

№ 11/П-2013 от 

03.07.2013г.
3 345 192,00 03.06.2014г. 2 971 968,74 2 971 968,74 2 971 968,74 2 971 968,74 2 971 968,74 2 971 968,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие заказчика 145 792,87 145 792,87 145 792,87 145 792,87 145 792,87 145 792,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Застройка микрорайона 48. 

Инженерные сети.
179 776 000 14 010 870 6 714 200,00 6 786 839,22 6 786 839,22 0,00 0,00 6 786 839,22 6 786 839,22 0,00 0,00 6 786 839,22 6 786 839,22 0,00 0,00 0,00 0,00 95 818 502,00 19 164 502,00 76 654 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по подрядчикам: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО "Юградорпроект", проектно-

изыскательские работы

№ 10/П-2013 от 

01.07.2013г
6 714 200,00 30.09.2014г. 6 714 200,00 6 714 200,00 6 714 200,00 6 714 200,00 6 714 200,00 6 714 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие заказчика 72 639,22 72 639,22 72 639,22 72 639,22 72 639,22 72 639,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Социальная сфера Итого 1 574 685 751 302 651 375 1 220 256 980 51 777 396 1 574 685 751 302 651 375 1 220 256 980 51 777 396 1 574 685 751 302 651 375 1 220 256 980 51 777 396 0 0 0 0 1 426 934 284 141 222 284 1 285 712 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Государственная программа 

автономного округа «Развитие 

образования в Ханты-

Мансийском авто-номном 

округе – Югре на 2014-2020 

годы»

238 467 620 23 846 762 162 843 462 51 777 396 214 885 544 63 019 913 11 242 517 0 51 777 396 63 019 913 11 242 517 0 51 777 396 63 019 913 11 242 517 0 51 777 396 0 0 0 0 73 304 511 15 195 511 58 109 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Детский сад "Золотой 

ключик", ул. 

Энтузиастов,5/1 г. Сургута

238 467 620 23 846 762 162 843 462 51 777 396 214 885 544,29 63 019 913,26 11 242 517,26 0,00 51 777 396,00 63 019 913,26 11 242 517,26 0,00 51 777 396,00 63 019 913,26 11 242 517,26 0,00 51 777 396,00 0,00 0,00 0,00 73 304 511,00 15 195 511,00 58 109 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по подрядчикам: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО  "СОК-Инжиниринг", проектно-

изыскательские работы
0,00 №02/П от 01.07.2011. 5 400 000,00 до 15.08.2012г. 5 400 000,00 5 400 000,00 5 400 000,00 5 400 000,00 5 400 000,00 5 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ЗАО "Строительное управление № 

14", строительно-монтажные 

работы

№17/2014 от 

14.10.2014
209 485 544,29 до 15.12.2015 57 530 440,00 5 753 044,00 51 777 396,00 57 530 440,00 5 753 044,00 51 777 396,00 57 530 440,00 5 753 044,00 51 777 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие заказчика 0,00 89 473,26 89 473,26 89 473,26 89 473,26 89 473,26 89 473,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Государственная программа 

автономного округа 

«Социальная поддержка 

жителей  Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 

2014-2020 годы»

1 085 339 680 73 293 609 659 642 481 0 14 716 560 14 716 560 1 471 656 13 244 904 0 14 716 560 1 471 656 13 244 904 0 14 716 560 1 471 656 13 244 904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Загородный 

специализированный 

(профилиный) военно-

спортивный лагерь 

"Барсова гора"  на базе 

центра военно-прикладных 

видов спорта 

муниципального 

бюджетного учреждения  

"Центр социальной 

подготовки "Сибирский 

легион"

542 669 840 54 266 984 488 402 856 8 700 000 8 700 000 870 000 7 830 000 0 8 700 000 870 000 7 830 000 0 8 700 000 870 000 7 830 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в том числе по подрядчикам:

проектно-изыскательские работы
МК № 04/П-2014 от 

09.01.2014г.
8 700 000,00 09.10.2014г. 8 700 000,00 870 000,00 7 830 000,00 8 700 000,00 870 000,00 7 830 000,00 8 700 000,00 870 000,00 7 830 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие заказчика

Загородный 

специализированный 

(профилиный) спортивно-

оздоровительный лагерь 

"Олимпия"  на базе 

муниципального 

бюджетного учреждения  

"Олимпия", город Сургут

542 669 840 19 026 625 171 239 625 6 016 560 6 016 560 601 656 5 414 904 0 6 016 560 601 656 5 414 904 0 6 016 560 601 656 5 414 904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в том числе по подрядчикам:

проектно-изыскательские работы
МК № 01/П-2014 от 

09.01.2014г.
6 016 560,00 09.10.2014г. 6 016 560,00 601 656,00 5 414 904,00 6 016 560,00 601 656,00 5 414 904,00 6 016 560,00 601 656,00 5 414 904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие заказчика

Государственная программа 

авто-номного округа «Развитие 

культуры и туризма в Ханты-

Мансийском автономном 

округе – Югре на 2014-2020 

годы»

361 218 610,00 36 121 861,00 325 096 749,00 0,00 329 553 056,85 57 231 842,19 11 515 842,20 45 715 999,99 0,00 57 231 842,19 11 515 842,20 45 715 999,99 0,00 57 231 842,19 11 515 842,20 45 715 999,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327 216 925,00 27 810 925,00 299 406 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Детская школа искусств в 

мкр. ПИКС
361 218 610 36 121 861 325 096 749 329 553 056,85 57 231 842,19 11 515 842,20 45 715 999,99 0,00 57 231 842,19 11 515 842,20 45 715 999,99 0,00 57 231 842,19 11 515 842,20 45 715 999,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327 216 925,00 27 810 925,00 299 406 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по подрядчикам:

ООО "Стройинжиниринг", проектно-

изыскательские работы

№ 30-ПИР-12 от 

20.06.2012г.
6 307 500,00 по 19.06.2013г. 6 307 500,00 6 307 500,00 6 307 500,00 6 307 500,00 6 307 500,00 6 307 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО "Сибвитосервис"
№18/2014 от 

04.10.2014г.
323 245 556,85 по 15.06.2016г. 50 795 999,99 5 080 000,00 45 715 999,99 50 795 999,99 5 080 000,00 45 715 999,99 50 795 999,99 5 080 000,00 45 715 999,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие заказчика 128 342,20 128 342,20 128 342,20 128 342,20 128 342,20 128 342,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 год

Проектно-сметная документация разработана в 

полном объеме, получено положительное 

заключение государственной экспертизы. Сметная 

документация направлена на проведение 

достоверности сметной стоимости. Государственной 

программой "Социальная поддержка жителей Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры на 2014-

2020 годы" строительство объекта предусмотрено на 

2018-2020 годы

2020 год

Проектно-сметная документация разработана в 

полном объеме, получено положительное 

заключение государственной экспертизы. Сметная 

документация направлена на проведение 

достоверности сметной стоимости. Государственной 

программой "Социальная поддержка жителей Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры на 2014-

2020 годы" строительство объекта предусмотрено на 

2018-2020 годы

2017 год

Проектно-сметная документация разработана.  

Государственная экспертиза будет проведена в 2015 

году  после корректировки документации по проекту 

планировки поселка Снежный и  перевода зон. 

Муниципальной программой "Проектирование и 

строительство объектов инженерной 

инфраструктуры на территории города Сургута в 

2014-2020 годах"  предусмотрено финансирование 

на выполнение строительно-монтажных работ на 

2016-2017 годы

июль 2015 года Объект в стадии строительства.

Объект в стадии строительства

июнь 2016 года Объект в стадии строительства. 

Объект введен в эксплуатацию 24.01.2014г. В 

настоящее время идет процедура приема-передачи с 

баланса МКУ "УКС" на баланс в СГМУП "ГТС".

2016 год

Проектно-сметная документация выполнена в 

полном объёме, получено положительное 

заключение государственной экспертизы. 

Муниципальный контракт от 19.12.2013 №15/2013 

расторгнут, с связи с неисполнением подрядной 

организацией обязательств, принятых по контракту. 

Требуется проведение дополнительных изысканий,  

корректировка проектно-сметной документации. 

Муниципальной программой "Проектирование и 

строительство объектов инженерной 

инфраструктуры на территории города Сургута в 

2014-2020 годах"  предусмотрено финансирование 

на корректировку проектной документации в 2015 

году, на выполнение работ по  завершению 

строительства объекта на 2016-2017 годы.

2017 год

Проектно-сметная документация разработана, 

получено положительное заключение 

государственной экспертизы. Муниципальной 

программой "Проектирование и строительство 

объектов инженерной инфраструктуры на 

территории города Сургута в 2014-2020 годах"  

предусмотрено финансирование на выполнение 

строительно-монтажных работ на 2016-2017 годы

январь 2016 года

Объект введен в эксплуатацию 17.09.2014 г. 

Зарегистрировано право муниципальной 

собственности на объект. Ведется подготовка 

муниципального правового акта для передачи 

объекта  на баланс эксплуатирующей организации

введен

введен



Государственная программа 

автономного округа «Развитие 

здраво-охранения на 2014-2020 

годы»

1 748 263 091 174 826 309 1 573 436 782 0 1 389 928 577,50 1 152 068 705,32 113 447 927,65 1 038 620 777,67 0,00 1 152 068 705,32 113 447 927,65 1 038 620 777,67 0,00 1 152 068 705,32 113 447 927,65 1 038 620 777,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620 276 543,00 65 879 543,00 554 397 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Поликлиника "Нефтяник" 

на 700 п/см в мкр. 37
1 748 263 091 174 826 309 1 573 436 782 0 1 389 928 577,50 1 152 068 705,32 113 447 927,65 1 038 620 777,67 0,00 1 152 068 705,32 113 447 927,65 1 038 620 777,67 0,00 1 152 068 705,32 113 447 927,65 1 038 620 777,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620 276 543,00 65 879 543,00 554 397 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по подрядчикам:

ООО "Строительная компания СОК", 

строительно-монтажные работы
01/2014 от 03,02,2014 517 700 000,00 до 15.12.2015г. 416 568 419,63 41 656 841,96 374 911 577,67 416 568 419,63 41 656 841,96 374 911 577,67 416 568 419,63 41 656 841,96 374 911 577,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО СФК "Сургутгазстрой", 

строительно-монтажные работы

 №07/2008 от 

14.08.08
814 792 157,05 до января 

2011г.
675 786 175,59 29 098 975,59 646 687 200,00 675 786 175,59 29 098 975,59 646 687 200,00 675 786 175,59 29 098 975,59 646 687 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО СФК "Сургутгазстрой", 

строительно-монтажные работы

№31/2005 от 

19.10.05,
35 022 004,70 до октября 

2007г.
35 022 004,70 18 000 004,70 17 022 000,00 35 022 004,70 18 000 004,70 17 022 000,00 35 022 004,70 18 000 004,70 17 022 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОАО "ЗапСибЗНИИЭП"

№ 08/П-2011 от 

19.08.2011г. 

Мировое 

соглашение от 

21.12.2012г. 

4 736 991,81 до 30.04.2012г. 4 736 991,81 4 736 991,81 4 736 991,81 4 736 991,81 4 736 991,81 4 736 991,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО "СтройКон", г. Омск,  

проектно-изыскательские 

работы

№ 08/П-2012 от 

09.10.2012г.
15 432,00 30.10.2012г. 15 432,00 15 432,00 15 432,00 15 432,00 15 432,00 15 432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФГУП «Медсервис» Минздрава РФ, 

роектно-изыскательские работы
№ 2626 от 26.12.2000 5 296 799,10 до октября 

2004г.
5 296 799,10 5 296 799,10 5 296 799,10 5 296 799,10 5 296 799,10 5 296 799,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОАО ПСК "Стил-тран", проектно-

изыскательские работы

№08/2005 от 

21.03.2005
11 878 870,00 до января 2007г. 11 878 870,00 11 878 870,00 11 878 870,00 11 878 870,00 11 878 870,00 11 878 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Экспертиза проекта
№ 498/12 от 

20.12.12
486 322,84 до 01.03.2013г. 486 322,84 486 322,84 486 322,84 486 322,84 486 322,84 486 322,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие заказчика 2 277 689,65 2 277 689,65 2 277 689,65 2 277 689,65 2 277 689,65 2 277 689,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Государственная программа 

автономного округа «Развитие 

физиче-ской культуры и спорта 

в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 

2014-2020 годы»

659 872 702 220 185 031 439 687 671 0 596 496 234 287 648 730 164 973 432 122 675 299 0 287 648 730 164 973 432 122 675 299 0 287 648 730 164 973 432 122 675 299 0 0 0 0 0 406 136 305 32 336 305 373 800 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Спортивный комплекс с 

плавательным бассейном 50 

м

483 635 310 48 363 531 435 271 779 441 220 658,62 132 365 615,89 14 106 208,89 118 259 407,00 0,00 132 365 615,89 14 106 208,89 118 259 407,00 0,00 132 365 615,89 14 106 208,89 118 259 407,00 0,00 0,00 406 136 305,00 32 336 305,00 373 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по подрядчикам: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОАО "Инжиниринговый центр 

"Сургутстройцена".  Корректировка 

сметной документации

№12/П-2013 от 

12.07.2013г.
99 700,00 30.09.2013г. 99 700,00 99 700,00 99 700,00 99 700,00 99 700,00 99 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОАО ПСК "Сибпроектстрой", 

проектно-изыскательские работы
№56/2006 от 08.12.06 11 656 907,00  до июня 2007г. 11 656 907,00 397 500,00 11 259 407,00 11 656 907,00 397 500,00 11 259 407,00 11 656 907,00 397 500,00 11 259 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО "Строительная компания СОК", 

строительно-монтажные работы

№12/2014г. от 

03.07.2014 г.
429 464 051,62 30.11.2015 г. 118 889 000,00 11 889 000,00 107 000 000,00 118 889 000,00 11 889 000,00 107 000 000,00 118 889 000,00 11 889 000,00 107 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие заказчика 1 720 008,89 1 720 008,89 1 720 008,89 1 720 008,89 1 720 008,89 1 720 008,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Спортивный центр с 

универсальным игровым 

залом (№ 1)

176 237 392 171 821 500 4 415 892 0 155 275 575,23 155 283 114,25 150 867 222,67 4 415 891,58 155 283 114,25 150 867 222,67 4 415 891,58 155 283 114,25 150 867 222,67 4 415 891,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по подрядчикам: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОАО ТПИ "Омскгражданпроект", 

проектно-изыскательские работы

№2007-082/3 от 

25.05.2007
4 415 891,58 до мая 2008г. 4 415 891,58 4 415 891,58 4 415 891,58 4 415 891,58 4 415 891,58 4 415 891,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Строительно-монтажные работы
№ 02/2013 от 

07.05.2013г.
144 714 683,65 31.08.2014г. 144 722 222,67 144 722 222,67 144 722 222,67 144 722 222,67 144 722 222,67 144 722 222,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО"Проект", проектно-

изыскательские работы

№ 07/П-2010 от 

13.06.2010г.
6 145 000,00 до 31.12.2010г. 6 145 000,00 6 145 000,00 6 145 000,00 6 145 000,00 6 145 000,00 6 145 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III.
Дорожное хозяйство 

Итого
644 668 463,74 189 479 766,59 455 188 697,15 0,00 644 668 463,74 189 479 766,59 455 188 697,15 0,00 644 668 463,74 189 479 766,59 455 188 697,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 794 879 668,00 227 624 568,00 567 255 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Государственная программа 

автономного округа «Развитие 

транспортной системы Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры на 2014-2020 

годы»

4 462 033 181,00 1 438 765 528,00 3 023 267 653,00 2 011 235 963,10 644 668 463,74 189 479 766,59 455 188 697,15 0,00 644 668 463,74 189 479 766,59 455 188 697,15 0,00 644 668 463,74 189 479 766,59 455 188 697,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 794 879 668,00 227 624 568,00 567 255 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ул. Университетская от ул. 

Северная до пр. 

Пролетарский с сетями 

инженерного обеспечения , 

1.2 п.к.

1 574 343 040,00 649 144 759,00 925 198 281,00 1 140 459 331,92 323 334 864,58 135 260 864,58 188 074 000,00 323 334 864,58 135 260 864,58 188 074 000,00 0,00 323 334 864,58 135 260 864,58 188 074 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по подрядчикам: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО "Специализированное карьерное 

управление", строительно-

монтажные работы

№ 46/2010 от 

17.10.2010
747 747 630,68 до 30.09.2012г. 180 855 808,60 86 818 808,60 94 037 000,00 180 855 808,60 86 818 808,60 94 037 000,00 180 855 808,60 86 818 808,60 94 037 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО "Сибпромстрой, строительно-

монтажные работы, 1 п.к.

№ 11/2012 от 

19.09.2012г. 

Соглашение о 

расторжении на 

меньшую сумму (- 

93909033,14р.)от 

26.12.2013г.

275 965 361,22 31.08.2013г, 25 732 715,96 25 732 715,96 25 732 715,96 25 732 715,96 25 732 715,96 25 732 715,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО "Строительная компания 

"ЮВиС", строительно-монтажные 

работы, 2 п.к.

№ 07/2013 от 

12.09.2013г.
116 746 340,02 30.09.2013г. 116 746 340,02 22 709 340,02 94 037 000,00 116 746 340,02 22 709 340,02 94 037 000,00 116 746 340,02 22 709 340,02 94 037 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

УЛ. 23 "В"от ул. 30 лет 

Победы до ул. 1 "В" (пр. 

Пролетарский)

873 938 131,00 264 824 878,00 609 113 253,00 853 182 325,39 303 776 626,99 46 945 026,99 256 831 600,00 303 776 626,99 46 945 026,99 256 831 600,00 303 776 626,99 46 945 026,99 256 831 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по подрядчикам: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО "Специализированное карьерное 

управление", строительно-

монтажные работы

№14/2006 от 03.05.06 853 083 701,39 303 575 541,01 46 743 941,01 256 831 600,00 303 575 541,01 46 743 941,01 256 831 600,00 303 575 541,01 46 743 941,01 256 831 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО "Проект", проектно-

изыскательские работы

№ 09/П-2011 от 

01.09.2011
98 624,00 до 30.09.2011г. 98 624,00 98 624,00 98 624,00 98 624,00 98 624,00 98 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие заказчика 102 461,98 102 461,98 102 461,98 102 461,98 102 461,98 102 461,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ул. Маяковского от ул. 30 

лет Победы до ул. 

Университетская

448 657 450 444 754 450 3 903 000 0 5 800 000,00 1 463 000,00 1 463 000,00 0,00 0,00 1 463 000,00 1 463 000,00 0,00 0,00 1 463 000,00 1 463 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196 888 034,00 196 888 034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по подрядчикам: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО "Юградорпроект", проектно-

изыскательские работы

№ 14/П -2010 от 

15.09.2010г.
5 800 000,00 до 31.01.2012г. 1 463 000,00 1 463 000,00 1 463 000,00 1 463 000,00 1 463 000,00 1 463 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Объездная автомобильная 

дорога к дачным 

кооперативам 

"Черёмушки", "Север-1", 

"Север-2" в обход 

гидротехнических 

сооружений ГРЭС-2 и ГРЭС-

2

1 565 094 560 80 041 441 1 485 053 119 11 794 305,79 16 093 972,17 5 810 875,02 10 283 097,15 0,00 16 093 972,17 5 810 875,02 10 283 097,15 0,00 16 093 972,17 5 810 875,02 10 283 097,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 597 991 634,00 30 736 534,00 567 255 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по подрядчикам: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО "СоюзПроектСтрой", 

проектно-изыскательские 

работы

№ 07/П-2012 от 

06.11.2012.
11 794 305,79 до декабря 

2013г.
11 684 809,91 1 401 712,76 10 283 097,15 11 684 809,91 1 401 712,76 10 283 097,15 11 684 809,91 1 401 712,76 10 283 097,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО "Стройуслуга", проектно-

изыскательские работы

№06/П-2014 от 

23.06.2014 г
3 981 741,02 до 23.12.2014 г. 3 601 469,76 3 601 469,76 3 601 469,76 3 601 469,76 3 601 469,76 3 601 469,76

прочие заказчика 807 692,50 807 692,50 807 692,50 807 692,50 807 692,50 807 692,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV. Прочее Итого 155 828 469,00 15 663 869,00 140 164 600,00 0,00 155 828 469,00 15 663 869,00 140 164 600,00 0,00 155 828 469,00 15 663 869,00 140 164 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Государственная программа 

"Обеспечение экологической 

безопасности в ХМАО-Югре в 

2014-2020 г."

173 132 744,00 17 394 994,00 155 737 750,00 155 828 469,00 155 828 469,00 15 663 869,00 140 164 600,00 0,00 155 828 469,00 15 663 869,00 140 164 600,00 0,00 155 828 469,00 15 663 869,00 140 164 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

173 042 750,00 17 305 000,00 155 737 750,00
№17-10-2617-3 от 

19.08.13
155 738 475,00 31.08.2015 155 738 475,00 15 573 875,00 140 164 600,00 155 738 475,00 15 573 875,00 140 164 600,00 155 738 475,00 15 573 875,00 140 164 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

89 994,00 89 994,00
0603-384 от 

16.08.2012; 387-0603 

от 20.11.2012

89 994,00  05.12.2012 89 994,00 89 994,00 89 994,00 89 994,00 89 994,00 89 994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объектам не 

включенным в АИП 

ХМАО

1 136 297 574,40 1 046 786 570,44 89 511 003,96 0,00 1 136 297 574,40 1 046 786 570,44 89 511 003,96 0,00 1 153 651 637,44 1 064 140 633,48 89 511 003,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 523 588 105,00 394 989 505,00 128 598 600,00 0,00 7 664,96 7 664,96 0,00 0,00 17 361 728,00 17 361 728,00 0,00 0,00

I
Жилищное 

строительство Итого
574 343 070,33 572 147 002,33 2 196 068,00 0,00 574 343 070,33 572 147 002,33 2 196 068,00 0,00 574 340 734,64 572 144 666,64 2 196 068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 408 234,00 94 408 234,00 0,00 0,00 2 335,69 2 335,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Инженерные сети и 

внутриквартальные проезды 

посёлок Кедровый-1

501 385 529 501 385 529 8 773 895,00 8 184 338,72 8 184 338,72 0,00 0,00 8 184 338,72 8 184 338,72 0,00 0,00 8 184 338,72 8 184 338,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по подрядчикам: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО "ЭКСПроект" - проектно-

изыскательские работы

№ 03/П-2014от 

09.01.2014г.
8 773 895,00 09.10.2014г. 8 166 937,22 8 166 937,22 8 166 937,22 8 166 937,22 8 166 937,22 8 166 937,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие заказчика 17 401,50 17 401,50 17 401,50 17 401,50 17 401,50 17 401,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Проектная документация разработана в полном 

объеме, направлена на государственную экспертизу. 

Муниципальной программой "Проектирование и 

строительство объектов инженерной 

инфраструктуры на территории города Сургута в 

2014-2020 годах" финансирование до 2020 года не 

предусмотрено.

введен

Объект введен в эксплуатацию 12.12.2014г., 

поставлен на государственный кадастровый учет. 

Ведется работа по государственной регистрации 

права собственности и определению 

балансодержателя.

введен

Объект введён в эксплуатацию в октябре 2013 года. 

В соответствии с постановлением Администрации 

города от 05.03.2014 № 1487 законченный 

строительством объект закреплен на праве 

оперативного управления за МКУ "ДДТиЖКК". 

Осуществляется  государственная регистрация права 

собственности. Ведется работа по изданию 

муниципального правового акта об определении 

балансодержателя и передаче ему затрат по 

переустройству инженерных сетей. 

введен

Объект введён в эксплуатацию в декабре  2011г., 

передан в 2013 году   на баланс МКУ "Дирекция 

дорожно-транспортного и жилищно-коммунального 

комплекса" в соответствии с  постановлением 

Администрации города от 21.09.2012г № 7410 по 1 

п.к. и   постановлением о передаче на баланс от 

06.03.2012г. № 1347 по 2 п.к. объекта. На балансе 

заказчика остались сети газоснабжения (27 796,8 

тыс. руб.)

Ведется работа по передаче сетей газоснабжения 

эксплуатирующей организации

декабрь 2016 года

Проектно-сметная документация на строительство 1, 

2, 3, 4 этапов разработана, получено положительное 

заключение государственной экспертизы на 1 этап 

строительства. Государственной программой 

"Развитие транспортной системы  Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры на 2014-

2020 годы" предусмотрено финансирование 

строительства 1  этапа на 2015-2016 годы

Расширение полигона твердых 

бытовых отходов в г.Сургуте
 2015 год

октябрь 2016 года

Проектно-сметная документация разработана, 

получено положительное заключение 

государственной экспертизы. ПСД утверждена в 

округе. Подготовлена конкурсная документация на 

выполнение работ по строительству объекта.

Работы по строительству объекта завершены в 

декабре 2014 года. Ведется работа по вводу объекта 

в эксплуатацию. По окончании работ объект будет 

передан в в хозяйственное ведениеСГМУП 

"Природа"

январь 2016 года Объект в стадии строительства. 

декабрь 2015 года Объект в стадии строительства.



Инженерные сети и 

внутриквартальные проезды 

посёлок Лунный

374 275 020 374 275 020 6 262 766,00 5 724 322,67 5 724 322,67 0,00 0,00 5 724 322,67 5 724 322,67 0,00 0,00 5 724 322,67 5 724 322,67 0,00 0,00 0,00 0,00 88 788 722,00 88 788 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по подрядчикам: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО "Севердорпроект" - проектно-

изыскательские работы

№ 02/П-2014от 

09.01.2014г.
6 262 766,00 09.10.2014г. 5 712 001,00 5 712 001,00 5 712 001,00 5 712 001,00 5 712 001,00 5 712 001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие заказчика 12 321,67 12 321,67 12 321,67 12 321,67 12 321,67 12 321,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Объездная автомобильная 

дорога 1 "З", 6 пусковой 

комплекс, съезд на ул. 

Дзержинского

14 158 599 14 158 599 14 153 438,70 14 160 934,67 14 160 934,67 0,00 0,00 14 160 934,67 14 160 934,67 0,00 0,00 14 158 598,98 14 158 598,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 335,69 2 335,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по подрядчикам: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО "Стройуслуга"проектно-

изыскательские работы

№ 14/П-2013 от 

14.11.13., № 15/П-

2013 от  14.11.13.

14 153 439 14.12.2013г. 14 153 438,70 14 153 438,70 14 153 438,70 14 153 438,70 14 153 438,70 14 153 438,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие заказчика 7 495,97 7 495,97 7 495,97 7 495,97 5 160,28 5 160,28 2 335,69 2 335,69 0,00 0,00 0,00 0,00

Ул 2 "В" (от ул. Фёдорова до 

ул. Северной)
19 251 373 19 251 373 0 18 668 000,00 19 251 373,12 19 251 373,12 19 251 373,12 19 251 373,12 0,00 0,00 19 251 373,12 19 251 373,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по подрядчикам: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО "Специализированное карьерное 

управление", строительно-

монтажные работы

№6 от 03.06.2001г. 7 277 000,00 7 277 000,00 7 277 000,00 7 277 000,00 7 277 000,00 7 277 000,00 7 277 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОАО "Трансмост" нет данных 11 319 000,00 11 319 000,00 11 319 000,00 11 319 000,00 11 319 000,00 11 319 000,00 11 319 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФГУП ЗапСибЗНИИЭП, проектно-

изыскательские работы
нет данных 72 000,00 72 000,00 72 000,00 72 000,00 72 000,00 72 000,00 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие заказчика 583 373,12 583 373,12 583 373,12 583 373,12 583 373,12 583 373,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Въездной знак в г. Сургуте в 

районе аэропорта
5 995 218 5 995 218 0 0 5 783 621,82 5 995 218,00 5 995 218,00 5 995 218,00 5 995 218,00 5 995 218,00 5 995 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по подрядчикам: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО "Специализированное карьерное 

управление", проектно-

изыскательские работы

№42/2003 от 

04.11.2003 г.
5 783 621,82 до июня 2005г. 5 783 621,82 5 783 621,82 5 783 621,82 5 783 621,82 5 783 621,82 5 783 621,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие заказчика 211 596,18 211 596,18 211 596,18 211 596,18 211 596,18 211 596,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Магистральный водовод по 

ул. Грибоедова от ул. 

Крылова до ул. 3 "З"

2 521 911 2 521 911 0 0 2 521 910,51 2 521 910,51 2 521 910,51 2 521 910,51 2 521 910,51 2 521 910,51 2 521 910,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по подрядчикам: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ЗАО СЭУ "Спецгазификация", 

проектно-изыскательские работы

№ 362-БТ от 

30.11.2007г.
360 000,00 декабрь 2007г. 360 000,00 360 000,00 360 000,00 360 000,00 360 000,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ЗАО СЭУ "Спецгазификация", 

проектно-изыскательские работы

№02-П/2008 от 

22.04.2008
2 161 910,51 по август 2008г. 2 161 910,51 2 161 910,51 2 161 910,51 2 161 910,51 2 161 910,51 2 161 910,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Магистральный 

канализационный коллектор 

по ул. 39 "З"

2 121 497 2 121 497 0 0 2 121 496,81 2 121 496,81 2 121 496,81 2 121 496,81 2 121 496,81 2 121 496,81 2 121 496,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по подрядчикам: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ЗАО СЭУ "Спецгазификация", 

проектно-изыскательские работы

№ 363-БТ от 

30.11.2007г
278 000,00 278 000,00 278 000,00 278 000,00 278 000,00 278 000,00 278 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ЗАО СЭУ "Спецгазификация", 

проектно-изыскательские работы

№04-П/2008 от 

22.04.08
1 843 496,81 по август 2008г. 1 843 496,81 1 843 496,81 1 843 496,81 1 843 496,81 1 843 496,81 1 843 496,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внутриквартальные 

инженерные сети в мкр. 34,  

2 очередь строительства.

10 883 073 10 883 073 0 0 10 873 293,12 10 883 073,44 10 883 073,44 0,00 10 883 073,44 10 883 073,44 0,00 10 883 073,44 10 883 073,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по подрядчикам: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО "Специализированное карьерное 

управление", строительно-

монтажные работы

Доп. согл № 8 от 

12.12.2005г к 

дог.№2 от 01.01.03

7 724 228,17 до ноября 2006г. 7 724 228,17 7 724 228,17 7 724 228,17 7 724 228,17 7 724 228,17 7 724 228,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ЗАО КП "Проект", проектно-

изыскательские работы

№11509 от 

13.11.2006г.
3 149 064,95

до декабря 

2005г.
3 149 064,95 3 149 064,95 3 149 064,95 3 149 064,95 3 149 064,95 3 149 064,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие заказчика 9 780,32 9 780,32 9 780,32 9 780,32 9 780,32 9 780,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ул. 1 "В"  от Ул. 

Маяковского до ул. 30 лет 

Победы

421 540 449 421 540 449 0 0 411 485 779 421 540 448,63 421 540 448,63 421 540 448,63 421 540 448,63 0,00 0,00 421 540 448,63 421 540 448,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по подрядчикам: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО "Сургутстройизоляция", 

строительно-монтажные работы
№1-с от 13.02.2001г. 404 269 779 404 269 779,00 404 269 779,00 404 269 779,00 404 269 779,00 404 269 779,00 404 269 779,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФГУП ЗапСибЗНИИЭП, проектно-

изыскательские работы

№2177 от 

17.07.2000г.
6 400 000 6 400 000,00 6 400 000,00 6 400 000,00 6 400 000,00 6 400 000,00 6 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ЗАО СЭУ "Спецгазификация", 

проектно-изыскательские работы
№3 от 23.03.2001. 464 000 464 000,00 464 000,00 464 000,00 464 000,00 464 000,00 464 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО "МЛП" (ПИР) нет данных 352 000 352 000,00 352 000,00 352 000,00 352 000,00 352 000,00 352 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие заказчика 10 054 669,63 10 054 669,63 10 054 669,63 10 054 669,63 10 054 669,63 10 054 669,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ул. 1 "В" от Югорской до 

Щепёткина
65 721 125 63 525 057 2 196 068 0 223 143 350,00 65 721 124,70 63 525 056,70 2 196 068,00 0,00 65 721 124,70 63 525 056,70 2 196 068,00 0,00 65 721 124,70 63 525 056,70 2 196 068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по подрядчикам: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО "Специализированное карьерное 

управление", строительно-

монтажные работы

№7 от 30.10.2001г. 218 150 000,00 56 357 005,70 56 357 005,70 56 357 005,70 56 357 005,70 56 357 005,70 56 357 005,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО "Дорожно-строительный трест 

№1",проектно-изыскательские 

работы

нет данных 1 049 032,00 1 049 032,00 1 049 032,00 1 049 032,00 1 049 032,00 1 049 032,00 1 049 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО "Специализированное карьерное 

управление",  проектно-

изыскательские работы

№41/2006 от 

05.10.2006 г.
3 323 342,00 5 146 666,00 3 323 342,00 1 823 324,00 5 146 666,00 3 323 342,00 1 823 324,00 5 146 666,00 3 323 342,00 1 823 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

НППВ ООО "Семкус" (ПИР) нет данных 378 000,00 378 000,00 378 000,00 378 000,00 378 000,00 378 000,00 378 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО "МЛП" (ПИР) нет данных 242 976,00 242 976,00 242 976,00 242 976,00 242 976,00 242 976,00 242 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие заказчика 2 547 445,00 2 174 701,00 372 744,00 2 547 445,00 2 174 701,00 372 744,00 2 547 445,00 2 174 701,00 372 744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ул. 12 "В" от ул. 23 "В" 

(Мира) до Нефтеюганского 

шоссе

172 979 000 172 979 000 2 936 940,00 3 110 336,78 3 110 336,78 3 110 336,78 3 110 336,78 3 110 336,78 3 110 336,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по подрядчикам: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФГУП ЗапСибЗНИИЭП, проектно-

изыскательские работы

№2506 от 

10.06.2001г.
2 936 940,00

по декабрь 

2005г.
2 936 940,00 2 936 940,00 2 936 940,00 2 936 940,00 2 936 940,00 2 936 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие заказчика 173 396,78 173 396,78 173 396,78 173 396,78 173 396,78 173 396,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Берегоукрепление в районе 

Преображенского храмового 

комплекса

9 816 477 9 816 477 0 0 9 530 963,00 9 816 476,68 9 816 476,68 9 816 476,68 9 816 476,68 9 816 476,68 9 816 476,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по подрядчикам: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОАО "Сургутгазстрой", строительно-

монтажные работы

№32м/2001 от 

24.05.2001 г.
5 200 000,00

до декабря 

2002г.
5 200 000,00 5 200 000,00 5 200 000,00 5 200 000,00 5 200 000,00 5 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Данилов мужской монастырь г. 

Москва, проектно-изыскательские 

работы

№10/2000 от 

05.03.2000
195 048,00

до октября 

2001г.
195 048,00 195 048,00 195 048,00 195 048,00 195 048,00 195 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Запсибгидростройсервис б/н от 06.1997 г. 4 135 915,00 до 31.12.1999 4 135 915,00 4 135 915,00 4 135 915,00 4 135 915,00 4 135 915,00 4 135 915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие заказчика 285 513,68 285 513,68 285 513,68 285 513,68 285 513,68 285 513,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ремонт площади Советов 4 967 001 4 967 001 0 0 4 967 000,60 4 967 000,60 4 967 000,60 4 967 000,60 4 967 000,60 4 967 000,60 4 967 000,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по подрядчикам: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО "Магик", ремонтно-

строительные работы

№ 36/2005 от 

09.08.06.
4 967 000,60

до декабря 

2007г.
4 967 000,60 4 967 000,60 4 967 000,60 4 967 000,60 4 967 000,60 4 967 000,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Реконструкция объектов 

энергохозяйства. КЛ-10кВ 

ПС-Северная РП-129 

протяженность трассы 56м

925 199 925 199
№ 34-ГХ от 

02.07.2013; 
76 555,56 23.12.2013; 76 555,56 76 555,56 76 555,56 76 555,56 76 555,56 76 555,56 848 643,00 848 643,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 год Объект в стадии строительства

РеконструкцияТП-238 4 865 593 4 865 593
№ 80-ГХ от 

25.11.2013
56 919,27  30.12.2013 56 919,27 56 919,27 56 919,27 56 919,27 56 919,27 56 919,27 4 770 869,00 4 770 869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 год Объект в стадии строительства

планируется к 

списанию

Капитальный ремонт объекта завершен в 2009 году, 

передан в ответственную эксплуатацию в 

управление по природопользованию и экологии (за 

исключением одного конструктива - оборудования 

фонтана). В связи с неработоспособностью 

оборудования, затраты будут предложены к 

списанию

Проектно-сметная документация разработана, 

утверждена. Строительство объекта не начато в 

связи с отсутствием финансирования. 

Муниципальной программой "Проектирование и 

строительство объектов инженерной 

инфраструктуры на территории города Сургута в 

2014-2020 годах" финансирование до 2020 года не 

предусмотрено 

Предлагается к 

списанию

Участки инженерных сетей в микрорайоне 34 были 

построены для обеспечения ввода в эксплуатацию 

жилых зданий, построенных сторонними 

застройщиками. Исходно-разрешительная и 

исполнительная  документация отсутствует и 

восстановлению не подлежит. Ввести участки 

инженерных сетей в эксплуатацию, не 

представляется возможным. После признания судом 

имущества объекта муниципальной собственностью, 

через городскую комиссию по управлению 

объектами незавершённого строительства, будет 

проведена работа о списании произведенных затрат. 

Рабочим проектом предусмотрена реконструкция 

четной и нечетной стороны улицы. По нечетной 

стороне улицы работы выполнены в полном объеме 

и затраты по капвложениям переданы на баланс. По 

четной стороне улицы, проект не был реализован, в 

связи с приостановлением финансирования. При 

этом, по четной стороне улицы были построены и не 

введены в эксплуатацию  участки инженерных сетей, 

обеспечивающие функционирование построенных 

инженерных сетей по нечетной стороне улицы. 

Имеющаяся проектно-сметная  документация 

подлежит  корректировке. Муниципальной 

программой "Проектирование и строительство 

объектов инженерной инфраструктуры на 

территории города Сургута в 2014-2020 годах" 

финансирование до 2020 года не предусмотрено

2020 год

Проектная документация разработана в полном 

объеме. Планируемый срок проведения 

государственной экспертизы- 2015 год. 

Муниципальной программой "Проектирование и 

строительство объектов инженерной 

инфраструктуры на территории города Сургута в 

2014-2020 годах" предусмотрено финансирование 

строительных работ на 2017-2020 годы.  Решение об 

объеме финансирования по объекту будет 

приниматься при формировании  бюджета на 2017-

2020 годы.

Проектно-сметная документация разработана, 

получено положительное заключение 

государственной экспертизы. Муниципальной 

программой "Проектирование и строительство 

объектов инженерной инфраструктуры на 

территории города Сургута в 2014-2020 годах" 

финансирование до 2020 года не предусмотрено.

Строительство объекта не начато в связи с 

отсутствием финансирования. Муниципальной 

программой "Проектирование и строительство 

объектов инженерной инфраструктуры на 

территории города Сургута в 2014-2020 годах" 

финансирование до 2020 года не предусмотрено

Строительство объекта было прекращено в связи с 

отсутствием финансирования. В соответствии с 

постановлением Администрации города от 

09.04.2012 № 2326 объект объявлен бесхозяйным 

имуществом. 24.10.2013г. осуществлена 

государственная регистрация права муниципальной 

собственности на незавершенный строительством 

объект. В соответствии с решением Думы города от 

26.09.14г. № 557-V ДГ, объект передается 

безвозмездно религиозной организации. 

Строительство объекта приостановлено в связи с 

отсутствием финансирования объекта и в связи с 

нерешенным вопросом о сносе существующих 

строений и сооружений, попадающих в зону 

строительства объекта. Проектно-сметная 

документация подлежит корректировке. 

Муниципальной программой "Проектирование и 

строительство объектов инженерной 

инфраструктуры на территории города Сургута в 

2014-2020 годах" финансирование до 2020 года не 

предусмотрено

предлагается в 

списанию

В соответствии с предписанием Управления ГИБДД 

УВД ХМАО-Югры (от 27.04.2005г) и согласованием 

Правительства ХМАО-Югры (от 22.06.2005г) объект 

включен в состав проектно-сметной документации 

объекта "Автодорога Сургут-Нижневартовск", 

заказчиком которого является Дорожный 

департамент ХМАО. В настоящее время участок 

автодороги является муниципальным имуществом.  

Ведется работа по передаче стоимости затрат по 

объекту на баланс эксплуатирующей организации. 

Проектно-сметная документация разработана, 

утверждена. Строительство объекта не начато в 

связи с отсутствием финансирования. 

Муниципальной программой "Проектирование и 

строительство объектов инженерной 

инфраструктуры на территории города Сургута в 

2014-2020 годах" финансирование до 2020 года не 

предусмотрено 

Строительство объекта было приостановлено в 2001 

г. в связи сокращением финансирования. Проектно-

сметная документация подлежит корректировке. 

Муниципальной программой "Проектирование и 

строительство объектов инженерной 

инфраструктуры на территории города Сургута в 

2014-2020 годах" финансирование до 2020 года не 

предусмотрено.



Реконструкция сетей 

электроснабжения КЛ-10кВ 

ПС-11-РП-104

2 691 408 2 691 408
№ 34-ГХ от 

02.07.2013; 
95 298,01

23.12.2013;
95 298,01 95 298,01 95 298,01 95 298,01 95 298,01 95 298,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 год

Реконструкция кабельной 

линии 0,4кВ от ТП-249 до 

ул.Ленинградская,10а

2 282 238 2 282 238
№ 34-ГХ от 

02.07.2013; 
116 242,16

23.12.2013;
116 242,16 116 242,16 116 242,16 116 242,16 116 242,16 116 242,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 год

II. Социальная сфера Итого 324 472 259,71 243 379 563,75 81 092 695,96 0,00 324 472 259,71 243 379 563,75 81 092 695,96 0,00 324 472 259,71 243 379 563,75 81 092 695,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Детский сад в микрорайоне 

ПИКС г. Сургута
248 443 420 24 844 342 223 599 078 0 9 321 100,00 9 409 949,04 9 409 949,04 0,00 0,00 9 409 949,04 9 409 949,04 0,00 0,00 9 409 949,04 9 409 949,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по подрядчикам: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО  "Проект", проектно-

изыскательские работы
№03/П от 01.07.2011. 9 321 100,00 до 15.08.2012г. 9 321 100,00 9 321 100,00 9 321 100,00 9 321 100,00 9 321 100,00 9 321 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие заказчика 88 849,04 88 849,04 88 849,04 88 849,04 88 849,04 88 849,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Детский сад в микрорайоне 

№30 г. Сургута
320 210 610 32 021 061 288 189 549 0 7 800 000,00 7 800 000,00 7 800 000,00 0,00 0,00 7 800 000,00 7 800 000,00 0,00 0,00 7 800 000,00 7 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по подрядчикам: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО  "Строй-Инжиниринг", 

проектно-изыскательские работы

№ 004-11 от 

17.08.2011
7 800 000,00 до 15.10.2012г. 7 800 000,00 7 800 000,00 7 800 000,00 7 800 000,00 7 800 000,00 7 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие заказчика 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Детская школа искусств в 

мкр. 25
361 218 610 361 218 610 0,00 47 834,00 47 834,00 47 834,00 47 834,00 47 834,00 47 834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по подрядчикам: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие заказчика 47 834,00 47 834,00 47 834,00 47 834,00 47 834,00 47 834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Здание муниципального 

вечернего (сменного) 

общеобразовательного 

учреждения открытой 

(сменной) общеобразовательной 

школы № 1 по ул. Профсоюзов 

52 в г. Сургуте. Реконструкция

1 047 000 000 104 700 000 942 300 000 0 8 344 762,48 7 659 033,48 7 659 033,48 7 659 033,48 7 659 033,48 0,00 7 659 033,48 7 659 033,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по подрядчикам: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 ООО "Проект", проектно-

изыскательские работы

№ 10/П-2010 от 

08.08.2010г.
7 750 000,00 до 30.01.2012г. 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

экспертиза проекта № 503/12 от 20.12.12 594 762,48 до 01.03.2013 594 762,48 594 762,48 594 762,48 594 762,48 594 762,48 594 762,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие заказчика 64 271,00 64 271,00 64 271,00 64 271,00 64 271,00 64 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1. Станция юных натуралистов 961 041 329 961 041 329 0 0 153 486 342,00 154 690 026,46 154 690 026,46 0,00 0,00 154 690 026,46 154 690 026,46 0,00 0,00 154 690 026,46 154 690 026,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по подрядчикам: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО "Мегаполис". Корректировка 

проекта

№ 11/П-2010 от 

28.11.2010г.. 

Мировое 

соглашение от 

31.07.2012г.

2 960 962,00 31.10.2013г. 2 960 962,00 2 960 962,00 2 960 962,00 2 960 962,00 2 960 962,00 2 960 962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ЛЛЛ "Сибпроектстрой-1"- 

Завершение проектно-изыскательских 

работ

МК № 18/П-2013 от 

31.12.2013г.
12 042 380,00 31.09.2014г. 11 867 917,23 11 867 917,23 11 867 917,23 11 867 917,23 11 867 917,23 11 867 917,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ЗАО "Запсибэнергострой", 

строительно-монтажные работы
№35/2005 от 22.12.05 125 271 000,00 до декабря 

2008г.
125 271 000,00 125 271 000,00 125 271 000,00 125 271 000,00 125 271 000,00 125 271 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОАО ПСК "Сибпроектстрой", 

проектно-изыскательские работы
№35-99 от 01.09.1999 10 701 000,00

до декабря 

2005г.
10 701 000,00 10 701 000,00 10 701 000,00 10 701 000,00 10 701 000,00 10 701 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО "Специализированное карьерное 

управление", проектные работы

№ 03-П/2007 от 

08.05.07.
2 511 000,00

до февраля 

2008г.
2 511 000,00 2 511 000,00 2 511 000,00 2 511 000,00 2 511 000,00 2 511 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие заказчика 1 378 147,23 1 378 147,23 1 378 147,23 1 378 147,23 1 378 147,23 1 378 147,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Поликлиника в мкр. 27                                                        

(на 1000 п/см)
1 600 000 000 1 600 000 000 41 825,15 41 825,15 41 825,15 41 825,15 41 825,15 41 825,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по подрядчикам: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Проектно-изыскательские работы
МК № 16/П-2013 от 

09.12.2013г.
11 401 580,32 09.06.2015г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие заказчика 41 825,15 41 825,15 41 825,15 41 825,15 41 825,15 41 825,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Филиал окружного бюро 

судмедэкспертизы
840 496 000 84 049 600 756 446 400 81 769 727,10 84 995 945,56 3 903 249,60 81 092 695,96 84 995 945,56 3 903 249,60 81 092 695,96 84 995 945,56 3 903 249,60 81 092 695,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по подрядчикам: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОАО "Сургутстройтрест", 

строительно-монтажные работы
№26 от 21.01.1998г 71 492 423,00

до декабря 

2005г.
71 492 423,00 71 492 423,00 71 492 423,00 71 492 423,00 71 492 423,00 71 492 423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОАО ЗапСибЗНИИЭП, проектно-

изыскательские работы 
№2072 от 09.12.1997г 5 378 002,00 до декабря 

2005г.
5 378 002,00 943 968,00 4 434 034,00 5 378 002,00 943 968,00 4 434 034,00 5 378 002,00 943 968,00 4 434 034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОАО ЗапСибЗНИИЭП, проектно-

изыскательские работы 
№ 40.06 от 25.12.06 4 899 302,10 до мая 2007г. 4 899 302,10 1 519 350,10 3 379 952,00 4 899 302,10 1 519 350,10 3 379 952,00 4 899 302,10 1 519 350,10 3 379 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие заказчика 3 226 218,46 1 439 931,50 1 786 286,96 3 226 218,46 1 439 931,50 1 786 286,96 3 226 218,46 1 439 931,50 1 786 286,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соборная мечеть 59 827 646 59 827 646 0 0 58 783 000,00 59 827 646,02 59 827 646,02 59 827 646,02 59 827 646,02 0,00 0,00 59 827 646,02 59 827 646,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по подрядчикам: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОАО "Сургутгазстрой", строительно-

монтажные работы

№34/2000 от 

1.01.2000
58 167 000,00 до марта 2002г. 58 167 000,00 58 167 000,00 58 167 000,00 58 167 000,00 58 167 000,00 58 167 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО "Шакти", проектные работы
№17/2001 от 

19.04.2001
616 000,00 до ноября 2001г 616 000,00 616 000,00 616 000,00 616 000,00 616 000,00 616 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие заказчика 1 044 646,02 1 044 646,02 1 044 646,02 1 044 646,02 1 044 646,02 1 044 646,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III.
Дорожное хозяйство 

Итого
60 433 419,79 60 433 419,79 0,00 0,00 60 433 419,79 60 433 419,79 0,00 0,00 77 789 818,52 77 789 818,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 197 608,00 19 197 608,00 0,00 0,00 5 329,27 5 329,27 0,00 0,00 17 361 728,00 17 361 728,00 0,00 0,00

Ул. Киртбая от Ул. 1 "З" до 

ул. 3 "З"
775 100 000 775 100 000 11 241 897,87 11 358 449,72 11 358 449,72 11 358 449,72 11 358 449,72 11 358 449,72 11 358 449,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по подрядчикам: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО "Стройинжиниринг", проектно-

изыскательские работы

№ 06/П-2013 от 

16.05.2013г
11 241 897,87

1 этап- 

16.12.2013г,        

2 этап-

16.08.2014г.

11 241 897,87 11 241 897,87 11 241 897,87 11 241 897,87 11 241 897,87 11 241 897,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие заказчика 116 551,85 116 551,85 116 551,85 116 551,85 116 551,85 116 551,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Улица 5 "З" от 

Нефтеюганского шоссе до ул. 

39"З"

704 000 000 704 000 000 6 249 231,08 6 323 174,28 6 323 174,28 6 323 174,28 6 323 174,28 6 323 174,28 6 323 174,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по подрядчикам: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО "Стройуслуга", проектно-

изыскательские работы

№ 04/П-2013 от 

17.05.2013г.
6 249 231,08 17.08.2014г. 6 249 231,08 6 249 231,08 6 249 231,08 6 249 231,08 6 249 231,08 6 249 231,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие заказчика 73 943,20 73 943,20 73 943,20 73 943,20 73 943,20 73 943,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Магистральная ул. 1-В на 

участке от ул. 4-В до ул. 5-В с 

сетями инженерного 

обеспечения в г. Сургуте. 

Реконструкция.

315 574 270 31 557 427 284 016 843 5 630 320,00 1 628 984,00 1 628 984,00 0,00 0,00 1 628 984,00 1 628 984,00 0,00 0,00 1 628 984,00 1 628 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по подрядчикам:

ООО "Сургутспецдорстрой"", 

проектно-изыскательские работы

№ 10П/2010 от 

03.10.2010.
5 630 320,00 до 30.11.2011г. 1 628 984,00 1 628 984,00 1 628 984,00 1 628 984,00 1 628 984,00 1 628 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Автомобильная дорога к 

новому кладбищу
333 800 000 333 800 000 7 090 257,15 6 585 196,03 6 585 196,03 6 585 196,03 6 585 196,03 6 579 866,76 6 579 866,76 5 329,27 5 329,27 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по подрядчикам:

ООО "Стройуслуга", проектно-

изыскательские работы

№ 05/П-2013 от 

17.05.2013г.
7 090 257,15 17.08.2014г. 6 565 110,75 6 565 110,75 6 565 110,75 6 565 110,75 6 559 781,48 6 559 781,48 5 329,27 5 329,27 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие заказчика 20 085,28 20 085,28 20 085,28 20 085,28 20 085,28 20 085,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внутриквартальные 

проезды для обеспечения 

подъезда к 

общеобразовательным 

учреждениям в микрорайоне 

24 в г. Сургуте

38 789 580 38 789 580 38 789 580,00 21 428 396,99 21 428 396,99 21 428 396,99 21 428 396,99 38 790 124,99 38 790 124,99 19 197 608,00 19 197 608,00 0,00 0,00 0,00 17 361 728,00 17 361 728,00 0,00

в том числе по подрядчикам: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО "Строитльная компания СОК"
№13/2014 г. от 

03.07.2014г. 
38 789 580,00 до 03.08.2015г. 21 427 852,00 21 427 852,00 21 427 852,00 21 427 852,00 38 789 580,00 38 789 580,00 0,00 0,00 0,00 17 361 728,00 17 361 728,00 0,00

Прочие заказчика 544,99 544,99 544,99 544,99 544,99 544,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 год

Проектно-сметная документация разработана. 

Получено отрицательное заключение 

государственной экспертизы в связи с 

расположением в границах объекта кладбища 

животных. Ведётся работа по ликвидации 

несанкционированного кладбища и повторного 

проведения государственной экспертизы. 

Муниципальной программой "Развитие 

транспортной системы города Сургута на 2014-2020 

годы" финансирование   предусмотрено на 2018 год. 

Решение об объеме финансирования будет 

приниматься при формировании бюджета на 2016-

2018 годы

июнь 2015 года Объект в стадии строительства

планируется к 

списанию

В 2012 г. проведена ценовая экспертиза сметной 

документации на проектно-изыскательские работы.  

В связи с изменением полномочий города в области 

здравоохранения финансирование объекта в 

муниципальных программах не предусмотрено.

Строительство объекта осуществлялось с 1998г. по 

декабрь 2005г. В связи с изменением полномочий и 

отсутствием финансирования строительство объекта 

приостановлено. 

В 2013 году осуществлена государственная 

регистрация права собственности муниципального 

образования на объект незавершённого 

строительства, готовностью 61%, объект поставлен 

на кадастровый учёт.  В связи с отказом 

Департамента по управлению госимуществом 

ХМАО-Югры принять объект в собственность 

автономного округа по причине отсутствия 

финансирования, ведется работа по определению 

балансодержателя.
Договор на выполнение функций Заказчика от 

10.05.2000 № 52/2000 расторгнут МУ "УКЗГ" в 2009 

году.   23.09.2009 года подписано 3-х стороннее 

Соглашение о сотрудничестве   № 17-10-901/9, в 

котором признаются вклады сторон в совместное 

строительство объекта.  После ввода объекта в 

эксплуатацию будет заключено 2-х стороннее 

Соглашение о распределении долей между 

благотворительным фондом "Ильхам"  и 

Муниципальным образованием городской округ 

город Сургут.   Работы по строительству объекта 

еще не завершены, объект в эксплуатацию не введен. 

Переходящие объекты с 2014 года. В течении 2015 

году будет рассмотрен вопрос о финансовом 

обеспечении строительства объектов. 

введен

Проектно-изыскательские работы завершены, 

проведена гос. экспертиза проектно-сметной 

документации, в 2013 году проведены кадастровые 

работы. В марте 2014 г. заключен договор 

безвозмездного пользования муниципальным 

имуществом с ЗАО "СУ № 14", согласно которому 

безвозмездно передана проектно-сметная 

документация. После прохождения процедуры 

выкупа объекта в муниципальную собственность 

затраты на ПИР будут переданы балансодержателю.

Предложено к 

списанию

Проектно-сметная документация разработана, 

проведена государственная экспертиза. В ходе 

корректировки проекта планировки (постановление 

от 02.08.2013 г. № 5619) изменена конфигурация 

земельного участка (по отношению к принятому в 

проекте). Ведется работа по списанию затрат

2019 год

Проектно-сметная документация разработана, 

получено положительное заключение 

государственной экспертизы. Муниципальной 

программой "Развитие транспортной системы города 

Сургута на 2014-2020 годы" финансирование   

предусмотрено на 2018-2019 годы. Решение об 

объеме финансирования будет приниматься при 

формировании бюджета на 2018-2020 годы

Завершена разработка проектно-сметной 

документации, проведена экспертиза и утверждение 

проекта. Получено положительное заключение о 

проверке достоверности сметной стоимости объекта. 

Муниципальной программой "Развитие 

транспортной системы города Сургута на 2014-2020 

годы" финансирование до 2020 года не  

предусмотрено.

2019 год

Проектно-сметная документация разработана, 

получено положительное заключение 

государственной экспертизы. Муниципальной 

программой "Развитие транспортной системы города 

Сургута на 2014-2020 годы" финансирование   

предусмотрено на 2018 год. Решение об объеме 

финансирования будут приниматься при 

формировании бюджета на 2016-2018 годы

планируется к 

списанию

Проектно-изыскательские работы завершены. 

Получено отрицательное заключение гос. 

экспертизы проектно-сметной документации № 86-3-

4-0074-13 от 25.02.2013г. Строительство школы на 

данном земельном участке невозможно, в связи с 

близостью учреждения федеральной миграционной 

службы. В 2013 году произведён снос здания. 

Земельный участок (с измененной конфигурацией) 

будет выставлен на аукцион с условием выполнения 

проектирования и строительства школы. Ведется 

работа по списанию затрат.

В 2008 году выполнены строительные работы по 

консервации объекта.  В 2010 году начата 

корректировка проекта, в связи со срывом сроков 

заключено мировое соглашение от 31.07.2012г , 

утверждённое арбитражным судом ХМАО-Югры. В 

2013 году проведён аукцион на корректировку 

проекта, заключен муниципальный контракт.  

Проектная документация разработана в полном 

объеме, направлена на государственную экспертизу. 

Государственными и муниципальными программами 

финансирование объекта до 2020 года не 

предусмотрено. Ведется работа по включению 

данного объекта в государственные программы 

автономного округа.

В 2013 году были проведены кадастровые работы. 

Муниципальными программами финансирование 

строительства объекта до 2020 года не 

предусмотрено. Ведется работа по включению 

данного объекта в государственные программы 

автономного округа 



Телефонизация п. Снежный 13 109 219,00 13 109 219,00 0 0
№ 18 от 

28.10.2003г.
13 109 218,77 31.12.2003 г. 13 109 218,77 13 109 218,77 13 109 218,77 13 109 218,77 13 109 218,77 13 109 218,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 год

В 2010 году затраты по кап.вложениям в данный 

объект планировалось включить в стоимость 

объекта, но проектная документация не прошла 

государственную экспертизу ХМАО в связи с 

изменениями в законодательстве. Объект 

"Телефонная линия" в п. Снежный объявлен 

бесхозяйным (Пост. Админ. города от 21.10.2011 № 

7170). МКУ "ДДТиЖКК" назначено ответственной 

эксплуатирующей организацией по бесхозяйному 

сооружению. В апреле 2013 года объект поставлен 

на учет в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по ХМАО-Югре как бесхозяйный. В 

декабре 2014 года на основании решения суда 

признано право муниципальной собственности на 

бесхозяйное имущество. Проводится работа по 

регистрации права оперативного управления. 

IV. Прочее Итого 177 048 824,57 170 826 584,57 6 222 240,00 0,00 177 048 824,57 170 826 584,57 6 222 240,00 0,00 177 048 824,57 170 826 584,57 6 222 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 409 982 263,00 281 383 663,00 128 598 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сургутский 

государственный архив
250 881 650 250 881 650 5 861 497,00 10 111 167,58 10 111 167,58 10 111 167,58 10 111 167,58 10 111 167,58 10 111 167,58 211 069 901,00 211 069 901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по подрядчикам: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО "Проект-Максимум"Проектно-

изыскательские работы

№03/П-2012 от 

15.06.2012г. 

Соглашение о 

расторжении с новой 

суммой от 

26.12.2013г.

5 861 497,00 15.06.2013г. 5 861 497,00 5 861 497,00 5 861 497,00 5 861 497,00 5 861 497,00 5 861 497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО "Омскгражданпроект-Югра", 

проектно-изыскательские работы

№2003-101/3-Ю от 

03.06.2003
3 933 000,00 до ноября 2004г. 3 933 000,00 3 933 000,00 3 933 000,00 3 933 000,00 3 933 000,00 3 933 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие заказчика 316 670,58 316 670,58 316 670,58 316 670,58 316 670,58 316 670,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Общественный центр в п. 

Снежный
37 236 861 37 236 861 37 217 741,42 15 809 009,18 15 809 009,18 15 809 009,18 15 809 009,18 15 809 009,18 15 809 009,18 21 427 852,00 21 427 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по подрядчикам: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО "Стройуслуга" , проектно-

изыскательские работы

№ 09/П-2012 от 

15.11.2012г.
2 311 525,84 до 15.12.2013г. 2 311 525,84 2 311 525,84 2 311 525,84 2 311 525,84 2 311 525,84 2 311 525,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО "Строительство-21 век" - 

строительно-монтажные работы

№ 17/2013 от 

18.12.2013г.
34 906 215,58 30.10.2014г. 13 478 363,66 13 478 363,66 13 478 363,66 13 478 363,66 13 478 363,66 13 478 363,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие заказчика 19 119,68 19 119,68 19 119,68 19 119,68 19 119,68 19 119,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новое кладбище 

"Чернореченское-2"
855 449 691 726 851 091 128 598 600 0

№ 67-ГХ от 

08.11.2013, № 15-

ГХ от 06.06.2014

3 230 000,00
19.12.2013г.

31.12.2014г.
3 230 000,00 3 230 000,00 3 230 000,00 3 230 000,00 3 230 000,00 3 230 000,00 163 559 510,00 34 960 910,00 128 598 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 год

В 2015 году запланировано начало строительства 

объекта

Проектно-сметная документация 

по адресу: Советов,4 

(ограждения)

2 740 137,80 2 740 137,80
от 05.06.2011г. 

№223
99 999,90 27.07.2011г. 99 999,90 99 999,90 99 999,90 99 999,90 99 999,90 99 999,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 год

В 2011 году была разработана проектно-сметная 

документация для проведения работ в 2012 году по 

ограждению здания по адресу: ул.Советов, 4 с целью 

обеспечения безопасности общегородского сервера. 

Однако, решением Думы города "О бюджете 

городского округа город Сургут на 2012 год и 

плановый период 2013-2014г.г." ассигнования на 

реконструкцию объекта в 2012 году утверждены не 

были. Вопрос о необходимости проведения работ 

рассмотрен в феврале 2013 года на заседании 

антитеррористической комиссии. Средства на 

выполнение работ запланированы в бюджете на 2017 

год

Котельная №4, располож. по 

адресу:г. Сургут, 

ул.Профсоюзов,13 

36 928 577,39 36 928 577,39
Принято от УКЗГ в 

2008 году
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Объект включен в прогнозный план приватизации 

муниципального имущества на 2015 г.

Производственный цех, площадь 

застройки 2 883 м2, степень 

готовности 25% г. Сургут, 

Нефтеюганское шоссе, дом 4, 

сооружение № 13

1 920 000,00 1 920 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Административно-бытовой 

корпус, площадь застройки 890,6 

м2, степень готовности 6%, г. 

Сургут, Нефтеюганское шоссе, 

дом 4, сооружение № 14

1 566 000,00 1 566 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Свайное поле, общая площадь 

294,9 м2, степень готовности 2% 

г. Сургут, мкрн.34

1 267 000,00 1 267 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Свайное поле, общая площадь 

520 м2, степень готовности 1% г. 

Сургут, мкрн.34

1 040 000,00 1 040 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Незавершенное строительство, 

площадь застройки 232,2 кв. м., 

степень готовности 23% г. 

Сургут, ул. Геологическая, мкр-н 

27, инв. № 71:136:001:001165730, 

лит А

1 790 000,00 1 790 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ведется работа по вопросу реализации объекта (или 

сносе) для дальнейшего распределения земельного 

участка.

Автобаза УВД 146 253 648 140 031 408 6 222 240 0 142 886 882,26 146 253 647,91 140 031 407,91 6 222 240,00 146 253 647,91 140 031 407,91 6 222 240,00 146 253 647,91 140 031 407,91 6 222 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по подрядчикам: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ЗАО "Астрадан", строительно-

монтажные работы
№39/98 от 21.05.1998 99 991 238,00 до ноября 2002г. 99 991 119,00 99 991 119,00 99 991 119,00 99 991 119,00 99 991 119,00 99 991 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОАО "Элек", поставка оборуд.,  

монтаж КТПН 
№77 от 28.07.01 600 000,00

до октября 

2001г. 449 000,00 449 000,00 449 000,00 449 000,00 449 000,00 449 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОП "Тюменьэнергоналадка" ОАО 

"Тюменьэнерго", наладочные работы
№51-01 от 22.03.01 747 000,00

до декабря 

2001г.
640 000,00 640 000,00 640 000,00 640 000,00 640 000,00 640 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ЗАО "Северспецстрой", проектно-

изыскательские работы

№9/2001 от 

29.03.2001 г
757 000,00

до декабря 

2001г. 757 000,00 757 000,00 757 000,00 757 000,00 757 000,00 757 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ЗАО КП "Проект", проектно-

изыскательские работы
№98-008 от 07.05.01 6 072 000,00 до ноября 2002г. 6 072 000,00 6 072 000,00 6 072 000,00 6 072 000,00 6 072 000,00 6 072 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО "МЛП", изыскательские работы №47-И 19.07.01 307 000,00
до октября 

2001г. 307 000,00 307 000,00 307 000,00 307 000,00 307 000,00 307 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО НПФ "Свит-С", поставка, 

монтаж электрооборудования
№136 от 08.01.2002 г. 1 128 000,00

до декабря 

2003г. 1 050 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО "Ремкомплекс", строительно-

монтажные работы

№5-05 от 27.06.2005 

г.
6 308 098,86

до декабря 

2005г. 6 308 098,86 6 308 098,86 6 308 098,86 6 308 098,86 6 308 098,86 6 308 098,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОАО ПСК "Сибпроектстрой", 

проектно-изыскательские работы

№39/2006 от 

20.09.2006
6 222 240,00

до октября 

2007г. 6 222 240,00 6 222 240,00 6 222 240,00 6 222 240,00 6 222 240,00 6 222 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Оборудование поставки заказчика 20 754 305,40 20 754 305,40 20 754 305,40 20 754 305,40 20 754 305,40 20 754 305,40 20 754 305,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие заказчика 3 702 884,65 3 702 884,65 3 702 884,65 3 702 884,65 3 702 884,65 3 702 884,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Въездной знак (Тюменский 9 800 000 9 800 000 9 800 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 9 300 000,00 9 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по подрядчикам: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИП Елькина Мария Владимировна 9 800 000 9 800 000 №187/2014 от 

12.11.2014
9 800 000,00 42 165 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 9 300 000,00 9 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Памятник "Геологам - 5 670 000 5 670 000 5 670 000,00 1 045 000,00 1 045 000,00 1 045 000,00 1 045 000,00 1 045 000,00 1 045 000,00 4 625 000,00 4 625 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по подрядчикам: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИП Елькина Мария Владимировна 5 670 000 5 670 000 №199/2014 от 

10.12.2014
5 670 000,00 42 165 1 045 000,00 1 045 000,00 1 045 000,00 1 045 000,00 1 045 000,00 1 045 000,00 4 625 000,00 4 625 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель финансового органа ____________________ Шерстнева А.Ю.
( подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер финансового органа ____________________ Смолдырева С.Б.
( подпись) (расшифровка подписи)

Согласовано:

____________________ Фокеев А.А.

( подпись)
(расшифровка подписи)

____________________ Королева Ю.Г.

( подпись) (расшифровка подписи)

____________________ Клочков В.Д.

( подпись) (расшифровка подписи)

Строительство объекта начато в 2001 году.  Исходно-

разрешительная и исполнительно-техническая 

документация на выполненные работы отсутствует и 

восстановлению не подлежит.  

В связи с изменением полномочий муниципального 

образования проводится работа по передаче объекта 

в федеральную собственность 

июнь 2015 года Объект в стадии строительства

июнь 2015 года Объект в стадии строительства

ноябрь 2016 года

Проектно-сметная документация разработана, 

получено положительное заключение 

государственной экспертизы. В 2015 году 

планируется начало строительства в рамках 

муниципального частного партнерства. 

Принято  к учету по 

решению суда

Объекты были включены в прогнозный план 

приватизации муниципального имущества на 2014 

год. В связи с несостоявшимися аукционами в 2014 

году, имущество будет предложено к продаже в 2015 

году. Объекты планируется включить в прогнозный 

план приватизации муниципального имущества на 

2015 год

Ведется работа по организации освобождения 

земельных участков от свай (снос) с целью 

дальнейшей застройки объектами для 

муниципальных нужд.

ноябрь 2015 года

Муниципальный контракт на строительство объекта 

от 07.05.2013 №02/2013 расторгнут, с связи с 

неисполнением подрядной организации 

обязательств, принятых по контракту. В 2015 году 

планируется завершение работ по строительству 

объекта в рамках муниципального частного 

партнерства. 

Директор департамента архитектуры и 

градостроительства 

Директор департамента по экономической 

политике

Директор департамента имущественных и 

земельных отношений (гр.38-39) 



____________________

( подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: ____________________ Шулепова О.А.

Шулепова Ольга Анатольевна ( подпись) (расшифровка подписи)
тел. 8(3462)52-20-61

Начальник управления- главный бухгалтер 

управления бюджетного учета и отчетности 

Администрации города Новикова М.А.


