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Уважаемый Максим Николаевич!

Направляю информацию по вопросу приведения в актуальное состояние 
«дорожных карт» по строительству объектов «Внутриквартальный проезд 
с устройством открытой автостоянки в мкр. 37 города Сургута» и «Проезд 
с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 города 
Сургута», подготовленную департаментом архитектуры и градостроительства 
в соответствии с поручением, поставленным на контроль по результатам 
рассмотрения вопроса на заседании постоянного комитета Думы города 
по городскому хозяйству и перспективному развитию города (протокол от 25.05.2022 
№ 8 ) .

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Исполнитель:
Гусев Игорь Васильевич.
и.о. начальника службы по обеспечению взаимодействия 
с представительными органами власти 
департамента массовых коммуникаций и аналитики, 
тел.: (3462) 52 20 80 
30.06.2022



Информация
по вопросу приведения в актуальное состояние «дорожных карт» по объектам 

«Внутриквартальный проезд с устройством открытой автостоянки 
в мкр. 37 г. Сургута» и «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» 

на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута»
(на № ПК-20/2 от 02.06.2022)

Во исполнение протокола от 25.05.20212 № 8 заседания постоянного комитета 
Думы по городскому хозяйству и перспективному развитию города, 
вопроса 1 направляю актуальные (по срокам исполнения мероприятий) дорожные 
карты по объектам:

«Внутриквартальный проезд с устройством открытой автостоянки 
в мкр. 37 г. Сургута»;

«Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» 
на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута».

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Директор департамента архитектуры 
и градостроительства -  главный архитектор

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель Г лавы города

С.А. Агафонов 
2022

Исполнитель:
Лапкина Наталья Ивановна
главный специалист отдела комплексного развития 
департамента архитектуры иJ^дocтppтT^S^ьcтвa, 
тел. (3462) 52-82-31 
Пухлов Владимир НиколаевЛтч 
заместитель начальника технического отдела МКУ «УКС» 
тел. (3462)55-06-17

и 1эддострргТтельства, 

:вич /



Директор МКУ «Управление Директор департамента Заместитель Главы города
капитального строительства» архитектуры и градостроительства

Дорожная карта
на выполнение работ по строительству объекта «Внутриквартальный проезд с устройством открытой

автостоянки в мкр. 37 г. Сургута»

№
п/п

Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственный
исполнитель

Исполнение мероприятия

1 . Разработка проектно-сметной документации. 
Получение положительного заключения 
Государственной экспертизы проектной 
документации (включая смету) и результатов 
инженерных изысканий

30.11.2021-30.11.2022 директор 
МКУ «УКС»

получить положительное заключение 
Государственной экспертизы проектной 
документации (включая смету) и результатов 
инженерных изысканий.

2. Введение новых расходных обязательств бюджетных 
ассигнований на выполнение строительно
монтажных работ по объекту

до 30.12.2022 заместитель директора 
ДАиГ

Решение Думы города об утверждении 
бюджета на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годов.

3. Внесение изменения в план график муниципальных 
закупок на выполнение строительно-монтажных 
работ по объекту

1 1.01.2023-31.01.2023 директор 
МКУ «УКС»

размещение план закупки в Единой 
информационной системе закупкигов.ру

4. Формирование и направление документации на 
размещение для проведения закупки на выполнение 
строительно-монтажных работ по объекту

01.02.2023-10.03.2023 директор 
МКУ «УКС»

разместить документацию для проведения 
муниципальной закупки для выполнения 
работ по корректировке проектно-сметной 
документации.

5. Проведение закупки, заключение муниципального 
контракта на выполнение строительно-монтажных 
работ по объекту

10.03.2023-10.05.2023 директор 
МКУ «УКС»

провести муниципальную закупку. Протокол 
определения победителя муниципальной 
закупки. Заключить муниципальный 
контракт.

6. Реализация строительно-монтажных работ на 
объекте

11.05.2023-30.09.2023 директор 
МКУ «УКС»

в связи с технологией производства работ, 
строительно-монтажные работы необходимо



приемки законченного строительством 
объекта.

5. Передача объекта на баланс собственнику 15.11.2022-30.12.2022 директор 
МКУ «УКС» 

ДИ и 30

постановление о передаче балансовой 
стоимости. Передача объект на баланс 
эксплуатирующей организации

Исполнители:
Лапкина Наталья Ивановна,
начальник отдела комплексного развития
департамента архитектуры и градостроительства
Тел.(3462) 52-82-31
Арменчу Андрей Андреевич,
начальник технического отдела МКУ «УКС»
Тел.(3462) 55-06-13



Директор МКУ «Управление
капитального строительства»

Директор департамента 
архитектуры и градостроительства 
Админисздэадишгорода -  
гл а в I нлДарх иуектор

« »

А.Ю. Коновалов

20 г.

Заместитель Главы города

С.А. Агафонов

« » 20 г.

Дорожная карта
на выполнение работ по строительству автомобильной дороги «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники

«Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута»

№
п/п

Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственный
исполнитель

Исполнение мероприятия

1 . Выполнение корректировки проектно-сметной 
документации. Получение положительного 
заключения Государственной экспертизы проектной 
документации (включая смету) и результатов 
инженерных изысканий.

10.09.2021-15.07.2022 директор 
МКУ «УКС»

получить положительное заключение 
Государственной экспертизы проектной 
документации (включая смету) и результатов 
инженерных изысканий.

2. Формирование и направление документации на 
размещение для проведения закупки на выполнение 
строительно-монтажных работ по объекту «Проезд с 
ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 
посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута»

16.07.2022-29.07.2022 директор 
МКУ «УКС»

разместить документацию для проведения 
муниципальной закупки для выполнения 
работ по корректировке проектно-сметной 
документации.

3. Проведение закупки, заключение муниципального 
контракта на выполнение строительно-монтажных 
работ по объекту «Проезд с ул. Киртбая до 
поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену 
в мкр. 37 г. Сургута»

29.07.2022-15.09.2022 директор 
МКУ «УКС»

провести муниципальную закупку. Протокол 
определения победителя муниципальной 
закупки.

4. Реализация строительно-монтажных работ на 
объекте

16.09.2022-15.11.2022 директор 
МКУ «УКС»

в связи с технологией производства работ, 
строительно-монтажные работы необходимо 
выполнять в летний период. Подписать акт



приемки законченного строительством 
объекта.

5. Передача объекта на баланс собственнику 15.11.2022-30.12.2022 директор 
МКУ «УКС» 

Д И и З О

постановление о передаче балансовой 
стоимости. Передача объект на баланс 
эксплуатирующей организации

Исполнители:
Лапкина Наталья Ивановна, 
начальник отдела комплексного развития
департамента архитектуры и градостроительства 
Тел. (3462) 52-82-3 I 
Арменчу Андрей Андреевич, 
начальник технического отдела МКУ «УКС» 
Тел.(3462) 55-06-13


