
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

Г Л А В А Г О Р О Д А 

ул. Энгельса, 8, г. Сургут, 
Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 628408 
Тел. 522-175, факс 522-182 
E-mail: gorod@admsurgut.ru 

Председателю Думы города 
С.А. Бонд#р$нко£_ 

•VoOl-H-5373/l 2-0-0 
от 03.10.2012 

На №18-02-2295 от 04.09.2012 

Уважаемый Сергей Афанасьевич! 

По Вашему обращению Администрация города направляет информацию о 
ходе строительства и освоению бюджетных средств по следующим объектам: 

1. «Спортивное ядро в микрорайоне 35-А г. Сургута. 3 пусковой комплекс 
(лыжероллерная трасса)». 

Плановые ассигнования на 2012 год по объекту предусмотрены в размере 
56 800 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2012 финансирование составило 
225,5 тыс. рублей. 

Строительство объекта планировалось в 2 этапа: 
- строительство малого круга (2,5 км); 
- строительство большого круга (5,6 км). 
По большому кругу выполняется корректировка проектно-сметной 

документации в соответствии с заключенным муниципальным контрактом от 
28.08.2012 г. Срок окончания работ («Проектная документация», «Рабочая 
документация») - 12 месяцев от даты подписания контракта. 

Строительство малого круга, в свою очередь, делится на 4 этапа 
строительства: 

1 этап. Подготовительные работы: валка деревьев, земляные работы, 
выполнение наружного освещения, наружных сети связи, устройство малых 
архитектурных форм. 

2 этап. Дорожная одежда дорожек от стартовой площадки до ПК 14 в объеме -
1083,48 м 2 . 

3 этап. Дорожная одежда дорожек от ПК14 до ПК56 в объеме - 1057,52 м . 
4 этап. Устройство обыкновенного газона и восстановление зеленных 

насаждений. 
По всем четырем этапам строительства малого круга заключены 

муниципальные контракты на выполнение работ, исполнителем которых является 
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общество с ограниченной ответственностью строительная компания «Континент». 
Срок окончания строительства по контракту - 15.10.2012. Работы на объекте не 
ведутся. 

15.08.2012 подрядчик обратился в адрес МКУ «Управление капитального 
строительства» с просьбой о переносе срока строительства объекта до 01.07.2013 в 
связи с отсутствием собственных средств и отказом банков в кредитовании. 
Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» перенос срока выполнения работ не предусмотрен. Заказчиком МКУ 
«Управление капитального строительства» направлено в адрес поручителя 
подрядчика СК «Континент» ООО «Брик» с требованием перечислить суммы 
поручительства в бюджет в соответствии с заключенными договорами 
поручительства. В порядке, предусмотренном ч. 8 ст. 9 Федерального закона от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и ч. 2 ст. 452 
Гражданского кодекса РФ, Заказчиком оформлены соглашения о расторжении 
контрактов по четырем этапам выполнения работ, в связи с невыполнением 
Подрядчиком в полном объеме предусмотренных контрактом обязательств в 
установленные контрактом сроки, так как требование о расторжении контракта 
может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны 
на предложение расторгнуть контракт. В случае получения отказа на предложение 
расторгнуть муниципальные контракты требование о расторжении контрактов будет 
заявлено Заказчиком в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры. 

В сложившейся ситуации, при соблюдении регламентных сроков, 
заключение нового муниципального контракта будет возможным только в конце 
текущего года. Фактическое выполнение строительных работ может начаться в 2013 
году. 

В процессе подготовки лыжероллерной трассы малого круга к строительству 
были выявлены следующие обстоятельства. 

Проектная документация выполнена в 2005 году. Лыжная трасса 
предназначалась для проведения учебно-тренировочных занятий, сборов, 
соревнований по лыжным гонкам и активного отдыха жителей Сургута. 
Запроектированная конфигурация трассы имела соответствующий коэффициент 
сложности трассы. В настоящее время департамент культуры, молодежной 
политики и спорта Администрации г. Сургута настаивает на строительстве 
лыжероллерной трассы, имеющей более сложный рельеф, со спусками и подъемами 
для подготовки спортивного резерва в сборные города и округа. За период времени, 
прошедший с момента утверждения проекта лыжной трассы, изменились нормы 
проектирования трассы. Несоблюдение требований к нормам проектирования 
лыжероллерной трассы повлечет отсутствие условий для ведения тренировочных 
занятий и воспитанию разрядников, кандидатов и мастеров лыжного спорта и 
проведения соревнований городского и окружного уровня. Инженерные изыскания 
проекта 2005 года требуют обновления. Также было выполнено строительство сетей 
ливневой канализации от тубдиспансера по ул. 4 «3», что требует увязки проекта 
трассы с указанными сетями и корректировки трассировки трассы. 



На основании приведенных фактов было бы целесообразно провести 
корректировку проектной документации малого круга на основе актуальных 
инженерных изысканий, решить технические вопросы перехода лыжероллерной 
трассы через улицу 4 «3» и привести ее в соответствие с измененными нормами 
проектирования. 

На основании откорректированной проектной документации будет возможно 
приступить к строительству трассы. 

2. «Улица Университетская от ул. Северной до проспекта Пролетарский, с 
сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте» 

I I пусковой комплекс. 
Строительство объекта ведется подрядной организацией ООО «СКУ». Срок 

завершения работ по контракту - 30.09.2012, срок действия контракта - 30.12 2012. 
Стоимость работ по контракту - 855 523 140,12 руб. Выполнено работ по контракту 
и профинансировано - 747 747 630,68 руб. Остаток средств, предусмотренных 
планом капитальных вложений на 2012 год, - 107 775 509,44 руб. 

Генеральным подрядчиком в рамках реализации контракта выполнены 
инженерные сети и конструктивы: 

-сети тепловодоснабжения-90%; 
-сети ливневой канализации-100%; 
-сети хозяйственно-бытовой канализации-100%; 
-автомобильная дорога-50%; 
Завершен комплекс работ реконструкции магистральных сетей 

теплоснабжения 2Д800 мм. 
Работы выполняются с отставанием от графика выполнения работ на 1 месяц. 

В настоящее время завершается строительство сетей тепловодоснабжения, 
продолжается устройство конструктивов дорожной одежды, выполняются работы 
по обустройству и озеленению. 

I пусковой комплекс. 
На выполнение работ I пусковому комплексу по итогам проведенного 

открытого аукциона в электронной форме 19.09.2012 заключен муниципальный 
контракт с ООО «Сибпромстрой». Стоимость работ по контракту - 369 874 394,36 
руб. Срок завершения работ - 31.08.2013. 

3. «Поликлиника на 700 посещений в микрорайоне 27». 
Плановые ассигнования на 2012 год по объекту предусмотрены в размере 

2 500 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2012 года финансирование составило 20 
тыс. рублей. 

Земельный участок, планируемый под строительство объекта «Поликлиника 
на 700 посещений в смену», в настоящее время поставлен на кадастровый учет и 
находится в аренде у СГМУП «Городской рынок » до 31.12.2012. Согласно 
постановлению Правительства ХМАО-Югры от 24.08.2012 № 297-п для подготовки 
задания на проектирование объектов, строительство которых осуществляется с 
привлечением средств бюджета ХМАО-Югры, и для дальнейшего его утверждения 
в числе исходных документов предоставляется утвержденный в установленном 
порядке градостроительный план земельного участка. Подготовка 



градостроительного плана может быть осуществлена только после расторжения 
договора аренды и выполнения процедуры по формированию границ земельного 
участка. Ориентировочный срок формирования земельного участка под 
строительство поликлиники - июнь 2013 года. 

Отсутствие градостроительного плана земельного участка, технического 
задания по названному объекту на выполнение проектных работ, утвержденного 
Департаментом здравоохранения ХМАО-Югры, не позволяет подготовить пакет 
конкурсной документации для определения исполнителя проектных работ по 
объекту «Поликлиника на 700 посещений в микрорайоне 27» в текущем году. 

4. «Приобретение и установка спортивных плоскостных сооружений на 
территории многоквартирных домов». 

В рамках исполнения решения Думы города от 27.06.2012 №205-V ДГ «О 
внесении изменений в решение Думы города от 29.12.2011 №127 - V ДГ «О 
бюджете городского округа город Сургут на 2012 год и плановый период 2013-
2014 годов» в части выделения субсидии в сумме 12 млн. рублей на возмещение 
затрат на приобретение и установку спортивных и плоскостных сооружений на 
территории МКД был определён список приоритетных территорий с участием 
депутатов Думы города, Администрации города и управляющих компаний. 

Ассигнования в сумме 12 000 000 руб. из местного бюджета были 
проведены на счет МКУ «ДДТ и ЖКК» 02.07.2012. В течение июля месяца от 
управляющих компаний поступали заявки на установку сооружений. 

Постановлением Администрации города от 17.08.2012 № 6415 был 
утверждён «Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат на 
приобретение и установку спортивных и плоскостных сооружений на территории 
многоквартирных домов». 

По состоянию на 27.09.2012 в соответствии с данным порядком заключены 
соглашения со следующими управляющими компаниями: ООО «РЭУ №6», ООО 
«УК РЭУ-9», ООО «УК Гравитон», ООО «УК Сервис-3». 

Соглашение с ООО «УЮТ» находится на регистрации. 
В части авансирования: Дирекция перечислила субсидию в размере 30% от 

суммы соглашения, т.е. в сумме 690 тыс. руб. на расчетный счет ООО «УК Сервис-
3». 

Также предоставлены документы в Дирекцию на авансирование на октябрь 
месяц - ООО «УЮТ» в размере 45 тыс. руб., ООО «РЭУ-9» в размере 945 тыс. руб. 

Срок выполнения работ 10.12.2012. 

Глава города Д.В. Попов 

Усов Алексей Васильевич 528257 
Мокринская Ирина Анатольевна 528256 
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Уважаемый Дмитрий Валерьевич! 

Бюджет города на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов, 
утверждённый Думой города в декабре 2011 года, а также вносимые в него 
изменения содержат ряд направлений расходования бюджетных средств, 
касающихся финансирования строительства объектов и выполнения работ, 
имеющих социальную значимость. 

В связи с этим прошу Вас предоставить актуальную на сегодняшний 
день информацию о состоянии дел по строительству и освоению бюджетных 
средств по лыжной трассе объекта «Спортивное ядро в 35 А микрорайоне 
города Сургута»; приобретению и установке спортивных и плоскостных 
сооружений на территории многоквартирных домов; объектам «Улица 
Университетская от улицы Северной до пр. Пролетарского с сетями 
инженерного обеспечения г. Сургута 1, 2 пусковой комплексы»; 
«Поликлиника в мкрн. 27 (ПИР)». 

В информации по данным объектам прошу отразить причины 
невыполнения работ в установленный срок, принятые меры, уточненный 
график. 

Председатель Думы города С.А. Бондаренко 

Сахарова Б. В 
52-81-74 
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