
Информация 

о ходе выполнения решения Думы города от 13.05.2008 № 381-IV ДГ 
«О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования городской округ город Сургут на 2008 - 2018 
годы» (с изменениями от 02.04.2010 № 717-IV ДГ) 

Мероприятия программы комплексного развития выполняются в рамках: 
1. Инвестиционных программ по развитию систем тепло-водоснабжения, 
водоотведения. 
2. Программы развития коммунальных служб города Сургута в части 
мероприятий по водоотведению. 
3. Программы «Проектирование и строительство инженерных сетей». 
4. Производственных программ организаций коммунального комплекса: 
СГМУП «Городские тепловые сети, СГМУП «Тепловик», ОАО «Фортум». 

Согласно мероприятиям программы за 2008-2018 годы планировалось 
освоить: 11 321 149 тыс. рублей, за период 2008-2010 годы: 1 831 225 тыс. 
рублей. 

Освоено по факту за период 2008-2010 годы: 1 364526 тыс. рублей (75% от 
плана). 

Мероприятия по развитию, реконструкции и модернизации 
системы водоснабжения 

По мероприятиям раздела планировалось освоить за весь период 
реализации программы 1 726 844 тыс. рублей, за 2008-2010 годы: 193 135 тыс. 
рублей. 
Освоено по факту 79 023 тыс. рублей. 

В том числе за счет: 
-средств платы за подключение - 13588 тыс. руб. 
- собственных средств СГМУП «Горводоканал» - 3085 тыс. рублей; 
- средств местного бюджета - 62350 тыс. рублей. 

Выполнены мероприятия: 
1) по инвестиционной программе за плату по подключению к системе 
водоснабжения: 

- реконструкция водовода Ду 150мм от водозабора «Кедровый лог» до 
жилого дома по пр. Набережный 80 (I этап), L-370 м.п. с увеличением диаметра 
до 250мм; 

- строительство водовода Ду 200мм от ул. 30 лет Победы до водовода Ду 
400 мм. L-150,5 м.п. 
2) по программы «Проектирование и строительство инженерных сетей» за 
счет средств бюджета 



в составе строительства магистральных улиц с инженерными сетями выполнено 
строительство магистрального водовода Ду 426 мм по ул. 23 «В» (от 

ул.Университетской до ул. Югорской), L- 1205м.п. у/?. ^ьи-Л'-Ф^1". (кп-И) j6~6,S 
- проектно-изыскательские работы по строительству 4-х водоводов. 

Подключено объектов за период 2009-2010 годы с общей нагрузкой 
7140,012 куб.м/сут. 

Причины не выполнения в полном объеме мероприятий раздела 
Программы - низкий рост строительства в связи с нестабильностью 
экономической ситуации. 

Мероприятия по развитию, реконструкции и модернизации 
системы водоотведения 

По мероприятиям раздела планировалось освоить за весь период 
реализации программы 3 203 605 тыс. рублей, за 2008-2010 годы: 402 865 тыс. 
рублей. 
Освоено по факту 374 120 тыс. рублей. 

В том числе по источникам финансирования: 
- тариф на подключение - 9 668 тыс. рублей; 
- надбавка к тарифу- 51 810 тыс.рублей; 
- местный бюджет - 93 513 тыс. рублей; 
- кредит ЕБРР- 219 129 тыс. рублей. 

За период 2009-20 Юг.г. были выполнены мероприятия: 
1) за плату по тарифу за подключение к системе водоотведения: 

- проектные работы по объекту «Резервный напорный коллектор Ду700 от КНС-
12 до ул. Университетская», стоимость работ составляет 9668 тыс.рублей; 
- экспертиза тендерной документации по объекту «Инженерные сети по ул. 1 
«3» от Нефтеюганского шоссе до канализационных очистных сооружений 
(самотечная и напорная канализация, ГКНС-2) на сумму - 100 тыс.рублей. 

Для реализации мероприятий в части платы за подключение было 
заключено кредитное соглашение с Европейским Банком Реконструкции и 
Развития (ЕБРР) на строительство объекта «Инженерные сети по ул. 1 «3» от 
Нефтеюганского шоссе до канализационных очистных сооружений (самотечная 
и напорная канализация, ГКНС-2)» на сумму 1 600 000 тыс.рублей. 

2) за надбавку к тарифу для потребителей: 
- начаты реконструкцией в конце 2010 года 5 участков канализационных 
коллекторов (по пр. Пролетарскому, ул. Геологической, пр. Комсомольскому, ул. 
50 лет ВЛКСМ, ул. Маяковского). в рамках Проекта реконструкции 
канализационных коллекторов города Сургута. Во избежание кассового разрыва 
для реализации мероприятий взят кредит ЕБРР в сумме 200 тыс. рублей. 
3) за счет средств кредита ЕБРР и местного бюджета 
по Проекту развития коммунальных служб города выполнена реконструкция 

канализационного коллектора протяженностью 2702 п.м. по ул. Ленина на 
сумму 219129 тыс. руб. 
4) за счет средств местного бюджета: 



- по линии ГОиЧС в 2008-2009 годах выполнен капитальный ремонт участка 
канализационного коллектора протяженностью 1005 п.м. от КНС п. Юность до 
9-го промузла;; 
- в рамках программы «Проектирование и строительство инженерных сетей» в 
составе проекта «Магистральная улица 23 «В» от ул.30 лет Победы до ул.1 «В» с 
сетями инженерного обеспечения. 1 пусковой комплекс» выполнено 
строительство канализационного коллектора по ул. 23 «В» Ду 500-600 мм 
протяженностью 710 м.п. 

Подключено объектов за период 2009-2010 годы с общей нагрузкой-
5929,09 куб.м./сут. 

Причины не выполнения в полном объеме мероприятий раздела 
Программы - низкий рост строительства в связи с нестабильностью 
экономической ситуации. 

Мероприятия по развитию, реконструкции и модернизации 
системы теплоснабжения 

По мероприятиям раздела планировалось освоить за весь период 
реализации программы 6 259 814 тыс. рублей, за 2008-2010 годы: 1 166 688 
тыс. рублей. 
Освоено по факту 815 595 тыс. рублей. 
В том числе по источникам финансирования: 
1) за плату по тарифу за подключение к системе централизованного 
теплоснабжения 

в части исполнения СГМУП «Городские тепловые сети»- мероприятия 
инвестиционной программы выполнены полностью: 
- Освоено средств в сумме 787 943,9 тыс. рублей, в том числе за счет заемных 
средств 300 000 тыс. рублей, за счет средств предприятия ( амортизационные 
отчисления)- 272 352,1 тыс. рублей, за счет тарифа на подключение 179858,7 
тыс. рублей, субсидии по компенсации части затрат по оплате процентов за 
пользование кредитом 35 733 тыс. рублей. 
- Выполнена реконструкция участков магистральных тепловых сетей в 2-х 
трубном исчислении протяженностью 4150 м.п; 
- выполнена реконструкция котельной №1 (которая была на консервации) с 
увеличением мощности с 33 до 66 Гкал/час; 
- реконструкция схем переключения потребителей на 3-х ЦТП (88,90, УВД). 

В части исполнения ОАО «Фортум»- мероприятия выполнены на 28% от 
плана из-за не поступивших средств от оплаты за подключение. ОАО «Фортум» 
заемные средства для выполнения программы не привлекала. 

Освоено по реализации мероприятий 61 204 тыс. рублей, при плане 218 217 
тыс. рублей. 

Выполнены: 
- проектные работы по строительству ПНС-2 на обратном трубопроводе 
тепломагистрали СГРЭС-2-ВЖР. 



- проектные работы на монтаж двух секционных задвижек на тепломагистрали 
СГРЭС-1-ПКТС—ВЖР с целью переключения части нагрузок от СГРЭС-1 на 
теплоисточник СГРЭС-2; 
- проектные работы по схеме переключения потребителей СГМУП «Городской 
рынок»; 
- установка насосов рециркуляции на 5-ти водогрейных котлах. 

ОАО «Фортум» на сегодняшний день не выполнено одно из значимых 
мероприятий инвестиционной программы- строительство ПНС-2 на обратном 
трубопроводе тепломагистрали СГРЭС-2-ВЖР. Данное мероприятие должно 
обеспечить дополнительную мощность на город в размере 165 Гкал/час. 

2) За счет собственных средств предприятий СГМУП «Городские тепловые 
сети» и СГМУ «Тепловик» выполнена реконструкция тепловых сетей общей 
протяженностью 1800м.п. на сумму- 141 508 тыс. рублей 

Сначала реализации инвестиционной программы по развитию системы 
централизованного теплоснабжения города фактически подключено объектов с 
общей тепловой нагрузкой 55 Гкал/час ( в том числе без оплаты 11,06 Гкал/час) 
при плане 173,34 Гкал/час. 

Причины не выполнения в полном объеме мероприятий раздела 
Программы - низкий рост строительства в связи с нестабильностью 
экономической ситуации, отсутствие средств на реализацию мероприятий. 

Развитие и модернизация объектов утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов 

(Информация комитета по природопользованию и экологии) 

Планировалось освоить бюджетных средств по объекту: «Расширение 
полигона по захоронению твердых бытовых отходов» согласно программы за 
период 2008-2012 годы:130886тыс. руб., за период 2008-2010 годы: 68537 
тыс.рублей. 

Освоено за 2008-2010 годы бюджетных средств в сумме 34537 тыс. 
рублей. Завершено строительство 1-го пускового комплекса второй очереди 
полигона. Введены в эксплуатацию 1 и 2 карты (из 5-ти). 

Построено: сети канализации, пруд-накопитель, резервуар накопитель, 4 
наблюдательные скважины. Работы выполнены из средств местного и 
окружного бюджетов в 2008 году. В 2009-2010 годах бюджетного 
финансирования объекта не было. 

Причины не выполнения в полном объеме мероприятий раздела 
Программы - отсутствие бюджетных средств на реализацию мероприятий. 

Подробная информация по исполнению мероприятий программы 
комплексного развития представлена в приложении 

Директор департамента А.Л. Калачев 


