
Информация о выполнении решения, 
принятого на заседании постоянного комитета Думы города 

по социальной политике, по вопросу, касающемуся реализации мероприятий 
комплексного плана по обеспечению безопасного подхода к образовательным 

учреждениям города (протокол от 13.02.2019 № 17)

В 2018 году на внутриквартальных проездах общего пользования, 
расположенных в районах детских образовательных учреждений, в рамках 
выполнения приоритетных мероприятий комплексного плана по обеспечению 
безопасного подхода к детским образовательным учреждениям города было 
выполнено следующее:

1. МБОУ СОШ № 12, ул. Кукуевицкого, 12/3 -  установлено 15 дорожных 
знаков, устроены 2 искусственные неровности;

2. МБОУ СЕНЛ, ул. Просвещения, 50 -  установлено 22 дорожных знака, 
устроена 1 искусственная неровность;

3. МБОУ лицей № 3, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6В -  установлено 4 дорожных знака;
4. МБОУ СОШ № 27, пр-т Мира, 23 -  установлено 9 дорожных знаков;
5. МБОУ НШ «Прогимназия», ул. Лермонтова, 8/2 -  установлено 12 дорожных 

знаков;
6. МБОУ СОШ № 32, ул. Чехова, 10/2 -  установлено 12 дорожных знаков;
7. МБОУ лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И., пр-т Комсомольский, 

29 -  установлено 11 дорожных знаков;
8. МБОУ СОШ № 13, пр-т Комсомольский, 10 -  установлено 7 дорожных 

знаков, устроена 1 искусственная неровность;
9. МБОУ НШ № 42, ул. Мечникова, 5 -  установлено 7 дорожных знаков, 

устроена 1 искусственная неровность;
10. МБОУ НШ № 42, ул. Толстого, 20 -  установлено 11 дорожных знаков.
В утвержденном бюджете на 2019 год и плановые периоды 2020 и 2021 годы 

средства на реализацию плана мероприятий для обеспечения безопасных 
и беспрепятственных подходов (по территориям общего пользования) к входным 
группам образовательных учреждений отсутствуют. Вопрос о выделении 
дополнительных средств в 2020 - 2022 годах на реализацию плана мероприятий будет 
направлен для рассмотрения на очередную бюджетную комиссию. В 2019 году 
на внутриквартальных проездах общего пользования, расположенных в районах 
детских образовательных учреждений, в рамках выполнения приоритетных 
мероприятий комплексного плана по обеспечению безопасного подхода к детским 
образовательным учреждениям города подрядной организации были выданы задания 
по оборудованию необходимыми дорожными знаками подходов к следующим 
объектам:

11. Изготовить и установить в районе МБОУ СОШ № 6 (ул. Энтузиастов, д. 49) 
дорожные знаки 1.23 «Дети» -  3 шт., 8.2.1 «Зона действия» -  2 шт., знаки 
индивидуальные «Внимание школа!», «Дети!» по 1 шт.;

12. Изготовить и установить в районе МБОУ СОШ № 8 (ул. Энергетиков, д. 49) 
дорожные знаки 1.23 «Дети» -  3 шт., 8.2.1 «Зона действия» -  3 шт., 1.17



«Искусственная неровность» -  2 шт., знаки индивидуальные «Внимание школа!» -  
2 шт.

Работы по оборудованию подходов к указанным объектам образования 
необходимыми дорожными знаками будут выполнены в срок до 30.10.2019 г. 
Реализация данных мероприятий будет выполнена за счет субсидий СГМУЭП 
«Горсвет» на содержание технических средств регулирования дорожного движения.

Приложение: на 2-х л. в 1 экз.
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Информация
о проработке предложений депутатов, высказанных на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике

(протокол заседания от 13.02.2019 №  17)

Депутат, предложение Информация ДГХ
1. Гуз Д.Г. -  подходы к естественно-научному лицею и школе 

№ 8, включить данные объекты в комплексный план; 
предоставить информацию о количестве проверочных 
мероприятий и возможных способах решения проблемы, 
связанной с нахождением объекта незавершенного 
строительства в парке Энергетиков (ограждение, освещение, 
результаты рассмотрения в суде, перспективы участка)

В зоне ответственности ДГХ безопасные подходы к естественно-научному 
лицею и школе № 8 со стороны Администрации города и библиотеки 
обеспечены -  имеются выделенные тротуары, уличное освещение. 
Подходы к МБОУ СОШ № 8 будут оборудованы необходимыми 
дорожными знаками в срок до 30.10.2019.
Информация по объекту незавершенного строительства в парке 
Энергетиков, 8 мкр.
Администрация города обратилась в Арбитражный суд ХМАО-Югры 
с исковым заявлением к ООО «Югорская промышленная корпорация» 
об изъятии у ответчика указанного объекта незавершенного строительства 
со степенью готовности 23% путем продажи с публичных торгов. 
Решением Арбитражного суда ХМАО-Югры от 13.08.2018 по делу 
№ А75-7335/2018 отказано в удовлетворении заявленных требований. 
Администрация города подала апелляционную жалобу в Восьмой 
арбитражный апелляционный суд. Постановлением от 22.11.2018 по делу 
№ А75-7335/2018 в удовлетворении апелляционной жалобы отказано. 
Постановлением арбитражного суда Западно-Сибирского округа 
от 18.02.2019 по делу № А75-7335/2018 в удовлетворении кассационной 
жалобы Администрации города Сургута отказано.
25.02.2019 между Администрацией города Сургута 
и ООО «Югорская промышленная корпорация» заключен договор аренды 
земельного участка № 13 сроком действия с 22.11.2018 по 21.11.2021 для 
окончания строительства.

2. Кучин А.С. -  подходы к школе № 4 (дети идут по скользкой 
дороге, включить данный объект в комплексный план)

Сургутский городской суд решением от 01.09.2015 по делу № 2-7290/2015 
обязал Администрацию города выполнить строительство тротуара 
по ул. Рыбников. Трижды в 2018 и трижды в 2019 годах конкурс на 
проектирование тротуара по ул. Рыбников признавался несостоявшимся 
ввиду отсутствия участников. В комплексный план на 2019 год были 
включены ПИР. строительство планировалось на 2020 -  2021 годы при 
условии выделения необходимых средств (ПИР -  237.94 тыс. руб.. СМР -  
1 363,313 тыс. руб.). Необходим перенос сроков выполнения ПИР 
и СМР на 2020 год.

3. Слепов М.Н., Синенко Д.В. -  подходы к школе № 10 (стихийная 
парковка и движение автотранспорта одновременно с 
пешеходным движением вдоль домов по ул. Ленина, участок от

Стихийная парковка и движение автотранспорта одновременно 
с пешеходным движением вдоль домов 28. 30 и 32 по ул. Ленина на участке 
от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. 30 лет Победы обусловлено стесненностью



ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. 30 лет Победы), предоставить 
варианты решения проблем, включить объект в комплексный 
план
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жилой застройки и несогласованной установкой шлагбаумов во дворе дома 
30 по проспекту Ленина, что привело к организации стихийного объезда 
перекрытого участка внутриквартального проезда. Решением проблемы 
является выделение пешеходного коридора (тротуара) на данной 
территории со стороны жилых домов. В 2018 году управляющая компания 
дома 30 по проспекту Ленина разработала и согласовала схему по установке 
в 2019 году ограничительных столбиков для отделения потока пешеходов 
от транспорта. В связи с планами управляющей компании в 2019 году 
бюджетом данные затраты не предусматривались. После изменения планов 
управляющей компании и проведения рабочей встречи с участием депутата 
Думы города Слепова М.Н. и представителей от жителей дома 30 по 
проспекту Ленина, департамента городского хозяйства Администрации 
города, МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно- 
коммунального комплекса», ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту было 
принято решение по выполнению установки ограждений, разделяющих 
потоки транспорта и пешеходов, за счет средств бюджета в 2020 году._____

Р.А. Богач


