
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

ГЛАВА ГОРОДА Председателю Думы города 
С.А. Б^^даренко 

ул. Энгельса, 8, г. Сургут, 
Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 628408 
Тел. (3462) 522-175, факс (3462)522-182 

E-mail: gorod@admsurgut.ru 

Админисфяция г, Сургут,! 

Администрация города направляет в дополнение к ранее направленной 
(исх. от 15.04.2015 № 01-11-2359/15) информацию по вопросу «Об итогах 
выполнения в 2014 году мероприятий муниципальной программы «Доступная 
среда города Сургута на 2014 - 2020 годы» в рамках задачи «Реконструкция 
объектов социальной сферы и административных зданий для обеспечения 
доступности в учреждениях социальной инфраструктуры людей 
с ограниченными возможностями здоровья» и планах Администрации города 
по реализации данной задачи в 2015 году», подготовленную для рассмотрения 
на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике 
21.04.2015. 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

Глава города Д.В. Попов 

№ 01-11-2435/15-0-0 
от 17.04.2016 

Н а № 18-02-857/15 от 03.04.2015 

Уважаемый Сергей Афанасьевич! 

Бойко Елена Илдаровна 
(3462) 52 20 90 \ о ] 8 - 0 1 - 8 8 2 15-0-0 

от 20.04.2015 

mailto:gorod@admsurgut.ru


Дополнительная информация 
для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города 

по социальной политике по вопросу: «Об итогах выполнения в 2014 году мероприятий 
муниципальной программы «Доступная среда города Сургута 

на 2014-2020 годы» в рамках задачи «Реконструкция объектов социальной 
сферы и административных зданий для обеспечения доступности в учреждениях 

социальной инфраструктуры людей с ограниченными возможностями 
здоровья» и планах Администрации города по реализации данной задачи 

в 2015 году.» 
(дополнительный вопрос, письмо Сазонова О.А. вхот 18.03.2015 № 18-01-489/15) 

1. Реализация мероприятий программы в 2014 году в рамках выполнения задачи 
«Реконструкция объектов социальной сферы и административных зданий 
для обеспечения доступности в учреждениях социальной инфраструктуры людей 
с ограниченными возможностями здоровья». 
План - 39 170 009 руб. средства местного бюджета департамента архитектуры 
и градостроительства. 
Факт- 35 670 006руб. 
Исполнение - 91% (экономия по итогам проведения конкурсов, не выполнение проектно-
изыскательских работ по 7 объектам). 

1.1. Капитальный ремонт 20 U I- год 
№ Наименование объекта Объем 

финансирован 
ия, руб 

Примечание 

1, Муниципальное помещение в 
здании по пр. Взлетный, 1 

3 670 210,00 Инвестиционный договор 
с ООО "СоюзСтрой" от 07.11.2013 
№ 11/2013. Работы выполнены и оплачены в 
полном объеме. 

2. Муниципальное помещение в 
здании по ул. Дзержинского, 6/1 

4 939 580,00 

Инвестиционный договор 
с ООО "СоюзСтрой" от 07.11.2013 
№ 11/2013. Работы выполнены и оплачены в 
полном объеме. 

3. Муниципальное помещение в 
здании по ул. Ленинградская, 3 

7 773 550,00 

Инвестиционный договор 
с ООО "СоюзСтрой" от 07.11.2013 
№ 11/2013. Работы выполнены и оплачены в 
полном объеме. 

4. Муниципальное помещение в 
здании по ул. Югорская, 5/2 

4 388 510,00 

Инвестиционный договор 
с ООО "СоюзСтрой" от 07.11.2013 
№ 11/2013. Работы выполнены и оплачены в 
полном объеме. 

5. Муниципальное помещение в 
здании по ул. Кукуевицкого, 10/2 

1 488 240,00 

Инвестиционный договор 
с ООО "СоюзСтрой" от 07.11.2013 
№ 11/2013. Работы выполнены и оплачены в 
полном объеме. 

Сумма выполненных в 2013 году 
проектных работ 

500 000 

Инвестиционный договор 
с ООО "СоюзСтрой" от 07.11.2013 
№ 11/2013. Работы выполнены и оплачены в 
полном объеме. 

ИТОГО 
по офисам общественных 
объединений инвалидов 

22 760 090 

Инвестиционный договор 
с ООО "СоюзСтрой" от 07.11.2013 
№ 11/2013. Работы выполнены и оплачены в 
полном объеме. 

6. Здание Администрации города 
Сургута, ул. Энгельса, 8. 582 854,00 

Контракт от 05.09.2014; срок окончания 
работ - август 2015 года. В 2014 году 
выполнены работы по устройству 
санитарного узла для инвалидов. 

7. МБУК галерея современного 
искусства «Стерх», 
ул. Магистральная, 34/1 

3 956 028 Контракт с ООО "СтройСервис" № 12/2013 
от 10.11.2013. Срок выполнения работ 
по контракту 30.07.2014. Работы выполнены 
и оплачены. 

8. Муниципальное имущество 
«Нежилое здание. Поликлиника 
№ 3, общей площадью 3 185,4 
кв.метра» 

7 678 584,00 Контракт с ООО «СтройСервис» № 13/2013 
от 10.11.2013. 
Сумма по контракту - 9 916 973 .21.руб, 
сумма выполненных в 2013 году работ -
2 238 389,40 руб. Срок выполнения работ по 
контракту - 30.07.2014. Работы выполнены и 
оплачены. Объект переходящий с 2013 года, 
окончание СМР в рамках реализации 
муниципальной программы «Управление 



муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами на 2014-2020 годы». Куратор 
ДИЗО. 

1.2. Проектно изыскательские работы 2014 год 
№ Наименование 

объекта 
Объем финансирования, руб Примечание 

2014 2015 
1. МБУК «Сургутский 

краеведческий музей» 
671 750,00 277 474 Муниципальный контракт 

с ООО «Стройуслуга» №15/П-2014 
от 01.10.2014. 
Срок выполнения работ - 01.07.2015. 
Работы предусмотренные на 2014 год 
выполнены и оплачены. 

ИТОГО по объекту: 948 023, 23 (по контракту) 
2. МБОУ ДОД 

СДЮСШОР «Ермак», 
СОК «Энергетик», 
ул. Энергетиков, 47 

500 000,00 405 479 Муниципальный контракт 
с ООО «Стройуслуга» №13/П-2014 
от 11.08.2014 
Срок выполнения работ - 11.07.2015. 

ИТОГО по объекту 905 479 
3. МБОУ ДОД «Детская 

школа искусств им. Г. 
Кукуевицкого» 

367 019,00 
Услуги ОАО 
ИЦ 
«Сургутстрой 
цена» 
(9 500 руб) 

Переходящи 
й н а 2015 

Муниципальный контракт 
с ООО «ПромНефтеСтрой» № 11/П-2014 
от 11.08.2014 
Срок выполнения работ - 31.12.2014. 
Выполненные работы «Заказчиком» 
не приняты, в связи с предоставлением 
некомплектной документации 
с многочисленными замечаниями. Работы 
будут приняты и оплачены в 2015 году, 
продлен срок действия договора 
до -30.06.2015. 

4. МБОУ ДОД «Детская 
школа искусств №1», 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 
6/1" 

598 482,00 
Услуги ОАО 
ИЦ 
«Сургутстро 
йцена» 
(5 000 руб) 

Переходящи 
й н а 2015 

Муниципальный контракт 
с ООО «ПромНефтеСтрой» № 11/П-2014 
от 11.08.2014 
Срок выполнения работ - 31.12.2014. 
Выполненные работы «Заказчиком» 
не приняты, в связи с предоставлением 
некомплектной документации 
с многочисленными замечаниями. Работы 
будут приняты и оплачены в 2015 году, 
продлен срок действия договора 
до -30.06.2015. 

5. Центральная 
городская 
библиотека, 
ул. Республики, 78/1 

364 615,00 
Услуги ОАО 
ИЦ 
«Сургутстро 
йцена» 
(5 000 руб) 

Переходящи 
й н а 2015 

Муниципальный контракт 
с ООО «ПромНефтеСтрой» № 11/П-2014 
от 11.08.2014 
Срок выполнения работ - 31.12.2014. 
Выполненные работы «Заказчиком» 
не приняты, в связи с предоставлением 
некомплектной документации 
с многочисленными замечаниями. Работы 
будут приняты и оплачены в 2015 году, 
продлен срок действия договора 
до -30.06.2015. 

6. МБОУ СОШ №26 576 585,00 
Услуги ОАО 
ИЦ 
«Сургутстро 
йцена» 
(1 200 руб) 

Переходящи 
й н а 2015 

Муниципальные контракты 
с ООО «ПромНефтеСтрой» №№ 9/П-2014, 
10/П-2014от 11.08.2014. 
Срок выполнения работ - 31.12.2014. 
Выполненные работы «Заказчиком» 
не приняты, в связи с предоставлением 
некомплектной документации 
с многочисленными замечаниями. Работы 
будут приняты и оплачены в 2015 году, 
продлен срок действия договора 
до -30.06.2015 
В настоящее время проектная документация 
предоставлена на рассмотрение в ДАкГ. 

7. МБОУ СОШ №27 514 415,00 Переходящи 
й н а 2015 

Муниципальные контракты 
с ООО «ПромНефтеСтрой» №№ 9/П-2014, 
10/П-2014от 11.08.2014. 
Срок выполнения работ - 31.12.2014. 
Выполненные работы «Заказчиком» 
не приняты, в связи с предоставлением 
некомплектной документации 
с многочисленными замечаниями. Работы 
будут приняты и оплачены в 2015 году, 
продлен срок действия договора 
до -30.06.2015 
В настоящее время проектная документация 
предоставлена на рассмотрение в ДАкГ. 

8. МБОУ СОШ №18 597 258,00 Переходящи 
й н а 2015 

Муниципальные контракты 
с ООО «ПромНефтеСтрой» №№ 9/П-2014, 
10/П-2014от 11.08.2014. 
Срок выполнения работ - 31.12.2014. 
Выполненные работы «Заказчиком» 
не приняты, в связи с предоставлением 
некомплектной документации 
с многочисленными замечаниями. Работы 
будут приняты и оплачены в 2015 году, 
продлен срок действия договора 
до -30.06.2015 
В настоящее время проектная документация 
предоставлена на рассмотрение в ДАкГ. 

9. МБОУ СОШ №18 502 329,00 Переходящи 
й н а 2015 

Муниципальные контракты 
с ООО «ПромНефтеСтрой» №№ 9/П-2014, 
10/П-2014от 11.08.2014. 
Срок выполнения работ - 31.12.2014. 
Выполненные работы «Заказчиком» 
не приняты, в связи с предоставлением 
некомплектной документации 
с многочисленными замечаниями. Работы 
будут приняты и оплачены в 2015 году, 
продлен срок действия договора 
до -30.06.2015 
В настоящее время проектная документация 
предоставлена на рассмотрение в ДАкГ. 

2. На реализацию мероприятий программы в 2015 году по реконструкции объектов 
социальной сферы и административных зданий для обеспечения доступности в 
учреждениях социальной инфраструктуры людей с ограниченными возможностями 
здоровья по плану предусмотрено - 43 733 392 руб. (средства местного бюджета 
департамента архитектуры и градостроительства). 

В связи с определением приоритетности объектов, увеличением стоимости работ по 
капитальному ремонту объекта МБОУ СОШ №18, а так же необходимостью исполнения 



обязательств по контрактам на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам 
(не выполненных в 2014 году) на апрельское заседание Думы города Сургута по бюджету 
вынесены предложения о перераспределении средств. 

После внесения изменений в бюджет на 2015 год запланировано: 
2.1. Завершение проектно- изыскательских работ, переходящих с 2014 года, ранее 

перечисленных 9 объектов. 

№ Наименование объекта Объем 
финансирования 
(руб) 

Примечания 

1. МБОУ СДЮСШОР «Аверс», 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 1а, 

475 015,00 Муниципальный контракт 
с ООО «Сибпроектстрой1» №17/П-2014 
от 23.12.2014. 
Срок выполнения работ - 23.10.2015. 

2. МАУ ПРСМ «Наше время», кафе 
«Собеседник», 
ул. Энергетиков, 45, 

373 340,0 Муниципальный контракт 
с ООО "ПромНефтеСтрой" № 12/П-2014 
от 11.08.2014. 
Срок выполнения работ - 1 1.07.2015. 3. МБОУ ДОД «Детская 

художественная школа 
№ 1 им. Л.А. Горды» 

373 330,0 

Муниципальный контракт 
с ООО "ПромНефтеСтрой" № 12/П-2014 
от 11.08.2014. 
Срок выполнения работ - 1 1.07.2015. 

4. МБОУ ДОД «Детская 
художественная школа ДЛИ», 
ул. Ленинградская, 10а. 

373 330,0 

Муниципальный контракт 
с ООО "ПромНефтеСтрой" № 12/П-2014 
от 11.08.2014. 
Срок выполнения работ - 1 1.07.2015. 

2.3. Выполнение работ по капитальному ремонту по 2 объектам: 
№ Наименование 

объекта 
Объем 
финансирования(руб) 

Примечания 

1. МБОУ С О Ш № 18 4 448 697,0 Срок размещения извещения о проведение аукциона на 
выполнение работ по капитальному ремонту объекта 
согласно плана-графика - апрель 2015 года. Начальная 
(максимальная) цена контракта - 26104,29985тыс. руб. 
Ориентировочный срок заключения контракта - июнь 
2015 г. при условии, что аукцион состоится. Средства, 
необходимые для проведения аукциона по капитальному 
ремонту объекта предложены к перераспределению на 
рассмотрение заседания Думы города Сургута, которое 
состоится в апреле 2015 года 

2. Здание 
Администрации 
города Сургута 

7 418 502,0 Муниципальный контракт на выполнение работ по 
капремонту объекта с ООО «ЮграСтройиндустрия» 
от 05.09.2014 №14/2014. 
Сумма по контракту 8 001 355,67 руб., сумма 
выполненных и оплаченных в 2014 году работ 
- 582 854 руб. Срок выполнения работ - 15.08.2015. 

Директор департамента 
- главный архитектор А.А. Фокеев 

СОГЛАСОВАНА 
ЗаместнтельлЯавы 
Администрации города 

А.А. Шатунов 
У!.. • » 2015 года 

Лесникова Ольга Александровна (3462)52-82-50 


