
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту решения Думы города

«О согласовании внесения изменений в концессионное соглашение 
от 14.02.2019 № 17-10-31/9 о финансировании, проектировании, строительстве 

и эксплуатации объекта образования «Средняя общеобразовательная школа № 9 
в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2» в муниципальном образовании городской округ 

город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

Проект решения Думы города подготовлен в соответствии с пунктом 5 статьи 20 
решения Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности» (в редакции 
от 26.09.2019 № 474-VI ДГ).

На основании утверждения Постановления Правительства РФ от 31.12.2019 
№ 1948 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 
и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» в части изменения положения об организации 
и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, в связи с поступившим обращением концессионера 
(ООО «Инвестстройцентр») об увеличении промежуточного срока создания объекта 
образования «Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. 
Блок 2» при условии сохранения общего срока создания объекта образованны, 
Администрацией города согласовано заключение дополнительного соглашения № 1 
к концессионному соглашению от 14.02.2019 № 17-10-31/9.

№ Мероприятие Срок, утвержденный
концессионным
соглашением

Предлагаемый срок

1 Получение положительного заключения 
Государственной Экспертизы

12 месяцев с Даты 
Заключения Соглашения

12 месяцев с Даты
Заключения
Соглашения

2 Подача заявления на получение разрешения 
на строительство

13 месяцев с Даты
Заключения
Соглашения

13 месяцев с Даты
Заключения
Соглашения

3 Получение заключения о достоверности  
определения сметной стоимости  
строительства Объекта Соглашения

12 месяцев с Даты
Заключения
Соглашения

13 месяцев с Даты
Заключения
Соглашения

4 Завершение выполнения строительно
монтажных работ до отметки "0.000"

18 месяцев с Даты 
Заключения Соглашения

18 месяцев с Даты
Заключения
Соглашения

5 Завершение выполнения строительно
монтажных работ выше отметки "0.000"

33 месяца с Даты 
Заключения Соглашения

33 месяца с Даты
Заключения
Соглашения

Приложение: письмо ООО «Инвестстройцентр» от 30.01.2020 № 7 на 4 л. в 1 экз.

Начальник управления инвестиций
и развития предпринимательства С.В. Петрик

Камбулатова Гульназ Горхмазовна 
тел. (3462) 52-23-08


