
Информация 
о ходе выполнения решения Думы города от 0 2 . 0 7 . 2 0 0 9 

№ 5 8 6 - I V ДГ «Об инвестиционной программе «Развитие систем 
водоотведения на территории муниципального образования городской округ 
город Сургут на 2 0 0 9 - 2 0 1 8 годы» (с изменениями от 1 5 . 0 6 . 2 0 1 1 № 5 7 - V ДГ) 

Инвестиционная программа «Развитие систем водоотведения 
на территории муниципального образования городской округ город Сургут 
на 2 0 0 9 - 2 0 1 8 годы» была принята решением Думы города от 2 6 . 0 6 . 2 0 0 9 
№ 5 8 6 - 1 V ДГ «Об инвестиционной программе «Развитие систем 
водоотведения на территории муниципального образования городской округ 
город Сургут на 2 0 0 9 - 2 0 1 8 годы» (с изменениями от 1 5 . 0 6 . 2 0 1 1 № 5 7 - V ДГ). 

В соответствии с решением Думы города заключено соглашение 
от 1 4 . 0 4 . 2 0 0 9 №17-10-709/9 «Об условиях реализации инвестиционных 
программ «Развитие систем водоотведения на территории муниципального 
образования городской округ город Сургут на 2 0 0 9 - 2 0 1 8 годы» и «Развитие 
систем водоснабжения на территории муниципального образования 
городской округ город Сургут на 2 0 0 9 - 2 0 1 8 годы» между Администрацией 
города и СГМУП «Горводоканал». 

В части тарифа на подключение к системе водоотведения: 
За период 2 0 0 9 - 2 0 1 3 годов планировалось: 
- подключение объектов в объеме 13 0 1 0 , 8 0 куб.м/сут.; 

освоение денежных средств по мероприятиям в размере 
3 0 3 0 0 4 тыс. руб.; 

- получение финансовых средств за счет тарифа на подключение 
в размере 3 3 7 9 7 0 тыс. руб. 

Фактически период 2 0 0 9 - 2 0 1 3 годов: 
- подключено объектов в объеме 8 4 0 1 , 0 2 куб.м/сут.; 

освоено денежных средств по мероприятиям в размере 
1 3 4 5 1 8 тыс. руб.; 

- получено средств за счет тарифа на подключение в размере 
1 4 7 2 8 2 тыс. руб. 

За 2 0 1 3 год планировалось: 
- подключение абонентов в объеме 3 6 1 0 , 1 0 куб.м/сут.; 
- получение финансовых средств за счет тарифа на подключение 

в размере 6 0 1 7 0 тыс. руб.; 
- выполнение мероприятий на сумму 1 0 0 9 5 1 тыс. руб. 
За 2 0 1 3 выполнено: 
- подключено абонентов с нагрузкой в объеме 2 3 2 8 , 7 1 8 куб.м/сут.; 

освоено денежных средств по мероприятиям в размере 
1 2 2 1 4 9 тыс. руб.; 

- получено средств за счет тарифа на подключение в размере 
3 4 4 2 4 тыс. руб. 

Невыполнение мероприятий инвестиционной программы по 



водоотведению вызвано недостаточным поступлением средств за счет тарифа 
на подключение. В 2 0 1 3 году все полученные средства, 
а также кредитные средства Сберегательного Банка РФ, которые было 
вынуждено взять СГМУП «ГВК», были направлены на завершение работ 
по строительству ГКНС-2. Строительство ГКНС-2 необходимо было 
закончить в 2 0 1 3 году для того, чтобы запустить в работу построенные 
за счет бюджетных средств напорный и самотечный канализационные 
коллекторы по ул.1 «3», обеспечив тем самым подключение строящихся 
микрорайонов Западной части города. 

Выполнены мероприятия: 
1 ) построены сети водоотведения в рамках мероприятия: 

«Проектирование и строительство сетей водоотведения внутри 
микрорайонов до границ земельных участков» на общую сумму 
7 4 0 4 тыс. руб., общей протяженностью 2 7 9 м., в том числе: 

- в мкр. № 4 0 по ул.33 " 3 " , протяженностью 1 1 4 м.; 
- по ул. Билецкого, протяженностью 7 8 м.; 
- по Нефтеюганскому шоссе, протяженностью 8 7 м. 
2 ) завершен строительством объект «Инженерные сети по ул. 1 «3», 

ГКНС-2». Освоено 1 1 4 7 4 5 тыс. руб. В настоящее время оформляется 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 

Произведены кассовые выплаты: 
- по кредитному соглашению № 4 0 4 0 4 Европейскому банку 

реконструкции и развития в размере 8 6 0 5 8 тыс. руб.; 
за выполнение строительно-монтажных работ по объекту: 

«Проектирование и строительство сетей водоотведения внутри 
микрорайонов до границ земельных участков » в размере 6 2 6 8 тыс. руб.; 

- НДС к уплате в размере 4 0 0 8 , 5 3 тыс. руб. 
Подробное исполнение мероприятий программы в части тарифа 

на подключение к системе водоотведения с разбивкой по годам и объектам 
приведено в приложении к информации. 

В части надбавки к тарифу на водоотведение: 
Все запланированные мероприятия программы в части надбавки 

к тарифу выполнены в 2 0 1 1 году на 1 0 0 % : произведена реконструкция 
5 участков магистральных канализационных коллекторов общей 
протяженностью 3 , 1 км. (подробная информация предоставлялась 
департаментом городского хозяйства для рассмотрения на апрельском 
заседании Думы города в 2 0 1 2 году). 

В 2 0 1 3 году: 
- выставлено потребителям за надбавку к тарифу по водоотведению 

4 4 6 9 5 тыс. руб.; 
- получено средств за счет надбавки в сумме 4 5 3 7 2 тыс. руб.; 

произведены выплаты процентов по кредиту и затраты 
на обслуживание кредита в сумме 8 7 0 8 тыс. руб. 



Выплата процентов за счет надбавки к тарифу на услуги водоотведения 
составила 1 6 8 3 3 тыс. руб. Получена компенсация процентных ставок из 
бюджета автономного округа в сумме 8 1 2 5 тыс. руб. 

Приложение: на Зл. в 1экз. 

Директор департамента 
городского хозяйства В.В. Кочетков 

Климова Тамара Викторовна 
тел. 8 ( 3 4 6 2 ) 3 7 - 6 5 - 7 6 



Приложение 
к информации о ходе выполнения решения Думы города от 
0 2 . 0 7 . 2 0 0 9 № 5 8 6 - I V ДГ "Об инвестиционной программе 
"Развитие систем водоотведения на территории 
муниципального образования городской округ город Сургут" на 
2 0 0 9 - 2 0 1 8 годы" ( с изменениями от 1 5 . 0 6 . 2 0 1 1 № 5 7 - V ДГ) 

№ 
п/п 

Наименование 

Всего по 
инвести
ционной 

программе, 
план 

Справочно 
2 0 0 9 - 2 0 1 3 г.г. 

2013г. 

Пояснения 
№ 
п/п 

Наименование 

Всего по 
инвести
ционной 

программе, 
план 

План Освоено 
Кассовые 
выплаты 

План Освоено 
Кассовые 
выплаты 

Пояснения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

1 Подключаемая нагрузка, м.куб/сут 2 9 3 5 6 , 9 1 3 0 1 0 , 8 0 8 4 0 1 , 0 1 8 X 3 6 1 0 , 1 0 2 3 2 8 , 7 1 8 X 

2 

Тариф на подключение, руб/м.куб. в сутки 
2009-2011г.г. 3 8 2 4 6 3 8 2 4 6 X X X X X 

2 
Тариф на подключение, руб/м.куб. в сутки 
2012-2018г.г. 1 6 6 6 7 1 6 6 6 7 X X 1 6 6 6 7 X X 

3 Плата за подключение, тыс. руб X 3 3 7 9 7 0 X 1 4 7 2 8 2 6 0 1 7 0 X 3 4 4 2 4 
В графе 6 , 9 отображено поступление 

денежных средств по договорам на 
подключение 

4 
Финансовые потребности, необходимые для 
реализации Инвестиционной программы (с 
НДС) (п.4.1./1,18+п.4.3.)*1,18 

6 1 0 4 0 2 3 6 0 7 2 0 1 5 8 ПО 1 2 8 7 1 6 1 2 0 1 8 0 1 2 2 1 4 9 9 2 3 2 6 

4 . 1 . Перечень мероприятий Инвестиционной 
программы 

5 1 2 7 3 8 3 0 3 0 0 4 1 3 4 5 1 8 1 2 8 7 1 6 1 0 0 9 5 1 1 2 2 1 4 9 9 2 3 2 6 

4 . 1 . 1 . 
Резервный напорный коллектор Ду-700 от 
КНС-12 д о ул. Университетской, 
проектирование, строительство 

1 3 9 3 4 9 5 4 0 9 2 1 2 0 1 0 1 2 0 1 0 4 2 5 0 2 0 0 выполнены проектные работы 



№ 
п/п 

Наименование 

Всего по 
инвести
ционной 

программе, 
план 

Справочно 
2 0 0 9 - 2 0 1 3 г.г. 

2013г. 

Пояснения № 
п/п 

Наименование 

Всего по 
инвести
ционной 

программе, 
план 

План Освоено 
Кассовые 
выплаты 

План Освоено 
Кассовые 
выплаты 

Пояснения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

4 . 1 . 2 . 
Канализационный коллектор по ул. Кайдалова 
- пр. Комсомольскому (ул. 2 «В») Ду-500 мм, 
L = 5 9 0 п.м 

2 9 5 3 1 2 9 5 3 1 0 0 2 9 0 3 1 0 0 

В 2 0 1 2 годубыло запланировано 
проведение государственной 
экспертизы проекта. В связи с тем, что 
проектная документация была 
выполнена в 2 0 0 8 году и на данный 
момент времени не соответствует 
требованиям Госэкспертизы о 
выполнении проектно-сметной 
документации согласно 
Постановлению Правительства РФ от 
1 6 . 0 2 . 2 0 0 8 № 8 7 , рассматривается 
вопрос о корректировке данного 
проекта. 

4 . 1 . 3 . 

Инженерные сети по ул. 1 «3». Самотечный 
канализационный коллектор по ул. 1 " 3 " от 
Нефтеюганского шоссе до ГКНС-2, Д-1200 
мм, L - 1 6 6 4 м.п.(ПИР) 

1 0 0 1 0 0 3 4 7 3 4 7 0 0 0 Проектные работы выполнены 

4 . 1 . 4 . 
Инженерные сети по ул. 1 «3». ГКНС-2, 1 1 0 0 
м.куб./час, строительство 1 3 8 5 6 7 1 3 8 5 6 7 1 1 4 7 4 5 1 1 0 0 7 9 0 1 1 4 7 4 5 8 6 0 5 8 

Работы по строительству выполнены в 
полном объеме, ведется работа по 
оформлению приемо-сдаточной 
документации. 

4 . 1 . 5 . 
Проектировние и строительство сетей 
водоотведения внутри микрорайонов до 
границ земельных участков 

2 0 5 191 8 0 7 1 4 7 4 1 6 6 2 8 0 2 9 4 1 8 7 4 0 4 6 2 6 8 

В 2 0 1 3 году выполнены работы по 
строительству сетей водоотведения: 1 ) 
вмкр . № 4 0 поул.ЗЗ " 3 " , 
протяженностью 1 0 2 м. 
2 ) по ул. Билецкого, протяженностью 
9 0 м. 
3 ) по Нефтеюганскому шоссе 8 7 м. 



№ 
п/п 

Наименование 

Всего по 
инвести
ционной 

программе, 
план 

Справочно 
2 0 0 9 - 2 0 1 3 г.г. 

2013г. 

Пояснения 
№ 
п/п 

Наименование 

Всего по 
инвести
ционной 

программе, 
план 

План Освоено 
Кассовые 
выплаты 

План Освоено 
Кассовые 
выплаты 

Пояснения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

4 . 2 В том числе НДС к уплате ( 4 . 2 . 1 + 4 . 2 . 3 - 4 . 2 . 2 ) 9 3 1 1 2 5 5 0 2 6 4 0 9 6 0 4 0 9 6 0 1 8 3 3 3 4 0 0 8 4 0 0 8 

4 . 2 . 1 Начисленный НДС X X 3 3 8 3 9 3 3 8 3 9 X 4 3 9 2 4 3 9 2 

4 . 2 . 2 Возмещенный НДС X X 2 9 7 3 2 9 7 3 X 1 1 2 7 1 1 2 7 

4 . 2 . 3 НДС к уплате/возмещению аванса X X 1 0 0 9 4 1 0 0 9 4 X 7 4 3 7 4 3 

4 . 3 Налог на прибыль 8 2 7 6 6 4 8 9 1 2 1 9 9 9 3 0 1 6 2 9 6 0 0 


