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Уважаемый Евгений Вячеславович! 

Администрация города направляет информацию по вопросу «О ходе 
строительства объекта «Спортивное ядро в микрорайоне 35 А г. Сургута. 
3 пусковой комплекс» (лыжероллерная трасса)», подготовленную 
департаментом архитектуры и градостроительства, для рассмотрения на 
заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике, 
которое состоится 12.09.2012. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

И.о. главы Администрации города Р.И. Марков 

У скова В. В. 
52-20-90 

№18-01-2071 12-0-0 
от 07.09.2012 

mailto:gorod@admsurgut.ru


Информация по вопросу №3 « о ходе строительства объекта «Спортивное 
ядро в микрорайоне 35-А г.Сургута. 3 пусковой комплекс»(лыжероллерная 

трасса)» (заседание постоянного комитета Думы города по социальной 
политике) 

Строительство объекта «Спортивное ядро в микрорайоне 35-А г.Сургута 
пусковой комплекс»(лыжная трасса) подразделяется на 2 этапа: 
-строительство малого круга (2,5 км); 
- строительство большого круга (5,6 км); 

Строительство малого круга, в свою очередь, делится на 4 этапа 
строительства: 
1 этап. Подготовительные работы ( валка деревьев, земляные работы), 
выполнение наружного освещения, наружных сети связи, устройство малых 
архитектурных форм. 
2 этап. Дорожная одежда дорожек от стартовой площадки до ПК 14 в объеме 
1083,48 м 2 . 
3 этап. Дорожная одежда дорожек от ПК 14 до ПК56 в объеме 1057,52 м , 
4 этап. Устройство обыкновенного газона и восстановление зеленных 
насаждений. 

По всем четырем этапам строительства малого круга заключены 
муниципальные контракты на выполнение работ, исполнителем которых 
является общество с ограниченной ответственностью строительная компания 
«Континент». Срок окончания строительства по контракту-15.10.2012 года. 
По состоянию на 05.09.2012 г. работы на объекте не ведутся. От подрядчика 
получено письмо о невозможности исполнения контракта в 2012 году в 
связи с отсутствием собственных средств и отказом банков в кредитовании. 
Заказчиком МКУ «Управление комплексного строительства» направлено в 
адрес поручителя подрядчика ООО «Брик» требование о выплате сумм 
обеспечения. Для предоставления в Арбитражный суд заказчик готовит 
материалы о ненадлежащем исполнении ООО СК «Континент» 
муниципального контракта. 

В сложившейся ситуации, при соблюдении регламентных сроков 
заключение нового муниципального контракта будет возможным только в 
конце текущего года. Фактическое выполнение строительных работ может 
начаться в 2013 году. 

В настоящее время в соответствии с муниципальным контрактом 
выполняются проектно-изыскательские работы по корректировке проектной 
документации большого круга (от 28.08.2012 г.). 
Срок окончания 1 этапа : «Проектная документация»- 28.02.2013 года; 
Срок окончания 2 этапа: «Рабочая документация» - 28.08.2013 года. 

В процессе подготовки лыжероллерной трассы малого круга к 
строительству были выявлены следующие обстоятельства. 



Проектная документация была выполнена в 2005 году. Лыжная 
трасса предназначалась для проведения учебно-тренировочных занятий, 
сборов, соревнований по лыжным гонкам и активного отдыха жителей 
Сургута. Запроектированная конфигурация трассы имела соответствующий 
коэффициент сложности трассы. В настоящее время департамент культуры 
Администрации г. Сургута, молодежной политики и спорта настаивает на 
строительстве лыжероллерной трассы, имеющий более сложный рельеф, со 
спусками и подъемами для подготовки спортивного резерва в сборные 
города и округа. За период времени, прошедший с момента утверждения 
проекта лыжной трассы, изменились нормы проектирования трассы. Не 
соблюдение требований к нормам проектирования лыжероллерной трассы 
повлечет отсутствие условий для ведения тренировочных занятий и 
воспитанию разрядников, кандидатов и мастеров лыжного спорта и 
проведения соревнований городского и окружного уровня. Изменились 
строительные нормативные требования, инженерные изыскания проекта 2005 
года требуют обновления. Так же было выполнено строительство сетей 
ливневой канализации от тубдиспансера по ул. 4 «3», что требует увязки 
проекта трассы с указанными сетями и корректировки трассировки трассы 

На основании приведенных фактов было бы целесообразно провести 
корректировку проектной документации малого круга на основе актуальных 
инженерных изысканиях, решить технические вопросы перехода 
лыжероллерной трассы через улицу 4 «3» и привести ее в соответствие с 
измененными нормами проектирования. 

В результате, откорректировав проектную документацию на всем 
протяжении трассы, возможно будет приступить к строительству трассы в 
2013 году. 

Директор департамента 
архитектуры и градостроительства А.В. Усов 

Мокринская Ирина Анатольевна 
528256 


