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Уважаемый Максим Николаевич!

Направляю информацию департамента архитектуры и градостроительства 
по вопросу «О ходе выполнения мероприятий по строительству военно-спортивного 
лагеря «Барсова гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта МБУ «ЦСП 
«Сибирский легион» (с учетом решения комитета от 14.02.2023)» для рассмотрения 
на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике 
18 мая 2023 года.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

И.о. Главы города А.М. Кириленко

Исполнитель:
Гусев Игорь Васильевич,
специалист-эксперт службы по обеспечению взаимодействия 
с представительными органами власти 
департамента массовых коммуникаций и аналитики, 
тел.: (3462) 52 20 80



Информация
департамента архитектуры и градостроительства 

о выбранном способе завершения работы по корректировке проектно-сметной 
документации и получения экспертиз, в том числе силами МКУ «УКС», 

по объекту «Загородный специализированный (профильный) военно- 
спортивный лагерь «Барсова гора» на базе центра военно-прикладных видов 
спорта МБУ «ЦСП «Сибирский легион» для рассмотрения на заседании 
постоянного комитета Думы города по социальной политике 18.05.2023

(на ПК-1/3 от 22.02.2023)

В рамках реализации муниципальной программы «Молодежная политика 
Сургута на период до 2030 года», за счет бюджетных средств городского округа 
Сургут, выполняется корректировка проектно-сметной документации объекта 
по муниципальному контракту от 09.11.2021 №29П/2020, заключенному между 
МКУ «УКС» и ООО ТАИМ «Саратовархпроект».

Общая стоимость проектно-изыскательских работ составляет 5 721 778,36 
рублей, без НДС.

Срок выполнения работ -  с момента заключенного контракта по 30.08.2021. 
Срок действия контракта -  по 31.01.2022.
По результатам проведенной работы по откорректированной проектной 

документаций объекта получено положительное заключение экспертизы Службы 
государственной охраны объектов культурного наследия по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -  Югре.

Между ООО ТАПМ «Саратовархпроект» и АУ ХМАО -  Югры «Управление 
государственной экспертизы проектной документации и ценообразования 
в строительстве» заключен договор от 27.05.2022 № 40/05/2 на проведение 
государственной экспертизы проектной документации (не включая смету) 
и результатов инженерных изыскании. На сегодняшний день по инициативе 
ООО ТАПМ «Саратовархпроект» указанный договор с экспертной организацией 
расторгнут.

10.04.2023 МКУ «УКС» принял решение об одностороннем отказе Заказчика 
от исполнения муниципального контракта от 09.11.2021 № 29П/2020 (решение 
вступило в силу 21.04.2023), заключенного с ООО «ТАПМ «Саратовархпроект», 
по следующим причинам:

- срыв сроков выполнения проектно-изыскательских работ в объеме, 
предусмотренном условиями муниципального контракта;

- несвоевременное исполнение / неустранение замечаний к проектной 
документации, направленных экспертной организацией в адрес проектной 
организации в установленные сроки;

- расторжение договора от 27.05.2022 № 40/05/2 на проведение
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, что привело к срыву сроков получения положительного заключения 
государственной экспертизы проектной документации (планируемый срок -  
09.02.2023) и дальнейшего проведения государственной экспертизы в объеме 
проверки достоверности определения сметной стоимости строительства.

В настоящее время утверждена дорожная карта на выполнение работ 
по корректировке проектной документации объекта. Для рассмотрения на заседании



Бюджетной комиссии при Главе города направлено обращение в целях определения 
источника дополнительных бюджетных ассигнований. По результату доведения 
дополнительных лимитов будут проведены конкурсные процедуры по заключению 
муниципального контракта и выполнена корректировка проектно-изыскательских 
работ в срок до 07.06.2024.

Приложение: дорожная карта на 3 л. в 1 экз.

Директор департамента
архитектуры и градостроительства А.Ю. Коновалов

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель Глйвы города

._____  В.А. Шаров
« » 2023 г.

Исполнитель:
Кузнецова Анастасия Васильевна 
ведущий инженер отдела комплексного 
развития департамента архитектуры 
и градостроительства, 
тел.: (3462) 52-82-37 
11.05.2023



Утверждаю:
Заместитель Главы города 
В.А. Шаров

—

Д О К У М Е Н Т  П О Д П И САН  
'ДЛ1К 11*01111()Й подписью

Сершфнкач 256546X71)441 1 76Х5Г>Г26ГСС1)4184677 
владелец Ш иров Bin н иш А лександрович 
Дейс1 витилен с 06.09.2022 по 30.11.2023 
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Дорожная карта
на выполнение работ по строительству объекта: «Загородный специализированный (профильный) военно- 

спортивный лагерь «Барсова гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального 
бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион».

№
п/п

Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственный
исполнитель

Планируемый результат

1. Направление деятельности департамента архитектуры и градостроительства, муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства»

1.1. Направить предложения по введению новых 
(увеличению действующих) расходных обязательств 
для рассмотрения Бюджетной комиссией

до 01.04.2023 Заместитель директора 
департамента 
архитектуры и 
градостроительства 
Романов А.А.
Директор
МКУ «Управление
капитального
строительства»
Гребешок А.С.

З ар е ги стри р о ван о  в Д е л о :  01-ДК-30/3 от 05.04.2023



1.2. Рассмотрение предлож ения по введению  новых 
(увеличению  действую щ их) расходны х обязательств и 
принятие Бю дж етной комиссией реш ения о выделении  
средств

до 28 .04 .2023 П ротокол Бю дж етной комиссии о 
выделении средств

1.3. В несение изменений в реш ение Думы  города от  
26 .12 .2022  № 250-V II Д Г  "О бю дж ете городского округа 
Сургут ХМ АО -Ю гры  на 2023 год и плановый период  
2024-2025  годов

до 05 .06 .2023 Реш ение Думы  города о 
выделении средств

1.4. Д оведение бю дж етны х ассигнований и лимитов до  
получателя средств М КУ "УКС"

до 09 .06 .2023 Заместитель директора  
департамента  
архитектуры и 
градостроительства  
Романов А .А .

1.5. Сформировать и разместить докум ентацию  для 
проведения закупки на вы полнение работ по 
корректировке проектно-см етной документации по 
строительству объекта «Загородны й  
специализированны й (профильны й) военно- 
спортивный лагерь «Барсова гора» на базе центра 
военно-прикладны х видов спорта муниципального  
бю дж етного учреж дения «Ц ентр специальной  
подготовки «С ибирский легион»

до 14.07.2023 Директор
М КУ «У правление
капитального
строительства»
Гребеш ок А .С .

Разместить докум ентацию  для 
проведения муниципальной  
закупки для выполнения работ по  
корректировке проектно-см етной  
документации

1.6. Провести м униципальную  закупку и заключить 
муниципальный контракт на вы полнение работ по 
корректировке проектно-см етной документации по 
строительству объекта «Загородны й  
специализированны й (профильны й) военно- 
спортивный лагерь «Барсова гора» на базе центра 
военно-прикладны х видов спорта муниципального  
бю дж етного учреж дения «Ц ентр специальной  
подготовки «С ибирский легион»

до 31 .08 .2023 Директор
М КУ «У правление
капитального
строительства»
Гребеш ок А .С .

Заключен муниципальный  
контракт на вы полнение работ по 
корректировке проектно-см етной  
документации по объекту



1.7. Вы полнение корректировки проектных и до  07 .06 .2024 Директор П олучение полож ительного
изыскательских работ М КУ «У правление заключения Г осударственной

капитального экспертизы
строительства»  
Гребеш ок А.С.

Согласовано: Согласовано:
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Д.М . Комлев А .Ю . Коновалов
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Согласовано:
Заместитель Главы города  
А.Н . Томазова

[Ш тамп ТРЕТЬЕГО подписы ваю щ его]

Исполнитель:
Арменчу Андрей Андреевич, 
Начальник технического отдела 
Тел. (3462) 55-06-13


