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Уважаемый Максим Николаевич!

Направляю информацию по вопросу «О результатах работы 
по благоустройству общественных территорий города Сургута, запланированной 
на 2022 год, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года», 
утверждённой постановлением Администрации города от 29.12.2017 № 11725, 
а также о планах на 2023 год», подготовленную департаментом архитектуры 
и градостроительства для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы 
города по городскому хозяйству и перспективному развитию города 
20 октября 2022 года.

Исполнитель:
Бойко Елена Илдаровна,
начальник службы по обеспечению взаимодействия 
с представительными органами власти 
департамента массовых коммуникаций и аналитики, 
тел.: (3462) 52 20 90 
17.10.2022

"145695 993104" 
№18-01 -1840/2 
от: 18/10/2022



Информация
по вопросу «О результатах работы по благоустройству общественных 
территорий города Сургута, запланированной на 2022 год, в рамках 

реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на период до 2030 года», утвержденной 

постановлением Администрации города от 29.12.2017 № 11725, 
а также о планах на 2023 год» для рассмотрения на заседании постоянного 

комитета Думы города по городскому хозяйству перспективному
развитию города 20.10.2022

1. «Экопарк «За Саймой» (Городская набережная), (готовность 
объекта 100%).

заключен муниципальный контракт на выполнение работ 
по благоустройству объекта с ООО «Горизонт» № 1/2021 от 19.01.2021. Сумма 
по контракту 108 524 971,09 руб., из них лимит на 2021 год -  34 230 082,21 руб. 
(средства 2021 года освоены в полном объеме), лимит на 2022 год 
-  74 294 888,88 руб. Срок реализации контракта -  с 01.05.2021 по 28.02.2022. 
Благоустройство объекта завершено.

Подписано распоряжение Администрации города о внесении 
изменений в существенные условия муниципального контракта, подписано 
дополнительное соглашение по изменению порядка оплаты (ежемесячная 
оплата).

Заявка на финансирование в сумме 16 083 581,82 согласована, ожидается 
оплата.

2. «Экопарк «За Саймой» (Дорожно-тропиночная сеть), (готовность 
объекта 100%).

заключен муниципальный контракт на выполнение работ 
по благоустройству объекта Дорожно-тропиночная сеть 1 этап 
с ООО «ПолимедСоюзСтрой» № 116/2021 от 21.12.2021. Сумма по контракту 
17 001 527,05 руб. Срок выполнения работ: с 01.06.2022 по 15.09.2022.

Благоустройство объекта завершено.
Подписано соглашение о расторжении МК № 116/2021 от 21.12.2021.
По факту выполненных работ по благоустройству объекта - сумма 

16 900 976,45 руб.
Оплата произведена в полном объеме по факту выполненных работ.

3. «Реконструкция (реновация) рекреационных территорий 
общественных пространств в западном жилом районе города Сургута», 
(готовность объекта 100%).

заключен муниципальный контракт на выполнение работ
по благоустройству объекта с ООО «ПолимедСоюзСтрой» № 21/2021 
от 21.04.2021 года, общая сумма по контракту 34 228 897,87 руб., в том числе 
в 2021 году -  16 999 960,21 руб., 2022 год -  17 228 937,66 руб. Срок выполнения 
работ -  15.07.2022. Работы по заключенному муниципальному контракту 
выполнены в полном объеме (свадебный маршрут, главная аллея).

заключен муниципальный контракт на выполнение работ
по благоустройству объекта с ООО «Строительные технологии» № 3/2022



от 14.03.2022 года. Сумма по контракту 4 085 578,20 руб. Срок выполнения 
работ по контракту с 01.06.2022 по 31.08.2022.

Подрядной организацией проведена закупка материалов и малых 
архитектурных форм. Выполнены работы по укладке тротуарной плитки. 
Выполнен фундамент под МАФ (ротонда). Выполнен монтаж МАФ «Ротонда» 
и «Цветок».

Благоустройство объекта завершено.
По итогам приемки объекта, подрядчиком сформирован пакет документов 

по выполненным работам, ожидается оплата.
Внесены изменения в муниципальный контракт в части авансирования 

в размере -  1 225 673,46 руб., (выплата аванса произведена).

4. «Сквер, прилегающий к территории МКУ «Дворец торжеств» 
(10 952 кв. м), (готовность объекта 80%).

заключен муниципальный контракт на выполнение работ 
по благоустройству объекта с ООО «Строительные технологии» № 4/2022 
от 21.03.2022 года. Сумма по контракту 56 427 544,56 руб., в т.ч. лимит 2022 
года -  15 505 665,72 руб. Срок выполнения работ по контракту I этапа 
с 15.06.2022 по 15.08.2022. Произведена вырубка мелколесья, установлены 
ограждения. Подрядной организацией откорректированные разделы проектной 
документации выданы в работу. Согласованы изменения проекта генерального 
плана по исключению парковки и замены покрытия территории 
с асфальтобетонного покрытия на устройство покрытия из брусчатки. Ведутся 
работы по подготовке документации для дополнительного соглашения 
к контракту, в части внесенных изменений. Выполнены работы по устройству 
железобетонных плит лестничного марша и устройства тротуарной плитки, 
выполняются работы по укладке бортового камня и устройства тротуарной 
плитки, установке малых архитектурных форм и системы видеонаблюдения.

Планируемое завершение этапа работ 21.10.2022.
Оплату планируется произвести до 30.10.2022.
Внесены изменения в муниципальный контракт в части авансирования 

в размере -  4 651 651,85 руб., (выплата аванса произведена).

5. «Парковая зона в мкр-не 20А», (готовность объекта 87%).
заключен муниципальный контракт на выполнение работ 

по благоустройству объекта с ООО СК «ФАС» № 5/2022 от 28.03.2022 года. 
Стоимость по контракту - 4 331 403,59 руб. Срок выполнения работ 
по контракту с 01.06.2022 по 31.08.2022.

Выполнены подготовительные работы. Выполнены земляные работы, 
работы по завозу материалов. Выполнены работы по устройству подстилающих 
слоев и уставке бордюрного камня. Уложен асфальт, резиновое покрытие, 
устанавливаются малые архитектурные формы, ведутся работы по укладке 
тротуарной плитки и установке ограждения спортивной площадки.

Планируемое завершение этапа работ 21.10.2022.
Оплату планируется произвести до 30.10.2022.
Внесены изменения в муниципальный контракт в части авансирования 

в размере -  1 299 421,08 руб., (выплата аванса произведена).



6. «Парк в микрорайоне № 8 по ул. Республики, 75», (готовность 
объекта 100%).
Средства предусмотрены в бюджетной смете на благоустройство объекта в 
размере 6 496 640,00 руб. на основании приказа ДФ №08-03-81/2 
от 22.03.2022.
- заключен муниципальный контракт на выполнение работ 
по благоустройству объекта с ООО «ЭКОПРОМ-86» №16/2022 от 23.05.2022 
года. Сумма по контракту 6 496 640,00 руб. Срок выполнения работ: 

с 01.06.2022 по 31.07.2022

Директор департамента архитектуры 
и градостроительства А.Ю. Коновалов

А.С. Гребешок

Абубакирова Лариса Зинфировна,
ведущий специалист OKP ДАиГ, тел. (3462) 52-80-77



Информация по заключению контрактов на выполнение работ 
по благоустройству общественных территорий в 2023 году:

- Сквер, прилегающий к территории МКУ «Дворец торжеств»
(10 952 кв. м).

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ

от 21.03.2022 года.
Сумма по контракту 56 427,54 тыс. руб., в том числе лимит 2022 года

-  15 505,67 тыс. руб., лимит 2023 -  37 325,38 тыс. руб., лимит 2023
-  3 596,49 тыс. руб.

Срок выполнения работ I этапа по контракту: с 15.06.2022 по 15.08.2022.

В связи с ростом цен на строительные ресурсы, повышением уровня 
фактической инфляции, ростом индекса на выполнение 
строительно-монтажных работ, цены по разработке проектно-сметной 
документации на объекты:

- Экопарк «За Саймой». Спортивная площадка № 1,
- Благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы 

и проспекта Ленина в г. Сургуте. 2 этап строительства. Устройство тротуаров,
- Парковая зона в мкр-не 20А, Площадка для выгула собак 

с дорожно-тропиночной сетью (1 этап), актуализированы и превысили лимиты, 
утвержденные в бюджете на 2022 -  2023 годы.

Учреждением проведены работы по увеличению лимитов на 2023 год 
для возможности размещения закупок.

Решением Думы города № 184-VII ДГ от 03.10.2022 «О внесении 
изменений в решение Думы города от 22.12.2021 № 51-VII ДГ «О бюджете 
городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
на 2022 год и плановый период 2023 -  2024 годов» данные лимиты утверждены.

Ведутся мероприятия по формированию документации для проведения 
конкурсных процедур.

Ориентировочный срок размещения закупки на выполнение работ 
по благоустройству объектов -  01.11.2022. Ориентировочный срок заключения 
муниципального контракта — 16.1

по благоустройству объекта с ООО «Строительные технологии» № 4/2022

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ «Управление 
капитального строительства»

Директор департамента архитект) 
и градостроительства

/
/

А.Ю. Коновалов

А.С. Гребешок

Абубакирова Лариса Зинфировна,
ведущий специалист OKP ДАиГ, тел. (3462) 52-80-77


