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Информация 
к проекту решения Думы города «О ходе выполнения решения Думы 

города от 02.07.2009 №587-ГУДГ «Об инвестиционной программе «Развитие 
систем водоснабжения на территории муниципального образования городской 

округ город Сургут на 2009-2018 годы» 

Рассмотрев представленный на согласование проект решения Думы 
города, сообщаем следующее: 

В составе проекта решения представлена информация о ходе выполнения 
вышеуказанной программы. 

Следует отметить, основной источник финансирования инвестиционной 
программы - тариф на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) 
объектов к системе водоснабжения в период 2009-2018 годов. 

Для реализации мероприятий программы были также привлечены 
оборотные средства (амортизационные отчисления) СГМУП «Горводоканал». 

Бюджетные средства на реализацию программы не предусмотрены. 
В ходе реализации программы в 2012 году проводись мероприятия в 

рамках реконструкции, модернизации и строительства системы водоснабжения 
по 9 объектам из запланированных 10 объектов, по 2 из них в департамент 
строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югры 
направлено инвестиционное предложение на включение в 2013 году на 
софинансирование с участием средств бюджета автономного округа по 
программе ХМАО-Югры «Модернизация и реформирование жилищно-
коммунального комплекса ХМАО-Югры на 2011-2013 годы и на период до 
2015 года». 

На 2012 год планировалось получение денежных средств за счет тарифа 
на подключение в размере 38 227,0 тыс.рублей и выполнение мероприятий на 
сумму 193 850,0 тыс.рублей, фактически получено денежных средств 4526,0 
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тыс.рублей, освоено по мероприятиям - 49 518,0 тыс.рублей, кассовые выплаты 
произведены в размере 29 006,0 тыс.рублей. 

Согласно представленному проекту основными причинами невыполнения 
плана по реализации мероприятий программы являются: признание банкротом 
генерального подрядчика ООО «СКУ», длительность сроков приема-передачи 
проектной документации СГМУП «ГВК» от МКУ «УКС» на корректировку, а 
также недостаточный объем средств. 

Подробная информация об исполнении мероприятий вышеуказанной 
программы представлена в приложении к проекту решения Думы города. 

Руководитель аппарата Думы города Р. Ю. Васильев 
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