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Уважаемый Артем Михайлович!

Администрация города направляет информацию для рассмотрения 
на заседаниях постоянных комитетов Думы города:

1) по социальной политике, которое состоится 11.02.2020, по вопросам:
«О письме председателя комитета по спорту Союза «Сургутская торгово- 

промышленная палата» Филиппова Д.Ю. о рассмотрении вопросов, касающихся 
создания условий для развития физической культуры и спорта», подготовленную 
управлением инвестиций и развития предпринимательства;

«О письме директора ООО «Интера-спорт» Парфенова С.В. о проекте 
по развитию зимних видов спорта на льду (строительство новых объектов 
с привлечением инвесторов, модернизация существующих)», подготовленную 
департаментом архитектуры и градостроительства, управлением инвестиций 
и развития предпринимательства.

Информация подготовлена в дополнение к ранее направленному письму 
от 17.01.2020 № 01 -02-287/0.

2) по бюджету, налогам, финансам и имуществу, которое состоится 
12.02.2020, по вопросу «О текущем состоянии и ходе ремонта нового помещения 
ОАО «Центральная аптека» по адресу: г. Сургут, пр-т Мира, д. 55», подготовленную 
комитетом по управлению имуществом.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

И.о. главы Администрации города
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52-22-27
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Информация
о текущем состоянии и ходе ремонта нового помещения 

АО «Центральная аптека» по адресу: г. Сургут, пр. Мира, д. 55

В связи с переездом в новое помещение АО «Центральная аптека» 
по состоянию на 01.02.2020 осуществлены следующие мероприятия:

1. Заключен договор подряда на выполнение ремонтных работ 
от 30 декабря 2019 года. Срок окончания ремонтных работ -  120 дней 
с момента заключения. Срок обусловлен необходимостью наружного ремонта 
кровли пристроенной части помещения в марте, после потепления.

2. В проектную документацию объекта внесены изменения, необходимые 
для соблюдения требований СанПин, предъявляемых к асептическому блоку 
производственной аптеки.

3. В рамках установленных договором сроков:
- закончена облицовка плиткой автоклавной, моечной, асептического 

блока;
- подключено центральное отопление (гидравлическое испытание 

успешно произведено 17.01.2020);
- продолжаются монтажные работы по прокладке вентиляционных 

коробов, кабелей электроснабжения высокого напряжения для подключения 
медицинского оборудования, укрепление и утепление кровли пристроенной 
части помещения.

Внутреннюю отделку планируется завершить к началу марта, переезд 
в новое помещение запанирован на 30.04.2020 с учетом времени на получение 
лицензии, согласований специальных служб (СЭС, Госпожнадзора, МВД 
и т.п.).
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