
Информация
управления инвестиций, развития предпринимательства 

и туризма о состоянии дел по строительству объектов спорта по заключенным 
концессионным соглашениям для рассмотрения на заседании постоянного 

комитета Думы города по социальной политике 
(на ПК-14/3 от 21.04.2023)

На территории города Сургута государственной программой автономного 
округа «Развитие физической культуры и спорта» и муниципальной программой 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период 
до 2030 года» предусмотрено создание 5 (пяти) быстровозводимых спортивных 
сооружений.

В 2022 году заключено 4 концессионных соглашения в отношении 5 объектов 
спорта, в том числе:

• 11.02.2022 с ООО «РК+» о финансировании, проектировании, 
строительстве и эксплуатации спортивного комплекса с универсальным 
игровым залом в микрорайоне А (единовременная пропускная способность -  
90 чел./час).

Заключен договор аренды земельного участка, зарегистрирован 16.03.2022.
Согласовано задание на выполнение проектно-изыскательских работ. 

Получены технические условия на подключение к сетям инженерного обеспечения.
Заключено дополнительное соглашение от 26.04.2023 к концессионному 

соглашению в части продления промежуточных сроков создания объекта 
без изменения общего срока создания, в том числе срок проектирования продлен 
до 15 месяцев.

21.06.2023 получено положительное заключение государственной 
экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной 
стоимости.

28.06.2023 получено разрешение на строительство.
По состоянию на 30.08.2023 строительная готовность объекта составляет 4%, 

в том числе выполнены работы по подготовке строительной площадки, устройству 
временного строительного городка, ведется реконструкция сетей водоснабжения 
и водоотведения, вынос сетей электроснабжения, устройство свайного поля.

Подтвержден факт и причины наступления особого обстоятельства, 
связанного с превышением сметной стоимости над строительной, предусмотренной 
условиями концессионного соглашения.

Ведется подготовка документов для внесения изменений в условия 
концессионного соглашения через согласование Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры.

* 01.03.2022 с ООО «РК+» о финансировании, проектировании,
строительстве и эксплуатации спортивного комплекса с универсальным 
игровым залом и дворца боевых искусств в микрорайоне ЗОА (единовременная 
пропускная способность 90 чел./час и 65 чел./час соответственно).

Заключен договор аренды земельного участка, зарегистрирован 21.03.2022.



Согласовано задание на выполнение проектно-изыскательских работ. 
Получены технические условия на подключение к сетям инженерного обеспечения.

Заключено дополнительное соглашение от 26.04.2023 к концессионному 
соглашению в части продления промежуточных сроков создания объекта 
без изменения общего срока создания, в том числе срок проектирования продлен 
до 16 месяцев,

В январе 2023 года получено положительное заключение результатов 
инженерных изысканий. Заключены договоры на проведение государственной 
экспертизы проектной документации. Концессионером ведется устранение 
замечаний.

Плановый срок получения заключения государственной экспертизы 
проектной документации -  сентябрь 2023.

Нарушены промежуточные сроки создания объекта в части получения 
положительного заключения государственной экспертизы, выдачи разрешения 
на строительство.

• 17.03.2022 с ООО «Интера-спорт» о финансировании,
проектировании, строительстве и эксплуатации спортивного комплекса 
с универсальным игровым залом в микрорайоне Хоззона
(по ул. Маяковского) (единовременная пропускная способность -1 1 5  чел./час).

Заключен договор аренды земельного участка, зарегистрирован 18.04.2022.
Согласовано задание на выполнение проектно-изыскательских работ. 

Получены технические условия на подключение к сетям инженерного обеспечения.
29.04.2022 на заседании комиссии по рассмотрению возможности 

(невозможности) заключения концессионного соглашения был признан факт 
наступления особого обстоятельства, создание объекта было приостановлено 
с 15.04.2022 до 30.05.2022.

27.07.2023, 25.08.2023 на заседаниях комиссии по рассмотрению
возможности (невозможности) заключения концессионного соглашения 
о приостановке создания объекта на 60 календарных дней в связи с фактом 
наступления особого обстоятельства (обнаружение подземных конструкций 
(ростверки, смотровые ямы)) с 14.07.2023 до 11.09.2023.

Согласно условиям концессионного соглашения, сроки действия особого 
обстоятельства не включается в общие сроки по концессионному соглашению.

Заключено дополнительное соглашение от 19.04.2023 к концессионному 
соглашению в части продления промежуточных сроков создания объекта 
без изменения общего срока создания, в том числе срок проектирования продлен до 
14 месяцев.

Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию с учетом сроков действия 
особых обстоятельств -  до 30.06.2024.

29.05.2023 получено положительное заключение государственной 
экспертизы проектной документации.

18.07.2023 заключен договор с АУ ХМАО -  Югры «Управление 
государственной экспертизы проектной документации и ценообразования 
в строительстве» для определения достоверности сметной стоимости.



По состоянию на 30.08.2023 строительная готовность объекта составляет 7%, 
в том числе выполнены работы по подготовке земельного участка, ведется 
устройство свайного поля, изготовлено и завезено на строительную площадку более 
60% всех металлоконструкций спортивного сооружения.

Плановый срок получения заключения государственной экспертизы 
о достоверности сметной стоимости -  сентябрь 2023 года.

• 30.06.2022 с ООО «Интера-спорт» о финансировании,
проектировании, строительстве и эксплуатации объекта спорта «Спортивный 
комплекс с искусственным льдом» (мкр. Хоззона), (единовременная пропуская 
способность -  80 чел./час).

Заключен договор аренды земельного участка, зарегистрирован 25.07.2022.
Согласовано задание на выполнение проектно-изыскательских работ. 

Концессионером заключен договор с АУ ХМАО-Югры «Управление 
государственной экспертизы проектной документации и ценообразования 
в строительстве». Ведется работа по отработке замечаний.

Плановый срок получения заключения по технической части -  сентябрь 2023.
25.08.2023 на заседании комиссии но рассмотрению возможности 

(невозможности) заключения концессионного соглашения о приостановке создания 
объекта на 30 календарных дней в связи с фактом наступления особого 
обстоятельства (обнаружение подземных конструкций (ростверки, смотровые 
ямы)) с 18.08.2023 до 16.09.2023.

По состоянию на 30.08.2023 выполняются работы по подготовке земельного 
участка к строительству, в том числе выравнивание и освобождение поверхности 
земельного участка для последующего динамического и статического испытания 
свай.

Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию с учетом сроков действия 
особых обстоятельств -  до 29.0 /.2024.
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