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Уважаемый Сергей Афанасьевич! 

Администрация города направляет информацию: 
1) по вопросам повестки дня заседания постоянного комитета Думы 

города по городскому хозяйству и перспективному развитию города, которое 
состоится 15.06.2012: 

«О концепции развития городских пассажирских перевозок», 
подготовленную департаментом городского хозяйства; 

«О ходе строительства объекта «Спортивное ядро в микрорайоне 35 А» 
(Лыжная трасса), подготовленную департаментом архитектуры и 
градостроительства; 

2) по вопросу «О реализации мероприятий по строительству в городе 
Сургуте быстровозводимых спортивных сооружений на территориях, 
близлежащих к общеобразовательным учреждениям», подготовленную 
департаментом архитектуры и градостроительства согласно повестки дня 
заседания постоянного комитета Думы города по социальной политике, 
которое состоится 20.06.2012. 

Приложение: на 9 л. в 1 экз. 

Глава города Д.В. Попов 

Ускова В.В. 
52-20-90 

№18-01-1472 12-0-0 
от 13.06.2012 

mailto:gorod@admsurgut.ru


Информация о реализации мероприятий по строительству в городе 
Сургуте быстровозводимых спортивных сооружений на территориях 

близлежащих к образовательным учреждениям города Сургута в 2012 
году 

20 апреля 2012 года был проведен конкурс на право заключения 
инвестиционного договора на реализацию инвестиционного проекта 
«Обеспечение образовательных учреждений г. Сургута спортивными 
центрами с универсальными игровыми залами для проведения учебного 
предмета «Физическая культура». Согласно условий конкурса планируется 
строительство 4 спортивных центров на территории образовательных 
учреждений: 

№ 
№ 
п/п 

Наименование образовательного учреждения Результат инвестирования 

1 МБОУ Лицей № 1 
(микрорайон 5) 

Спортивный центр с универсальным 
игровым залом № 1 

2 МБОУ СОШ № 26 
(микрорайон 11) 

Спортивный центр с универсальным 
игровым залом № 2 

МБОУ СОШ №38 
(микрорайон 25) Спортивный центр с универсальным 

игровым залом № 3 3 МБОУ СОШ№ 13 
(микрорайон 25) 

Спортивный центр с универсальным 
игровым залом № 3 

4 МБОУ «Лицей № 3» 
(микрорайон 15-16) 

Спортивный центр с универсальным 
игровым залом № 4 

Срок реализации инвестиционного проекта до 31.08.2012. 
Финансирование работ по проектированию и строительству объектов 
осуществляет инвестор. По итогам завершения реализации проекта, 
Администрация города Сургута возмещает затраты по реализации 
инвестиционного проекта. В 2012 году за счет местного бюджета будут 
возмещены затраты на сумму 190 млн. рублей, в 2013 году - 50 млн. рублей, 
согласно условий инвестиционного договора. 

В ходе реализации части инвестиционного проекта, касающейся 
строительства объекта «Спортивный центр с универсальным игровым залом 
№ 2» проектируемого для размещения на земельном участке МБОУ СОШ № 
26, уточнен состав и расположение действующих инженерных сетей, 
требующих обязательного выноса с территории застройки. Для переноса 
канализационного коллектора требуется строительство временной обводной 



линии с устройством перекачиващей станции. Более того, для выноса 
инженерных сетей с территории школы требуется изготовление отдельного 
проекта, его согласование с эксплуатирующими организациями, что влечет за 
собой значительное увеличение сроков строительства и дополнительные 
материальные затраты, которые не могли быть учтены при подготовке 
конкурса. В целях своевременной реализации инвестиционного проекта, 
предлагается внести изменения в инвестиционный договор в части 
территории образовательного учреждения для строительства спортивного 
центра №2, выбрав образовательное учреждение МБОУ СОШ № 27 из 
приоритетного перечня объектов строительства, где проблема подобного 
рода отсутствует. 

В рамках реализации инвестиционного договора от 27.04.2012 № 1-И 
инвестор, которым является ООО «СК «СОК», получил разрешение на 
строительство трех спортивных центров. ООО «СК «СОК» выполнил 
ограждение строительных площадок, отведенных для строительства. 

Директор ДАиГ А. В. Усов 



Информация по исполнению мероприятий 
по строительству быстровозводимых спортивных сооружений 

на территории муниципальных образовательных учреждений в городе Сургуте 
на 01.06.2012 года 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственный 
исполнитель (должность, 

ФИО) 

Соисполнители 
мероприятий 
(должность 

ФИО) 

Период 
исполнения 

Примечание Факт 
исполнения 

мероприятия на 
01.06.2012 

1 Формирование перечня 
общеобразовательных учреждений 
исходя из условий приоритета и 
обеспеченности объектами 
инженерной инфраструктуры 

Департамент образования 
Османкина Т. Н. 
Департамент архитектуры 
и градостроительства 
Усов А. В. 

МКУ «УКС» 
Салихов Р. Р. 

до 15 
августа 
2011 года 

Исполнено 

2 Направление предложений в 
департамент финансов по внесению 
изменений в бюджет города на 2011-
2013 годы с объемами 
финансирования ПИР и СМР 
быстровозводимых спортивных 
сооружений 

Департамент архитектуры 
и градостроительства Усов 
А. В. 

до 15 
августа 2011 
года 

Рассмотрение 
вопроса о внесении 
изменений в 
бюджет на 2011 
год - 23 сентября 
2011 года 

Исполнено 

3 Подготовка технического задания Департамент образования 
Османкина Т. Н. 

Сентябрь 
2011 года 

После внесения 
изменений в 
бюджет города 

Исполнено 

4 Формирование задания на 
выполнение проектно-
изыскательских работ 

МКУ «УКС» 
Салихов P.P. 

Октябрь 
2011 года 

Исполнено 

5 Подготовка проекта, согласование и 
издание правового акта об участии 
Муниципального образования 
городской округ город Сургут в 
государственно-частных 
партнерствах или иного порядка 
привлечения частных инвесторов 

Правовое управление 
Лазарев А. Г. 

Департамент по 
экономической 
политике 
Базаров В.В. 

Октябрь 
2011года-
февраль 
2012 года 

Исполнено 

6 Подготовка проекта и утверждение 
порядка проведения конкурса по 

Правовое управление 
Лазарев А. Г. 

Департамента 
по 

до 20 
февраля 

Исполнено. 
Постановление 



инвестиционной деятельности экономической 
политике 
Базаров В. В 
Департамент 
архитектуры и 
градостроительс 
тва Усов А. В. 

2012 года Администрации 
города от 

17.02.2012 № 
876 

7 Формирование конкурсной 
документации и объявление 
конкурса на право заключения 
инвестиционного договора по 
строительству 4 быстровозводимых 
спортивных сооружений 

Директор департамента 
архитектуры и 
градостроительства 
Усов А. В 

Директор МКУ 
«УКС» 
Остриков А. Б. 
Директор 
департамента 
образования 
Османкина Т.Н. 

до 11 марта 
2012 года 

Исполнено. 
Распоряжение 

Администрации 
города от 

07.03.2012 № 
533 

8 Проведение конкурса на право 
заключения инвестиционного 
договора по строительству 4 
быстровозводимых спортивных 
сооружений 

Директор департамента 
архитектуры и 
градостроительства 
Усов А. В 

12.03.2012 
по 
20.04.2012 

Исполнено. 
Протокол 

подведения 
итогов 

открытого 
конкурса от 
20.04.2012 

9 Заключение инвестиционного 
договора по результатам конкурса 

Директор департамента 
архитектуры и 
градостроительства 
Усов А. В 

Правовое 
управление 
Лазарев А. Г. 

В течение 15 
календарных 
дней со дня 
подведения 
итогов 
конкурса 

При условии 
признания 
конкурса 
состоявшимся 

Исполнено. 
Инвестиционны 

й договор от 
27.04.2012 №1-

И 

10 Заключение договора совместной 
реализации инвестиционного проекта 

Директор департамента 
образование 
Османкина Т. Н. 

Правовое 
управление 
Лазарев А. Г. 
Директор МКУ 
«УКС» 
Остриков А. Б. 

В течение 20 
календарных 
дней с 
момента 
подписания 
инвестицион 
ного 
договора 

При условии 
признания 
конкурса 
состоявшимся 

Частично 
исполнено. 
Договор о 
порядке 

взаимодействия 
от 12.05.2012 № 
28 -(Лицей 1), 

от 12.05.2012 № 
144-Оу-12 

(СОШ 38), от 
12.05.12 № 143 



ОУ-12 (Лицей 
№3) 

11 Строительство 4 быстровозводимых 
спортивных сооружений 

Директор департамента 
архитектуры и 
градостроительства 
Усов А. В 

Директор МКУ 
«УКС» 
Остриков А. Б. 

Май 2012 
года-
31.08.2012 
по 3 
сооружения 
м 
Май 2012-
31.11.2012 
по 1 
сооружению 

При условии 
признания 
конкурса 
состоявшимся 

В стадии 
исполнения 

12 Ввод в эксплуатацию 
быстровозводимых спортивных 
сооружения 

Директор департамента 
архитектуры и 
градостроительства 
Усов А. В 

Директор МКУ 
«УКС» 
Остриков А. Б. 
Директор 
департамента 
образования 
Османкина Т.Н. 

До 
31.08.2012 
года по 3 
сооружения 
м 
До 
31.11.2012 
года по 1 
спортивному 
сооружению 

При условии 
признания 
конкурса 
состоявшимся 

Директор департамента 
архитектуры и градостроительства А. В. Усов 


