
ИНФОРМАЦИЯ 
о реализации кредитного соглашения 

с Европейским банком реконструкции и развития 
для реализации пилотного проекта реконструкции 

жилищного фонда города Сургута 
по состоянию на 01.05.2011 г. 

1. Общие параметры Проекта. 

29 марта 2007 года между городом Сургутом и Европейским банком реконструкции 
и развития подписано кредитное соглашение о софинансировании пилотного 
Проекта реконструкции жилищного фонда города Сургута (далее - Проект), 
заключенное на основании решения Думы города № 165-IV ДГ от 27.02.2007 г. «О 
привлечении кредита Европейского банка реконструкции и развития». 

Решением Думы города Сургута от 25.12.2009 г. № 665 -IV ДГ в решение Думы города 
№ 165-IV от 27.02.2007 г. внесены следующие изменения: 
Общий срок предоставления кредита - 9 лет, при этом 
Транш Л: 
Сумма кредита - 280 000 000 рублей; 
Срок предоставления кредита - 9 лет; 
Льготный период кредитования - 4 года. 
Транш В: 
Сумма кредита - 420 000 000 рублей; 
Срок предоставления кредита - 7 лет; 
Льготный период кредитования - 6 лет. 

Источниками финансирования части А Проекта являются: 
- бюджетные кредиты, выдаваемые Агентству по реконструкции из заемных (280 

млн. руб.) и городских (112 млн. руб.) средств; 
- собственные средства Агентства; 

Источниками финансирования части В проекта являются: 
- кредит Европейского банка реконструкции и развития, переведенный 

непосредственно на Агентство по реконструкции в сумме, не превышающей 
420 млн. руб.; 

- собственные средства Агентства ( доходы от продажи жилья на коммерческом 
рынке). 

Финансирование Агентства ведется по договорам инвестиционного кредитования, 
обеспечением по которым является залог недвижимого имущества - незавершенное 
строительство «16-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями на первом 
этаже». 
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2. Информация о ходе осуществления Проекта. 

Строительство 16-ти этажного жилого дома со встроенными помещениями на 1 
этаже в мкр.1 города Сургута 

По результатам проведенного тендера, решением Координационного совета от 
09.07.2008 г. Подрядчиком по контракту была утверждена компания ООО «МК-С» ( 
простое товарищество с ООО «Технострой») с определением стоимости контракта в 
размере 486 101 233,76 руб. В настоящее время ведущим участником является ООО 
«Технострой». Дата подписания Контракта - 11 июля 2008 г. Ожидаемый срок 
завершения работ по Контракту - 2-й квартал 2011 года. 

В настоящее время: 

По 1 секции - возведено 16 этажей, устроена кровля, установлены окна, проведены 
штукатурные работы. 

По 2 секции - возведено 16 этажей, ведутся работы по устройству кровли, 
установлены окна на 16 этажах, проводятся штукатурные работы на 10-16 этажах. 

По 3 секции - возведено 16 этажей, ведутся работы по устройству кровли, установлены 
окна, проведены штукатурные работы. 

Оплачены услуги по подключению объекта строительства к системам 
электроснабжения - полностью, водоснабжения, теплоснабжения - частично. 
Получено разрешение Ростехнадзора на проведение пуско-наладочных работ систем 
отопления. 

На 01.05.2011 объем освоенных средств по контракту составляет 348,4 млн. руб. 

Снос жилых домов и строительство двух 14 этажных жилых домов в мкр. №1 
города Сургута 

На заседании Координационного совета по реализации инвестиционных проектов, 
финансируемых при участии ЕБРР от 13.04.2011, утверждена тендерная документация, 
которая по Контракту РВ-2 «Снос жилых домов и строительство двух 14 этажных 
жилых домов в мкр. №1 города Сургута». В рамках указанного контракта будет 
снесено 4 деревянных дома (Восход 17,19, Энтузиастов 17, Молодежный проезд 16) и 
выполнено строительство на их месте двух домов по 52 квартиры каждый. 

Ориентировочная дата объявления торгов по Контракту - середина мая 2011 года. 

3. Мероприятия по дальнейшей реализации Проекта 

По окончании выборки средств по траншу А возникла необходимость определения 
механизма финансирования части В проекта. Рассматривается уступка права 
требования транша В кредита ЕБРР Городом в пользу ОАО «Югра - консалтинг» 
(Агентство) с возможностью предоставления муниципальной гарантии городского 
округа город Сургут. 

Для уступки права требования транша В кредита ЕБРР Городом в пользу ОАО «Югра -
консалтинг», от ЕБРР ожидается комплект юридических документов. В настоящее 
время от Банка получено Кредитное соглашений с ОАО «Югра-консалтинг» и договор 
о предоставлении муниципальной гарантии между Администрацией города, ОАО 



«Югра-консалтинг» и ЕБРР. Ведется согласование указанных документов с ЕБРР. По 
получении от Банка полного пакета документов в связи с уступкой права требования 
транша В кредита ЕБРР Городом в пользу ОАО «Югра - консалтинг» и изменением 
параметров проекта, Администрацией города будет инициировано внесение изменений 
в решение Думы города № 165-IV ДГ от 27.02.2007 г. «О привлечении кредита 
Европейского банка реконструкции и развития» 

03 мая 2011 года 

Генеральный директор 
ОАО «Югра - консалтинг» Д.В.Елисеев 

Исп.: Гирей Е.Н. 
52-92-67 
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