
Информация 
о ходе выполнения решения Думы города от 13.05.2008 № 381-IV ДГ 

«О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования городской округ город Сургут на 2008 - 2018 

годы» (с изменениями от 02.04.2010 № 717-IV ДГ) 

Программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут 
на 2008 - 2018 годы, разработанная на основании Федерального Закона от 
30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса» (с изменениями и дополнениями), содержала 
разделы: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и 
ТБО. 

Решением Думы города от 02.04.2010 № 717-IV ДГ внесены изменения в 
программу комплексного развития: исключено электроснабжение в 
соответствии с 210-ФЗ, внесена корректировка в объекты строительства, 
нагрузки, суммы финансирования мероприятий. 

Мероприятия программы комплексного развития выполняются в рамках: 
- инвестиционных программ по развитию систем -тепло-водоснабжения, 
водоотведения; 
- долгосрочной целевой программы «Проектирование и строительство 
инженерных сетей на 2010-2015 годы»; 
- производственных программ организаций коммунального комплекса: СГМУП 
«Городские тепловые сети», СГМУП «Тепловик», СГМУП «Горводоканал». 

Согласно мероприятиям программы за 2008-2018 годы планировалось 
освоить 11 321 149 тыс. руб., за период 2008-2012 годы - 4 984 931 тыс. руб., в 
том числе за 2012 год - 1 589 986 тыс. руб. 

Освоено по факту за период 2008-2012 годы 2 907 067 тыс. руб. (58% от 
плана), за 2012 год - 681 255 тыс. руб. (43% от плана, процент низкий в связи с 
отсутствием финансирования за счет платы за подключение к системам 
водоснабжения, водоотведения). 

Раздел 1. Развитие, реконструкция и модернизация 
системы водоснабжения 

По мероприятиям раздела планировалось освоить за весь период 
реализации программы 1 726 844 тыс. руб., за 2008-2012 годы - 699 937 тыс. 
руб, 2012 год - 255 422 тыс. руб. 
Освоено по факту за период 2008-2012 годы 267 200 тыс. руб., 

в том числе за счет: 
- средств платы по тарифу за подключение - 86 234 тыс. руб.; 

(подключено 106 объектов за период 2009-2012 годы с общей нагрузкой 
6167,03 куб.м/сут.); 

- собственных средств предприятий -126 636 тыс. руб.; 
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- бюджетных средств - 54 330 тыс. руб. 
За 2012 год освоено 93 905 тыс. руб., 
в том числе за счет: 
- средств платы по тарифу за подключение - 43 544 тыс. руб.; 
- бюджетных средств - 2 332 тыс. руб; 
- собственных средств предприятий - 48 029 тыс. руб. 

В 2012 году выполнено; 

1. За плату по подключению к системе водоснабжения: 
• проектные работы по объектам: 

«Проектирование магистрального водовода от водозабора 8А по 
Нефтеюганскому шоссе до ВК-1 (сети водоснабжения жилой и промышленной 
зоны речного порта с увеличением диаметра» на сумму 2402 тыс. руб. Проект 
передан на госэкспертизу, подано инвестиционное предложение на 2013 год на 
софинансирование объекта из средств окружного бюджета; 
- «Проектирование магистрального водовода по ул. Кайдалова от ул. 1«В» до 
ул. 2«В» (пр.Комсомольский)» на сумму 2486 тыс. руб. Проект передан на 
госэкспертизу; 
- «Проектирование магистрального водовода по ул. Инженерной до 
ул. Рационализаторов» на сумму 2323 тыс. руб. Проект передан на 
госэкспертизу; 
- «Проектирование магистрального водовода в ВЖР от ул. 9 «П» 
(Нефтеюганское шоссе) по ул. Рационализаторов до ВК сущ.» на сумму 6086 
тыс. руб. Проект передан на госэкспертизу, подано инвестиционное 
предложение на 2013 год на софинансирование объекта из средств окружного 
бюджета; 
- «Проектирование магистрального водовода по ул. Грибоедова от ул. Крылова 
до ул. 3 "3" и по ул. 3 "3" от ул. Грибоедова до ул. Билецкого.» на сумму 
2549 тыс. руб. Проект передан на госэкспертизу; 

• прокладка 725 м.п. водовода на сумму 19 053 тыс, руб. по объекту 
«Строительство магистрального водовода в ВЖР от кольца ГРЭС до ул. Мелик-
Карамова, г. Сургут. V I I этап. Участок 1 - по ул. 9 «П» от Нефтеюганского 
шоссе до ул. 23 «В». Участок 2- по Нефтеюганскому шоссе от ул. 9 «П» до ВК-
1 (ул. 12 «В»)»; 

• инженерно-геологические работы по объекту «Проектирование 
магистрального водовода по ул. Аэрофлотской (от сущ.ВК по ул. 39 «3» до 
ВК-1 по Нефтеюганскому шоссе)» на сумму 742 тыс. руб.; 

• прокладка 1274 м.п. водовода открытым способом по объекту 
«Строительство магистрального водовода, по улице Г'З" от Нефтеюганского 
шоссе до развязки НГДУ с закольцовкой по ул. Киртбая до мкр. Нефтяников в 
г. Сургуте, I I этап. Участок водовода по ул. 1 «3» от ул. Губкина до ул. 4 «3» с 
закольцовкой с ВУ "Кедровый лог"» на сумму 13 865 тыс. руб; 

2 



- бюджетных средств - 54 330 тыс. руб. 
За 2012 год освоено 93 905 тыс. руб., 
в том числе за счет: 
- средств платы по тарифу за подключение - 43 544 тыс. руб.; 
- бюджетных средств - 2 332 тыс. руб; 
- собственных средств предприятий - 48 029 тыс. руб. 

В 2012 году выполнено: 

1. За плату по подключению к системе водоснабжения: 
• проектные работы по объектам: 

«Проектирование магистрального водовода от водозабора 8А по 
Нефтеюганскому шоссе до ВК-1 (сети водоснабжения жилой и промышленной 
зоны речного порта с увеличением диаметра» на сумму 2402 тыс. руб. Проект 
передан на госэкспертизу, подано инвестиционное предложение на 2013 год на 
софинансирование объекта из средств окружного бюджета; 
- «Проектирование магистрального водовода по ул. Кайдалова от ул. 1«В» до 
ул. 2«В» (пр.Комсомольский)» на сумму 2486 тыс. руб. Проект передан на 
госэкспертизу; 
- «Проектирование магистрального водовода по ул. Инженерной до 
ул. Рационализаторов» на сумму 2323 тыс. руб. Проект передан на 
госэкспертизу; 
- «Проектирование магистрального водовода в ВЖР от ул. 9 «П» 
(Нефтеюганское шоссе) по ул. Рационализаторов до ВК сущ.» на сумму 6086 
тыс. руб. Проект передан на госэкспертизу, подано инвестиционное 
предложение на 2013 год на софинансирование объекта из средств окружного 
бюджета; 
- «Проектирование магистрального водовода по ул. Грибоедова от ул. Крылова 
до ул. 3 "3" и по ул. 3 "3" от ул. Грибоедова до ул. Билецкого.» на сумму 
2549 тыс. руб. Проект передан на госэкспертизу; 

• прокладка 725 м.п. водовода на сумму 19 053 тыс. руб. по объекту 
«Строительство магистрального водовода в ВЖР от кольца ГРЭС до ул. Мелик-
Карамова, г. Сургут. V I I этап. Участок 1 - по ул. 9 «П» от Нефтеюганского 
шоссе до ул. 23 «В». Участок 2- по Нефтеюганскому шоссе от ул. 9 «П» до ВК-
1 (ул. J 2 «В»)»; 

• инженерно-геологические работы по объекту «Проектирование 
магистрального водовода по ул. Аэрофлотской (от сущ.ВК по ул. 39 «3» до 
ВК-1 по Нефтеюганскому шоссе)» на сумму 742 тыс. руб.; 

• прокладка 1274 м.п. водовода открытым способом по объекту 
«Строительство магистрального водовода по улице Г'З" от Нефтеюганского 
шоссе до развязки НГДУ с закольцовкой по ул. Киртбая до мкр. Нефтяников в 
г. Сургуте, I I этап. Участок водовода по ул. 1 «3» от ул. Губкина до ул. 4 «3» с 
закольцовкой с ВУ "Кедровый лог"» на сумму 13 865 тыс. руб; 
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• проверка смет ОАО ИЦ «Сургутстройцена» по объекту 
«Строительство магистральных сетей водоснабжения внутри микрорайона до 
ЦТП и до земельного участка при наличии ИТП» (строительство водовода 
внутри мкр. 40) на сумму 12 тыс. руб. 

2. За счет средств бюджета: 
в составе строительства магистральных улиц по долгосрочной целевой 

программе «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010-2015 
годы» по объекту «Тлиц"а~У ул. Северной до проспекта 
Пролетарский, с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте» (II пусковой 
комплекс)» мероприятие выполнено частично (на сумму 2 332 тыс.руб.) в связи 
со срывом сроков производства работ подрядной организацией, что не 
позволило освоить плановые лимиты в полном объеме. Муниципальный 
контракт с ООО «СКУ» расторгнут 08.11.2012 года. Проведенный аукцион по 
определению нового исполнителя 30.01.2013 года признан не состоявшимся. 
Планируется повторное проведение аукциона. 

3. За счет собственных средств предприятий (СГМУП «Горводоканал»): 
- реконструкция водопроводных сетей мкр. 17 по ул. Маяковского, ТК-12а - ТК-
11 протяженностью 450 м.п. на сумму 28 422 тыс. руб.; 
- строительство вторых вводов водопровода на центральных тепловых пунктах 
51,52,53,54 на сумму 13 721 тыс. руб. 

Раздел 2. Развитие, реконструкция и модернизация системы 
водоотведения 

По мероприятиям раздела планировалось освоить за весь период 
реализации программы 3 203 605 тыс. руб, за 2008-2012 годы - 1 408 192 тыс. 
руб, за 2012 год - 503 283 тыс. руб. 

Освоено по факту за 2008-2012 годы - 1 245 539 тыс. руб., в том числе по 
источникам финансирования: 
- тариф на подключение - 13 499 тыс. руб. (за период 2008-2012 годы 
подключено 106 объектов с общей нагрузкой 6072,3 м.куб./сут.); 
- надбавка к тарифу - 265 316 тыс.руб; 
- бюджет - 968 724 тыс. руб; 

За 2012 год освоено 444 448 тыс. руб, в том числе по источникам 
финансирования: 
- тариф на подключение - 259 тыс. руб; 
- бюджет - 444 189 тыс. руб. 

В 2012году выполнено: 

1. За плату по тарифу за подключение к системе водоотведения: 
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проверка смет ОАО ИЦ «Сургутстройцена» по строительству сетей 
водоотведения внутри мкр. 40 на сумму 12 тыс. руб; 
- изготовление межевого дела по объекту. «Инженерные сети по ул. 1 «3».. 
ГКНС-2» в размере 247 тыс. руб. По объекту «Инженерные сети по ул. 1 «3», 
ГКНС-2» выполнялись проектные работы (в связи с изменением нормативных 
расчетных нагрузок по водоотведению), оформлялся отвод земельного участка 
иод строительство. Длительность прохождения процедур по оформлению 
земельного участка задержало начало работ, запланированных на 2012 год. В 
настоящее время на строительной площадке ведутся подготовительные работы. 

2. За счет бюджетных средств: 
В рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы 

департамента архитектуры и градостроительства «Проектирование и 
строительство инженерных сетей на 2010-2015 годы» за счет средств 
городского бюджета выполнялись строительно-монтажные работы по объекту 
«Инженерные сети по ул. 1 «3» от Нефтеюганского шоссе до канализационных 
очистных сооружений с очистными сооружениями ливневой канализацией 
ОС-2 г. Сургут», в том числе: 
- «Инженерные сети по ул. 1 «3». Самотечный канализационный коллектор по 
ул. 1 «3» от Нефтеюганского шоссе до ГКНС-2» в 2012 году оплачено 
выполненных работ на сумму 295 575 тыс. руб. (в 2011 году оплачено 
выполненных работ на сумму 91 464 тыс. руб.) при общем объеме бюджетных 
инвестиций - 457 221 тыс. руб., проложено 1568 м.п. коллектора из 1664 м.п., 
что составляет 94%; 
- «Инженерные сети по ул. 1 «3». Напорный канализационный коллектор по 
ул. 1 «3» от ГКНС-2 до КОС» в 2012 году оплачено выполненных работ на 
сумму 136 120 тыс. руб. (в 2011 году оплачено выполненных работ на сумму 
50 821 тыс. руб.) при общем объеме бюджетных инвестиций 254 106 тыс руб 
(73,6%) смонтировано 1992 м.п. (в 2 нитки) напорного коллектора из 2146 м.п., 
что составляет 93%. 

Планируется завершить строительно-монтажные работы по 
строительству канализационного коллектора по ул. 1 «3» в I I I квартале 2013 
года. Сумма бюджетного финансирования мероприятия на 2013 год составляет 
137 346 тыс. руб. 

В составе проекта «Ул. Университетская от ул. Северная до пр. 
Пролетарский с инженерными сетями» в рамках долгосрочной целевой 
программы «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010-2015 
годы» в 2012 году выполнены проектно-изыскательские работы на 
строительство канализационного коллектора по 1 пусковому комплексу на 
сумму 1016 тыс. руб. 

По линии ГО и ЧС в 2012 году за счет средств местного и окружного 
бюджетов выполнена реконструкция участка канализационного коллектора от 
КНС п. Юность до 9 - го промузла протяженность 650 м.п. на сумму 
11 478 тыс. руб. 
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Причины не выполнения в полном объеме мероприятий раздела 
Программы - отсутствие средств на реализацию мероприятий. 

Раздел 3. Развитие, реконструкция и модернизация системы 
теплоснабжения 

По мероприятиям раздела планировалось освоить за весь период 
реализации программы 6 259 814 тыс. руб., за 2008-2012 годы - 2 745 916 тыс. 
руб., за 2012 год - 802 932 тыс. руб. 

Освоено по факту за 2008-2012 годы 1 359 791 тыс. руб., в том числе по 
источникам финансирования за счет: 
- средств платы по тарифу за подключение - 716 443 тыс. руб.; 
- собственных средств предприятий - 370 887 тыс. руб; 
- бюджетных средств - 272 461 тыс. руб. 

В 2010 году завершилось действие инвестиционной программы по 
теплоснабжению и на сегодняшний день отсутствуют нормативно-правовые 
акты Правительства РФ и методические указания по установлению платы за 
подключение к системе теплоснабжения. Мероприятия программы 
комплексного развития в 2012 году выполнялись за счет средств бюджета и 
собственных средств предприятий коммунального комплекса. 

За 2012 год освоено 142 902 тыс. руб., в том числе по источникам 
финансировании за счет: 
- собственных средств предприятий - 46 293 тыс. руб; 
- бюджетных средств - 96 609 тыс. руб. 

В 2012 году выполнено: 
1. за счет собственных средств предприятий, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности в сфере тепло-водоснабжения: 
- за счет собственных средств СГМУП «Тепловик» выполнена реконструкция 
системы тепло,- водоснабжения пос. Юность от котельной №1 с устройством 
перемычки до котельной № 2 и ликвидацией последней на сумму 10 053 тыс. 
руб., что позволило вывести из эксплуатации маломощную, устаревшую 
котельную № 2; 
- за счет собственных средств ООО «Сургутские городские электрические 
сети» выполнена реконструкция подающего трубопровода тепломагистралй 
«СГРЭС-1 - пиковая котельная тепловых сетей» от выхода из стены СГРЭС-1 
до павильона П-3 протяженностью 470 м.п. на сумму 33 556 тыс. руб. 
Справочно: В связи с продажей ОАО «Фортум» (исполнитель мероприятия 
программы комплексного развития) 30.06.2012 ООО «Сургутские городские 
электрические сети» стало собственником объектов движимого и недвижимого 
имущества, в отношении которых необходимо провести мероприятия по 
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реконструкции и модернизации в соответствии с программой комплексного 
развития; 
- за счет собственных средств ООО «Сургутские городские электрические 
сети» выполнено проектирование и монтаж новых секционирующих задвижек 
2Ду-820 мм на тепломагистрали «ПКТС - Восточный жилой район (П-12)» и в 
теплофикационном узле ЗТК-2 на сумму 1200 тыс. руб.; 
- за счет собственных средств СГРЭС-1 ОАО «ОГК-2» выполнен проект и 
завершена экспертиза проекта по реконструкции теплофикационного 
комплекса СГРЭС-1 для организации отпуска тепла по третьему вводу в город 
на сумму 1484 тыс. руб; 

2. За счет бюджетных средств: 
- выполнена реконструкция участка резервирующей перемычки между 
магистральными тепловыми сетями по пр. Ленина и ул. Губкина от тепловой 
камеры 1ТК-19 до тепловой камеры 1ТК-24. Участок 1ТК-40 до 1ТК-24 
протяженностью 407 п.м. на сумму 39 188 тыс. руб., в том числе 1959 тыс. р у б -
средства городского бюджета, 37 229 тыс. руб. - средства бюджета 
автономного округа. 
- в рамках долгосрочной целевой программы «Проектирование и строительство 
инженерных сетей на 2010-2015 годы» в составе проекта «Ул. Университетская 
от ул. Северная до пр. Пролетарский с инженерными сетями» освоено 18 050 
тыс. руб. Выполнена корректировка ранее разработанной проектной 
документации в части «красных линий», получено положительное заключение 
государственной экспертизы по 1 пусковому комплексу. По I I пусковой 
комплексу в 2012 году предполагалось окончание строительства объекта. 
Генподрядчиком не выполнены обязательства по муниципальному контракту. 
Арбитражным судом вынесено решение о начале процедуры наблюдения 
подрядчика ООО «СКУ». Муниципальный контракт с ООО «СКУ» расторгнут. 
28 декабря 2012 года объявлен аукцион на завершение работ по строительству 
объекта (по причине того, что объект не введен). По факту сети 
теплоснабжения по 1 пусковому комплексу в составе улицы выполнены на 95 
%. 

В составе проекта «Улица Университетская от ул. 23 «В» до ул. 7 ПР, 5 
пусковой комплекс» строительство сетей теплоснабжения завершено, освоено 
39 371 тыс. руб. 

Причины не выполнения в полном объеме мероприятий раздела 
Программы - отсутствие средств на реализацию мероприятий. 

Подробная информация по исполнению мероприятий, программы 
комплексного развития представлена в приложении 

Раздел 4. Развитие и модернизация объектов утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов 

(Информация комитета по природопользованию и экологии) 
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Планировалось освоить бюджетных средств по объекту «Расширение 
полигона по захоронению твердых бытовых отходов» согласно программы за 
период 2008-2012 годы в сумме 130 886 тыс. руб., за 2012 год - 28 349 тыс. руб. 

Освоено за 2008-2012 годы бюджетных средств в объеме 34537 тыс. руб., 
причем, с 2009-2012 годы работы по расширению полигона не 
финансировались. 

Причины не выполнения в полном объеме мероприятия раздела 
Программы - отсутствие бюджетных средств на реализацию мероприятия. 

Объект включен в Адресную инвестиционную программу ХМАО-Югры в 
рамках долгосрочной целевой программы ХМАО-Югры «Строительство 
объектов природоохранного назначения на 2011-2014 годы» на условиях 
софинансирования 90% - бюджет ХМАО-Югры, 10% - бюджет 
муниципального образования. Доля окружных средств в 2012 году на 
строительство объекта в объеме 40 000 тыс. руб. была исключена из Адресной 
инвестиционной программы ХМАО-Югры (отсутствовала государственная 
экспертиза проектной документации на момент формирования Адресной 
программы), что не позволило без подтверждения лимитов финансирования 
разместить муниципальный заказ и начать строительство объекта. 

Подробная информация по исполнению мероприятий программы 
комплексного развития представлена в приложении. 

И.о.директора департамента В.В. Кочетков 

ЦветковаН.А. 524410 
Климова Т.В. 376576 
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Приложение 
к информации о ходе выполнения решения Думы города от 
13.05. 2008 № 381-IV ДГ " О программе комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования городской округ город Сургут" на 2008-2018 годы" 
(с изменениями от 02.04.2010 .№717-ГУ ДГ) 

Мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов и инженерных сетей на 2008-2018 годы 
тыс. рублей с НДС 

№п/п Наименование объектов 

Период 
реализа
ции 
меропри 
ятий 

Всего за 
период 2008 
-2018 годы 

ПланПКР 
2008-2012 
годы 

Факт 
2008-2012 
годы 

ПланПКР 
2012г. 

Факт 
2012г 

Источник 
финансирования ( 

поПКР) 
Примечание 

1. 
РАЗВИТИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И 
МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

1 726 844 699 937 267 200 255 422 93 905 

1.1. Строительство объектов водоснабжения и 
водогфоводных сетей 1 635 199 628 292 185 253 235 422 51 762 

Бурение 15 скважин на водозаборах 8, 8 А, 9 
2011-
2013 60 000 40 000 0 20 000 0 тариф на 

подключение 
Объект исключен из инвестиционной 
программы 

1 

Проектирование и реконструкция магистрального 
водовода от водозабора 8 А по Нефтеюганскому 
шоссе до водопроводного колодца ВК-1 (сети 
водоснабжения жилой и промышленной зоны речного 
порта, Ду-600 мм, L=700 м.п. с увеличением диаметра 
до 700 мм) 

2009-
2011 54 100 54 100 2 403 0 2 403 

тарифна 
подключение 

В связи с корректировкой ИП изменились 
сроки реализации проекта, стоимость. 
Действущсй инвестпрограммой 
предусмотрены только проектные работы. 
Строительство плашфуется за счет средств 
бюджета АО и частично средств местного 
бюджета в рамках ДЦП ХМАО-Югры 
"Модернизация и реформирование ЖКК 
ХМАО-Югры...". Разработан ПИР, проект 
передан на гос.экспертизу. Подано 
инвестиципнное предложение в округ на 
софинансирование мероприятия. 
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№п/п Наименование объектов 

Период 
реализа
ции 
меропри 
Я ' Г И Й 

Всего за 
период 2008 
-2018 годы 

ПланПКР 
2008-2012 
годы 

Факт 
2008-2012 
годы 

ПланПКР 
2012г. 

Факт 
2012г 

Источник 
финансирования ( 

поПКР) 
Примечание 

Строительство магистрального водовода в восточном 
жилом районе от ул. 9 П (Нефтеюганское шоссе) по 
ул. Рационализаторов до ВК-сущ. с ПВНС Ду-400-500 
мм, L=1729 м.п. 

2012-
го 17 

103 104 7 000 7 892. 7 000 0 
тариф на 

подключение, 
бюджет 

В связи с Корректировкой ИП изменились 
сроки реализации проекта, стоимость. 
Действущей инвестпрограммой 
предусмотрены только проектные работы. 
Строительство планируется за счет средств 
бюджета АО и частично средств местного 
бюджета в| рамках ДЦП ХМАО-Югры 
"Модернизация и реформирование ЖКК 
ХМАО-Югры...". Разработан ПИР, проект 
передан н^ гос.экспертизу. Подано 
штаестициЬнное предложение в округ на 
г.огЬтптангетпгтаянш» меппттпттаттг 

Строительство магистрального водовода в восточном 
жилом районе магистральный водовод от ВК-1 
Нефтеюганского шоссе до ул. Каролинского, Ду-600-
500-400 мм L=2 398,5 м.п. 

2009-
2012 

143 028 143 028 22 037 101 048 

1 

19 160 
тариф на 
подключение 

1 

Мероприятие ишестиционной программы. 
Проложено.725 м.п. трубопровода Д 500-
600мм 

Строительство магистрального водовода Ду-426 мм 
по ул. 23 «В» (от ул. Университетской До ул. 
Югорской) L=l 240 м.п. 

2009-
2010 62 000 62 000 32 799 0 0 

субсидии окр. 
бюджета, 
местный бюд 

Строительство завершено. Разрешение на 
ввод от 14,12.2011. 

Строительство магистрального водовода по ул. Мелик-
Карамова от ул. Югорской до ул. 
Геологической Ду-400 мм, L=650 м л . 

2016-
2018 32 500 0 0 0 0 тариф на 

подключение 
В связи с корректировкой инвестпрограммы 
объект исключен из перечня мероприятий 

Строительство магистрального водовода Ду-325 мм 
по ул. Ивана Кайдалова, от ул. 1 В до ул. 2 В 
(пр. Комсомольский) L=l 677 мп. 

2010-
2011 

44 250 44 250 2 487 0 2 487 
тариф на 
подключение 

В связи с корректировкой ИП изменились 
сроки реализации проекта, стоимость. 
Действущей итестпрограммой 
предусмотрены только проектные работы. 
Строительство пшанируется за счет средств 
бюджета АО и частично средств местного 
бюджета в рамках ДЦП ХМАО-Югры 
"Модернизация и реформирование ЖКК 
ХМАО-Югры...". Разработан ПИР, проект 
передан на гос.экспертизу. Подано 
инвестиционное предложение в округ на 
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№п/п Наименование объектов 

Период 
реализа
ции 
меропри 
ятий 

Всего за 
период 2008 
-2018 годы 

ПланПКР 
2008-2012 
годы 

факт 
2008-2012 
годы 

ПланПКР 
2012г. 

Факт 
2012г 

Источник 
финансирования ( 

поПКР) 
Примечание 

Строительство магистрального водовода Ду-325 мм 
по ул. Университетской (от тепловой 
камеры у жилого дома Университетская, 7 до 
пр. Пролетарского) L=l 350 M I L 

2010-
2011 

35 621 35 621 21 531 
1 

0 2 332 
бюджет, 
окружной, 
местный 

1п.к. ПИР-2012г.-100%, Подана заявка на 
софинансирование из средств окружного 
бюджета На 2013 г. в составе проекта "Ул. 
Университетская от ул. Северная до пр. 
Пролетарский с инженерными сетями", 
строятся в составе проекта "Ул. 
Университетская от ул. Северная до цр. 
Пролетарский с инженерными сетями" 
1л.к-ПС Д корректировка 2012г., 2п.к-
мероприятие выполнено частично, 
жтшнипатьньж контракт с подрядчиком 
ООО "СКУ" расторгнут, планируется 
повторное проведение аукциона по 
определению подрядчика (проведенный 
аукцион 30.01.2013 признание состоявшимся 

Строительство магистрального водовода Ду-200 мм 
от ул. 30 лет Победы до водовода Ду-400 
мм по ул. Мира 

2009-
2010 

8 100 8 100 5 907 0 0 тариф на 
подключение 

Мероприятие инвестиционной программы. 
Объект строительством завершен. 

Реконструкция водовода Ду-150 мм от 
водозабора «Кедровый лог» до поликлиники 
«Нефтяник», L=970 м.п. с увеличением диаметра до 
250 мм (проектирование, строительство) 

2009-
2012 

34 014 34 014 8 814 26 914 0 тариф на 
подключение 

Мероприятие инвестиционной программы. 
Выполнен первый этап реконструкции 
водовода, проложено 370 м.п. водовода и 
проектирование 2-го этапа. На строительство 
источник финансирования не определен 

Строительство магистрального водовода по ул. 
Маяковского от ул. 30 лет Победы до ул. 
Университетской 2Ду-426 мм L=471 м 

гон-
гон 44 400 3 500 0 500 0 

местный бюджет, 
тариф на 
подключение 

Мероприятие инвестиционной программы. 
Сети водоснабжения строятся в составе 
проекта "Ул.Маяковского от ул. 30 neT_ 
Победы до ул. Университетской". Проект 
проходит экспертизу.Подана заявка на 
софинансирование объекта из средств 
Яи-нгк-ета ДПття ?П1Лглп 
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№п/п Наименование объектов 

Период 
реализа
ции 
меропри 
ятий 

Всего за 
период 2008 
- 2018 годы 

ПланПКР 
2008-2012 
годы 

Факт 
2008-2012 
ГОДЫ 

ПланПКР 
2012г. 

Факт 
2012г 

Источник 
финансирования ( 

поПКР) 
Примечание 

Строительство магистрального водовода по ул. 
Инженерная от ул. 5 «В» до ул. Рационализаторов Ду-
250 мм L=600 м 

2011-
2015 

13 800 0 2 324 0 2 324 тариф на 
подалючение 

В связи с корректировкой ИП изменились 
сроки реализации проекта, стоимость. 
Действущей инвестпрограммой 
Предусмотрены только проектные работы. 
Строительство предусматриваетсяза счет 
средств окружного и местного бюджетов. 
ПИР -100%, проект проходит гос.экспертизу, 
включен В;бюджетную заявку на 
софинансирование из средств бюджета АО 

1 

Строительство магистрального водовода Ду-500-600 
мм по ул. Аэрофлотской (от ул. 39 «3» до ВК -1 
по Нефтеюганскому шоссе) L=2 132 м.п. 

2011-
2016 

148 500 30 500 3 050 30 000 743 
бюджет, тариф на 
подключение 

В связи с корректировкой ИП изменились 
сроки реализации проекта, стоимость. 
Действущей инвестпрограммой 
предусмотрены только проектные работы. 
Строительство предусматривается за счет 
средств окружного И местждао бюджетов. 
ПИР-100% . Проект передан на 
госэкспертизу. Подано заявка на 
софинансирование объекта из средств 

Строительство сетей водоснабжения от пожарного 
депо в мкр. 39 до ул. Аэрофлотской Ду 500 мм, 
протяжённостью 720,9 пм. для водоснабжения 
MKD.39. 45 

2011-
2014 11 044 0 0 0 0 бюджет Начало реализации с 2014 года 

Строительство сетей водоснабжения по ул. 2 "3" от 
ул. Аэрофлотской до врезки в существующую сеть у 
мкр. 39 Ду-450 мм, протяжённостью 814 п.м. для 
водоснабжения мкр. 38 (закольцовка водовода) 

2014 20 000 0 0 0 0 бюджет Начало реализации с 2014 года 

Строительство сетей водоснабжения по ул. 1 "3" 
(Билецкого) от ул. Крылова до ул. Привокзальной Ду 
315 мм, протяжён. 390 п.м. для водоснабжения мкр. 
44, 45 

2015 14 667 0 0 0 0 бюджет Начало реализации с 2015 года 

Строительство магистрального водовода по ул. 3"3" 
от Нефтеюганского шоссе до ул. 4"3" Ду-560 мм 
L=1270 м.п. 

2014-
2017 75 733 0 0 0 0 

тариф на 
подключение 

Мероприятие исключено из 
Инвестиционной программы после ее 
корректировки. 
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№ п/п Наименование объектов 

Период 
реализа
ции 
меропри 
ятий 

Всего за 
период 2008 
-2018 годы 

ПланПКР 
2008-2012 
годы 

Факт 
2008-2012 
годы 

ПланПКР 
2012г. 

Факт 
2012г 

Источник 
финансирования ( 

поПКР) 
Примечание 

1 Строительство сетей водоснабжения по ул. 3 "3" от 
ул. 33 "3" до ул. Бипецкого Ду-450 мм 
протяжённостью 102 п.м. для обеспечения 
В П Т Т П Р Т Г я б ч Г Р Т Т О Г Р Л * w n 43 тп> Зй 

2018 4 386 0 0 0 0 бюджет Начало реализации с 2018 года 

Строительство магистрального водовода по ул. 4 «3» 
от ул. 1 «3» до ул. 3 «3» Ду-450 мм L=870 мп. 

2013-
гО 14 51 880 0 0 0 0 тариф на 

подключение 

Мерогфиятие исключено из 
инвестиционной программы после ее 
корректировки. 

Строительство магистрального водовода по ул. 
Грибоедова от ул. Крылова до ул. 3 «3» и по ул. 33 
«3» от ул. Грибоедова до ул. Крылова, (Ду-400 мм L=l 
356 м.п, Ду-225 мм L=76 м.п.) 

2012-
2014 67 500 4 712 500 2 550 бюджет, тариф на 

подключение 

Мероприятие инвестиционной программы. 
В связи скорректировкой инвестпрограммы в 
составе мероприятия осталось только 
проектирование. Строительство планируется 
за счет средств бюдета OA, города. 
Выполнено ПСД-100% , в 2012 г. 
корректировка проекта, ПИР за счет тарифа 
на подключение-2250 тыс. руб. Проект 

Строительство магистрального водовода по ул. 1 «3» 
(от ул. Фёдора Показаньева до ул. 4 «3» с 
закольцовкой с водозабором «Кедровый Лог» 

2011-
2013 49 157 700 26 596 0 13 865 тариф на 

подключение 

Мероприятие ишестиционной программы. 
В связи скорректировкой инвестпрограммы 
зменились сроки реализации мероприятия, 
стоимость. Построено 1274 М.п. трассы 

Строительство сетей водоснабжения по ул. Киртбая 
от ул. Магистральной до ул. 3 "3" (1 п.к. 2-я очередь) 
Ду-530 мм протяжённостью 2 024 п.м., Ду-273 
мм, протяжённостью 787 п.м Ду-325 мм, 
протяжённостью 547 п.м. 

2014 131 824 0 0 бюджет Начало реализации 2014 год 

Строительство магистрального водовода по ул. 
Крылова в мкр. ПИКС до котельной посёлка 
Медвежий угол Ду-150-300 мм, протяжённость 310,5 
П.М. 

2013-
2016 49 750 0 6 715 0 35 

Собственные 
средства СГМУП 
"ГВК" 

1 

Объект строительством завершен 

Строительство закольцовки водовода от ул. 
Индустриальной до центрального теплового пункга-47 
в мкр. Звездный, Ду-200 мм, протяжённость 1 523 
П.М. 

2010-
2011 88 541 48 541 37 974 

1 

0 5 851 
Собственные 
средства СГМУП 
"ГВК" 

Объект строительством завершен 
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i№ п/п; Наименование объектов 

Период 
реализа
ции 
меропрй 
ятий 

Всего за 
период 2008, 
- 2018 годы 

ПланПКР 
2008-2012 
Годы 

Факт 
2008-2012 
годы 

ПланПКР 
2012г. 

Факт 
2012г 

Источник 
финансирования ( 

поПКР) 
Примечание 

Строительство магистральных сетей водоснабжения 
внутри микрорайона до центрального теплового 
Пункта и до земельного участка при наличии ИТП 

^009-
2016 287 300 116 438 12 49 460 12 тариф на 

подключение 

Мероприятие инвестиционной программы. 
Рассматривается вопрос безвозмездной 
Передачи Сетей от застройщика в 
мунтщальную собственность. Проверка 
сметы ОАО "Сургутстройцена"на стр-во сетей;: 

водоснабжения внутри мкр 40 

1.2. Реконструкция: и модернизация объектов 
водоснабжения 

60 000 40 000 17 961 20 000 0 

Восстановление скважин на водозаборах 8, 8 А, 9 2011-
2013 60 000 40 000 17 961 20 000 0 

Собственные 
средства СГМУП 
"ГВК" 

В 2008-20 
скважин 

1 г.г.выполнено перебуривание 6 

1.3 Реконструкция сетей водоснабжения 31 645 31 645 63 986 0 42 143 

Реконструкция водопроводных сетей мкр. 17 по ул. 
Маяковского, ТК-12а ТК-11, Ду^ОО мм, L=450 м.п 2010 17 260 17 260 29 488 0 28 422 

Собственные 
средства СГМУП 
"ГВК" 

реконструкция выполнена 

Строительство вторых вводов водопровода на 
центр'альных тепловых пунктах-51, 52, 53, 54, L=500 
м.п. 

2010 14 385 14 385 34 498 0 13 721 
Собственные 
средства СГМУП 
"ГВК" 

выполнены строительно- монтажные работы 
По строительству вторых вводов в Ц 'Ш 
51,52,53.54 

2. 
РАЗВИТИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И 
МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 
ВОДООТВЕДЕНИЯ 

3 203 605 1 408 192 1 245 539 503 283 444 448 

2.1. Строительство сетей канализации 2 632 689 837 276 755 209 399 044 432 970 

1 

Строительство канализационного коллектора по ул. 
Университетской (от ул. Маяковского до 
пр. Пролетарского (1 «В») Ду-500 ммЬ=1 199 
М.П. 

2009-
2011 56 712 56712 115 427 0 1 016 бюджет 

Сети канайизации строятся в составе объекта 
"Ул. Университетская от ул. Северная до пр. 
Пролетарский с инженерными сетями" 
Построено - 980 м.п. сетей канализации. 
1п.к. - выполнен ПИР-2012г., подана заявка 
на1 софинансирование мероприятия из средств, 
окружного бюджета на 2013 год. 
2п.к.- завершено строительство сетей 

каналгоации 
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№п/п Наименование объектов 

Период 
реализа
ции 
меропри 
ятий 

Всего за 
период 2008 
-2018 годы 

ПланПКР 
2008-2012 
годы 

Факт 
2008-2012 
годы 

ПланПКР 
2012г. 

Факт 
2012г 

Источник 
финансирования ( 

поПКР) 
Примечание 

Строительство магистральных сетей кшализациипо 
ул. Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до 
ул. "Университетской Ду-200 мм, L=106 м л 

2013 25 000 0 0 0 0 
бюджет местный, 
окружной 

Сети водоснабжения строятся в составе 
проекта "Ул.Мажовского от ул. 30 лет 
Победы до ул. Университетской". .Подана 
заявка на софинансирование объекта из 
средств бюджета АО на 2014 год 

Строительство канализационного коллектора по ул. 
23 «В» Ду-500-600 мм L=l 376 МЛ. 

2010-
2011 72 000 72 000 52 383 0 0 бюджет местный, 

окружной Объект введен в эксгглуатацию 14.12.2011 

Стрйительство канализационного коллектора по ул. 
К1Шдалова пр. Комсомольский (2 В) от пр. 
Пролетарского Ду-500 мм L=590 мп. 

2012-
2013 20 000 500 0 500 0 тариф на 

подключение 
Мероприятие инвестпрограммы, начало С М Р 
с 2013г. 

Проектирование и строительство резервного 
напорного коллектора Ду-700 мм от KHC-12 до ул. 
Университетской 

2009-
2014 

103 900 41 590 12 010 30 000 0 
тариф на 
подключение 

Мероприятие инвестиционной программы. В 
настоящее врямя планируется вьшолнить 
санацию канализационного коллектора с 
привлечением средств окружного бюджета, 
подана заявка в округ на включения в 
Адресную программу на 2013 год. 

! 

Строительство инженерных сетей по ул. 1 «3» от 
Нефтеюганского шоссе до канализационных 
очистных сооружений (самотечная и напорная 
канализац, ГКНС-2) 

2010-
2014 1 600 000 551 814 575 377 298 934 431 942 бюджет, тарифна 

подключение 

Мероприятие инвестиционной программы. 
В связи с корректировкой проекта уточнена 
сметная стоимость - 849 894 тыс. руб. Из них 
711 327 тыс. руб. финансирование за счет 
средств бюджета, 138 567 за счет тарифа на 
подключение. За счет средст бюджета 
проложено сетей: самотечного 
каналющ.холлектора-1568 м.п. - 94%, 
напорный Коллектора 1993 м.п.- 93 %. За 
счет тарифа на подключение в 2012 г. 
выполнено межевое дело щ строительство 

Строительство магистрального коллектора по ул. 5 
«3», 4 «3» от Нефтеюганского шоссе до ул. 1 «3», 
Ду-500-600 мм, L=2 465 м.п. 

2014-
2018 

128 981 0 0 0 0 тариф на 
подключение 

Объект исключен из инвестиционной 
программы. Планируется строительство за 
счет средств бюджета города и АО. Подана 
заявка в округ на включение в Адресную 
программу на 2015 год (ПИР) в рамках 
проекта "Улица 5 "3" от Нефтеюганского 
шоссе до уи. 1 "3" через ул. 4 "3". 
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№ п/п Наименование объектов 

Период 
реализа
ции 
меропри 
ятий 

Всего за 
период 2008 
-2018 годы 

ПланПКР 
2008-2012 
годы 

Факт 
2008-2012 
годы 

ПланПКР 
2012г. 

Факт 
2012г 

Источник 
финансирования ( 

поПКР) 
Примечание 

Строительство магистрального канализационного 
коллектора по ул. Крылова (39 "3") Ду-600 мм. 
Протяжённость 428,3 м.п. 

2013 25 000 0 0 0 0 бюджет Начало реализации с 2013 года. 

Строительство магистрального канализационного 
коллектора по ул. 5 "3" от ул. Крылова по 
Нефтеюганскому шоссе до ул. 3 "3" Ду-400, 500 мм. 
Протяжённость 2 407 м.п. для частичного отвода 
стоков от мкр. 43 м 48, переключения стоков КНС-9. 

2014 120 000 0 0 0 0 бюджет Начало реапшацйи с 2014 года 

Строительство канализационного коллектора по ул. 3 
"3" от Нефтеюганского шоссе до ул. Киртбая Ду-300 
мм, протяжённость-1 184,25 Е М . ДЛЯ отвода стоков 
мкр.50 

2013 56 826 0 0 0 0 бюджет Начало реализации с 2013 года 

Строительство канализационного коллектора по ул. 3 
"3" от ул. 4 "3" до ул. Киртбая Ду 300 мм 
протяжённость 441 п.м. для отвода стоков мкр. 35 А, 
51 

2014 17 640 0 0 0 0' бюджет 
• 

Начало реапшацйи с 2014 года 

Строительство канализационного коллектора по ул. 3 
"3" от ул. 33 "3" до ул. Грибоедова Ду-500 мм, 
протяжённость 245 п.м для частичного отвода стоков 
мкр. 41 и ул. 33 "3" 

2015 14 700 0 0 0 0 бюджет 
i 

Начало реализации с 2015 года 

Строительство канализационного коллектора по ул. 3 
"3" от ул. Грибоедова до Нефтеюганского шоссе 
Ду-300 мм, протяжённость 447 п.м. для 
частичного отвода стоков мкр. 43 и кв. 36 

2016 17 880 0 0 0 0 бюджет Начало реализации с 2016 года 

Строительство сетей водоотведения внутри 
микрорайонов до границ земельных участков 

2012-
гО 17 374 050 114 660 12 69 610 12 тариф на 

подключение 

Мероприятие инвестиционной программы. 
Рассматривается вопрос безвозмездной 
передачи сетей от застройщика в 
мунигшальную собственность. Вы 2012 г. 
выпоонеыа проверка смет ОАО 
"С^ртугстройпена" на стр-во1 сетей 
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№п/п Наименование объектов 

Период 
реализа
ции 
меропри 
яшй 

Всего за 
период 2008 
-2018 годы 

ПланПКР 
2008-2012 
годы 

Факт 
2008-2012 
годы 

ПланПКР 
2012г. 

Факт 
2012г 

Источник 
финансирования ( 

поПКР) 
Примечание 

2.2. Реконструкция канализационных сетей 570 916 570 916 490 330 104 239 11 478 

Реконструкция канализационного коллектора по по 
пр. Комсомольскому реновация, L-1 400 п.м., Ду-1 
400 мм 

2011-
2012 130 998 130 998 

131 266 

65 499 

0 надбавка к тарифу Мероприятия инвестиционной программы 
выполнены в 2011 году. 

! 

Реконструкция самотечного канализационного 
коллектора по пр. Пролетарскому, ул. 
Геологической, (Ду-1 420 мм, L-178 п.м.), реновация 
участка КК-1 - КК-5 

2011 16 600 16 600 

131 266 

0 

1 

0 надбавка к тарифу Мероприятия инвестиционной программы 
выполнены в 2011 году. 

! 

Реконструкция самотечного канализационного 
коллектора в мкр. 15 по ул. 50 лет ВЛКСМ (от КК-б 
до КК-12 Ду-1 420 мм, (участок от КК-4 до КК-9) 
Г .ЧйЛ тт м- леттгтоятгшг 

2010-
2012 50 900 50 900 49 797 

1 

4 177 0 надбавка к тарифу Мероприятие инвестиционной программы 
выполнено в 2011 году. 

Реконструкция самотечного канализационного 
коллектора к Северной панели Ду-1 420 мм L-
525,8 п.м. по ул. Маяковского, реновация 

2010-
2012 58 117 58 117 

84 253 

5 063 

0 

надбавка к тарифу 

Мероприятия инвестиционной программы 
Реконструкция самотечного канализационного 
коллектора по пр. Пролетарскому, ул. Геологической, 
Ду-1 420 мм, протяжённость 366 п.м. 

2012 29 500 29 500 

84 253 

29 500 

0 

надбавка к тарифу 
выполнены в 2011 году. 

Реконструкция канализационного коллектора (по пр. 
Ленина), L-2 702 п.м. 

2009-
2010 220 801 220 801 192 373 0 0 

бюджетные 
средства, кредит 
R K P P 

Реновация 
вьш'олненг 

канализапионного коллектора 
в 2010 году. 

Проектирование и реконструкция КНС в посёлках 
Юность и МО-94, 2 шт. 

2009-
2011 32 000 32 000 0 0 0 бюджет Не выпаолнено в связи с отсутствием 

финансирования 

Проектирование и реконструкция канализационного 
коллектора в посёлке МО-94 

2009-
2011 32 000 32 000 32 641 0 11 478 Местный бюджет 

(ГОиЧС) 

Выполнена реконструкция участка 
канализационного коллектора (1,05 км. от 
КНС п. Юность до 9-го промузла) в 2008-
2009г.г -21163 тыс.руб. 2012-11 478 тыс. р у б . 
(местный бюджет, бюджет АО) 
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№ п/п Наименование объектов 

Период 
реализа
ции 
меропри 
ятий 

Всего за 
период 2008 
-2018 годы 

План-ПКР 
2008-2012 
годы 

Факт 
2008-2012 
годы 

ПланПКР 
2012г. 

Факт 
2012г 

Источник 
финансирования ( 

поПКР) 
Примечание 

3. 
РАЗВИТИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И 
МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

2008-
2018 6 259 814 2 745 916 1 359 791 802 932 142 902 

3.1. Реконструкция локальных источников 
теплоснабжения 

2008-
2013 

652 734 582 734 285 852 400 000 0 

Реконструкция котельной № 7 (ул. Индустриальная) 
сургутское городское муншвшальное унитарное 
предприятие "Городские тепловые сети" с заменой 
здания, котлов, вспомогательного оборудования, 
ХВО 

2013 70 000 0 0 0 0 
собственные 
средства СГМУП 
ТТС" 

Начало реализации 2013 год 

• 

1 
Проектирование и реконструкция котельной № 9 
(ул. Индустриальная) сургутское городское 
муниципальное унитарное предприятие "Городские 
тепловые сети" с заменой здания, вспомогательного 
оборудования, ХВО 

2011 2 734 2 734 0 0 0 
собственные 
средства СГМУП 
•ТТС" 

Мероприятие не выполнено в связи с 
отсутствием средств у ггоедцриятия 

Проектирование и реконструкция котельной № 1 
сургутское городское муниципальное унитарное 
предприятие "Городские тепловые сети" 
(ул. Нефтяников, 24) 

2008-
2009 

180 000 180 000 285 852 0 0 

тарифа на 
подключение, 
собственны 
средства СГМУП 

Мероприятие выполнено в рамках 
реализаций инвестпрограммы 

Реконструкция котельной мощностью 165 Гкал/час в 
районе железнодорожного вокзала (для 
теплоснабжения мкр. 40, 41, 42, 43, 44 кв. 36 и КК-45) 

2012 400 000 400 000 0 400 000 0 средства 
собственника 

Мероприятие не выполнено в связи с 
отсутствиек средств 

3.2. Реконструкция центральных тепловых пунктов и 
магистральных сетей 

2008-
2018 1 719 628 681 628 639 215 17 000 49 241 

Реконструкция центральных тепловых пунктов, 15 
шт. 2013 400 000 0 3 402 0 0 

собственные 
средства СГМУП 
ТТС" 

Выполнен 
году 

ПИР на ЦТП-88, ЦТП-90 в 2008 

Проектирование реконструкции схем подключения 
потребителей центрального теплового пункта-88, 
центрального теплового пункта-90 и центрального 
теплового пункта управления внутренних дел 

2008 529 529 586 0 0 

тариф на 
подключение 
собственные 
средства СГМУП 
"ГТС" 

Мероприятие инвестиционной программы. 
В 2008 году освоено 529 тыс. руб. за счет 
средств тарифа на подключение к тепловым 
сетям, 57 тыс.руб. - собственные средства 
СГМУП ТТС" 
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№п/п Наименование объектов 

Период 
реализа
ции 
мероцри 
ятий 

Всего за 
период 2008 
-2018 годы 

ПланПКР 
2008-2012 
годы 

Факт 
2008-2012 
годы 

ПланПКР 
2012г. 

Факт 
2012г 

Источник 
финансирования ( 

поПКР) 
Примечание 

l 

Реконструкция схем подключения потребителей 
центрального теплового пункта-88, центрального 
теплового пункта-90 и центрального теплового пункта 
управления внутренних дел 

2008 19 758 19 758 19 861 0 0 

тариф на 
подключение 
собственные 
средства СГМУП 
"ГТС" 

Мероприятие инвестиционной программы. 
В 2008 году освоено 19758 тыс. руб. за с ч е т 

средств тарифа на подключение к тепловым 
сетям, 103 тыс.руб. - собственные средства 
СГМУП "ГТС" 

Реконструкция магистральньгх тепловых сетей по 
ул. Геологической от тепловой камеры 9 ТК-б по 
пр. Комскомольскому до КСК "Геолог" 2Ду-42б мм, 
протяжённостью 677 п.м. 

2009 59 245 59 245 70 195 0 0 тариф на 
подключение 

Мероприятие инвестиционной программы. В 
2009 году за счет тарифа на подключение к 
тепловым сетям выполнена реконструкция 
участка щэотяженностью 0,677км 

Реконструкция подземного участка теггломагистрали 
по ул. Югорской с увеличением диаметра от 
тепловой камеры (ул. Югорская - цр. 
Комсомольский) до тепловой камеры (врезка в 
существующий центральный тепловой п у н к т - 5 9) 

2015 38 000 0 0 0 0 
собственные 
средства СГМУП 
"ГТС" 

] 

Начало реализации с 2015 года 

Реконструкция магистральных тепловых сетей 2Ду-
820 мм по пр. Пролетарскому до центрального 
теплового пункта-б4 (мкр. 20 "А") Ду 273 мм, 
протяжённость 320 п.м. 

2009 12 962 12 962 16 623 0 0 тариф На 
подключение 

Мероприятие инвестиционной программы. 
За счет тарифа на подключение к тепловым 
сетям в 2009 году выполнена реконструкция 
участка п р о т я ж е н н о с т ь ю 0,320 к м 

Реконструкция резервирующей перемычки между 
магистральными тепловыми сетями по цр. Ленина 
и ул. Губкина от тепловой камеры 1ТК-19 до 
тепловой камеры 1ТК-24. Участок 1ТК-40 до 1ТК-
24 2Ду-530 мм ,протяжённость 5 015 п.м. 

2011 133 570 133 570 95 655 0 39 188 

2008-2012Г. 
Бюджет города, 
бюджет АО, 
собственные 
средства СГМУП 
"ГТС", 
амортизация 

В 2008 году за счет средств городского 
бюджета выполнена реконструкция участка 
трассы - 0',132кмна сумму 11867 тыс. руб., 
за счет собственных средств в 2010 году 
в ы п о л н е н о техперевооружение участка 
трассы - 0,242 км.на сумму 31094 тыс. руб., в 
2011 г.реконструкция участка трассы -0,132 
км. на сумму 13506 тыс. руб., в 2012 году 
в ы п о л н е н а реконструкция - 0,407 км. за счет 
средств бюджета АО в сумме 37229 тыс. руб, 
за счет средств городского бюджета-1959 

Реконструкция резервирующей перемычки между 
магистральными тепловыми сетями по ул. Ленина и 
ул. Губкина от тепловой камеры 1ТК-19 д о тепловой 
камеры 1ТК-24. Участок 1ТК-19 до 1ТК-40 2Ду-720 

2009 114 274 114 274 140 854 
1 

0 0 тариф на 
подключение 

Мероприятие И Б ш е с т и ц и о н н о й программы. 
В 2009 г.за счет тарифа на подключение к 
тепловым сетям выполнена реконструкция 
участка протяженностью 0,770км 

Страница 11 



№п/п Наименование объектов 

Период 
реализа
ции 
меропри 
ятий 

Всего за 
период 2008 
- 2018 годы 

ПланПКР 
2008-2012 
годы 

Факт 
2008-2012 
годы 

ПланПКР 
20121. 

Факт 
2012т 

Источник 
финансирования ( 

поПКР) 
Примечание 

Реконструкция магистральных тепловых сетей от 
8ТК-3-8ТК4 до рентральньгхтегшовыхпунктов-38, 39 
в мкр. 34. 2Ду-273 мм, ггоотяжённостьЮ 355 пм. 

2010 15 877 15 877 20 282 0 0 

тарифна 
подключение 
собственные 
средства СГМУП 
"ГТС" 

Мероприятие инвестиционной программы. В 
2010 году выполнена реконструкция трассы 
протяженностью 0,355км, в том числе за счет 
тарифа на подключение к тепловым сетям 
15877 тыс., руб., собственные средства-4405 

Реконструкция магистральных тепловых сетей 1ТК-
19 (развязка № 1) от 1ТК-15 по пр. Мира 2Ду-720 
мм, протяжённостью 292 пм . 

2010 48 992 48 992 0 0 0 надбавка к тарифу 

Мероприятие инвестиционной программы. В 
связи с тем, что надбавка к тарифу для 
потребителей не утверждена, работы не были 
выполнены. 

Реконструкция магистральных тепловых сетей 1 
пусковой комплекс. Участок тепловых сетей от 
тепловой камеры ЗТК-3 (перекрёсток пр. Мира -
Мяков.ского) до неподвижной опоры (перекрёсток пр. 
Мира - Островского) 2Ду-720 мм, протяжённостью 

2008 120 709 120 709 120 709 0 0 тариф на 
Подключение 

Мероприятие инвестиционной программы. В 
2008 году Ja счет тарифа на подключение к 
тепловым сетям выполнена реконструкция 
участка протяженностью 0,940 км. 

Реконструкция магистральных тепловых сетей 2 
пусковой комплекс. Участок тепловых сетей от 
неподвижной опоры на перекёестке пр. Мира -
Островского до 2ТК-16 на перекрёстке ул. Мира -
Лермонтова. 2Ду-530 мм, птротяжённостью 580 п м 

2008 47 125 47 125 47 383 0 0 

тариф на 
подключение, 
собственные 
средства СГМУП 
"ГТС" 

Мероприятие инвестиционной программы. В 
2008 году выполнена реконструкция участка 
протяженностью 0,580 км, в том числе за счет 
тарифа на Подключение к тепловым сетям 
47125 тыс. руб., собственные средства - 261 

Реконструкция магистральных тепловых сетей 1 
пусковой комплекс. Участок от ул. Маяковского от 
тепловой камеры ЗТК-3 (перекрёсток ул. Мира -
Маяковского) до ЗТК-5 "А" по ул. 50 лет ВЛКСМ. 
2Ду-720 мм. протяжённостью 260 п.м. 

2008 43 883 43 883 43 883 0 0 тариф на 
подключение 

Мероприятие инвестиционной программы. В 
2008 г. за счет тарифа на подключение к 
тепловым сетям выполнена реконструкция 
участка протяженностью 0,260 км. 

Реконстркуция магистральных тепловых сетей по ул. 
Энергетиков от неподвижной опоры Н4 до тепловой 
камеры (5ТК-9) 2Ду 530 мм, птротяжённостью 159 
П.М. 

2009 17 564 17 564 18 792 0 0 средства СГМУП 
ТТС" 

Мероприятие инвестиционной программы. В 
связи с тем, что надбавка к тарифу не 
утверждена, работы по реконструкции 
участка сетей протяженностью 0,159 км. в 
2009г. выполнены за счет средств 
предприятия (амортизация). 

1 

Реконструкция системы тепло-, водоснабжения 
посёлка Юность от котельной № 1 с утройством 
перемычки до котельной № 2 и ликвидацией 
последней 

2011-
2012 20 000 20 000 15 238 17 000 10 053 

собственные 
средства СГМУП 
"Тепловик" 

В 2010 году выполнено строительство участка 
сетей ТВС от ТК-5 до ТК-6, - 5184,2 тыс. 
руб., ТК-2 до ТК-5 в 2012г - 10053 тыс. руб., 
что позволило вывести из эксплуатации 
маломощную, устаревшую котельную № 2 
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№ п/п Наименование объектов 

Период 
реализа
ции 
меропри 
ятий 

Всего за 
период 2008 
-2018 годы 

ПланПКР 
2008-2012 
годы 

Факт 
2008-2012 
годы 

ПланПКР 
2012г. 

Факт 
2012г 

Источник 
финансирования ( 

поПКР) 
Примечание 

Строительство наружных внеплощадочных сетей 
тепловодоснабжения в посёлке Юность от котельной 
№ 1 (УТ-1) до котельной в посёлке МК-32 (УТ-6) и 
ликвидацией котельной № б 

2008 27 140 27 140 25 752 0 0 
собственные 
средства СГМУП 
"Тепловик" 

В 2008 году выполнено строительство сетей 
ТВС откот.Шп. Юность до ТК-6 п. МК-32 
(1,2км). Строительтво сетей позволило 
ликвидировать котельную №6, работающую 
на нефти 

Реконструкция магистральных тепловых сетей на 
перспективу с 2016 - 2018 годов 

2016-
2018 600 000 0 0 0 0 

собственные 
средства СГМУП 
"ГТС" 

Начало реализации с 2016 года 

3.3. 
Реконструкция и строительство объктов и 
магистральных тепловых сетей в зонах 
теплоснабжения СГРЭС-1 и СГРЭС-2 

2009-
2018 2 430 620 687 272 125 378 207 932 36 240 

3.3.1. Зона теплоснабжения СГРЭС-2 (от источника) 2009- 692 409 535 477 17 370 156 932 0 

Проектирование реконструкции участка 
тепломагистрали СГРЭС-2 восточного жилого района 
с увеличением диаметра с 2Ду-800 мм на 2Ду-1 ООО 
мм длиной 1 914 м.п. (в двухтрубном исчислении) от 
павильона П-5 (ул. Инженерная) до точки 
разветвления тепломагистрали в районе павильона П-
9 (ул. Зелёная) 

2011 9 210 9 210 0 0 0 

Собственные 
средства ОАО 
"УТСК" 
(ОАО "СГЭС") 

Отсутствует источник финансирования 

1 

Строительство новой перекачивающей насосной 
станции ПНС-2 на обратном трубопроводе 
тепломагистрали на входе в восточный жилой район 
(в районе павильона П-6) с системой защиты от 
повышения давления 

2009-
2010 329 300 329 300 16 788 0 0 тариф на 

подключение 

Мероприятие инвестиционной программы 
ОАО "Фортум." Разработан проект на 
строительство ПНС-2. Строительство не 
выполнялось из-за отсутствия поступления 
платы за подключение 

Реконструкция участка тепломагистрали СГРЭС-2. 
восточного жилого района с увеличением диаметра с 
2Ду-800 мм на 2Ду-1 ООО мм длиной 1 914 м п (в 
двухтрубном исчислении) от павильона П-5 (ул. 
Инженерная) до точки разветвления тепломагистрали 
в районе павильона П-9 (ул. Зелёная) 

2012-
2013 313 864 156 932 0 156 932 0 

Собственные 
средства ОАО 
"УТСК" 
(ОАО "СГЭС") 

Отсутству? ST источник финансирования 
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№ п / п Наименование объектов 

Период 
реализа
ции 
меропри 
ятий 

Всего за 
период 2008 
-2018 годы 

ПланПКР 
2008-2012 
годы 

Факт 
2008-2012 
годы 

ПланПКР 
2012г. 

Факт 
2012г 

Источник 
финансирования ( 

поПКР) 
Примечание 

Реконструкция сетей теплоснабжения 2ДУ-800 мм в 
подземном варианте по пр. Пролетарскому 
через ул. 23 "В" до П-9 (L=890 м) 

2010 35 000 35 000 0 0 0 бюджет 
Мероприятие не выполнено из-за отсутствия 
финансирования 

Проектирование и реконструкция схем подключения 
потребителей СГМУП «Городской рынок» 

20090-
2010 5 035 5 035 582 0 0 тариф на 

подключение 

Мероприятие инвестиционной программы 
ОАО "Фортум". Строительство не 
выполнялось из-за отсутствия платы за 

3.3.2. Зона теплоснабжения СГРЭС-1 2009- 1 005 127 121 795 78 634 41 000 34 756 

Реконструкция пиковой котельной тепловых сетей в 
части внедрения "Распределительной 
автоматизированной системы управления 
централизованным теплоснабжением города 
Сургута" 

2013 355 295 0 0 0 0 

Собственные 
средства ОАО 
"УТСК" 
(сейчас ОАО 
"СГЭС") 

Начало реализации с 2013 года 

Реконструкция пиковой котельной тепловых сетей: 
монтаж дополнительного подающего трубопровода 1 
0 820 мм длиной 365 м.п; монтаж дополнительно 
обратного трубопровода 1 0 820 длиной 275 м.п. 

2010 7 571 7 571 0 0 0 

Собственные 
средства ОАО 
"УТСК" 
( сейчас ОАО 
"СГЭС") 

Не выпот 
платы за п 

ген из-за отсутствия поступления 
одключение 

Реконструкция пиковой котельной тепловых сетей: 
замена существующих перекачивающих насосов ПН-7 
- ПН-12 на более высоконапорные; установка 
1 щ д 1 ж и д у а л ь н ы х насосов рециркуляции на пиковых 
водогрейных котлах № 1, 2, 3, 4, 5. 

2009-
2010 65 120 65 120 43 878 

1 

0 0 тариф На 
подключение 

Мероприя' 
ОАО "Фор 
работы по 
насосов ре 
приводами 
№№1.2.3.^ 

ие инвестиционной программы 
тум". ОАО "СГЭС" вьгполнены 
установыке индивидуальных 
хиркуляции с частотными 
на водогрейных котлах 

L5 
Реконструкция участка тепломагистрали "СГРЭС-1 -
пиковая котельная тепловых сетей" с увеличением 
диаметра по ул. Маяковского от павильона П-3 
(Нефтеюганское шоссе) до входа в пиковую 
котельную тепловых сетей 2Ду-1200 мм, 
протяжённостью 1350 п.м. 

2014 219 980 0 0 0 0 

Собственные 
средства ОАО 
"УТСК" 
(сейчас ОАО 
"СГЭС") 

Начало реализации с 2014 года 

Проектирование и реконструкция: ИТП ООО «Север-
Холдинг Вино»; ИТП ООО «Аура» в северном 
промрайоне с целью перевода системы отопления на 
независимую схему 

2012-
2013 18 000 6 000 0 6 000 0 

Собственные 
средства ОАО 
"УТСК" 
(ОАО "СГЭС") 

Мероприятие не выполнено из-за отсутствия 
финансирования 
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№ п/п Наименование объектов 

Период 
реализа
ции 
меропри 
чтий 

Всего за 
период 2008 
-2018 годы 

ПланПКР 
2008-2012 
годы 

Факт 
2008-2012 
годы 

ПланПКР 
2012г. 

Факт 
2012г 

Источник 
финансирования ( 

поПКР) 
Примечание 

Проектирование и реконструкция подмешивающей 
станции ПС-4 с переключением от тепломагистрали 
№ 8 сургутское городское муниципальное унитарное 
предприятие "Городские тепловые сети" к 
тепломагистрали "СГРЭС-1 -пиковая котельная 
тепловых сетей" 

2011-
2012 36 500 36 500 0 35 000 0 

средства СГМУП 
"ГТС" 

На 2012 год не запланировано из-за 
отсутствия средств. Строительство объекта 
необходимо рассматривать совместно с 
филиалом ОАО "Фортум" и ДАиГ 

Реконструкция подающего трубопровода 
тепломагистрали «СГРЭС-1 - пиковая котельная 
тепловых сетей» от выхода из стены СГРЭС-1 до 
павильона П-3 

2015 296 057 0 33 556 0 

I 

33 556 

Собственные 
средства ОАО 
"УТСК" 
(сейчас ОАО 
"СГЭС") 

Выполнена реконструкция магистральных 
тепловых сетей протяженность 470 м.п. за 
счет собственных средств ОАО "СГЭС" 

Проектирование и монтаж новых секционирующих 
задвижек 2Ду-820 мм на тепломагистрали "ПКТС-
Восточньгй жилой район (П-12)" и в 
теплофикационном узле ЗТК-2 

2009-
2010 6 604 6 604 1 200 0 1 200 

Собственные 
средства ОАО 
"УТСК" 
(сейчас ОАО 
"СГЭС") 

Выполнено проектирование и монтаж 
секционньк задвижек за счет собственных 
средств ОАО "СГЭС" 

3.3.3. Строительство третьего ввода на город от СГРЭС-1 
до ул. Университетской 

2010-
2018 

733 084 30 000 29 374 10 000 1 484 

Проектирование и реконструкция теплофикационного 
комплекса СГРЭС-1 для организации отпуска тепла 
по третьему вводу в город 

2010-
2012 30 000 30 000 29 374 10 000 1 484 

Инвест составл, 
соб. средства, 
прибыль СГРЭС-
1 ОАО "ОГК-2" 

Проект выполнен, экспертизу пройдена 

• 

Строительство пиковой мощности по подогреву 
прямой сетевой воды для третьего ввода на город 

2013-
2015 450 000 0 0 0 0 

средства 
инвестора 

Начало реализации с 2013 года возможно 
после утверждения схемы теплоснабжения 
города 

Проектирование тепломагистрали "СГРЭС-1 - третий 
ввод на город" 2Ду-1 ООО мм длиной 4 054 мл . 2015 17 084 0 0 0 0 средства 

инвестора Начало реализации с 2015 года возможно 
после утверждения схемы теплоснабжения и 
принятия вариантов перспективного развития 
теплоснабжения города Строительство тепломагистрали "СГРЭС-1 - третий 

ввод на город" 2Ду-1 ООО мм длиной 4 054 мл . 2018 236 000 0 0 0 0 средства 
инвестора 

Начало реализации с 2015 года возможно 
после утверждения схемы теплоснабжения и 
принятия вариантов перспективного развития 
теплоснабжения города 

3.4. Строительство магистральных тепловых сетей 2011-
2018 

976 832 494 282 309 346 178 000 57 421 
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№ п/п Наименование объектов 

Период 
реализа
ции 
меропри 
ятий 

Всего за 
период 2008' 
-2018 годы 

ПланПКР 
2008-2012 
годы 

Факт 
2008-2012 
Годы 

ПланПКР 
2012г. 

Факт 
2012г 

Источник 
финансирования ( 

поПКР) 
Примечание 

ртроителБство сетей теплоснабжения 2Ду-600 мм, 
2Ду-820 мм,'протяжённостью 1 300 м.п по ул. 
Университетской от ул. Северной до пр. 
Пролетарского 

2011 150 000 150 000 181 368 0 18 050 бюджет МО, АО 

Сети теплоснабжения строятся в составе 
проекта "Ул. Университетская от ул. 
Северная До пр. Пролетарский с 
инженерными сетями" 
Строительство предусматривает участие 
средств окружного бюджета с 2013 года 
1п.к.-ПСД корректировка 2012г., 2п.к.-
мероприятие выполнено частично, 
муншщпальньгй контракт с подрядчиком 
ООО "СКУ" расторгнут, планируется 
повторное проведение аукциона по 
0 1 ф е д е л е н и ю подрядчика (проведенный 

1 
Строительство перемычки магистральных тепловых 
сетей для обеспечения тепловой энергией подзоны 
теплоснабжения центральным тепловым комплексом 
больничного комплекса по ул. Энергетиков с 
подключением в ЗТК-24 по ул. Университетской 2Ду-| 
325 мм, протяжённостью 1 100 п.м. 

2011 90 ООО1 90 000 1 809 0 0 
Источник 
финансирования 
не определен 

Выполнен ПИР за счет собств.средств 
СГМУП "ГТС". Строительство возможно 
после утверждения схемы теплоснабжения 
Города. ': 

Строительство сетей теплоснабжения по ул. 
Маяковского от ул. 30 лет Победы до ул. 
Униврситетской 2Ду-700 мм 

2011-
2012 76 282 76 282 667 40 000 бюджет 

Мероприятие не выполнено из-за отсутствия 
финансирования ПИР-100% 

Строительство сетей теплоснабжения ул. 
Университетская от ул. 23 "В" до ул. 
Рационализаторов (1 СВ) 5 пусковой комплекс 2Ду 
630 мм, протяжённостью 390 пм . 

2012 63 000 63 000 39 371 63 000 39 371 бюджет МО, АО Построено сетей теплоснабжения 65%. 

Проектирование и строительство тепловых сетей 2Ду-
159 мм, протяжённостью 1 890 п.м и центрального 
теплового пункта мощностью 2,178 Гкал/час от точки 
врезки в районе неподвожной опоры 
тепломагистрапи СГРЭС-2 - Промзона (район посёлка 
Финского) до посёлка ПСО-34 (район котельной ЗАО 
"АСКТ") и перключение тепловой нагрузки 
потребителей от нефтянной котельной ЗАО "АСКТ" 
на теплоисточник СГРЭС-2 

2013 65 000 0 86 131 0 0 

2011 г. 
собственные 
средства СГМУП 
"ГТС" 

1 
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№п/п Наименование объектов 

Период 
реализа
ции 
мероцри 
ЯТИЙ 

Всего за 
период 2008 
-2018 годы 

ПланПКР 
2008-2012 
годы 

Факт 
2008-2012 
годы 

ПланПКР 
2012г. 

Факт 
2012т 

Источник 
финансирования ( 

поПКР) 
Примечание 

Строительство магистральньгх сетей теплоснабжения 
внутри микрорайона до центрального теплового 
пункта и до границ земельного участка при наличии 
ИТЛ 

2011-
2015 200 000 80 000 0 40 000 0 тариф на 

подключение 

В связи с и з м е н е н и е м законодательства тариф 
на подключение к системе 
централизованного теплоснабжения не 
утвержден Источник финансирования 

1 Строительство магистральных сетей теплоснабжения 
по ул. Крылова от ул. 33 "3" до центрального 
теплового пункта мкр. 40 для теплоснабжения мкр. 
40 2Ду-400 мм, цротяжённость 500 п.м. 

2012 35 000 35 000 0 35 000 0 бюджет 

Строительство возможно после утверждения 
схемы теплоснабжения и принятия вариантов 
перспективного развития теплоснабжения 
города 

Строительство магистральных сетей теплоснабжения 
по ул. Крылова от ул. 33 "3" до центрального 
теплового пункта мкр. 43 для теплоснабжения мкр. 
43 2Ду-400 мм, цротяжённость 1 090 п.м. 

2014 70 000 0 0 0 0 бюджет Начало реатизации с 2014 года при наличии 
финансирования 

Строительство магистральных сетей теплоснабжения 
по ул. Билецкого от ул. Крылова (39 "3") до 
центрального теплового пункта мкр. 44, КК-45 для 
теплоснабжения мкр. 44, КК-45 2Ду-300 мм, 
протяжённость 390 п.м. 

2015 23 400 0 0 0 0 бюджет Начало реапаации с 2015 года при наличии 
финансирования 

Строительство магистральных сетей теплоснабжения 
по ул. 3 "3" от ул. Крылова (39 "3") до центрального 
теплового пункта мкр. 43, кв. 36 для теплоснабжения 
мкр. 43, кв. 36 2Ду-600 мм, протяжённость 600 п.м. 

2017 50 000 0 о 0 0 бюджет Начало реализации с 2017 года при наличии 
финансирования 

Строительство магистральных сетей теплоснабжения 
по ул. 33 "3" от ул. Привокзальной до ул. 
Крылова для теплоснабжения мкр. 44 2Ду-700 мм, 
протяжённость 509,3 п.м. 

2014 50 000 0 0 0 0 бюджет Начало реализации с 2014 года при наличии 
финансирования 

Строительство магистральных сетей теплоснабжения 
по ул. 33 "3" от ул. Крылова до ул. 3 "3" для 
теплоснабжения мкр. 40, 41 2Ду-600 мм, 
rmnrfmrpHTfnr-n. AfO тт \f 

2015 45 000 0 0 0 0 бюджет Начало реализации с 2015 года при наличии 
финансиров ания 

Строительство магистральных сетей теплоснабжения 
по ул. Киртбая от мкр. 49 до мкр. 35 (1 п.к 2 
очередь) 2Ду-500 мм, протяжённость 854 п.м. 

2018 59 150 0 0 1 0 0 бюджет 
Начало реализации с 2018 года при наличии 
финансировании 
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№ п/п Наименование объектов 

Период 
реализа
ции 
меропри 
ятий 

Всего за 
период 2008 
-2018 годы 

ПланПКР 
2008-2012 
годы 

Факт 
2008-2012 
годы 

ПланПКР 
2012г. 

1 

Факт 
2012г 

Источник 
финансирования ( 

поПКР) 

1 

Примечание 
: 

3.5. Стротельсво локальных котельных в западном районе 
2011-
2012 480 000 300 000 0 

1 
0 0 

Котельная в мкр. 35 "А" мощностью 48 Гкал/час для 
жилищного строительства 

2013 180 000 0 0 0 0 инвестор 
Отсутствие финансирования. В настоящее 

время установлена блочная котельная 
тмгшгнпгттл*-! Л Гтсап/чяг 

Котельная в коммунальном квартале 45 мощностью 
115 (Гкал/час) для теплоснабжения мкр. 38, 39 2011 300 000 300 000 0 0 0 инвестор 

Собственник ОАО "Русская тепловая 
компания". Вьшолняются работы по 
корректировке схемы теплоснабжения 

4 
РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ 
УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЁРДЫХ 
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

2008-
2012 130 886 130 886 34 537 28 349 0 

1 

Расширение полигона по захоронению твердых 
бытовых отходов 

* 

2008-
гО 12 130 886 130 886 34 537 28 349 0 окружной, 

местный бюджет 

Объект включен в Адресную 
инвестиционную программу ХМАО-Югры в 
рамках долгосрочной целевой программы 
ХМАО-Югры "Строительство объектов 
природоохранного назначения на 2011 -2014 
годы" на условиях софинансирования: 90%-
бюджет ХМАО-Югры, 10%- бюджет МО. 
Доля окружных средств в 2012 году на 
строительство объектав размере 40000 тыс. 
руб была исключена из Адресной 
инвеспщионной программы ХМАО-Югры, 
что не позволило без подтверждения 
лимитов финансирования разместить 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 11 321 149 4 984 931 2 907 067 1 589 986 681 255 
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