
Информация 
о выполнении в 2011 году мероприятий долгосрочной целевой программе 
«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-

уличной сети в городе Сургуте на период с 2011 по 2015 годы» 

В соответствии со статьей 16 «Вопросы местного значения городского 
округа» Федерального закона от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к 
вопросам местного значения городского округа отнесена - дорожная 
деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
городского округа, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации». 

Постановлением Администрации города № 106 от 17.01.2011 г. 
утверждена долгосрочная целевая программа «Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе 
Сургуте на период с 2011 по 2015 годы» (с изменениями от 16.12.2011г. № 
8781). 

Общий объем денежных средств, необходимых для реализации 
долгосрочной целевой программы на 2011-2015 годы, в соответствии с 
утвержденным бюджетом финансирования на 2012г и на плановый период до 
2014 года составляет, и прогноза на 2015 г.г. составляет -2 250 599,3 тыс. 
рублей, в том числе: 
- на развитие дорожно-уличной сети в соответствии с генеральным планом 
развития города, отвечающей потребностям города в транспортном 
обслуживании для устойчивого социально-экономического развития города 
(департамент архитектуры и градостроительства) 1 242 512 тыс. руб.; 
- на поддержание дорожно-уличной сети города в соответствии с 
нормативными требованиями (департамент городского хозяйства) -1 008087,3 
тыс. руб. 

В рамках программы в 2011 году по департаменту архитектуры и 
градостроительства на 380 374,5 тыс. руб. выполнены следующие мероприятия: 
- проектирование объектов «Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет 
Победы до ул. Университетской г. Сургут» и «Магистральная ул. 1-В на 
участке от улицы 4-В до улицы 5-В с сетями инженерного обеспечения в г. 
Сургуте. Реконструкция» в части автомобильной дороги на 3 092 тыс. руб.; 
- по объекту «Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная 
автомобильная дорога 1 "3" 5 пусковой комплекс, съезд на улицу Энгельса)» на 
финансовые средства, предусмотренные программой, проведена 
государственная экспертиза проектной документации на 1400 тыс. руб. В 2011 
году съезд на улицу Энгельса к Ледовому дворцу (0.3 км) построен и введен в 
эксплуатацию в рамках выполнения мероприятий целевой программы 
ХМАО-Югры «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2011-2013 



годы и период до 2015 г.» Заказчик Региональная дирекция Дорожного 
департамента ХМАО-Югры. 
- с учетом софинансирования из окружного бюджета, это строительства и 

ввод в эксплуатацию магистральной улицы 23В протяженностью 1,165 км на 
303 787,6 тыс. руб. Ввод в эксплуатацию улицы создает условия для 
застройки микрорайонов 30, 30«А» и в дальнейшем нормальные условия для 
комфортного проживания в существующих и во вновь застраиваемых 
микрорайонах, т.е. подъезд жителей к своим домам, проезд спецтехники для 
обслуживания как жилых домов, так и инженерных сетей, проезд пожарных 
автомобилей, карет скорой помощи, полиции и других служб. 
- из средств местного бюджета строительство улицы Университетской от 
улицы Северной до пр. Пролетарский с сетями инженерного обеспечения (2 
пусковой комплекс) на 72 094,9 тыс. руб. 

В рамках долгосрочной целевой программы по департаменту городского 
хозяйства предусмотрены мероприятия по ремонту автомобильных дорог и 
капитальному ремонту линий уличного освещения, общая стоимость 
мероприятий по ремонту автомобильных дорог и капитального ремонта линий 
уличного освещения составила - 149 954,901 тыс.руб. млн. руб., в том числе: 

- ремонт автомобильных дорог - 137 667,3 тыс. руб. - 170,29 тыс.кв.м.; 
- капитальный ремонт линий уличного освещения - 12 287,6 тыс. руб. -

5,6 км. 
В 2011 году освоено 144 817,741 тыс. рублей в части выполнения работ по 

ремонту автомобильных дорог и капитальному ремонту линий уличного 
освещения, в том числе по ремонту автомобильных дорог 132 530,141 тыс.руб. 
- 164,67 тыс.кв.м.: 

- восстановление асфальтобетонного покрытия методом сплошного 
асфальтирования h=7 (сплошным и частичным фрезерованием) - 37 659,622 
тыс.руб. - 49,311 тыс. кв.м. {работа выполнена в полном объеме); 

Нефтеюганское шоссе (от автодороги п. Госснаб до ул. 
Рационализаторов, включая транспортную развязку №4) - 23 885,311 тыс.руб. -
24,536 тыс.кв.м. (работа выполнена в полном объеме); 

- Ул. Рационализаторов от четвертой транспортной развязки до ул. 
Терешковой - 31 761,081 тыс.руб. - 30,872 тыс.кв.м. (работа выполнена в 
полном объеме); 

- Ул. Щепеткина - 13 141,279 тыс.руб. - 19,0 тыс.кв.м. (работа 
выполнена в полном объеме); 

- Автодорога до СОТ «Виктория» - 6 084,639 тыс.руб. - 10,626 тыс.кв.м. 
(работа выполнена в полном объеме); 

- Восстановление асфальтобетонного покрытия методом сплошного 
асфальтирования (ликвидация колейности) - 10 157,403 тыс. руб. - 13,0 
тыс.кв.м. (работа выполнена в полном объеме); 

- ремонт внутриквартального проезда от ул. Пушкина до КЦ «Камертон» 
с выходом на пр. Мира - 4 961,457 тыс.руб. - 4,625 тыс.кв.м. (работа 
выполнена в полном объеме); 

- ремонт остановочной площадки пл. Ж/д вокзала - 2 098,346 тыс.руб. -
1,042 тыс.кв.м. (работа выполнена в полном объеме); 



- укрепление обочин - 825,253 тыс.руб. - 10,356 тыс.кв.м. (работа 
выполнена в полном объеме); 

- Ремонт тротуаров 1 955,750 тыс.руб. - 1,302 тыс.кв.м. (работа 
выполнена не в полном объеме). 

Неиспользованные бюджетные ассигнования по ремонту автомобильных 
дорог в сумме 5 137,16 тыс.руб. - по причине: 
1. Неоднократно были поданы заявки на выполнение работ по ремонту ул. 
Губкина (4 257,02 тыс. руб.), устройству пешеходного перехода по ул. 
Фёдорова в районе "Обънефтегазгеология" (229,40 тыс.руб.) - конкурсы 
признаны не состоявшимися, т.к. не поступило ни одной заявки; 
2. Остаток бюджетных средств от соглашений о расторжении к ГПД по 
объектам: Нефтеюганское шоссе (от автодороги на п. Госснаб до ул. 
Рационализаторов, включая транспортную развязку №4) (270,89 тыс.руб.), 
ремонт внутриквартального проезда от ул.Пушкина до КЦ "Камертон" с 
выходом на пр.Мира (313,26 тыс.руб.), ремонт тротуара по ул. Профсоюзов от 
ул. Островского вдоль дома № 42 (49,45 тыс.руб.). 
3. Не в полном объеме освоены средства по договорам на сумму 17,14 тыс.руб. 

По капитальному ремонту линий уличного освещения освоено 12 287,6 
тыс.руб. - 5,644 км: 

- капитальный ремонт ул. Энтузиастов (от ул. Нефтяников до ул. 60 лет 
Октября) - 2 174,939 тыс.руб. - 0,775 км. (работа выполнена в полном объеме); 

- капитальный ремонт ул. 30 лет Победы (от ул. Ленина до ул. Сибирская) 
- 889,434 тыс.руб. - 0,3 км. (работа выполнена в полном объеме); 

- капитальный ремонт ул. Грибоедова (от ул. Привокзальной до ул. 
Крылова) — 3 987,167 тыс.руб. — 1,4 км. (работа выполнена в полном объеме); 

- капитальный ремонт п. Лунный - 1 050,362 тыс.руб. - 1,299 км. (работа 
выполнена в полном объеме); 

- ул. 60 лет Октября (от ул. Нефтяников до ул. Энтузиастов) - 561,560 
тыс.руб. - 0,27 км. (работа выполнена в полном объеме); 

- ул. 30 лет Победы (от ул. Маяковского до ул. Сибирская) - 1 409,160 
- 0,54 км. (работа выполнена в полном объеме); 
- ул. Взлётная (пешеходный переход) - 308,506 тыс.руб. - 0,1 км. (работа 

выполнена в полном объеме); 
- ул. Щепеткина от ул. Терешковой до ул. Рыбников - 1 906,472 тыс.руб -

0,96 км. (работа выполнена в полном объеме). 
Задачи, поставленные по программе «Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на 
период с 2011 по 2015 годы» в части выполнения проектно-изыскательских 
работ, строительства автомобильных дорог и улиц, капитальному ремонту 
линий уличного освещения на 2011 год выполнены. 

Директор департамента 
архитектуры и градостроительства А.В.Усов 
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