
Приложение 7

к Заключению КСП города на отчет

об исполнении бюджета городского

округа город Сургут за 2013 год

(тыс. рублей)

сумма % Наименование программы
Сумма по 

объекту

Отклонение от 

сводной 

бюджетной 

росписи, сумма, 

тыс.рублей

Отклонение от 

кассовых 

расходов, 

сумма, 

тыс.рублей

Кассовые 

расходы

Отклонение от 

сводной 

бюджетной 

росписи, сумма, 

тыс.рублей

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 040 05 01 795.30.0.0 441 0,0 5 147,0 6 310,0 1 163,0 122,6

Долгосрочная целевая программа 

"Обеспечение жилыми помещениями 

граждан, проживающих в жилых 

помещениях, непригодных для 

проживания в городе Сургуте на 

2006 — 2015 годы"

5 147,0 -1 163,0 -1 163,0 6 310,0 0,0 - - - - - Бюджетные инвестиции исполнены в полном объеме

2 040 05 02 522.21.0.0 411 0,0 240 574,0 240 574,0 0,0 100,0

Программа "Модернизация и 

реформирование жилищно-

коммунального комплекса Ханты-

Мансийского автономного округа — 

Югры на 2011 — 2013 годы и на 

период до 2015 года"

240 574,0 0,0 2 410,6 238 163,4 -2 410,6
Строительство 

объекта не 

закончено

309 845,5 238 163,4 -71 682,1 2014 год
Снижение стоимости работ по результатам размещения муниципального 

заказа.

3 040 05 02 795.40.0.0 411 7 000,0 365,0 365,0 0,0 100,0 365,0 0,0 5,0 360,0 -5,0
Строительство 

объекта не 

закончено

15 055,6 360,0 -14 695,6 2014 год
Снижение фактических затрат в результате уточнения сметной 

стоимости проектных работ.

4 040 05 02 795.40.0.0 422 137 345,6 123 545,5 123 545,5 0,0 100,0 137 345,6 13 800,1 13 800,1 123 545,5 0,0
Строительство 

объекта не 

закончено

711 328,0 697 526,1 -13 801,9 2013 году 31.04.2014 дата постановки на баланс 

5 040 05 03 795.25.0.0 411 154,8 154,8 154,8 0,0 100,0 154,8 0,0 24,8 130,0 -24,8
Строительство 

объекта не 

закончено

4 094,4 130,0 -3 964,4 2015 год
Снижение стоимости работ по результатам размещения муниципального 

заказа.

6 040 05 03 795.25.0.0 413 0,0 1 194,2 1 194,2 0,0 100,0 1 194,2 0,0 0,0 1 194,2 0,0
Строительство 

объекта не 

закончено

51 448,4 * - * Бюджетные инвестиции исполнены в полном объеме

7 040 05 03 795.25.0.0 413 0,0 2 173,5 2 173,5 0,0 100,0 2 173,5 0,0 0,0 2 173,5 0,0
Строительство 

объекта не 

закончено

49 464,7 * - * Бюджетные инвестиции исполнены в полном объеме

8 040 05 03 795.25.0.0 413 0,0 2 625,6 2 625,6 0,0 100,0 2 625,6 0,0 0,0 2 625,6 0,0
Строительство 

объекта не 

закончено

149 537,1 2 625,6 -146 911,5
в зависимости от 

финансирования
Строительство запланировано в 2016 году

9 040 05 03 795.25.0.0 413 0,0 3 034,2 3 034,2 0,0 100,0 3 034,2 0,0 129,2 2 905,0 -129,2
Строительство 

объекта не 

закончено

47 053,4 12 271,3 -34 782,1 2016 год

10 040 05 03 795.25.0.0 413 0,0 22 576,2 22 576,2 0,0 100,0 22 576,2 0,0 1 517,9 21 058,3 -1 517,9
Строительство 

объекта не 

закончено

32 291,2 30 981,0 -1 310,2 2015 год

11 040 05 03 795.25.0.0 413 0,0 7 328,6 7 328,6 0,0 100,0 7 328,6 0,0 886,7 6 441,9 -886,7
Строительство 

объекта не 

закончено

813 523,9 81 339,9 -732 184,0 2015-2016 годы

12 040 05 03 795.25.0.0 413 0,0 5 115,3 5 115,3 0,0 100,0 5 115,3 0,0 58,1 5 057,2 -58,1
Строительство 

объекта не 

закончено

* 5 057,2 - 2018 год

13 040 06 05 522.77.0.0 411 49 492,0 118 365,2 118 365,2 0,0 100,0

Программа "Развитие системы 

обращения с отходами производства 

и потребления в Ханты-Мансийском 

автономном округе — Югре на 2012 

— 2015 годы и на период до 2020 

года"

118 365,2 0,0 0,0 118 365,2 0,0
Строительство 

объекта не 

закончено

173 042,8 118 365,2 -54 677,6 3 кв. 2015 года Затраты будут включены в стоимость объекта при вводе в эксплуатацию

14 044 07 02 795.25.0.0 413 0,0 10 340,4 10 340,4 0,0 100,0 10 340,4 0,0 0,0 10 340,4 0,0
Строительство 

объекта не 

закончено

10 340,4 10 340,4 0,0 2013 год Бюджетные инвестиции исполнены в полном объеме

15 044 07 07 795.25.0.0 413 0,0 1 000,0 1 000,0 0,0 100,0 1 000,0 0,0 3,8 996,2 -3,8
Строительство 

объекта не 

закончено

* 996,2 - 2015-2016
Снижение стоимости работ по результатам размещения муниципального 

заказа.

16 044 11 02 795.25.0.0 413 0,0 9 538,0 9 538,0 0,0 100,0 9 538,0 0,0 996,6 8 541,4 -996,6
Строительство 

объекта не 

закончено

9 538,0 8 541,4 -996,6 2013 год

Снижение стоимости работ по результатам размещения муниципального 

заказа - 872,8 тыс. рублей. Неисполнение подрядчиком договорных 

обязательств на реконструкцию хоккейного корта "Магистраль" - 123,7 

тыс. рублей.

17 046 01 13 795.25.0.0 411 3 100,0 5 331,3 5 331,3 0,0 100,0 5 331,3 0,0 38,6 5 292,7 -38,6
Строительство 

объекта не 

закончено

250 881,7 10 111,2 -240 770,5
в зависимости от 

финансирования

Проектно-сметная документация разработана, получено положительное 

заключение гос. экспертизы. Бюджетные ассигнования не исполнены в 

полном объеме вследствие отсутствия необходимости проведения 

экспертизы промышленной безопасности проектной документации по 

сетям теплоснабжения данного объекта. Бюджетной сметой на период 

2014-2016 годы, утвержденной в соответствии с Решением Думы города 

от 27.12.2013 № 455-VДГ, финансирование строительства объекта не 

предусмотрено.

18 046 01 13 795.36.0.0 411 2 570,0 3 311,6 3 311,5 -0,1 100,0

Долгосрочная целевая программа 

"Развитие территориального 

общественного самоуправления в 

городе Сургуте на 2012 — 2014 годы"

3 311,6 0,1 1 000,1 2 311,5 -1 000,0
Строительство 

объекта не 

закончено

37 236,9 2 330,6 -34 906,3 30.10.2014

Проектно-изыскательские работы завершены, средства на строительство 

объекта в смете учреждения были утверждены решением Думы города от 

27.09.2013 № 369-VДГ, так как аукцион состоялся  02.12.2013, 

бюджетные ассигнования в размере 1000,0 тыс. рублей были не освоены, 

строительство объекта планируется в 2014 году. Остаток средств в 

размере 74,16 руб. возник после определения фактической стоимости 

проектно-изыскательских работ.

Долгосрочная целевая программа 

"Строительство объектов 

социального и культурного значения 

на период с 2010 по 2015 годы"

Долгосрочная целевая программа 

"Строительство объектов 

социального и культурного значения 

на период с 2010 по 2015 годы"

Общественный центр в п. Снежный

Сквер "Старожилов"

Сквер в 32 мкр.

Парк "За Саймой"

"Парк в 43 мкр."

Расширение полигона твёрдых бытовых отходов в г. Сургуте

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва по зимним 

видам спорта "Кедр"

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр специальной 

подготовки "Сибирский легион"

Муниципальное бюджетное учреждение Центр физической 

подготовки "Надежда"

Сургутский городской государственный архив

Планируемый 

срок ввода 

объекта в 

эксплуатацию

Решение Думы 

города Сургута 

№ 445-V ДГ от 

26.12.2013

Канализационный коллектор от КНС-12(7) г.Сургут

Реконструкция объектов электросетевого хозяйства

Инженерные сети по улице 1 "З" от Нефтеюганского шоссе до 

канализационных очистных сооружений с очистными 

сооружениями ливневой канализации ОС-2, г. Сургут

Новое кладбище

"Сквер в микрорайоне 40"

Сквер в 31 мкр.

Сквер в 39 мкр.

Снижение фактических затрат по корректировке проектов.

Долгосрочная целевая программа 

"Модернизация и реформирование 

жилищно-коммунального комплекса 

муниципального образования 

городской округ город Сургут на 

период 2013 — 2015 годы "

Информация об исполнении бюджетных инвестиций в 2013 году

Результат

2

Решение Думы 

города Сургута 

от 25.12.2012 № 

273-V ДГ
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Сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2013

Отклонение

№ 

п/п

Отчет об исполнении бюджета

Наименование объекта

Программа

Примечания
Плановая 

стоимость

Фактическое 

исполнение 

обязательств

Отклонение

Выплата выкупных цен за изымаемые жилые помещения 

собственникам жилых помещений, непригодных для проживания



сумма % Наименование программы
Сумма по 

объекту

Отклонение от 

сводной 

бюджетной 

росписи, сумма, 

тыс.рублей

Отклонение от 

кассовых 

расходов, 

сумма, 

тыс.рублей

Кассовые 

расходы

Отклонение от 

сводной 

бюджетной 

росписи, сумма, 

тыс.рублей

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Планируемый 

срок ввода 

объекта в 

эксплуатацию

Решение Думы 

города Сургута 

№ 445-V ДГ от 

26.12.2013

Результат

2

Решение Думы 

города Сургута 

от 25.12.2012 № 

273-V ДГ
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Сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2013

Отклонение

№ 

п/п

Отчет об исполнении бюджета

Наименование объекта

Программа

Примечания
Плановая 

стоимость

Фактическое 

исполнение 

обязательств

Отклонение

19 046 04 09 522.61.0.5 411 136 561,7 150 496,0 150 496,0 0,0 100,0 237 232,9 86 736,9 94 753,8 142 479,1 -8 016,9
строительство 

завершено
1 574 343,0 1 574 343,0 0,0

введен в 

эксплуатацию 

25.10.2013

Стоимость работ снижена по фактически сложившимся затратам, 

26.12.2013 был расторгнут контракт по 1 пусковому комплексу и 

изменена цена контракта. Не были проведены работы по благоустройству 

территории, примыкающей к жилому комплексу "Северная Венеция", 

работы по укреплению верхнего бьефа плотины, работы по обустройству 

участка ул. Маяковского, который еще не построен, работы по 

строительству инженерных сетей, так как земельный участок приобретен 

другим инвестором.

20 046 04 09 522.61.0.5 411 120 007,0 120 007,0 120 007,0 0,0 100,0 120 007,0 0,0 0,2 120 006,8 -0,2
Строительство 

объекта 

завершено

272 947,3 272 947,3 0,0
Введен в 

эксплуатацию 

22.11.2013 

Остаток средств сформировался после определения балансовой 

стоимости объекта и соблюдения доли финансирования объекта в 

соответствии с соглашением о долевом строительстве с ХМАО-Югра в 

рамках адресной инвестиционной программы.

21 046 04 09 522.61.0.5 411 12 669,0 12 292,7 12 292,7 0,0 100,0 12 669,0 376,3 1 096,6 11 572,4 -720,3
Строительство 

объекта не 

закончено

1 565 094,6 11 861,4 -1 553 233,2 2016 год

Проектные работы проведены с отставанием от утвержденного графика 

выполнения работ, что не позволило направить документацию на 

государственную экспертизу, вследствие чего денежные средства в сумме 

621,7 тыс. рублей остались невостребованными. Сумма - 98,6 тыс. рублей  

 - это остаток неиспользованных денежных средств, так как  работы  по 

подготовке заключения об уровне безопасности природно-технического 

комплекса объекта выполнены и оплачены по программе "Развитие 

транспортной системы ХМАО-Югры".

22 046 04 09 795.31.0.0 411 8 281,2 5 737,6 5 737,6 0,0 100,0 8 281,2 2 543,6 2 543,7 5 737,5 -0,1
Строительство 

объекта не 

закончено

775 100,0 5 737,5 -769 362,5
в зависимости от 

финансирования

Выполнен 1 этап проектно-изыскательские работ - 17.12.2013. 

Планируемое завершение 2 этапа разработки -16.08.2014. Остаток 

средств после определения фактической стоимости кадастровых работ

23 046 04 09 795.31.0.0 411 4 000,0 3 200,0 3 200,0 0,0 100,0 4 000,0 800,0 801,4 3 198,6 -1,4
Строительство 

объекта не 

закончено

704 000,0 3 198,6 -700 801,4
в зависимости от 

финансирования

Выполнен 1 этап проектно-изыскательских работ - 17.12.2013, остаток 

средств после определения фактической стоимости проектных работ.  

Планируемое завершение 2 этапа разработки  планируется на 17.08.2014. 

Бюджетной сметой на период 2014-2016 годы, утвержденной в 

соответствии с Решением Думы города от 27.12.2013 № 455-VДГ, 

финансирование строительства объекта не предусмотрено.

24 046 04 09 795.31.0.0 411 3 994,1 3 565,3 3 565,3 0,0 100,0 3 994,1 428,8 1 009,1 2 985,0 -580,3
Строительство 

объекта не 

закончено

333 800,0 2 985,0 -330 815,0
в зависимости от 

финансирования

Проектной организацией допущено отставание от графика выполнения 

работ по проектированию данного объекта, работы по первому этапу 

проектирования в 2013 году выполнены не в полном объеме, не 

проведены работы по проектированию наружных сетей хозбытовой 

канализации.

25 046 05 01 098.01.0.2 441 0,0 14 345,2 14 345,2 0,0 100,0 - - - 0,0 -14 345,2 - - - - -

26 046 05 01 098.02.0.2 441 0,0 33 472,1 33 472,1 0,0 100,0 - - - 0,0 -33 472,1 - - - - -

27 046 05 01 098.02.1.0 441 0,0 53 604,4 56 425,7 2 821,3 105,3 - - - 0,0 -56 425,7 - - - - -

28 046 05 01 522.59.0.8 441 118 799,7 1 040 603,3 1 040 603,3 0,0 100,0

Программа "Содействие развитию 

жилищного строительства на 2011 — 

2013 годы и на период до 2015 года"

- - - 682 980,3 -357 623,0 - - - - -

В 2013 году после неоднократного проведения аукционов приобретено 

25 жилых помещения по результатам 25 аукционов, еще 78 жилых 

помещения приобретено по договорам купли-продажи, остальные 

аукционы признаны несостоявшимися, вследствие отсутствия 

участников, по причине не привлекательной  стоимости 1 кв. м жилых 

помещений.

29 046 05 02 522.21.0.0 411 25 140,1 256 786,7 256 786,7 0,0 100,0 315 766,7 58 980,0 65 534,0 250 232,7 -6 554,0
Строительство 

объекта 

завершено

1 574 343,0 1 574 343,0 0,0
введен в 

эксплуатацию 

25.10.2013

После устранения технической ошибки в выданном свидетельстве о 

государственной регистрации права муниципальной собственности, МКУ 

"УКС" направит в ДИиЗО пакет документов для издания 

муниципального правового акта о передаче объекта на баланс. (- по 1 

п/к). В стадии подготовки пакет документов для подачи в ФКП 

Росреестра для постановки объекта недвижимости на кадастровый учёт и 

государственную регистрацию права собственности. После 

государственной регистрации права собственности, МКУ "УКС" 

направит в ДИЗО пакет документов для издания муниципального 

правового акта о передаче объекта на баланс. (- по 2 п/к)

30 046 05 02 522.21.0.0 411 17 064,6 37 222,1 37 222,1 0,0 100,0 37 179,5 -42,6 0,1 37 179,4 -42,7
Строительство 

объекта 

завершено

272 947,3 272 947,3 0,0
Введен в 

эксплуатацию 

22.11.2013 

Снижение стоимости работ по результатам выполненных работ.

31 046 05 02 522.21.0.0 411 0,0 35 087,8 35 087,8 0,0 100,0 35 087,8 0,0 0,1 35 087,7 -0,1
Строительство 

объекта 

завершено

182 013,4 182 013,4 0,0 февраль 2014 года Снижение стоимости работ по результатам выполненных работ.

32 046 05 02 522.21.0.0 411 3 858,3 37 117,3 37 117,3 0,0 100,0 37 117,3 0,0 37 117,3 0,0 -37 117,3
Строительство 

объекта не 

закончено

84 255,7 2 707,9 -81 547,8 ноябрь 2014 года

Проведенныев августе, сентябре, ноябре 2013 года аукционы признаны 

несостоявшимися. Заключен контракт на строительство объекта у 

единственного поставщика. Работы планируется начать в 2014 году.

33 046 05 02 522.21.0.0 411 0,0 56 297,0 56 297,0 0,0 100,0 60 046,0 3 749,0 35 046,8 24 999,2 -31 297,8
Строительство 

объекта не 

закончено

60 812,8 24 999,2 -35 813,6 август 2014 года

Не освоение вследствие позднего выделения денежных средств (сентябрь 

2014 года),  позднего проведения аукциона и заключения договора.  

Средства освоены частично, дальнейшее освоение средств планируется в 

2014 году.

34 046 05 02 522.21.0.0 411 0,0 6 678,0 6 678,0 0,0 100,0 6 678,0 0,0 6 678,0 0,0 -6 678,0
Строительство 

объекта не 

закончено

108 879,0 0,0 -108 879,0 2014 год
Результаты проведенного  аукциона анулированы решением 

Федеральной антимонопольной службой.

35 046 05 02 795.31.0.0 411 11 000,0 22 555,0 22 555,0 0,0 100,0

Долгосрочная целевая программа 

"Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт и ремонт 

дорожно-уличной сети в городе 

Сургуте на период с 2013 по 2017 

годы"

11 000,0 -11 555,0 9 450,0 1 550,0 -21 005,0 - - - - -

Проведена оценка объектов недвижимости, собственникам направлены 

проекты соглашений о выкупе имущества, однако собственники не 

согласились с выкупной ценой, определенной Администрацией города. 

Документация передана в правовое управления для обращения в суд.

36 046 05 02 795.40.0.0 411 24 745,8 23 379,8 23 379,8 0,0 100,0 23 379,8 0,0 106,1 23 273,7 -106,1
Строительство 

объекта 

завершено

182 013,4 182 013,4 0,0 февраль 2014 года

Строительство объекта завершено, ведется работа по оформлению 

документов о вводе объекта в эксплуатацию. Фактическая стоимость 

работ ниже договорной на сумму страхования строительных рисков в 

связи с отсутствием у подрядчика заключенного договора страхования.

Долгосрочная целевая программа 

"Модернизация и реформирование 

жилищно-коммунального комплекса 

муниципального образования 

городской округ город Сургут на 

период 2013 — 2015 годы "

Программа "Развитие транспортной 

системы Ханты-Мансийского 

автономного округа — Югры на 

2011 — 2013 годы и на период до 

2015 года",  

Долгосрочная целевая программа 

"Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт и ремонт 

дорожно-уличной сети в городе 

Сургуте на период с 2013 по 2017 

годы"

Программа "Модернизация и 

реформирование жилищно-

коммунального комплекса Ханты-

Мансийского автономного округа — 

Югры на 2011 — 2013 годы и на 

период до 2015 года"

Улица Университетская от ул. 23 "В" до ул. 7ПР, 5 пусковой 

комплекс

Застройка микрорайона 32 (2 очередь строительства). 

Инженерные сети

Магистральный водовод от водозабора 8А по Нефтеюганскому 

шоссе до ВК-1 (сети водоснабжения жилой и промышленной зоны 

речного порта, с увеличением диаметра)

Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд 

(компенсация) для последующего сноса

Застройка микрорайона 32 (2 очередь строительства). 

Инженерные сети

Инженерные сети в посёлке Снежный

Магистральный водовод в восточном жилом районе от ул. 9 П 

(Нефтеюганское шоссе) по ул. Рационализаторов до ВК-сущ.

Улица Университетская от улицы Северной до пр. Пролетарского 

с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте

Улица Университетская от ул. 23 "В" до ул. 7ПР, 5 пусковой 

комплекс

Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам 

"Черёмушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических 

сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2

Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З"

Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 "З"

Автомобильная дорога к новому кладбищу

Приобретение жилья по программе "Содействие развитию 

жилищного строительства на 2011 — 2013 годы и на период до 

2015 года"

Улица Университетская от улицы Северной до пр. Пролетарского 

с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда

Бюджетные ассигнования не исполнены так как аукционы по 

приобретению жилых помещений не были проведены вследствие того, 

что Постановление ХМАО-Югры от 30.05.2013 № 211-п "Об адресной 

программе ХМАО-Югры по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2013-2015 гг." не приведено в соответствие с 

федеральным законом № 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию 

ЖКХ"
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бюджетная 

роспись на 

31.12.2013

Отклонение

№ 

п/п

Отчет об исполнении бюджета

Наименование объекта

Программа

Примечания
Плановая 

стоимость

Фактическое 

исполнение 

обязательств

Отклонение

37 046 05 02 795.40.0.0 411 4 000,0 3 957,6 3 957,6 0,0 100,0 3 957,6 0,0 527,9 3 429,7 -527,9
Строительство 

объекта не 

закончено

179 776,0 3 429,7 -176 346,3
в зависимости от 

финансирования

38 046 05 02 795.40.0.0 411 2 500,0 2 387,7 2 387,7 0,0 100,0 2 387,7 0,0 569,3 1 818,4 -569,3
Строительство 

объекта не 

закончено

75 723,4 1 818,4 -73 905,0 2016 год

39 046 05 02 795.40.0.0 411 0,0 3 102,2 3 102,2 0,0 100,0 3 102,2 0,0 3 089,9 12,3 -3 089,9
Строительство 

объекта не 

закончено

374 275,0 12,3 -374 262,7
в зависимости от 

финансирования

40 046 05 02 795.40.0.0 411 0,0 4 638,3 4 638,3 0,0 100,0 4 638,3 0,0 4 620,9 17,4 -4 620,9
Строительство 

объекта не 

закончено

501 385,5 17,4 -501 368,1
в зависимости от 

финансирования

41 046 05 02 795.40.0.0 411 0,0 16 609,6 16 609,6 0,0 100,0 16 609,6 0,0 3 103,6 13 506,0 -3 103,6
Строительство 

объекта не 

закончено

14 158,6 13 506,0 -652,6
в зависимости от 

финансирования

Контракты на проведения проектно-изыскательских работ заключены 

14.11.2013. Средства в сумме 245,0 тыс. рублей - экономия по 

результатам проведения конкурсов. Разработка проектно-сметной 

документации завершена, не была проведена государственная экспертиза 

проектной документации.

42 046 07 01 522.56.0.3 411 90,0 47,6 47,6 0,0 100,0 47,6 0,0 0,1 47,5 -0,1
Строительство 

объекта не 

закончено

248 443,4 9 409,9 -239 033,5  декабрь 2014 года

Проектно-изыскательские работы завершены, проведена гос. экспертиза 

проектно-сметной документации, в 2013 году проведены кадастровые 

работы. Объект строится в рамках государственно-частного партнерства.

43 046 07 01 522.56.0.3 411 90,0 30 090,0 30 090,0 0,0 100,0 30 090,0 0,0 30 042,5 47,5 -30 042,5
Строительство 

объекта не 

закончено

238 467,6 5 489,5 -232 978,1 сентябрь 2015 года

Проектно-изыскательские работы завершены, проведена гос. экспертиза 

проектно-сметной документации, в 2013 году проведены кадастровые 

работы. Получено из округа положительное заключение от 20.06.2013 о 

проверке достоверности определения сметной стоимости объекта. 

Результаты проведенного 02.12.2013 аукциона анулированы решением 

Федеральной антимонопольной службой.

44 046 07 02 522.56.0.3 411 120,0 64,3 64,3 0,0 100,0 64,3 0,0 0,0 64,3 0,0
Подлежит 

списанию
1 047 000,0 7 659,0 -1 039 341,0 подлежит списанию

Проектно-изыскательские работы завершены. Получено отрицательное 

заключение от 25.02.2013 № 86-3-4-0074-13 гос. экспертизы проектно-

сметной документации, так как в связи с близостью учреждения 

федеральной миграционной службы, строительство школы на данном 

земельном участке невозможно. В соответствии с постановлением 

Администрации города от 18.03.2013 № 1710 ООО "Сургутстройцентр" 

произвел снос объекта. Письмом от 24.12.2013 № 2994 в ДИиЗО 

направлен пакет документов для регистрации прекращения права 

муниципальной собственности и исключения объекта из реестра 

муниципального имущества.

45 046 07 02 795.25.0.0 411 3 333,8 3 250,3 3 250,3 0,0 100,0 3 250,3 0,0 0,1 3 250,2 -0,1
Строительство 

объекта не 

закончено

361 218,6 6 467,6 -354 751,0 март 2016 года Остаток средств после выполненных проектно-изыскательских работ

46 046 07 02 795.25.0.0 411 2 500,0 47,9 47,9 0,0 100,0 47,9 0,0 0,1 47,8 -0,1
Строительство 

объекта не 

закончено

361 218,6 47,8 -361 170,8
в зависимости от 

финансирования

Остаток средств после выполненных кадастровых работ, при 

строительстве объекта планируется применить аналог проекта по объекту 

"Детская школа искусств в мкр. ПИКС".

47 046 07 02 795.25.0.0 411 9 046,7 7 142,7 7 142,7 0,0 100,0 7 142,7 0,0 4 060,8 3 081,9 -4 060,8
Строительство 

объекта не 

закончено

в зависимости от 

финансирования

48 046 07 02 795.25.0.0 411 0,0 1 800,0 1 800,0 0,0 100,0 1 800,0 0,0 1 779,0 21,0 -1 779,0
Строительство 

объекта не 

закончено

30.09.2014

49 046 07 07 522.13.1.0 411 0,0 2 985,0 2 985,0 0,0 100,0 2 985,0 0,0 2 985,0 0,0 -2 985,0
Строительство 

объекта не 

закончено

2 985,0 0,0 -2 985,0 2014

50 046 07 07 522.13.1.0 411 0,0 1 213,0 1 213,0 0,0 100,0 1 213,0 0,0 1 213,0 0,0 -1 213,0
Строительство 

объекта не 

закончено

1 213,0 0,0 -1 213,0 2014

51 046 09 09 522.58.0.4 411 345 339,5 114 846,3 114 846,3 0,0 100,0

Программа "Современное 

здравоохранение Югры" на 2011 — 

2013 годы и на период до 2015 года

114 846,3 0,0 112 153,4 2 692,9 -112 153,4
Строительство 

объекта не 

закончено

1 749 824,1 33 502,3 -1 716 321,8 декабрь 2015 года

В декабре 2013 года после завершения корректировки проекта проведен 

аукцион на строительство объекта. В соответствии с предписанием 

УФАС России результаты аукциона отменены, повторное проведение 

аукциона планируется в 2014 году. Средства в сумме 112151,3 тыс. 

рублей возвращены в окружной бюджет, 2143,0 рубля - остаток средств 

после завершения корректировки проекта.

52 046 09 09 795.25.0.0 411 729,3 729,3 729,3 0,0 100,0

Долгосрочная целевая программа 

"Строительство объектов 

социального и культурного значения 

на период с 2010 по 2015 годы"

729,3 0,0 707,5 21,8 -707,5
Строительство 

объекта не 

закончено

1 600 000,0 41,8 -1 599 958,2
в зависимости от 

финансирования

Конкурс на проведение проектно-изыскательских работ, намеченный на 

28.10.2013 не состоялся, победитель определен в результате  проведения 

конкурса 20.11.2013, учитывая сроки оформления договорных 

обязательств средства в 2013 году не освоены.

53 046 10 03 100.88.1.1 441 0,0 5 413,5 5 413,5 0,0 100,0 - - - 5 125,6 -287,9 - - - - -
Остаток средств образовался в результате отклонения между заявленной 

и приобретенной площадью квартир.

54 046 10 03 521.02.2.7 441 0,0 2 870,6 2 547,7 -322,9 88,8 - - - 1 452,9 -1 094,8 - - - - -
Остаток средств образовался в результате отклонения между заявленной 

и приобретенной площадью квартир.

55 046 11 02 522.35.0.0 411 1 111,0 11 111,0 11 111,0 0,0 100,0

Программа "Развитие физической 

культуры и спорта в Ханты-

Мансийском автономном округе — 

Югре" на 2011 — 2013 годы и на 

период до 2015 года

11 111,0 0,0 10 944,2 166,8 -10 944,2
Строительство 

объекта не 

закончено

483 635,3 13 476,6 -470 158,7 декабрь 2015 года

Результаты проведенного 02.12.2013 Аукциона аннулированы в 

соответствии с предписанием Управления Федеральной 

антимонопольной службы по ХМАО-Югре от 06.12.2013, в связи с чем 

сумма - 10944,1 тыс. руб. не освоена в 2013 году.  Сумма - 106,12 руб. - 

остаток средств после завепшения проектных и кадастровых работ по 

объекту.

56 046 11 02 795.25.0.0 411 51 266,5 122 301,6 122 301,6 0,0 100,0 122 301,6 0,0 268,7 122 032,9 -268,7
Строительство 

объекта 

завершено.

122 527,1 122 258,4 -268,7 декабрь 2013 года

Снижение стоимости работ по факту выполненных работ. Объект введен 

в эксплуатацию в октябре 2013 года. После получения свидетельства о 

регистрации права собственности объект будет передан 

балансодержателю.

57 046 11 02 795.25.0.0 411 60 000,0 60 000,0 60 000,0 0,0 100,0 60 000,0 0,0 0,0 60 000,0 0,0
Строительство 

объекта 

завершено

60 000,0 60 000,0 0,0 2013 год Бюджетные инвестиции исполнены в полном объеме

58 046 11 02 795.25.0.0 411 60 000,0 60 000,0 60 000,0 0,0 100,0 60 000,0 0,0 0,0 60 000,0 0,0
Строительство 

объекта 

завершено

60 000,0 60 000,0 0,0 2014 год
Объект закончен строительством и введен в эксплуатацию, передача 

объекта планируется в 2014 году.

59 046 11 02 795.25.0.0 411 144 202,5 98 702,5 98 702,5 0,0 100,0 98 702,5 0,0 38 000,0 60 702,5 -38 000,0
Строительство 

объекта не 

закончено

176 237,4 71 263,4 -104 974,0 сентябрь 2014 года Нарушение подрядной организацией сроков выполнения работ.

Долгосрочная целевая программа 

"Строительство объектов 

социального и культурного значения 

на период с 2010 по 2015 годы"

Долгосрочная целевая программа 

"Строительство объектов 

социального и культурного значения 

на период с 2010 по 2015 годы"

Федеральная целевая программа 

"Жилище" на 2011 — 2015 годы

Долгосрочная целевая программа 

"Модернизация и реформирование 

жилищно-коммунального комплекса 

муниципального образования 

городской округ город Сургут на 

период 2013 — 2015 годы "

Программа "Новая школа Югры на 

2010 — 2013 годы и на период до 

2015 года"

Программа "Дети Югры" на 2011 — 

2015 годы

В 2013 году велись работы по завершению проекта по инженерному 

обеспечению объекта и корректировке проекта зданий и помещений. 

Вследствие срыва срока проектирования с проектной организацией ООО 

"Мегаполис" заключено мировое соглашение. Для завершения проектных 

работ оформлены договорные обязательства с ООО "Сибпроектстрой" от 

31.12.2013. 

961 014,3 142 822,0 -818 192,3

Застройка микрорайона 48. Инженерные сети

Инженерные сети в посёлке Снежный (кварталы С46, С47)

Инженерные сети и внутриквартальные проезды посёлок Лунный

Инженерные сети и внутриквартальные проезды посёлок 

Кедровый-1

Конкурсы на выполнение проектно-изыскательских работ были 

проведены 18.12.2013. Средства в 2013 году не освоены.

Не была проведена государственная экспертиза проекта, вследствие 

затягивания сроков выполнения ПИР. Не проведена государственная 

экспертиза проектной документации 1 этапа.

Спортивный центр с универсальным игровым залом № 4

Спортивный центр с универсальным игровым залом (№ 1)

Приобретение жилья гражданам, уволенным с военной службы 

(службы), и приравненным к ним лицам

Приобретение жилья гражданам, уволенным с военной службы 

(службы), и приравненным к ним лицам

Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров в 

г. Сургуте

Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г. Сургута. 3 пусковой 

комплекс

Спортивный центр с универсальным игровым залом № 2

Поликлиника на 1000 посещений в смену в г. Сургуте

Объездная автомобильная дорога 1 "З", 6 пусковой комплекс, 

съезд на ул. Дзержинского в г. Сургуте

Детский сад в микрорайоне ПИКС г. Сургута

Детский сад "Золотой Ключик", ул. Энтузиастов, 51/1 г. Сургута

Здание муниципального вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения открытой (сменной) 

общеобразовательной школы № 1 по ул. Профсоюзов, 52 в г. 

Сургуте. Реконструкция

Детская школа искусств в мкр. ПИКС

Загородный специализированный (профильный) спортивно-

оздоровительный лагерь "Олимпия" на базе муниципального 

бюджетного учреждения "Олимпия", город Сургут

Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. 

Сайма

Детская школа искусств в мкр. 25

Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. 

Сайма. Корректировка

Поликлиника "Нефтяник" на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. 

Сургута

Загородный специализированный (профильный) военно-

спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-

прикладных видов спорта муниципального бюджетного 

учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" 

город Сургут
Бюджетные ассигнования на проектирование объектов, включенных в 

программу "Дети Югры" на 2011-2015 годы утверждены  в июне 2013 

года. Конкурсы на определение исполнителя работ были проведены 18 и 

20 декабря 2013 года, вследствие чего средства в 2013 году не освоены.



сумма % Наименование программы
Сумма по 

объекту

Отклонение от 

сводной 

бюджетной 

росписи, сумма, 

тыс.рублей

Отклонение от 

кассовых 

расходов, 

сумма, 

тыс.рублей

Кассовые 

расходы

Отклонение от 

сводной 

бюджетной 

росписи, сумма, 

тыс.рублей

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Планируемый 

срок ввода 

объекта в 

эксплуатацию

Решение Думы 

города Сургута 

№ 445-V ДГ от 

26.12.2013

Результат

2

Решение Думы 

города Сургута 

от 25.12.2012 № 

273-V ДГ
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Сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2013

Отклонение

№ 

п/п

Отчет об исполнении бюджета

Наименование объекта

Программа

Примечания
Плановая 

стоимость

Фактическое 

исполнение 

обязательств

Отклонение

60 070 01 13 092.03.0.5 450 74 229,0 74 229,0 74 229,0 0,0 100,0
Инвестиционная программа ОАО 

"СПОПАТ"
74 229,0 0,0 0,0 74 229,0 0,0 133 303,0 74 229,0 -59 074,0 -

Денежные средства перечислены  ОАО "СПОПАТ" на покупку 15 

автобусов, на основании ст. 80 БК РФ  Администрация города приобрела 

акции общества на данную сумму,  ОАО "СПОПАТ" бюджетные 

инвестиции освоены не в полном объеме - приобретено 16 автобусов на 

73 270,0 тыс. руб.

61 1 444 342,2 3 101 707,7 3 105 369,0 3 661,3 100,1 2 308 862,8 -796 506,2

* - данные отсутствуют (не представлены)

Итого

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам


