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Уважаемый Сергей Афанасьевич! 

Администрация города направляет информацию для рассмотрения 
на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике 
13.03.2013 по вопросам: 

Об обеспечении медицинскими кадрами муниципальных бюджетных 
учреждений здравоохранения и муниципальных образовательных учреждений 
города Сургута; 

О реализации мероприятий по строительству объектов «Спортивные 
центры с универсальными игровыми залами» и дальнейшей перспективе 
их развития в 2013 году; 

О состоянии дел по строительству объектов: лыжная трасса («Спортивное 
ядро в 35 А микрорайоне г. Сургута»); «ул. Университетская от ул. Северной 
до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения: 1, 2 пусковые 
комплексы»; «Поликлиника в микрорайоне 27 (ПИР)». 

Приложение: на 8 л. в 1 экз. 

Глава города Д.В. Попов 

Е.И. Бойко 
52 20 90 

№18-01-321 13-0-0 
от 06.03.2013 
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Информация 
о состоянии дел по строительству объектов: лыжная трасса 

(«Спортивное ядро в 35 А мкр. г. Сургута», «ул. Университетская 
от ул. Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения. 

1, 2 пусковые комплексы»; «Поликлиника в мкр. 27 (ПИР)» 

1. «Спортивное ядро в микрорайоне 35-А г. Сургута (III пусковой 
комплекс)» 

По состоянию на 28.02.2013 проектные работы завершены, получены все 
необходимые согласования. Выполняется подготовка разделов конкурсной 
документации по отбору инвестора. Окончание подготовки документации -
март 2013 года. 

2. «Ул. Университетская от ул. Северная до пр. Пролетарский 
с сетями инженерного обеспечения (I пусковой комплекс)» 

Генеральным подрядчиком выполнены работы по строительству участка 
магистрального ливневого коллектора диаметром 1600 мм на пересечении 
ул. Маяковского и ул. Университетская. Завершен комплекс работ 
по устройству сетей водоснабжения и теплоснабжения от камеры УТ-2 
до камеры УТ-3 и переустройству сетей связи. В настоящее время ведутся 
работы по строительству сетей водоснабжения и теплоснабжения от камеры 
УТ-3 до камеры УТ-существующей (на пересечении ул. Маяковского 
и ул. Университетская), реновации коллектора хозяйственно-бытовой 
канализации и коллектора дождевой канализации. Работы ведутся 
в соответствии с графиком производства работ. 

3. «Ул. Университетская от ул. Северная до пр. Пролетарский с сетями 
инженерного обеспечения (II пусковой комплекс)» 

По причине невыполнения обязательств Генеральным подрядчиком 
ООО «СКУ» муниципальный контракт от 17.10.2010 №46/2010 
на строительство объекта «Ул. Университетская от ул. Северной 
до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте» 
расторгнут. Проведена претензионная работа; готовится исковое заявление 
в Арбитражный суд ХМАО - Югры. 

Результаты проведенного аукциона на завершение строительства объекта 
отменены решением ФАС от 04.02.2013. Данное решение ФАС находится 
в стадии обжалования победителем аукциона. Заказчиком готовится 
документация для повторного объявления аукциона на завершение 
строительных работ. 

4. «Поликлиника на 1000 посещений в смену в г. Сургуте» 
В 2012 году Администрацией города проводилась работа 

по согласованию организационно-технических мероприятий по объекту 
«Поликлиника в мкр. 27». В настоящее время для строительства объекта 
«Поликлиника на 1000 посещений в смену в г. Сургуте» определен земельный 
участок общей площадью 13 714м 2, состоящий из земельного участка 
площадью 4 984 м 2 , занимаемого СГМУП «Городской рынок», и свободного 
земельного участка площадью 8 730м . Осуществляется процедура расторжения 



договора аренды с СГМУП «Городской рынок», проводятся работы 
по размежеванию и постановке на государственный кадастровый учет 
свободного земельного участка. Параллельно уточняется разрешенное 
использование обоих земельных участков. По результатам проведенной работы 
в июне 2013 года будет подготовлен градостроительный план земельного 
участка. Конкурсная документация на выполнение проектно - изыскательских 
работ будет разработана после согласования комитетом по здравоохранению 
Администрации города в Департаменте здравоохранения ХМАО - Югры 
медико-технологического задания на проектирование, строительство 
и оснащение объекта и выполнения градостроительного плана земельного 
участка. 

Директор департамента 
архитектуры и градостроительства А.А. Фокеев 

Буркун Евгений Васильевич 
52 82 48 


