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Уважаемая Надежда Александровна!

Администрация города направляет информацию по вопросу 
«О выполнении поручения комитета, оформленного постановлением 
Председателя Думы города от 15.02.2017 № 3 (в редакции от 23.03.2017 №14) 
(о плане мероприятий по устранению замечаний, выявленных в зданиях 
детских садов, построенных в период с 2010 по 2015 годы). О выполнении 
мероприятий данного плана по состоянию на 01.10.2017», подготовленную 
департаментом архитектуры и градостроительства для рассмотрения 
на заседании постоянного комитета по социальной политике 17.10.2017.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Глава города

Ш ма N2 18-01-2310/17-0
от 6.10.2017

Бойко Елена Илдаровна 
52 20 90

mailto:gorod@admsurgut.ru


Информация
по вопросу о выполнении поручения комитета, оформленного постановлением 
Председателя Думы города от 15.02.2017 № 3 (в ред. от 23.02.2017 №14)

(о подготовке плана мероприятий по устранению замечаний, выявленных 
в зданиях детских садов, построенных в период с 2010 по 2015 годы)

В соответствии с планом мероприятий по устранению замечаний, выявленных 
в процессе эксплуатации зданий образовательных учреждений, введённых 
в эксплуатацию в 2010-2015 годах в рамках программы «Сотрудничество» 
и с применением механизма государственно-частного партнёрства («дорожная карта») 
в адрес подрядчиков департаментом архитектуры и градостроительства были 
направлены письма подрядным организациям с перечнем замечаний, претензиями 
о необходимости исполнения гарантийных обязательств по устранению дефектов, 
выявленных в процессе эксплуатации на объектах, на которые действуют гарантийные 
обязательства и требованием в 10-дневный срок с момента получения письма 
представить графики устранения замечаний, согласованные с руководителями 
образовательных учреждений и устранить указанные дефекты. Графики не были 
представлены, получено письмо от ООО «СУ-14» от 29.06.2017 об устранении 
замечаний за период 2014-2016 год. Администрация города письмом от 20.07.2017 
№ 02-02-5197/17-0 сообщила ООО «СУ-14» о подготовке документов для подачи иска 
в суд. После этого ООО «СУ-14» приступило к работам.

Замечания частично устранялись застройщиками в период июль-сентябрь 
2017 г., а также продолжают устраняться в настоящее время.

По факту устранения замечаний в зданиях образовательных учреждений, 
в которых имеются дефекты, 04-05 октября 2017 года были организованы 
комиссионные обследования, где участвовали представители департаментов 
образования, архитектуры и градостроительства, МКУ «УКС», МКУ «ДЭАЗиИС».

- МБДОУ №36 «Яблонька», МБДОУ №34 «Березка», МБДОУ №29 «Журавушка» 
(ООО «СУ-14») -  замечания устранены частично, работы ведутся, срок 
устранения замечаний по согласованию с администрацией детского сада -  
до 30.10.2017;

- МБДОУ №21 «Светлячок» (ООО «СОК») -  в летний период (04.07.2017) было 
проведено дополнительное комиссионное обследование, на котором 
присутствовал представитель ООО «СОК», замечания устранены частично, 
основные замечания, связанные с протеканием кровли не устранены;

- МБОУ СШ № 31(0 0 0  «СОК») -  в летний период (06.07.2017) было проведено 
дополнительное комиссионное обследование, присутствовал представитель 
ООО «СОК», от подписи отказался, замечания не устранены;

- МБДОУ №43 «Лесная сказка» (ООО «Версо-Монолит») -  замечания устранены 
частично;

- МБДОУ №31 «Снегирек» (ООО «Юграпромстрой») -  замечания устранены, 
имеются подтверждающие документы;

- МБОУ СШ № 31 (ООО «СОК») -  замечания не устранялись.
В то же время имеются замечания, которые застройщики устранять 

отказываются, такие как образование конденсата на световых фонарях бассейна, 
скопление снежных масс на витражах и последующее протекание витражей в период 
таяния снега, неорганизованный ливнесток с крыш, влекущий за собой разрушение 
благоустройства и наружной отделки крылец, проникновение влаги в подвал зданий



и частичное затопление территорий детских садов в период выпадения осадков 
и таяния снега. Причиной возникновения данных дефектов, по мнению застройщиков, 
являются как некорректные проектные решения (МБДОУ №34 «Березка», МБДОУ 
№29 «Журавушка»), так и проблемы, возникшие в результате застройки территорий 
микрорайонов в более позднее время жилыми домами (МБДОУ №34 «Березка», 
МБДОУ №29 «Журавушка», МБДОУ №21 «Светлячок»).

В отношении подрядчиков ООО «Имани» (МБДОУ № 33 «Аленький цветочек») 
и ООО «Запсибэнергострой» (МБДОУ № 30 «Семицветик») проводилась работа 
КУ ХМАО -  Югры «Управление капитального строительства» по понуждению 
подрядчиков к устранению строительных дефектов. В настоящее время 
ЗАО «Запсибэнергострой» признано банкротом на основании решения Арбитражного 
суда ХМАО -  Югры от 20.03.2017. Определением от 24.04.2017 Арбитражного суда 
Тюменской области ООО «Имани» признан несостоятельным (банкротом), введена 
процедура наблюдения.

В целях определения причин возникновения дефектов и стоимости работ по их 
устранению были проведены в соответствии с заключёнными муниципальными 
контрактами между МКУ «УКС» и ООО «Мастерская архитектурного 
проектирования» от 17.07.2017 № 08П/2017 выполнено обследование конструкций 
объекта «МБДОУ детский сад № 33 «Аленький цветочек» и ООО «ПКНИ и КСЦ» 
от 7-П/2017от 18.07.2017 -  объекта «МБДОУ детский сад № 30 «Семицветик».

Согласно техническим заданиям обследованы несущие стены, перегородки, 
конструкции перекрытий, конструкции кровли, бассейн, инженерные сети, 
благоустройство.

Выявлено, что основными причинами возникновения дефектов являются 
некачественно выполненные работы, а также несоблюдение действующих СНиП.

По результатам обследования обоих зданий получены технические заключения, 
сделаны следующие выводы:

1. Здания находятся в ограниченно работоспособном состоянии.
2. Для дальнейшей безопасной эксплуатации зданий необходимо 

выполнение мероприятий по устранению дефектов и ремонту конструкций.
3. После проведения необходимых мероприятий здания могут 

эксплуатироваться по прямому назначению в безопасном режиме.
Мероприятия, которые необходимо выполнить:
МБДОУ детский сад №33 «Аленький цветочек»:

1. Ремонт кровли с устройством организованного водостока;
2. Ремонт фундаментов в зоне чаши бассейна;
3. Замену отмостки;
4. Ремонт облицовки цоколя;
5. Ремонт отделки стен и потолков
6. Ремонт полов;
7. Ремонт дверей;
8. Замену пандуса;
9. Ремонт крылец и приямков;
10. Ремонт водосточной системы;
11. Ремонт гидроизоляции помещений бассейна с последующим восстановлением

отделочного слоя, с установкой осушителей воздуха;
12. Ремонт окон;
13. Замену теневых навесов на территории.



Ориентировочная стоимость выполнения работ -  18 млн. рублей. Стоимость 
может уточняться после выполнения проекта.

МБДОУ детский сад № 30 «Семицветик»:
1. Ремонт кровли с устройством организованного водостока и снегозадержателей
2. Ремонт козырьков над входами
3. Утепление чердака
4. Замена слуховых окон
5. Отделки стен и потолков
6. Полов спортзала
7. Замену пандуса
8. Ремонт крыльца
9. Ремонт приямков
10. Ремонт сетей бассейна
11. Ремонт гидроизоляции в помещениях бассейна
12. Ремонт окон
13. Ремонт элементов благоустройства (вход на территорию, тротуары) 

Ориентировочная стоимость выполнения работ -  20 млн. рублей. Стоимость
может быть уточнена после выполнения проекта.

Выполнение работ должно проводиться как в рамках капитального ремонта 
(кровля), так и в рамках текущего ремонта.

Администрацией города были подготовлены пакеты документов в отношении 
ООО «СУ-14», ООО «Версо-Монолит», ООО «СОК» для дальнейшего направления 
их в судебные инстанции. С учётом того, что подрядчики ООО «Версо-Монолит», 
ООО «СУ-14» приступили к устранению дефектов, подача исков в суд представляется 
нецелесообразной. В отношении ООО «СОК» исковое заявление находится в стадии 
подготовки, потребовались дополнительные материалы (фотофиксация), которые 
будут предоставлены в ближайшее время.

Директор департамента 
архитектуры и градостроительства -  
главный архитектор

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель главы

города

А.В. Усов

2017г.
Р.Е. Меркулов

Суржко Елена Борисовна, 
(3462) 52-82-37


