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Уважаемый Максим Николаевич!

Направляю информацию по вопросам:
«О строительстве здания для МАУ «Театр актера и куклы «Петрушка» 

и рассмотрении возможности выделения бюджетных средств в 2022 году 
на проектно-изыскательские работы», подготовленную департаментом архитектуры 

и градостроительства, для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы 
города по бюджету, налогам, финансам и имуществу 15 февраля 2022 года;

«О выполнении решения, принятого на заседании комитета 15.06.2021 
по итогам рассмотрения вопроса «О промежуточных результатах выполнения 

мероприятий по строительству военно-спортивного лагеря «Барсова гора» на базе 
центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения 
«Центр специальной подготовки «Сибирский легион», подготовленную 
департаментом архитектуры и градостроительства, для рассмотрения на заседании 
постоянного комитета Думы города по социальной политике 16 февраля 2022 года.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

И.о. Главы города А.Н. Томазова

Исполнитель:
Гусев Игорь Васильевич.
специалист-эксперт службы по обеспечению взаимодействия 
с представительными органами власти 
управления внешних и общественных связей, 
тел.: (3462) 52-20-80

от:08/02/2022

Дума г Сургута
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Информационная записка
по вопросу «О выполнении решения, принятого на заседании комитета 

15.06.2021 по итогам рассмотрения вопроса «О промежуточных результатах 
выполнения мероприятий по строительству военно-спортивного лагеря 

«Барсова гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта 
муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки 

«Сибирский легион» для рассмотрения на очередном заседании постоянного 
комитета Ду мы города по бюджету, налогам, финансам

и имуществу.

В рамках реализации муниципальной программы «Молодежная политика 
Сургута на период до 2030 года», за счет средств местного бюджета 
выполняется корректировка проектно-сметной документации объекта 
по муниципальному контракту от 09.11.2021 № 29П/2020 заключенному между 
МКУ «Управление капитального строительства» и ООО Творческая 
архитектурно-проектная мастерская «Саратовархпроект».

Общая стоимость проектно-изыскательских работ составляет 
5 721 778,36 рублей.

Срок выполнения работ -  с момента заключенного контракта 
по 30.08.2021 года.

Срок действия контракта -  по 31.01.2022 года.
В настоящее время, в соответствии с действующими нормативными 

требованиями и техническими регламентами к проектируемым зданиям, 
а также техническими условиями ресурсоснабжающих организаций, 
выполнены работы по проведению актуализации инженерных изысканий 
и по проведению корректировки проектной документации в части:

объемно-планировочных решении (соблюдение мероприятий 
по результатам историко-культурной экспертизы, принятие решении 
по строительным конструкциям, а также высотности зданий, доступности 
зданий и сооружений для маломобильных групп населения, 
антитеррористической и пожарной безопасности);

- конструктивных решений сетей инженерно-технического обеспечения, 
используемого инженерного оборудования, материалов (сетей 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, сетей связи, сетей 
электроснабжения, вентиляционного оборудования);

- технологического оборудования зданий (столовой, спортивно- 
оздоровительного корпуса и спального корпуса);

сметной документации.
Также проведена корректировка рабочей документации.
По результатам проведенной работы, откорректированная проектная 

документация по объекту направлена в Службу государственной охраны 
объектов культурного наследия по Ханты-Мансийскому автономному округу 
- Югре для получения положительного заключения государственной 
историко-культурной экспертизы.

Планируемый срок получения заключения - 25.02.2022 год.



Планируемый срок подачи заявления на проведение государственной 
экспертизы проектной документации (включая смету) и результатов 
инженерных изысканий по вышеуказанному объекту -  март 2022 года.

Планируемый срок получения заключения государственной экспертизы 
проектной документации (включая смету) и результатов инженерных 
изысканий - июнь 2022 года.

Планируемый срок получения проектной сметной и рабочей 
документации в полном объеме (корректировка рабочей документации 
по внесенным изменениям в проектно-сметную документацию, выполненных 
по замечаниям, возникшим в ходе государственной экспертизы, комплектация 
проектно-сметной и рабочей документации с предоставлением Заказчику) 
-  июль 2022 года.

Бюджетной комиссией при Главе города принято решение о выделении 
средств местного бюджета в рамках муниципальной программы «Молодёжная 
политика Сургута на период до 2030 года» на 2022 год в объеме 821,502 тыс. 
рублей, для обеспечения бюджетных обязательств по муниципальному 
контракту № 29П/2020 от 09.11.2020 на выполнение корректировки проектно
сметной документации и получения госэкспертизы проектной документации.

При этом, в ходе выполнения работ при перерасчете электрической 
мощности объекта проектирования, произошло увеличение мощности 
с существующей мощности 100 кВт до 500 кВт, в связи с чем возникла 
необходимость прокладки наружных сетей электроснабжения, выходящих 
за границы проектирования до трансформаторной подстанции расположенной 
на территории загородного специализированного (профильного) военно- 
спортивного лагеря «Барсова гора».

Разработку наружных сетей электроснабжения к проектируемому 
объекту планируется осуществить в рамках отдельного муниципального 
контракта. Ориентировочная стоимость выполнения проектно-изыскательских 
работ объекта «Сети электроснабжения 10 кВ для подключения загородного 
специализированного (профильного) военно-спортивного лагеря «Барсова 
гора» составляет 926,23 тыс. рублей, строительно-монтажных работ - 8 387,08 
тыс. рублей (данные виды работ, финансированием в бюджете города 
не обеспечены).

И. о. директора департамента 
архитектуры и градостроительства
Администрации города Сургута А.А. Романов

СОГЛАСОВАНО 
ЗаместитшиГГлавы города

Г.С. Невоструев
2022


