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Председателю Думы города 
Н.А. Краснояровой

На № 18-02-365/0 от 28.02.2020

Уважаемая Надежда Александровна!

Администрация города направляет информацию для рассмотрения 
на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике, которое 
состоится 17.03.2020, по вопросам:

«О реализации мероприятий «дорожной карты» по обеспечению 
парковочными местами учреждений здравоохранения ХМАО-Югры, находящихся 
на территории города Сургута», подготовленную департаментом архитектуры 
и градостроительства;

«О мероприятиях, запланированных на 2020 год в целях реализации 
комплексного плана по обеспечению безопасности на пути следования 
в образовательные учреждения (с учетом решения постоянного комитета Думы 
города по социальной политике, принятого на заседании 19.11.2019)», 
подготовленную департаментом городского хозяйства.

Приложение: на J Y  л. в 1 экз.

Г лава города В.Н. Шувалов

Саитова Алина Ильгизовна
52 22 27
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Информация
департамента архитектуры и градостроительства 

о реализации мероприятий «дорожной карты» по обеспечению парковочными 
местами учреждений здравоохранения ХМАО -  Югры, 

находящихся на территории города Сургута для рассмотрения на заседании 
постоянного комитета Думы города по социальной политике

За счет средств местного бюджета завершены строительно-монтажные 
работы по объектам «Автомобильная парковка БУ ХМАО -  Югры СГКП №5, 
ул.Островского,15», «Автомобильная парковка №2 БУ ХМАО -  Югры 
ОКД «ЦЦиССХ г. Сургут».

В бюджете города на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 
предусмотрены средства местного бюджета на выполнение проектно
изыскательских и строительно-монтажных работ по следующим объектам:

«Автомобильная парковка БУ ХМАО -  Югры «СГКП № 2»,
ул. Федорова, 69 г. Сургут»;

«Автомобильная парковка БУ ХМАО -  Югры «СГКП № 4»,
пр. Набережный, 41 г. Сургут»;

«Автомобильная парковка БУ ХМАО -  Югры «СГСП № 1»,
ул. Пушкина, 5/1 г. Сургут»;

«Автомобильная парковка БУ ХМАО -  Югры «СГСП № 2», пр. Советов, 3 
г. Сургут»;

«Автомобильная парковка БУ ХМАО -  Югры «СКПНБ», ул. Юности, 1 
г. Сургут».

План мероприятий по указанным объектам подготовлен с учетом объемов 
средств, предусмотренных в бюджете на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов (по состоянию на 11.03.2020).

Приложение: на 9 л. в 1 экз.

А.А. Романов

Рахматуллина Эльвира Ахатовна
528226



УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента архитектуры 
и градостроительства -  главный архитектор 

г. Сургута 
"СтВтСолод 
2020 г.

Мероприятия по реализации объекта
«Автомобильная парковка БУ ХМАО -  Югры «СКПБ», ул.Ю ности,!, г. Сургут»

№
п/п

М ероприятия О тветственны й исполнитель С рок  исполнения

1
Подготовка документации об 

электронном аукционе МКУ «УКС» 03.08.2020

2 Согласование документации об 
электронном аукционе МКУ «УКС» 23.08.2020

3 Публикация извещения Управление муниципальных закупок 25.08.2020

4 Проведение электронного аукциона МКУ «УКС» 14.09.2020

5 Заключение муниципального 
контракта МКУ «УКС» 04.10.2020

6 Выполнение работ по 
проектированию объекта МКУ «УКС» 30.03.2021

7 Выполнение строительных работ МКУ «УКС»
в период 

2021 -2022 годов

Заместитель директора по проектированию
МКУ «Управление капитального строительства» Р.В. Бойко



УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента архитектуры 
и градостроительства -  главный архитектор 

?г. Сургута 
"СТГ'СолЬд 
2020 г.71

iU — ----------------

Мероприятия по реализации объекта
«Автомобильная парковка БУ ХМАО -  Югры «СГКП №2», ул. Федорова, 69, г. Сургут»

№
п/п

М ероприятия О тветственны й исполнитель С рок  исполнения

1
Подготовка документации об 

электронном аукционе МКУ «УКС» 23.03.2020

2 Согласование документации об 
электронном аукционе МКУ «УКС» 31.03.2020

3 Публикация извещения Управление муниципальных закупок 02.04.2020

4 Проведение электронного аукциона МКУ «УКС» 02.05.2020

5 Заключение муниципального 
контракта МКУ «УКС» 22.05.2020

6 Выполнение работ по 
проектированию объекта МКУ «УКС» 30.11.2020

7 Выполнение строительных работ МКУ «УКС»
в период

с февраля по ноябрь 2021 года

Заместитель директора по проектированию
МКУ «Управление капитального строительства» Р.В. Бойко



СОГЛАСОВАН#
Заместитедь^Рлавы города

В. Э. Шмидт
2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента архитектуры 
и градостроительства -  главный архитектор

Сургута 
в.В. Солод

» 2020 г.

Мероприятия по реализации объекта
«Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры «ССП №2», пр. Советов, 3, г. Сургут»

№
п/п

М ероприятия О тветственны й исполнитель С рок исполнения

1
Подготовка документации об 

электронном аукционе МКУ «УКС» 24.03.2020

2 Согласование документации об 
электронном аукционе МКУ «УКС» 01.04.2020

3 Публикация извещения Управление муниципальных закупок 03.04.2020

4 Проведение электронного аукциона МКУ «УКС» 03.05.2020

5 Заключение муниципального 
контракта МКУ «УКС» 23.05.2020

6 Выполнение работ по 
проектированию объекта МКУ «УКС» 30.11.2020

7 Выполнение строительных работ МКУ «УКС»
в период 

с февраля 2021 г. 
по ноябрь 2021 г.

Заместитель директора по проектированию
МКУ «Управление капитального строительства» Р. В. Бойко



СОГЛАСОВ/
Заместител^ ̂ гавы города

/ / '  / /м // В. Э. Шмидт
m*~*f 7/ТУ/ 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента архитектуры 
и градостроительства -  главный архитектор

Мероприятия по реализации объекта
«Автомобильная парковка БУ ХМАО -  Югры «ССП №1», ул.Пушкина,5/1, г. Сургут»

№
п/п

М ероприятия О тветственны й исполнитель С рок исполнения

1
Подготовка документации об 

электронном аукционе МКУ «УКС» 25.03.2020

2 Согласование документации об 
электронном аукционе МКУ «УКС» 02.04.2020

3 Публикация извещения Управление муниципальных закупок 04.04.2020

4 Проведение электронного аукциона МКУ «УКС» 04.05.2020

5 Заключение муниципального 
контракта МКУ «УКС» 24.05.2020

6 Выполнение работ по 
проектированию объекта МКУ «УКС» 30.11.2020

7 Выполнение строительных работ МКУ «УКС»
в период 

с февраля 2021 г. 
по ноябрь 2021 г.

Заместитель директора по проектированию
МКУ «Управление капитального строительства» Р. В. Бойко



СОГЛАСОВАН#? УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента архитектуры 
и градостроительства -  главный архитектор 

\Щ Р г. Сургута
С.В. Силод 
2020 г.

Мероприятия по реализации объекта 
«Автомобильная парковка БУ ХМАО -  Югры «СГКП №4», пр.Набережный,41, г. Сургут»

№
п/п

М ероприятия О тветственны й исполнитель С рок  исполнения

1
Подготовка документации 
об электронном аукционе МКУ «УКС» 04.08.2020

2 Согласование документации 
об электронном аукционе МКУ «УКС» 24.08.2020

3 Публикация извещения Управление муниципальных закупок 26.08.2020

4 Проведение электронного аукциона МКУ «УКС» 25.09.2020

5 Заключение муниципального 
контракта МКУ «УКС» 15.10.2020

6 Выполнение работ 
по проектированию объекта МКУ «УКС» 30.03.2021

7 Выполнение строительных работ МКУ «УКС» в период 
2021 -2022 годов

Заместитель директора по проектированию
МКУ «Управление капитального строительства» Р. В. Бойко



УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

Заместитель

В. Э. Шмидт
2020г

И.о. директора ДАиГ 
Администрации г. Сургута 

7 ^ А. А. Романов 
2020г

Отчет о выполнении мероприятий по реализации объекта 
«Автомобильная парковка №2 БУ ХМАО-Югры «ОКД ЦДиССХ», г.Сургут».

№
п/п

М ероприятия О тветственны й исполнитель С рок исполнения

1
Подготовка документации об 

электронном аукционе МКУ «УКС» 27.07.2019

2 Согласование документации об 
электронном аукционе МКУ «УКС» 19.08.2019

3 Публикация извещения УМЗ 20.08.2019

4 Проведение электронного аукциона МКУ «УКС» 28.08.2019

5 Заключение муниципального 
контракта МКУ «УКС» 10.09.2019

6 Выполнение работ по завершению 
строительства объекта МКУ «УКС» 24.12.2019

7 Приемка законченного 
строительством объекта МКУ «УКС» Акт формы КС-11 от 25.12.2019 №1

Заместитель директора по проектированию МКУ «УКС» Р. В. Бойко



И.о. директора ДАиГ 
Администр^ии г. Сургута

___ А.. А. Романов
« » 2020г

УТВЕРЖДАЮ:

Отчет о выполнении мероприятий по реализации объекта 
«Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры «СГКП №5», ул. Островского,! 5, г.Сургут».

№
п/п

М ероприятия О тветственны й исполнитель С рок  исполнения

1
Подготовка документации об 

электронном аукционе МКУ «УКС» 22.07.2019

2 Согласование документации об 
электронном аукционе МКУ «УКС» 13.08.2019

3 Публикация извещения УМЗ 13.08.2019

4 Проведение электронного аукциона МКУ «УКС» 21.08.2019

5 Заключение муниципального 
контракта МКУ «УКС» 02.09.2019

6 Выполнение работ по завершению 
строительства объекта МКУ «УКС» 12.11.2019

7 Приемка объекта законченного 
строительством МКУ «УКС» Акт формы КС-11 от 12.11.2019 №1

/ х 
/  /  •

Заместитель/; шы

СОГЛАСОВА1

В. Э. Шмидт
2020г

Заместитель директора по проектированию МКУ «УКС» Р. В. Бойко



СОГЛАСОВАНО:

И.о. директора ДАиГ 
Администрации г. Сургута 

'  ,-А. А. Романов 
» 2020г

УТВЕРЖДАЮ:

Мероприятия по реализации объекта
«Автомобильная парковка вблизи медицинских учреждений по ул. Губкина, г. Сургут».

№
п/п

М ероприятия О тветственны й исполнитель С рок  исполнения

1 Включение объекта в бюджет 
г.Сургута ДАиГ 15.01.2020

2 Включение закупки в план-график МКУ «УКС» до 20.02.2019

3
Подготовка документации об 

электронном аукционе МКУ «УКС» до 04.02.2020

4 Согласование документации об 
электронном аукционе МКУ «УКС» до 16.03.2020

5 Публикация извещения УМЗ до 18.03.2020

6 Проведение электронного аукциона МКУ «УКС» до 30.03.2020

7 Заключение муниципального 
контракта МКУ «УКС» до 17.04.2020



8 Выполнение работ по завершению 
благоустройства объекта МКУ «УКС» В течение 3 месяцев с момента подписания 

контракта.

9 Приемка законченных работ по 
устройству объекта МКУ «УКС» 5 рабочих дней с момента приемки объекта

Заместитель директора по строительству МКУ «УКС» Д. И. Суржко

Исполнитель: Начальник ОКР М .Н.М ошкин


