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Уважаемая Надежда Александровна!

Направляю информацию, дорожную карту в части выполнения работ 
по строительству объекта «Проезд с улицы И. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» 
на 700 посещений в смену в 37 мкр. г. Сургута», подготовленную департаментом 
архитектуры и градостроительства в соответствии с поручением, данным 
по результатам рассмотрения вопроса «О выполнении решения, принятого 
на заседании комитета 16.12.2020 по итогам рассмотрения вопроса «О перспективах 
строительства объекта «Проезд с улицы И. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» 
на 700 посещений в смену в 37 мкр. г. Сургута» и автостоянки по улице И. Киртбая 
на земельном участке между зданием вышеуказанной поликлиники 
и многоквартирным домом № 18» на заседании постоянного комитета Думы города 
по городскому хозяйству и перспективному развитию города (протокол от 20.05.2021 
№ 39).

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Глава города А.С. Филатов

Исполнитель:
Ускова Валентина Васильевна, 
заместитель начальника управления 
внешних и общественных связей, 
тел.: (3462) 52-20-80

Дума г. С

"124560 223102" 
№18-01-1554/1 
от: 22/06/2021



Информация
в части выполнения мероприятий по строительству объекта 
«Проезд с улицы И. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» 

на 700 посещений в смену в 37 мкр. г. Сургута»
(на № ПК-12/1 от 28.05.2021)

Для выполнения строительно-монтажных работ по объекту «Проезд 
с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 
г. Сургута» (далее -  Проезд) между МКУ «Управление капитального строительства» 
(далее -  Заказчик) и ООО «Содружество», г. Ханты-Мансийск (далее -  Подрядчик) 
был заключен муниципальный контракт от 03 марта 2021 года № 5/2021 (далее -  
Контракт). Условиями Контракта был предусмотрен срок окончания работ -  июль 
2021 года.

Подрядчик к исполнению обязательств, взятых на себя при заключении 
Контракта, не приступил.

Заказчиком было принято решение о расторжении Контракта и осуществлении 
новой закупки. В ООО «Содружество» 26.05.2021 было направлено решение 
об одностороннем отказе Заказчика в исполнении Контракта и начата претензионная 
работа. Для строительства Проезда было принято решение о проведении новой 
закупки.

Для формирования новой конкурсной документации на выполнение 
строительно-монтажных работ необходимо выполнить корректировку проектно
сметной документации Проезда в части:

- приведения существующей проектной документации в соответствие 
с действующими нормативными документами и актуальными техническими 
условиями на переустройство сетей инженерно-технического обеспечения;

- определения актуальной стоимости строительства Проезда с учетом 
применения действующих индексов прогнозной инфляции, установленных 
Минстроем России.

Учитывая срок проведения процедур закупки на выполнение корректировки 
проектно-изыскательских работ Проезда, заключения муниципального контракта 
и получения положительного заключения Государственной экспертизы по проектной 
документации и по достоверности сметной стоимости, выполнение работ 
по корректировке проектной документации планируется в срок до 31.04.2022.

Проведение процедур по закупке работ на строительство Проезда, заключению 
муниципального контракта планируется в срок до 01.07. 2022.

Реализация строительно-монтажных работ по объекту «Проезд с ул. Киртбая 
до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута» 
планируется в срок до 31.10. 2022 при условии обеспечения финансирования.



Дополнительно направляю откорректированную дорожную карту по объекту: 
«Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в мкр. 37 
г. Сургута».

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Директор департамента архитектуры
и градостроительства -  главный архитектор С.В. Солод

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель Главы города

В.ЕГФомагин
2021

Исполнитель:
Мокринская Ирина Анатольевна, 
начальник отдела комплексного развития 
департамента архитектуры и градостроительства, 
тел. (3462) 52-82-56



СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Директор департамента
архитектуры и градостроительства -  Заместитель Главы гооола

Дорожная карта
на выполнение работ по строительству автомобильной дороги «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники

«Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута»

№
п/п

Н аименование мероприятия Срок вы полнения Ответственный
исполнитель

Исполнение мероприятия

1 Вступление в силу решения об одностороннем отказе 
заказчика от исполнения контракта МК №  5/2021

28.06.2021
(ориентировочно)

в течении 30 дней со дня размещения в ЕИС 
(26.05.2021)

2 Направление обращения в Федеральную 
антимонопольную службу с предложением 
включения подрядной организации в Реестр 
недобросовестных поставщиков

28.06.2021 директор
МКУ «Управление
капитального
строительства»

обращение в Федеральную 
антимонопольную службу после вступления 
в силу решения об исполнении контракта

3 Введение новых расходных обязательств бюджетных 
ассигнований для корректировки проектно
изыскательских работ

до 01.07.2021 заместитель директора 
департамента 
архитектуры и 
градостроительства

внесение изменений в решение Думы города 
на 2021 плановый период 2022-2023 годы

4 Внести изменения в план график муниципальных 
закупок для выполнения работ по корректировке 
проектно-сметной документации по объекту «Проезд 
с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 
посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута»

01.07.2021-08.07.2021 директор
МКУ «Управление
капитального
строительства»

разместить план закупок в Единой 
информационной системе закупки

5 Сформировать и направить для размещения 
документацию для проведения закупки на 
выполнение работ по корректировке проектно
сметной документации по объекту «Проезд с ул. 
Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 
посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута»

08.07.2021-20.07.2021 директор
МКУ «Управление
капитального
строительства»

разместить документацию для проведения 
муниципальной закупки для выполнения 
работ по корректировке проектно-сметной 
документации



6 Провести муниципальную закупку на выполнение 
работ по корректировке проектно-сметной 
документации по объекту «Проезд с ул. Киртбая до 
поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену 
в мкр. 37 г. Сургута»

20.07.2021-10.09.2021 начальник управления 
муниципал ьных 
закупок, 
директор
МКУ «Управление
капитального
строительства»

провести муниципальную закупку с 
оформлением протокола определения 
победителя муниципальной закупки

7 Заключить муниципальный контракт на выполнение 
работ по корректировке проектно-сметной 
документации по объекту «Проезд с ул. Киртбая до 
поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену 
в мкр. 37 г. Сургута»

10.09.2021-21.09.2021 директор
МКУ «Управление
капитального
строительства»

заключить муниципальный контракт на 
выполнение работ по корректировке 
проектно-сметной документации по объекту

8 Выполнение корректировки проектно-сметной 
документации. Получение положительного 
заключения Государственной экспертизы проектной 
документации (включая смету) и результатов 
инженерных изысканий.

21.09.2021-
14.02.2022

директор
МКУ «Управление
капитального
строительства»

выполнить корректировку проектно-сметной 
документации. Получить положительное 
заключение Государственной экспертизы 
проектной документации (включая смету) 
и результатов инженерных изысканий

9 Получение положительного заключения 
Государственной экспертизы проектной 
документации (включая смету) и результатов 
инженерных изысканий.

31.04.2022 директор
МКУ «Управление
капитального
строительства»

получить положительное заключение 
Г осударственной экспертизы проектной 
документации (включая смету) и результатов 
инженерных изысканий

10 Формирование и направление документации на 
размещение для проведения закупки на выполнение 
строительно-монтажных работ по объекту «Проезд с 
ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 
посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута»

01.04.2022-10.05.2022 директор
МКУ «Управление
капитального
строительства»

разместить документацию для проведения 
муниципальной закупки для выполнения 
работ по корректировке проектно-сметной 
документации

11 Провести муниципальную закупку на выполнение 
работ по корректировке проектно-сметной 
документации по объекту «Проезд с ул. Киртбая до 
поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену 
в мкр. 37 г. Сургута»

10.05.2022-20.06.2022 начальник управления
муниципальных
закупок,
директор
МКУ «Управление
капитального
строительства»

провести муниципальную закупку. Протокол 
определения победителя муниципальной 
закупки

12 Заключение муниципального контракта на 
выполнение строительно-монтажных работ по 
объекту «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники 
«Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. 
Сургута»

20.06.2022-01.07.2022 директор
МКУ «Управление
капитального
строительства»

заключить муниципальный контракт на 
выполнение строительно-монтажных работ 
по объекту



13 Выполнение строительно-монтажных работ на 
объекте

01.07.2022-15.09.2022 директор
МКУ «Управление
капитального
строительства»

в связи с технологией производства работ, 
строительно-монтажные работы необходимо 
выполнять в летний период.
Подписать акт приемки законченного 
строительством объекта

14 Передача объекта на баланс собственнику 15.09.2022-31.10.2022 директор
МКУ «Управление
капитального
строительства»

постановление о передаче балансовой 
стоимости. Передать объект на баланс 
собственнику

Романов Андрей Андреевич 
Гребешок Александр Сергеевич 
Мокринская Ирина Анатольевна


