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Заключение / 
по результатам мониторинга эффективности и результативности реализации долгосрочной 
целевой программы, направленной на реализацию приоритетного национального проекта 

«Развитие агропромышленного комплекса» за 2010 год 

Заключение составлено главным специалистом экспертно-аналитической службы Контрольно-
счётной палаты города Сургута Л.И. Юхта по результатам проведенного мониторинга исполнения 
долгосрочной целевой программы, направленной на реализацию приоритетного национального 
проекта «Развитие агропромышленного комплекса». 
Основание для проведения мониторинга: план работы рабочей группы по контролю за ходом 
реализации приоритетных национальных проектов на 2011 год, утвержденный на заседании 
рабочей группы 15.12.2010. 
Объект мониторинга: процесс и результаты реализации долгосрочной целевой программы 
(далее - ДЦП) , в количественном и стоимостном измерении. 
Субъект мониторинга: департамент имущественных и земельных отношений Администрации 
города (далее - ДИиЗО) . 
Субъект представления дополнительной информации: департамент по экономической 
политике Администрации города. 
Предметы мониторинга: 
- муниципальные правовые акты (далее - МПА) , утвердившие ДЦП; 
- М П А , регламентирующие процесс реализации Д Ц П ; 
- отчёты о выполнении Д Ц П за 2010 год; 

- утверждённые плановые и фактически достигнутые показатели реализации ДЦП; 
- ход реализации Д Ц П , своевременность и полнота выполнения запланированных программных 
мероприятий. 
Содержание мониторинга: 
1. Оценка нормативно-правового, методического, организационного и информационного 
обеспечения реализации ДЦП. 
2. Анализ финансового обеспечения реализации Д Ц П . 
3. Анализ достижения ожидаемых результатов реализации ДЦП. 
4. Анализ исполнения программных мероприятий. 
5. Оценка эффективности реализации ДЦП. 

Период мониторинга: с 1 января по 31 декабря 2010 года. 

Реализация приоритетного национального проекта (далее - ПНП) «Развитие 
агропромышленного комплекса» осуществляется в Сургуте с 2006 года. С 01.01.2010 года формой 
участия в реализации проекта является Д Ц П по реализации П Н П «Развитие агропромышленного 
комплекса» в городе Сургуте на 2010-2012 годы, утверждённая постановлением Администрации 
города от 12.01.2010 № 3 6 (с изменениями). Д Ц П определяет цели, задачи, мероприятия, 
ожидаемые результаты, источники и объёмы финансирования, исполнителей и сроки реализации. 
Исполнителями Д Ц П являются ДИиЗО, информационно-аналитическое управление 
Администрации города, департамент культуры, молодёжной политики и спорта Администрации 
города, Сургутская торгово-промышленная палата, рабочая группа по реализации ПНП «Развитие 
агропромышленного комплекса». 
Программа разработана на основании: 
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- закона Х М А О - Ю г р ы от 24.11.2006 №116-оз «О программе Х М А О - Ю г р ы «Господдержка 
агропромышленного комплекса Х М А О - Ю г р ы » на 2007-2011 годы»; 
- закона Х М А О - Ю г р ы от 20.12.2007 №187-оз «О программе Х М А О - Ю г р ы «Развитие сельского 

хозяйства Х М А О - Ю г р ы » на 2008-2012 годы»; 
- соглашения от 30.10.2008 №17-10-555/8 между Правительством Х М А О - Ю г р ы и 

Администрацией города о сотрудничестве по вопросам реализации закона Х М А О - Ю г р ы №187-оз 
(далее - Соглашения); 
- постановления Администрации города от 28.03.2008 №816 «О Д Ц П городского округа город 

Сургут». 
С 01.01.2011 года указанные нормативно-правовые акты ( д а л е е - Н П А ) утратили силу. 

Цели и задачи программы: 
- обеспечение жителей автономного округа качественной и экологически чистой продукцией 

сельского хозяйства; 
- увеличение производства и улучшение качества сельскохозяйственной продукции; 
- стабилизация экономического состояния сельскохозяйственных производителей и организаций 

агропромышленного комплекса всех форм собственности; 
- развитие эффективного и конкурентоспособного агропромышленного комплекса; 
- создание условий для совершенствования технологии и структур сельскохозяйственного 

производства. 
Перечень федеральных и региональных НПА, регулирующих реализацию ПНП «Развитие 

агропромышленного комплекса», представлен в приложении 1. 

1. Оценка нормативно-правового, методического, организационного и информационного 
обеспечения реализации программы 

• Анализ нормативно-правового обеспечения реализации Д Ц П 
В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Администрации города 

от 16.02.2010 №587 (с изменениями) утверждён Порядок предоставления субсидии на возмещение 
затрат по производству и реализации продукции животноводства и растениеводства (далее -
Порядок) . Порядок определяет категории и критерии отбора юридических и физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на 
получение субсидии; цели, условия и порядок предоставления субсидии; порядок возврата 
субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении. В результате 
анализа выявлено: 
1. Критерий отбора сельскохозяйственных производителей «получение ежегодного объёма 
выручки от реализации продукции животноводства и растениеводства в размере 5 млн.руб. за 
последние 3 года, предшествующие обращению за субсидией», предусмотренный п.2.2 Порядка: 

устанавливает минимальный объём реализации, невыполнимый для большинства 
агропроизводителей, работающих в рискованных для развития сельского хозяйства 
климатических условиях; 
- создаёт необоснованное преимущество крупному производителю по отношению к малым 

формам агропроизводства, и не отвечает задаче Д Ц П «стабилизация экономического состояния 
сельхозпроизводителей всех форм собственности»; 
- не стимулирует развитие малых форм хозяйствования, определённое Правительствами Р Ф и 
Х М А О - Ю г р ы в качестве цели национальной и региональной аграрной политики. 

НПА, определяющие условия субсидирования сельхозпроизводителей на уровне субъекта, 
не содержат ограничений доступности субсидий в зависимости от объёмов реализации. 
2. Установленное п.2.2 Порядка условие о преимущественном праве на получение субсидии 
производителей, продукция которых отмечена знаками отличия конкурсов и выставок окружного 
и федерального уровней, не способствует появлению новых крестьянских (фермерских) хозяйств и 
кооперативов, поскольку ограничивает право на получение субсидии для вновь созданных 
сельхозпроизводителей, не принимавших участия в выставках и конкурсах. 

Окружные Н П А устанавливают равные права на получение субсидии всем формам 
агропроизводства и не предусматривают преимуществ той или иной категории производителей. 
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3. Обновление основных фондов, предусмотренное Д Ц П в составе мероприятия «обновление 
основных производственных фондов - капитальные вложения в сельское хозяйство, 
субсидирование части затрат на производство и реализацию продукции сельского хозяйства»: 
- исходя из формулировки программного мероприятия и в соответствии с Порядком, в рамках 
субсидирования не предусмотрено; 
- иные формы и механизмы реализации данного направления деятельности Порядком и 
программой не установлены. 

В соответствии с федеральными и окружными НПА, обновление основных фондов 
субсидируется в установленных соответствующими Н П А порядке и объёмах. 
4. Условия предоставления субсидии, установленные Порядком: 

не ограничивают субсидирование реализации продукции объёмами, не превышающими 
объёмы валового производства, что стимулирует посредническую деятельность по перепродаже 
приобретённой продукции. Отсутствие указанных ограничений может повлечь финансирование из 
бюджета расходов, выходящих за рамки, установленные целью Д Ц П «увеличение производства 
сельскохозяйственной продукции»; 

- не устанавливают таких важных условий субсидирования, как сохранение поголовья скота, 
увеличение объёмов производимой продукции, достижение запланированных показателей и т.д. 

Перечисленные условия предусмотрены в соответствующих Н П А окружного значения и 
способствуют увеличению эффективности расходования бюджетных средств. 

• Анализ методического обеспечения реализации Д Ц П 
1. Постановлением Администрации города от 04.10.2010 №5038 действующая ДЦП дополнена 
расчётом субсидии на сельскохозяйственную продукцию из бюджета города, которая: 
- определяет размер субсидии как разницу между объёмами полученных производителем доходов 

и произведённых расходов; данный принцип бюджетной поддержки не стимулирует 
производителя к увеличению объёма производства продукции и не способствует 
самостоятельному развитию получателей поддержки; 
- не предусматривает установленных количественных параметров субсидирования, единых для 

всех потенциальных получателей субсидии и увязанных с фактически достигнутыми показателями 
производства, например: из расчёта на 1 единицу произведённой продукции, в % от уровня затрат 
с учётом фактической результативности, из расчёта на 1 голову скота, на 1 га угодий и т.д.; 
- не разграничивает направления средств, предусмотренных на субсидирование, в зависимости от 

цели поддержки (возмещение части затрат на производство продукции животноводства, 
возмещение части затрат на производство продукции растениеводства, укрепление материально-
технической базы производителей сельхозпродукции, льготное кредитование и т.д.); 
- не конкретизирует субсидируемую часть затрат, что приводит к возмещению не только 

расходов, непосредственно связанных с производством продукции (агротехнических, 
мелиоративных работ, стоимости посадочных материалов, удобрений, кормов и т.д.), но и 
управленческих расходов, расходов на оплату льготного проезда, услуг аудиторов и т.д. 
2. Раздела, определяющего методику оценки эффективности реализации ДЦП, программа не 
содержит. Оценка эффективности, предусмотренная паспортом программы, содержит спорные 
критерии: критерий «динамика расходов на реализацию мероприятий» может отражать только 
изменение объёмов финансирования и не характеризует эффективность реализации. 

• Анализ организационного обеспечения реализации Д Ц П 
1. Для решения вопросов, возникающих в ходе реализации П Н П на территории города и 
обеспечения взаимодействия между структурными подразделениями Администрации города при 
их решении, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3688 (с изменениями) 
создана рабочая группа по реализации П Н П «Развитие агропромышленного комплекса. В 
соответствии с пп.4.7, 4.10 приложения 5 к указанному распоряжению, заседания рабочей группы 
должны проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц, решение рабочей 
группы оформляется протоколом. 
2. Контроль за исполнением П Н П осуществляет Координационный совет по реализации ПНП и 
основных направлений демографической политики на территории города, созданный 
распоряжением Главы города Сургута от 10.03.2006 № 8 . 
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3. Н а запрос КСП протоколы заседаний рабочей группы исполнителем Д Ц П не предоставлены. 
Исходя из представленных протоколов совещаний, Администрацией города в 1 квартале 2010 
проведено 3 совещания по вопросам реализации П Н П и деятельности получателя субсидии. 

• Анализ информационного обеспечения реализации Д Ц П 
1. Главная страница официального сайта Администрации города содержит баннер «Приоритетные 
национальные проекты» со ссылкой на сайт Совета при Президенте России по реализации ПНП и 
демографической политике, где размещена федеральная нормативная база, регулирующая 
реализацию ПНП, и другая информация о ходе реализации проекта в масштабах РФ. Нормативно-
правовое обеспечение, сопровождающее реализацию П Н П на местном уровне, размещено на сайте 
Администрации города, ссылка «Законодательство». Поиск необходимых документов, 
регламентирующих реализацию ПНП, без знания раздела и реквизитов документа, достаточно 
сложен, что свидетельствует об отсутствии прямого доступа агропроизводителей -
потенциальных получателей субсидии к муниципальной нормативной базе по вопросам 
реализации ПНП. 
2. Консультирование агропроизводителей для разъяснения действующих норм регионального и 
местного законодательства осуществляется специалистами Д И и З О в рабочем порядке, в ходе их 
текущей деятельности. 
3. Информирование населения о выпускаемой сельскохозяйственной продукции в 2010 году 
произведено в мартовском выпуске Югорского бизнес-журнала и в апрельском номере журнала 
«Выбирай». Размещение указанной информации на сайте Администрации города не 
осуществлялось. 

2. Анализ финансового обеспечения Д Ц П 
1. Реализация программы осуществляется за счёт средств единственного источника - местного 
бюджета. Объём финансирования, определённый при утверждении программы, составлял 57 579 
тыс.руб. , в т.ч. на 2010 год - 21 504 тыс.руб., что соответствовало решению Думы города от 
29.12.2009 №663-IV Д Г «О бюджете городского округа город Сургут на 2010 год и плановый 
период 2011-2012 годы» (далее - решение Думы города о бюджете) . После уточнения объёма 
бюджетных ассигнований решением Д у м ы города от 06.10.2010 №793-IV ДГ, постановлением 
Администрации города от 03.11.2010 №5814 объёмы финансирования Д Ц П были приведены в 
соответствие указанному решению Думы и составили 63 579 тыс.руб., в т.ч. на 2010 год - 27 504 
тыс.руб. Причиной увеличения объёма финансирования и объёма бюджетных ассигнования 
является повышение стоимости кормов для скота (фуражного зерна, комбикорма, сена, 
свекловичного жома, дерти), вызванное аномальной засухой в районах производства кормов. 
Администратором указанных расходов является ДИиЗО, бюджетные ассигнования предусмотрены 
по КЦСР 7952600. 
2. В соответствии с постановлением Администрации города от 24.02.2010 №658 (с изменениями 
от 02.11.2010), единственным получателем субсидии из местного бюджета на 2010 год утверждено 
С Г М У П «Северное». Общий объём субсидии составляет 27 504 тыс.руб., в т.ч. на поддержку 
мероприятий по развитию животноводства 21 096 тыс.руб, на поддержку мероприятий по 
развитию растениеводства - 6 408 тыс.руб. На основании постановления Администрации города от 
24.02.2010 №658 (с изменениями) и в соответствии с п.3.1 Порядка, Администрация города в лице 
директора ДИиЗО и С Г М У С П «Северное» заключили соглашение о предоставлении субсидии от 
25.02.2010 № 9 (с изменениями от 10.11.2010),. 
3. Перечень ожидаемых результатов Д Ц П содержит показатели «субсидии из окружного 
бюджета» и «объём произведённой продукции на 1 руб. поддержки из местного и окружного 
бюджетов», отражающие участие окружного бюджета в поддержке агропроизводителей. В 
соответствии с Положением о выплате субсидий на поддержку сельского хозяйства в 2008-2010 
годах, утверждённым постановлением Правительства Х М А О - Ю г р ы от 22.02.2008 №42-п, 
субсидии окружного бюджета предоставляются непосредственно получателям, занимающимся 
производством и реализацией продукции сельского хозяйства. По этой причине участие бюджета 
субъекта в реализации П Н П «Развитие агропромышленного комплекса» не отражено в решении 
Д у м ы города о бюджете и в подразделе «Источники и объёмы финансирования» паспорта 
программы, но представлено в ожидаемых результатах реализации ДЦП. 
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4. Показатели финансирования Д Ц П представлены в приложении 2. Бюджетные назначения 
исполнены на 100%, кассовые расходы составляют 27 504 тыс.руб., в т.ч. на развитие 
животноводства - 21 096 тыс.руб., на развитие растениеводства - 6 408 тыс.руб. 

С Г М У С П «Северное» в 2010 году получена субсидия из окружного бюджета в сумме 38 912 
тыс.руб., что составляет 82,4% от планового объёма. В связи с тем, что размер поддержки из 
регионального бюджета напрямую зависит от фактически достигнутых показателей производства 
продукции, невыполнение плановых производственных показателей С Г М У С П «Северное» 
привело к уменьшению объёмов субсидирования из окружного бюджета. 
5. Отчёт исполнителя о реализации Д Ц П в 2010 году содержит информацию о приобретении 
Д И и З О в отчётном периоде оборудования по переработке молока на сумму 2 142 488,75 руб., 
которое закреплено за С Г М У С П «Северное» в соответствии с постановлением Администрации 
города от 21.02.2011 №799, на праве хозяйственного ведения. Оборудование приобретено не за 
счёт средств, предусмотренных на реализацию Д Ц П : кассовые расходы на его приобретение 
произведены по КЦСР 0920300, не предусмотренному для финансирования расходов целевых 
программ. 
6. Информация о возмещении части затрат на производство и реализацию сельскохозяйственной 
продукции представлена в таблице 1. 

Уровень субсидирования затрат на производство продукции 
Таблица 1 

Показатели 2008 год 2009 год 2010 год 2010 год Отклонение 
факт факт план факт от плана 

Затраты на производство и реализацию - всего, тыс .руб . 195145,4 195854,0 233373,3 202544,6 -30828,7 
в т.ч. животноводство (включая цех производства) 112350,9 108359,3 137239,7 118892,9 -18346,8 

растениеводство 82794,5 87494,7 96133,6 83651,7 -12481,9 
Субсидия из б ю д ж е т а города на возмещение затрат - 12329 15066 27504 27504 -
всего , тыс .руб . 
в т.ч. животноводство 9186 10546 21096 21096 -

растениеводство 3143 4520 6408 6408 -
У р о в е н ь субсидирования затрат - всего, % 6,3 7,7 11,8 13,6 +1,8 
в т.ч. животноводство 8,2 9,7 15,4 17,7 +2,3 

растениеводство 3,8 5,2 6,7 7,7 +1,0 

Уровень возмещения затрат на производство и реализацию продукции составляет 13,6%, что 
на 1,8% выше показателя, рассчитанного от планового объёма затрат, и обусловлено отсутствием 
установленной зависимости объёма субсидии от фактических показателей результативности. 

3. Анализ достижения ожидаемых результатов реализации Д Ц П 
1. Программой предусмотрены 18 контрольных целевых показателей, при этом плановые значения 
5-ти из них установлены некорректно: 
- при внесении изменений в Д Ц П постановлением Администрации города от 03.11.2010 №5814 в 

одном из подразделов программы не уточнены объёмы субсидирования, в результате плановые 
значения 2-х расчётных показателей не приведены в соответствие объёмам бюджетных 
ассигнований, что исказит оценку итогов реализации ДЦП; 
- при утверждении Д Ц П плановые значения показателей производства мяса и овощей на 2010 год 

определены на уровне, недостижимом за 1 год реализации программы, без учёта устойчивой 
тенденции их снижения в течение последних 3-х лет. 
2. Информация о показателях результативности анализируемой Д Ц П представлена в приложении 
3. динамика основных показателей производства сельскохозяйственной продукции представлена 
в таблице 2. 

Динамика 
основных показателей производства сельскохозяйственной продукции за 2007-2010 годы 

Таблица 2 
Показатели, единицы измерения 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2 0 1 0 в % к 2 0 0 7 

Производство овощей, тонн 880,9 875,9 859,5 653,2 74,2 
Производство молока, тонн 470,5 535,4 487 443,8 94,3 
Производство мяса в живом весе, тонн 620,4 530,6 443,4 495,9 79,9 
Урожайность овощей, кг/кв.м 29,36 29,20 28,65 21,77 74,1 
Надой на 1 фуражную корову, кг 4801,4 4737,7 3896 3467,3 72,2 
Субсидия из местного бюджета, тыс.руб. 11850 12329 15066 27504 232,1 
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3. Из запланированных показателей: 
- исполнены на 100% и выше 6 показателей, наибольшее перевыполнение 14,3%) сложилось по 

показателю «среднемесячная заработная плата одного работающего», составившему 25426 руб. в 
месяц на одного сотрудника вместо запланированных 22246 руб.; 
- 12 показателей не достигли планового уровня, минимальное исполнение 73,6% сложилось по 

производству и урожайности овощей. 
Получателем субсидии на 1,9% перевыполнен план по реализации мяса в живом весе; 

поголовье КРС на конец года составило 428 голов, что на 14 голов или 3,4% выше 
запланированного показателя. 
4. Базовым периодом для сравнения достигнутых результатов программой определён 2007 год, в 
результате анализа динамики показателей установлено: 
- по 6-ти показателям произошло увеличение достигнутого уровня, в т.ч. в 2,3 раза вырос объём 

поддержки из местного бюджета, на 2% возросло поголовье КРС, при этом поголовье коров 
увеличилось на 32%>; на 24,6% возросла среднемесячная заработная плата 1 работающего; 
- 1 показатель сохранён на уровне 2007 года; 
- 11 показателей снизились по отношению к базовому году, максимальное снижение более чем в 2 

раза сложилось по объёму произведённой продукции на 1 рубль поддержки из местного бюджета, 
на 28%> уменьшился надой на 1 корову, на 26%> сократились производство и урожайность овощей, 
реализация мяса. 
5. Исходя из представленной исполнителем отчётности, снижение показателей и недостижение 

ожидаемых плановых результатов обусловлены следующими причинами. 
• Сокращение производства, реализации и урожайности овощей на 25-26%, исполнение 

плана на 74-78%»: 
- из-за повышения в 2 раза цен на удобрения, средства защиты растений был уменьшен объём их 
закупки, вследствие чего произошло слабое формирование растений и повреждение их 
оскохитозом, прикорневой гнилью и бактериозом, увеличился объём нестандартной продукции на 
выходе; 
- несвоевременная закупка семян в связи с их удорожанием в 1,5 раза и недостатком денежных 

средств, привела к сдвигу сроков посадки культур; 
- в связи с отсутствием расходных материалов не был засеян в начале июня оборот огурцов; 
выращивание гибридного сорта в продлённом обороте привело к раннему окончанию вегетации и 
выходу нестандартной продукции. 

• Сокращение производства и реализации молока на 6-16%, надоя на 1 фуражную корову на 
28%), исполнение плана на 81-90%: 

- в связи с недостатком денежных средств, для кормления стада применялся несбалансированный 
рацион по протеину, кальцию, фосфору и другим элементам; 
- закупки племенного скота и обновление стада не производились с 2003 года, поэтому стадо 

состоит из низкопродуктивных коров, дающих после растёла низкие надои; 
- удорожание медикаментов и недостаток средств на их приобретение привели к 

несвоевременности и нерегулярности проведения коровам лечебных мероприятий. 
• Снижение производства и реализации мяса в живом весе на 20-26%), исполнение 

показателей производства мяса и поголовья свиней на конец года на 76-84%>: 
- из-за недостатка средств для приобретения БВМД, для кормления свиней и молодняка КРС 

применялся несбалансированный рацион питания, что повлекло снижение среднесуточных 
привесов и валовой продуктивности; 
- из-за отсутствия необходимых медикаментов для лечения анемии у новорожденных поросят и 

проведения витаминизации супоросных свиноматок поросята рождались слабыми и 
нежизнеспособными, что привело к невыполнению установленного плана; 

несоответствие условий содержания свиней установленным нормам приводит к 
распространению вирусных заболеваний и снижению сохранности поросят. 

В связи с отрицательной динамикой и невыполнением плановых показателей производства 
сельскохозяйственной продукции, не исполнены плановые показатели, рассчитываемые от объёма 
производства. На 1 руб. поддержки из местного бюджета произведено продукции в объёме 5,05 
руб. , что составляет 74% от запланированного (6,81 руб.) и в 2,2 раза ниже уровня 2007 года (11,42 
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руб.) . Объём произведённой продукции на 1 руб. поддержки из местного и окружного бюджетов, 
составивший 2,09 руб., ниже запланированного на 19% (2,58 руб.) , ниже уровня 2007 года на 9% 
(2,29 руб.) . 
6. В рамках Соглашения муниципальное образование приняло обязательства по увеличению 
продукции сельского хозяйства в 2010 году по отношению к 2009 году на 4 ,1%, фактически 
произошло снижение объёма продукции на 3,6%. 

4. Анализ исполнения мероприятий, предусмотренных Д Ц П 
Программой предусмотрена реализация 9-ти мероприятий. Информация об исполнении 

мероприятий содержится в приложении 4 к заключению. В результате анализа установлено: 
1. Мероприятия действующей Д Ц П идентичны мероприятиям реализуемой ранее программы по 
реализации ПНП «Развитие агропромышленного комплекса» на территории города Сургута на 
2008-2011 годы, утверждённой решением Думы города от 30.10.2007 №285-IV Д Г и утратившей 
силу с 01.01.2010. В заключении К С П города от 29.12.2009 №106 по результатам проверки 
использования в 2009 году средств местного бюджета на реализацию мероприятий 
предшествующей программы, сделан вывод о невозможности достижения установленных 
программных целей посредством осуществления утверждённых мероприятий. Тем не менее, 
комплекс мероприятий в неизменном виде повторён в действующей ДЦП. Недостижение 
запланированных ожидаемых результатов и стабильное снижение большинства показателей 
результативности свидетельствуют о недостаточности и недейственности предусмотренного 
комплекса мероприятий. 
2. Объём финансирования Д Ц П сконцентрирован на одном мероприятии «обновление основных 
производственных фондов - капитальные вложения в сельское хозяйство, субсидирование части 
затрат на производство и реализацию продукции сельского хозяйства». Мероприятие 
предусматривает 3 направления деятельности (субсидирование затрат на производство продукции 
растениеводства, субсидирование затрат на производство продукции животноводства, обновление 
основных фондов), каждое из которых, по сути, является самостоятельным мероприятием. 
Объёмы расходов на каждое из этих направлений в программе не конкретизированы. 

Формулировка мероприятия требует уточнения: 
- определения действий и объёмов затрат для обновления основных фондов; 
- конкретизации субсидируемой части затрат с учётом вида деятельности, уточнения 

количественных параметров для расчёта объёма субсидии. 
3. Программой не предусмотрены плановые количественные параметры, характеризующие 
исполнение мероприятий (количество публикаций, количество либо периодичность совещаний, 
круглых столов и т.д.), а также не конкретизированы сроки их исполнения, что не позволит 
объективно отслеживать ход реализации программы. 
4. Из 9-ти запланированных мероприятий: 
- 2 мероприятия не исполнены (не решён вопрос по расширению территории свинокомплексов и 

прудов навозоотведения, не представлялись предложения к проектам нормативно-правовых актов 
Х М А О - Ю г р ы ) ; 
- 6 мероприятий исполнены; 
- 1 мероприятие исполнено частично (не исполнено в части размещения на сайте Администрации 

города информации о выпускаемой сельхозпродукции). 
5. Исполнителем мероприятия «рассмотрение вопроса по расширению территории 
свинокомплексов и прудов навозоотведения» является ДИиЗО. Его деятельность по исполнению 
мероприятия недостаточна: проведено 1 совещание, не ускорившее решение вопроса. Наличие 
проблемы переполнения прудов-навозонакопителей и необходимости утилизации отходов 
промышленного свиноводства отражено в предшествующей программе, однако в рамках её 
реализации указанная проблема не была решена. Руководством С Г М У С П «Северное» в 2010 
году велась переписка с Администрациями Сургутского района и пос.Белый Яр о выделении 
дополнительного земельного участка, примыкающего к переполненным прудам-
навозонакопителям. В течение 2010 года вопрос расширения территории свинокомплексов и 
прудов навозоотведения не решён. 
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5. Анализ эффективности реализации Д Ц П 
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса, ежегодная оценка эффективности 

реализации Д Ц П проводится в порядке и по критериям, установленным местной администрацией 
муниципального образования. 
1. Применение для оценки эффективности реализации Д Ц П порядка проведения и критериев 
ежегодной оценки эффективности реализации ДЦП, утверждённых постановлением 
Администрации города от 28.03.2008 №816 : 
- неправомерно в связи с утратой им силы и вступлением в силу с 01.01.2011 преемственного 

порядка проведения и критериев ежегодной оценки эффективности реализации ДЦП, 
утверждённого постановлением Администрации города от 01.03.2011 №970; 
- невозможно в связи с наличием в нём существенных недостатков (отсутствие ясной схемы 

оценки, отсутствие комплексности оценки, отсутствие оценочной шкалы и т.д.). 
2. Применение порядка проведения и критериев ежегодной оценки эффективности реализации 
Д Ц П , утверждённых постановлением Администрации города от 01.03.2011 №970: 
- неправомерно для ДЦП, принятых до 01.01.2011 на основании постановления Администрации от 
28.03.2008 №816 и не приведенных в соответствие требованиям постановления Администрации 
города от 01.03.2011 №970; 
- невозможно для оценки реализации Д Ц П по представленным формам отчётности, в связи с тем, 

что отчётность подготовлена исполнителем в сроки и по формам, установленным постановлением 
Администрации от 28.03.2008 №816, до издания постановления Администрации города от 
01.03.2011 №970 . 
3. Установленный статьёй 34 Бюджетного кодекса принцип результативности и эффективности 
использования средств означает необходимость расходования средств в установленном объёме 
для достижения наилучших результатов или достижения заданных результатов с использованием 
наименьшего объёма средств. Средства местного бюджета на реализацию Д Ц П использованы в 
установленном объёме, наилучшие результаты, т.е. превышающие плановые значения всех 
установленных показателей, при этом не достигнуты. Достижение 6-ти из 18-ти запланированных 
результатов при полном использовании запланированного объёма средств свидетельствует о 
низкой эффективности произведённых расходов. 
4. В соответствии с частью 3 статьи 179 Бюджетного кодекса, Администрацией города должна 
быть проведена обязательная ежегодная оценка эффективности реализации ДЦП. Расчёт оценки 
произведён Департаментом по экономической политике Администрации города на основе порядка 
проведения и критериев оценки эффективности реализации Д Ц П городского округа город Сургут, 
утверждённого постановлением Администрации города от 01.03.2011 №970 . В результате оценки 
определены итоговые баллы 6,95, что, исходя из п. 10 указанного порядка, соответствует 
положительной оценке эффективности данной Д Ц П . Департаментом по экономической политике 
отмечена необходимость корректировки программы. 

Выводы 
1. Д Ц П по реализации П Н П «Развитие агропромышленного комплекса» в городе Сургуте на 2010¬
2012 годы утверждена постановлением Администрации города от 12.01.2010 №36 (с 
изменениями). Программой определены цели, задачи, мероприятия, ожидаемые результаты, 
источники и объёмы финансирования, исполнители и сроки реализации. При определении целей и 
задач Д Ц П не учтено приоритетное направление национальной и региональной аграрной 
политики «стимулирование развития малых форм хозяйствования в агропромышленном 
комплексе». Нормативно-правовые акты, являвшиеся основанием для разработки ДЦП, с 
01.01.2011 года утратили силу, в связи с чем необходимо привести действующую программу в 
соответствие преемственным нормативно-правовым актам, принятым Правительством Х М А О -
Югры и Администрацией города. 

2. Для определения категорий и критериев отбора агропроизводителей, имеющих право на 
получение субсидии, целей, условий, порядка предоставления и возврата субсидии, 
постановлением Администрации города от 16.02.2010 №587 (с изменениями) утверждён Порядок 
предоставления субсидии на возмещение затрат по производству и реализации продукции 
животноводства и растениеводства. Указанный Порядок: 
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содержит положения и условия, ограничивающие доступность субсидий широкому кругу 
агропроизводителей и устанавливающие преимущества в получении субсидий отдельным 
категориям производителей; 
- не стимулирует развитие малых форм агробизнеса; 

не предусматривает достижения установленных показателей производства 
сельскохозяйственной продукции в качестве обязательного условия субсидирования; 
- не содержит описания форм и механизмов реализации деятельности, направленной на 

укрепление материально-технической базы агропроизводителей. 

3. Расчёт объёма субсидии, дополнивший содержание Д Ц П 04.10.2010 года: 
- определяет размер субсидии как разницу между объёмами произведённых расходов и 

полученных доходов; 
- не устанавливает количественных параметров для расчёта объёма субсидии, увязанных с 

достигнутыми показателями производства и единых для всех агропроизводителей; 
- не конкретизирует субсидируемую часть затрат. 

4. Распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3688 (с изменениями) для решения 
вопросов, возникающих в ходе реализации П Н П на территории города, создана рабочая группа по 
реализации ПНП. В соответствии с п.4.7 приложения 5 к указанному распоряжению, заседания 
рабочей группы должны проводиться не реже одного раза в месяц. Протоколы заседаний рабочей 
группы исполнителем Д Ц П не представлены. Исходя из представленных протоколов совещаний, 
Администрацией города в 1 квартале 2010 проведено 3 совещания по вопросам реализации ПНП и 
деятельности получателя субсидии. 

5. Размещение на сайте Администрации города муниципальной нормативной базы по вопросам 
П Н П и отчётных данных о ходе реализации проекта не обеспечивает прямого доступа 
производителей сельхозпродукции к полной информации, сопровождающей реализацию ПНП 
«Развитие агропромышленного комплекса». 

6. Единственным источником финансирования Д Ц П является бюджет города. Администратором 
Д Ц П является ДИиЗО. Объём финансирования, определённый Д Ц П на 2010 год, составляет 27 504 
тыс.руб. и соответствует решению Думы города о бюджете. Бюджетные назначения исполнены в 
полном объёме. Для реализации Д Ц П произведены кассовые расходы по 2-м направлениям -
возмещение части затрат на производство продукции животноводства в сумме 21096 тыс.руб. и 
возмещение части затрат на производство продукции растениеводства в сумме 6408 тыс.руб. 
Финансирование обновления основных производственных фондов в рамках Д Ц П не производится. 
Муниципальная поддержка агропроизводства оказывается единственному получателю субсидии -
С Г М У С П «Северное». Кроме возмещения из бюджета города части затрат на производство и 
реализацию сельхозпродукции, С Г М У С П «Северное» субсидируется из бюджета субъекта. Для 
обновления основных производственных фондов получателя субсидии, ДИиЗО Администрации 
города приобретено оборудование по переработке молока стоимостью 2 142,5 тыс.руб., которое 
закреплено за С Г М У С П «Северное» в соответствии с постановлением Администрации города от 
21.02.2011 №799, на праве хозяйственного ведения. Приобретение оборудования осуществлено за 
счёт средств, не предусмотренных программой, в условиях имеющегося пробела в нормативно-
правовом обеспечении реализации ДЦП. Отражение указанного приобретения исполнителем ДЦП 
в отчёте о реализации программы некорректно. 

7. Из 18-ти установленных показателей результата: 
- 6 показателей исполнены на 100% и более; 
- 12 показателей не достигли установленных плановых значений. 

По отношению к базовому периоду 2007 года: 
- по 6-ти показателям достигнута положительная динамика, в т.ч. в 2,3 раза вырос объём 

поддержки из местного бюджета; 
- 1 показатель сохранён на уровне 2007 года; 
- 11 показателей снизились по отношению к базовому году. 
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Несмотря на увеличение субсидии из бюджета города в 2,3 раза по сравнению с 2007 годом, 
ожидаемого эффекта бюджетные средства не принесли: основные показатели производства 
сельскохозяйственной продукции в натуральном выражении, показатели урожайности культур и 
продуктивность коров не достигли запланированных объёмов и отчётного уровня 2007 года. 
Увеличение объёма субсидии компенсировало только рост цен на семена, удобрения, расходные 
материалы, корма, не позволяя решить главные проблемы развития сельскохозяйственного 
производителя - недостаточность техники и подвижного состава, отсутствие транспортёров для 
быстрого удаления жидкого и свиного навоза, необходимость реконструкции систем вентиляции 
свинарников и тепличного комплекса, проблемы утилизации отходов при промышленном 
производстве свинины. 

8. Комплекс программных мероприятий недостаточен для достижения целей и задач Д Ц П и 
требует: 
- уточнения формулировки мероприятия по субсидированию сельхозпродукции и обновлению 

основных фондов, с определением ежегодных объёмов финансирования по каждому направлению 
деятельности и уточнением порядка расчёта объёмов субсидирования; 

определения плановых количественных параметров, характеризующих исполнение 
мероприятий, уточнения сроков их реализации; 
- исключения мероприятий, потенциально невыполнимых в рамках действующей ДЦП; 
- принципиального изменения подхода к формированию комплекса мероприятий и принятия 

дополнительных мер по увеличению эффективности бюджетных расходов. 
Из 9-ти запланированных мероприятий: 
- 2 мероприятия не исполнены; 
- 6 мероприятий исполнены; 
- 1 мероприятие исполнено частично. 

9. Оценить эффективность реализации программы в установленном порядке не представляется 
возможным. Оценка эффективности произведённых расходов из бюджета города, исходя из 
установленного статьёй 34 Бюджетного кодекса принципа результативности и эффективности 
использования средств, показала: 

- определённый бюджетом объём средств на реализацию Д Ц П в 2010 году использован 
полностью; 
- в процессе реализации Д Ц П наилучшие результаты, т.е. превышающие плановые значения всех 

установленных показателей, не достигнуты; 
- из 18-ти заданных результатов 12 не достигнуты. 

Достижение 6-ти из 18-ти запланированных результатов при полном использовании 
запланированного объёма средств свидетельствует о низкой эффективности произведённых 
расходов. 

Предложения 
На основании проведённого мониторинга реализации Д Ц П по реализации ПНП «Развитие 

агропромышленного комплекса» в городе Сургуте на 2010-2012 годы, КСП города считает 
целесообразным рекомендовать Администрации города: 

1. Реализацию приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного 
комплекса» осуществлять по направлениям, определённым в качестве приоритетов национальной 
аграрной политики, с обеспечением равных условий муниципальной поддержки всем 
агропроизводителям и увязкой объёма субсидии с результативностью. Для этого: 
1.1. Привести программу в соответствие нормативно-правовым актам, регламентирующим 
реализацию П Н П на территории Х М А О - Ю г р ы , и постановлению Администрации города от 
01.03.2011 №970 . 
1.2. Внести необходимые изменения в порядок предоставления субсидии на возмещение затрат по 
производству и реализации продукции животноводства и растениеводства, утверждённый 
постановлением Администрации города от 16.02.2010 №587 (с изменениями): 
- исключить критерии, препятствующие развитию малых форм хозяйствования; 
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- определить количественные параметры и механизм реализации деятельности, направленной на 
укрепление материально-технической базы производителей сельхозпродукции; 
- внести достижение установленных производственных показателей и другие условия, 

стимулирующие агропроизводство, в перечень обязательных условий субсидирования. 
1.3. С учётом замечаний, уточнить порядок расчёта субсидии. 
1.4. Оптимизировать комплекс программных мероприятий. 

2. В соглашениях о предоставлении субсидии на поддержку сельхозпроизводства 
предусматривать значения показателей результативности и последствия их недостижения. 

3. Для обеспечения прямого доступа населения к нормативной базе и другим сведениям по 
вопросам реализации ПНП, аккумулировать на официальном сайте Администрации города 
информацию, сопровождающую реализацию П Н П на всех уровнях исполнительной власти, с 
использованием соответствующих ссылок. 

4. Решение вопросов текущего содержания С Г М У С П «Северное» осуществлять вне рамок 
реализации долгосрочной целевой программы. Субсидирование С Г М У С П «Северное» в рамках 
реализации П Н П производить с учётом достигнутых показателей и в соответствии с условиями, 
определёнными порядком предоставления субсидии. 

5. Рассматривать результаты реализации долгосрочных целевых программ в соответствии с 
п. 11.8 приложения 1, п . П приложения 2 к постановлению Администрации города от 01.03.2011 
№970 . 

Главный специалист 
экспертно-аналитической службы Юхта Л.И. 
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Приложение 1 
к з а к л ю ч е н и ю К С П от 04.05.2011 № 4 1 

Перечень нормативно-правовых актов РФ и ХМАО-Югры, 
регламентирующих реализацию приоритетного национального проекта 
"Поддержка агропромышленного комплекса" 

№ 
п/п 

Реквизиты 
нормативно-правового акта 

Наименование нормативно-правового акта 

1 2 3 
1 протокол №2 от 21.12.2005, утверждённый 

президиумом Совета при Президенте РФ по 
реализации ПНП 

Направления, основные мероприятия и параметры ПНП 
"Развитие агропромышленного комплекса" 

2 Федеральный закон от 29.12.2006 №264-ФЗ (с 
изменениями) 

О развитии сельского хозяйства 

3 постановление Правительства РФ от 14.07.2007 
№446 

Государственная программа развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2008-2012 годы 

4 приказ Минсельхоза РФ от 17.01.2007 №9 
(с изменениями) 

Об утверждении перечня направлений использования 
кредитов, полученных гражданами, ведущими личное 
подсобное хозяйство 

5 закон ХМАО-Югры от 24.11.2006 №116-оз( с 
изменениями) 
(утратш силу с 01.01.2011) 

О программе ХМАО-Югры "Государственная поддержка 
агропромышленного комплекса ХМАО-Югры" на 2008¬
2011 годы 

6 закон ХМАО-Югры от 20.12.2007 №187-оз (с 
изменениями) 
(утратил силу с 01.01.2011) 

О программе ХМАО-Югры "Развитие сельского хозяйства 
ХМАО-Югры" на 2008-2012 годы 

7 закон ХМАО-Югры от 16.12.2010 №228-оз О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований ХМАО-Югры отдельным 
государственным полномочием по поддержке 
сельскохозяйственного производства (за исключением 
мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми 
программами) 

8 постановление Правительства ХМАО-Югры от 
22.02.2008 №42-п (с изменениями) 
(не действует с 01.01.2011) 

О государственной поддержке сельского хозяйства и 
рыбной отрасли в 2008-2010 годах 

9 постановление Правительства ХМАО-Югры от 
19.10.2010 №263-п 

О целевой программе ХМАО-Югры "Развитие 
агропромышленного комплекса ХМАО-Югры" в 2011¬
2013 годах 

10 постановление Правительства ХМАО-Югры от 
04.03.2011 №53-п 

О порядке предоставления субсидий на поддержку 
сельского хозяйства и рыбной отрасли, а также на 
развитие материально-технической базы малых форм 
хозяйствования 



Приложение 2 
к з а к л ю ч е н и ю К С П о т 04.05.2011 № 4 1 

Анализ 
объёмов финансирования реализации приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" в г.Сургуте на 2010-2012 годы 
в городском округе город Сургут за 2010 год 

№ 
п/п 

ДЦП 
ГРБС 

Наименование расходов 
(мероприятий) 

в разрезе источников 
финансирования 

КБК 

Кассовое 
исполнение 
по отчету за 

2009 год, 
тыс.руб. * 

Утвержденный объём бюджетных 
ассигнований на реализацию ДЦП по 

решению Думы города от 29.12.2009 № 6 6 3 -
1УДГ, тыс.руб.: 

Уточнённые 
бюджетные 

ассигно
вания на 2010 
год, тыс.руб. 

Отклонение уточнённых 
бюджетных ассигнований от 
утверждённого объёма с 

учётом изменений 

Исполнение за 2010 год: Динамика к 2009 году: 

№ 
п/п 

ДЦП 
ГРБС 

Наименование расходов 
(мероприятий) 

в разрезе источников 
финансирования 

Доп. 
КР 

КФСР КЦСР КВР 
КОС 
ГУ 

Кассовое 
исполнение 
по отчету за 

2009 год, 
тыс.руб. * 

Утвержденный объём бюджетных 
ассигнований на реализацию ДЦП по 

решению Думы города от 29.12.2009 № 6 6 3 -
1УДГ, тыс.руб.: 

Уточнённые 
бюджетные 

ассигно
вания на 2010 
год, тыс.руб. 

Отклонение уточнённых 
бюджетных ассигнований от 
утверждённого объёма с 

учётом изменений 
Кассовое 

исполнение, 
тыс.руб. 

% 
исполнения 
уточнённых 
бюджетных 

ассигнований 
(графа 15 / 
графа 12) 

причины неполного 
использования 

бюджетных 
ассигнований 

(графы 15 от графы 12) 

% 
(графа 15 / графа 

8) 

причины отклонения 
(графы 15 от графы 8) 

№ 
п/п 

ДЦП 
ГРБС 

Наименование расходов 
(мероприятий) 

в разрезе источников 
финансирования 

Доп. 
КР 

КФСР КЦСР КВР 
КОС 
ГУ 

Кассовое 
исполнение 
по отчету за 

2009 год, 
тыс.руб. * без учёта 

изменений 
с учётом 

изменений 
причины изменений 

(графа 11 - графа 10) 

Уточнённые 
бюджетные 

ассигно
вания на 2010 
год, тыс.руб. 

абсолютное 
отклонение, 

тыс.руб. 
(графа 12 -
графа 10) 

причины 
отклонения 

(графы 12 
от графы 10) 

Кассовое 
исполнение, 

тыс.руб. 

% 
исполнения 
уточнённых 
бюджетных 

ассигнований 
(графа 15 / 
графа 12) 

причины неполного 
использования 

бюджетных 
ассигнований 

(графы 15 от графы 12) 

% 
(графа 15 / графа 

8) 

причины отклонения 
(графы 15 от графы 8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1. администратор - Д И и З О Администрации города 21504 27504 27504 0 27504 

средства местного 
бюджета 

503 405 7952600 006 241 15066 21504 27504 
выделение средств на 
приобретение кормов 

27504 0 27504 удорожание удобрений, 
кормов, ГСМ, электро
энергии и прочих 
расходов 

субсидии юридическим 
лицам 

15066 21504 27504 
выделение средств на 
приобретение кормов 27504 - 27504 100 182,6 

удорожание удобрений, 
кормов, ГСМ, электро
энергии и прочих 
расходов 



Приложение 3 
к заключению К С П от 04.05.2011 №41 

Анализ достижения и динамики показателей результативности 
ДЦП по реализации ПНП «Развитие агропромышленного комплекса» в г.Сургуте на 2010-2012 годы 
за 2010 год 

№ 

п/п 

Наименование 
показателя ожидаемого 

результата 

Еди
ницы 
изме
рения 

Отчёт 
2007 
год 

2010 год 
Динамика 
2010 в % 

к 2007 

причины снижения показателей и 
недостижения ожидаемых результатов 

№ 

п/п 

Наименование 
показателя ожидаемого 

результата 

Еди
ницы 
изме
рения 

Отчёт 
2007 
год план факт 

% 
испол
нения 

Динамика 
2010 в % 

к 2007 

причины снижения показателей и 
недостижения ожидаемых результатов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.1 Производство овощей тонн 880,9 887 653,2 73,6 74,2 1) повышение отпускных цен на семена в 1,5 раза, 

на удобрения и средства защиты в 2 раза; 2) сдвиг 
сроков посадки культур, приведший к увеличению 
выхода нестандартной продукции; 3) срыв сроков 
посева оборота огурцов, приведший к выходу 
нестандартной продукции и раннему окончанию 
вегетации. 

1.2 реализация овощей тонн 855,4 830 
V. 

642 77,3 75,1 

1) повышение отпускных цен на семена в 1,5 раза, 
на удобрения и средства защиты в 2 раза; 2) сдвиг 
сроков посадки культур, приведший к увеличению 
выхода нестандартной продукции; 3) срыв сроков 
посева оборота огурцов, приведший к выходу 
нестандартной продукции и раннему окончанию 
вегетации. 

1.3 урожайность овощей кг/кв.м 29,36 29,57 21,77 73,6 74,1 

1) повышение отпускных цен на семена в 1,5 раза, 
на удобрения и средства защиты в 2 раза; 2) сдвиг 
сроков посадки культур, приведший к увеличению 
выхода нестандартной продукции; 3) срыв сроков 
посева оборота огурцов, приведший к выходу 
нестандартной продукции и раннему окончанию 
вегетации. 

1.4 площадь теплиц кв.м 30000 30000 30000 100,0 100,0 показатель сохраняется стабильным с 2007 года 

1.5 производство молока тонн 470,5 495 443,8 89,7 94,3 ^несбалансированность рациона для кормления 
стада; 2)несвоевременность и нерегулярность 
лечебных мероприятий из-за удорожания 
медикаментов и недостатка денежных средств на 
их приобретение; 3) низкая продуктивность стада 
из-за отсутствия с 2003г обновления его 
племенным скотом. 

1.6 реализация молока тонн 456,3 475,1 383 80,6 83,9 

^несбалансированность рациона для кормления 
стада; 2)несвоевременность и нерегулярность 
лечебных мероприятий из-за удорожания 
медикаментов и недостатка денежных средств на 
их приобретение; 3) низкая продуктивность стада 
из-за отсутствия с 2003г обновления его 
племенным скотом. 

1.7 надой на 1 фуражную 
корову 

кг 4801,4 3960 3467,3 87,6 72,2 

^несбалансированность рациона для кормления 
стада; 2)несвоевременность и нерегулярность 
лечебных мероприятий из-за удорожания 
медикаментов и недостатка денежных средств на 
их приобретение; 3) низкая продуктивность стада 
из-за отсутствия с 2003г обновления его 
племенным скотом. 

1.8 производство мяса в 
живом весе 

тонн 620,4 651 495,9 76,2 79,9 несбалансированность рациона по грубым, сочным, 
концентрированным кормам и добавкам 

1.9 реализация мяса в живом 
весе 

тонн 716,7 519,8 529,6 101,9 73,9 

1.10 поголовье свиней на 
конец года 

голов 4938 5948 4970 83,6 100,6 1 )отсутствие необходимых медикаментов для 
лечения анемии у новорожденных поросят и 
проведения витаминизации супоросных 
свиноматок; 2)несоответствие нормам условий 
содержания свиней. 

1.11 поголовье КРС на конец 
года 

голов 419 414 428 103,4 102,1 

1.12 в т.ч. коров голов 102 135 135 100,0 132,4 

1.13 среднемесячная 
заработная плата 1-го 
работающего 

руб. 20405 22246 25426 114,3 124,6 из 313-ти ставок постоянными штатными 
сотрудниками замещено 264, остальные ставки 
замещаются в порядке совместительства и 
совмещения. 

1.14 производство 
сельскохозяйственной 
продукции в д е н е ж н о м 
выражении в ценах 
реализации 

млн 
руб. 

135,3 187,3 139 74,2 102,7 1) невыполнение установленных планов по 
объёмам производства; 
2) рост объёма реализации при одновременном 
снижении объёмов производства свидетельствует о 
повышении цен на произведённую и реализуемую 
продукцию 

1.15 субсидии из бюджета 
города 

млн 
руб. 

11,85 27,504* 27,504 100,0 232,1 

1.16 субсидии из окружного 
б ю д ж е т а 

млн 
руб. 

47,23 45,207 38,912 86,1 82,4 невыполнение планов по основным 
производственным показателям 

1.17 объём произведённой 
продукции на 1 рубль 
поддержки из местного 
б ю д ж е т а 

руб. 11,42 6,81* 5,05 74,2 44,3 невыполнение планов по основным 
производственным показателям при 
одновременном увеличении объёма субсидии 

1.18 объём произведённой 
продукции на 1 рубль 
поддержки из местного и 
окружного бюджетов 

руб. 2,29 2,58* 2,09 81,1 91,4 невыполнение планов по основным 
производственным показателям 

* - в ДЦП значения показателей не приведены в соответствие бюджетным ассигнованиям и установлены соответственно на уровне 
21,504; 8,71; 2,81. 



Приложение 4 
Информация о выполнении мероприятий, к з а к л ю ч е н и ю К С П от 04.05.2011 № 4 1 
предусмотренных для реализации "Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2010-2012 годы" 
в городском округе город Сургут в 2010 году 

Наименование мероприятий, запланированных 
на 2010 год 

Исполнитель 
Источник 
финанси
рования 

Объём финансирования 
в 2010 году, тыс.руб. 

Показатели результатов 
мероприятий Пояснения 

о выполнении мероприятий 
Наименование мероприятий, запланированных 

на 2010 год 
Исполнитель 

Источник 
финанси
рования план факт 

откло
нение 

единицы 
измерения план факт 

Пояснения 
о выполнении мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Обновление основных производственных фондов -

капвложения в сельское хозяйство; субсидирование 
затрат на производство и реализацию продукции 
сельского хозяйства 

ДИиЗО. 
департамент 
финансов 

местный 
бюджет 

27504 27504 не установлены - субсидирование СГМУСП "Северное" на развитие животноводства - 21096 тыс.руб.; 
- субсидирование СГМУСП "Северное" на развитие растениеводства - 6408 тыс.руб. 

1 Обновление основных производственных фондов -
капвложения в сельское хозяйство; субсидирование 
затрат на производство и реализацию продукции 
сельского хозяйства 

ДИиЗО. 
департамент 
финансов 

местный 
бюджет 

27504 27504 не установлены 

Кроме того, ДИиЗО приобретено оборудование по переработке молока на сумму 2142,5 тыс.руб., которое передано 
СГМУСП "Северное" Постановлением Администрации города от 21.02.2011 №799 на праве хозяйственного ведения. 

2 Рассмотрение вопроса по расширению территории 
свинокомплексов и прудов навозоотведения 

ДИиЗО без финанси
рования 

не установлены вопрос в 2010 году не решён, на обращения администрации СГМУСП "Северное" о предоставлении участка для 
расширения прудов-навозонакопителей Администрацией Сургутского района отказано; 
10.03.2011 достигнуто соглашение о выделении Сургутским районом земельного участка под выпас КРС 

3 Выделение земельных участков для сенокошения 
фермерским хозяйствам 

ДИиЗО без финанси
рования 

- - не установлены по ранее заключённым договорам переданы в аренду участки для сенокошения Павлюк И.И. (3,2га), Райской Е.С. (7,7 
га); выделение участков в 20 Юг не осуществлялось в связи с отсутствием заявок. 

4 Содействие производителям сельхозпродукции в 
предоставлении торговых мест на рынках с целью 
реализации продукции с разработкой механизма 
выделения квот по предоставлению торговых мест 
производителям сельскохозпродукции 

ДИиЗО, 
Сургутская 
торгово-
промышленная 
палата 

без финанси
рования 

не установлены ежегодно СГМУП "Городской рынок" отводит 10% от общего количества торговых мест гражданам, ведущим 
личные подсобные и крестьянские (фермерские) хозяйства, в упрощённом порядке, т.е.без предоставления 
документов о регистрации в качестве ИП; для льготной категории граждан - по льготной стоимости. 

5 Подготовка предложений к проектам НПА ХМАО-
Югры по развитию АПК 

рабочая группа 
по реализации 
ПНП 

без финанси
рования 

не установлены предложения к проектам окружных НПА не представлялись. 

6 Проведение совещаний, семинаров, круглых столов 
и других мероприятий по разъяснению действующих 
НПА в сфере сельскохозяйственной деятельности 

Сургутская 
торгово-
промышленная 
палата 

без финанси
рования 

не установлены - 04.02.2010, 19.02.2010 проведены совещания руководителем рабочей группы по реализации ПНП Марковым Р.И.; 
- 10.03.2010 проведено совещание начальником управления экономического анализа и бухгалтерского учёта ДИиЗО 
Коровиной М.Г.; 
-исходя из представленных протоколов, во 2-4 кварталах вопросы развития агропромышленного комплекса в 

Сургуте Администрацией города не рассматривались. 
Информация о деятельности исполнителя мероприятия (Сургутской Торгово-промышленной палаты) в отчёте 
отсутствует. 

7 Привлечение сельскохозяйственных предприятий к 
участию в выставках-ярмарках 

департамент 
культуры, 
молодёжной 
политики и 
спорта 

без финанси
рования 

не установлены СГМУСП "Северное" участвовало: 
- в городском празднике "Урожай-2010" в сентябре; 
- в конкурсе "За производство высококачественной биологичеки безопасной продовольственной продукции" в 

рамках "Росагровыставки "Золотая осень-2010" в г.Москве 8-11.10.2010, с награждением продукции дипломом I 
степени и медалью; 

- в межрегиональной агропромвыставке в г.Кургане 15-16.10.2010, с награждением дипломом; 
- в X V выставке-ярмарке производителей Югры в г.Ханты-Мансийске 9-11.12.2010, с награждением дипломом 
"Народное признание" за присуждённое 1 место. 

8 Публикация в СМИ, на официальном интернет-сайте 
Администрации города материалов, связанных с 
реализацией ДЦП 

рабочая группа 
по реализации 
ПНП, ИАУ 

в рамках 
средств 
местного 
бюджета, 
предусмо
тренных на 
информа
ционное 
обслуживание 

не установлены - публикация в газете "Нефть Приобья" №8 в феврале 20 Юг о деятельности СГМУСП "Северное"; 
- размещение информации о результатах реализации ДЦП за 6, 9 месяцев и 2010 год на сайте Администрации города. 

9 Информирование населения в СМИ, на 
официальном сайте Администрации города о 
выпускаемой сельскохозяйственной продукции 

рабочая группа 
по реализации 
ПНП, ИАУ 

в рамках 
средств 
местного 
бюджета, 
предусмо
тренных на 
информа
ционное 
обслуживание 

не установлены - в марте в Югорском бизнес-журнале размещено интервью с директором СГМУСП "Северное" о работе и 
перспективах развития предприятия, о выпеукаемой продукции; 
- в апреле в журнале "Выбирай" опубликована реклама на продукцию, выпускаемую СГМУСП "Северное"; 
- размещение информации на сайте Администрации города о выпускаемой сельскохозяйственной продукции в 2010 
году не осуществлялось. 


