
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут, 
Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ -  Югра, 628408 
Тел. (3462) 522-175, факс (3462)522-182 

E-mail: gorod@admsurgut.ru
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от 07.12.2017

Председателю Думы города 
Н.А. Краснояровой

На №  18-02-2965/17 от 24.11.2017

Уважаемая Надежда Александровна!

Администрация города направляет информацию, подготовленную 
управлением физической культуры и спорта, отделом молодежной политики 
для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города 
по социальной политике 11.12.2017 по вопросам:

«О  выполнении ремонтных работ в помещении арочного склада, 
находящегося на территории мототрассы»;

«О  выполнении ремонтных работ беговых дорожек стадиона на объекте 
«Спортивное ядро в мкр. 35А  города Сургута» (в рамках выделения в апреле 
2017 года бюджетных ассигнований в размере 20 млн. рублей)»;

«О  мероприятиях Администрации города, планируемых 
для осуществления строительства ледовой арены рядом с МАУ «Ледовый 
дворец спорта» (в дополнение к письму Главы города от 03.11.2017 
в х .№  ДГ 18-01-2538).

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Г  лава города В .Н. Ш увалов

Бойко Елена Илдаровна 
52 20 90

Дума № 13-01-2854/1743 
от 08.12.2017

mailto:gorod@admsurgut.ru


Информация

для рассмотрения на постоянном комитете Думы города по социальной политике вопроса 
об основании бюджетных ассигнований, выделенных в 2017 году на капитальный ремонт 
спортивного покрытия МБУ СП СШ «Аверс» и о мероприятиях Администрации города, 

планируемых для осуществления строительства ледовой арены рядом 
с МАУ «Ледовый дворец спорта»

1. В соответствии с решением Думы города от 21.04.2017 № 108-VI ДГ 
в бюджетную смету МКУ «ДЭАЗиИС» были включены бюджетные ассигнования на 
капитальный ремонт спортивного покрытия МБУ СП СШ «Аверс» в размере 20 687,217 
тыс. руб.

Предоставленная в МКУ «ДЭАЗиИС» документация от МБУ СП СШ «Аверс» 
потребовала приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства 
о контрактной системе. Локальный сметный расчет был предоставлен с применением 
территориальных сметных расценок в текущих ценах 2-го квартала 2014 года. Сметная 
стоимость была перечитана с применением федеральных единичных расценок в текущих 
ценах 2017 года.

В связи с вышеизложенным, размещение закупки на капитальный ремонт спортивной 
площадки и беговых дорожек по переданной документации не представлялось возможным, 
так как была необходима разработка проекта на замену покрытия беговых дорожек 
и легкоатлетических секторов с предварительным дополнительным обследованием 
покрытия после схода снежного покрова.

25.05.2017 при наступлении благоприятных погодных условий, МКУ «ДЭАЗиИС» 
запросило коммерческое предложение на обследование конструкций покрытия 
спортивной площадки и разработку проектно-сметной документации.

15.06.2017 был заключен муниципальный контракт на обследование состояния 
спортивного покрытия, составление дефектных ведомостей и определение сметной 
стоимости ремонтных работ. По результатам обследования объекта «Спортивное ядро 
в мкр. 35А в городе Сургуте», 28.06.2017 был заключен муниципальный контракт № 61 
на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт спортивной 
площадки и беговых атлетических дорожек.

13.07.2017 заявка на размещение закупки на капитальный ремонт спортивного 
покрытия была передана на согласование и размещение в управление муниципальных 
закупок Администрации города.

27.07.2017 извещение о проведении аукциона было размещено на официальном сайте 
Единой информационной системы в сфере закупок https://zakupki.gov.iu и на сайте 
электронной площадки https://etp.roseltorg.ru.

21.08.2017 электронный аукцион признан несостоявшимся в соответствии с ч. 13 ст. 
69 Федерального закона № 44-ФЗ, так как комиссией принято решение о несоответствии 
всех вторых частей заявок на участие в электронном аукционе. Учитывая длительность 
процедуры повторного размещения закупки, а также необходимость выполнения 
капитального ремонта спортивного покрытия в теплый период года, выполнить 
капитальный ремонт в текущем финансовом году не представлялось возможным.

07.09.2017 в адрес Администрации города было направлено обращение о внесении на 
рассмотрение на очередном заседании Думы города вопроса о внесении изменений в 
утвержденный бюджет 2018 года в части перемещения бюджетных ассигнований по КБК 
для финансового обеспечения размещения закупки до конца 2017 года со сроками 
выполнения работ и их оплаты в 2018 году. Решением Думы города 
от 02.10.2017 № 157-У1ДГ в утвержденный бюджет 2018 года были внесены необходимые 
изменения.

https://zakupki.gov.iu
https://etp.roseltorg.ru


12.10.2017 заявка на проведение повторного аукциона со сроком выполнения работ с
01.06.2018 по 31.08.2018 (включительно) была направлена в управление муниципальных 
закупок Администрации города.

14.11.2017 извещение о проведении аукциона размещено в Единой информационной 
системе. Дата проведения аукциона назначена на 11.12.2017.

По результатам электронного аукциона с победителем будет заключен 
муниципальный контракт на капитальный ремонт спортивного покрытия МБУ СП СШ 
«Аверс», согласно которому работы будут выполнены в летний период 2018 года.

2. По вопросу строительства ледовой арены рядом с МАУ «Ледовый Дворец спорта» 
сообщаем.

В связи с низкой обеспеченностью населения города объектами спорта существует 
потребность в строительстве новых объектов, в том числе крытых спортивных сооружений 
с искусственным льдом. Строительство ледовой арены целесообразно на земельном 
участке с кадастровым номером 86:10:0101176:1977, закрепленном на праве постоянного 
(бессрочного) пользования МАУ «Ледовый Дворец спорта», в связи с отсутствием 
необходимости проектирования, строительства, монтажа инженерных сетей и 
коммуникации, удобной транспортной развязкой и шаговой доступностью для жителей 
города. Но данный земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 
пользования МАУ «Ледовый Дворец спорта» под нежилое здание «Ледовый дворец в г. 
Сургуте», вид разрешенного использования указанного земельного участка не 
подразумевает размещение иных объектов (сооружений). Так же постановлением 
Администрации города от 02.11.2012 № 01-08-8444/2 утвержден проект планировки поймы 
реки Обь, который также не предусматривает размещение ледовой арены.

В целях определения возможности строительства крытой ледовой арены на 
территории МАУ «Ледовый Дворец спорта» подготовлены запросы:

1. В комитет по земельным отношениям Администрации города
о разрешении использования участка с кадастровым номером 86:10:0101176:1977, 
закрепленном на праве постоянного (бессрочного) пользования МАУ «Ледовый Дворец 
спорта» для строительства ледовой арены и о возможности внесения изменений в проект 
планировки поймы реки Обь, в части строительства крытой ледовой арены на данном 
земельном участке.

2. В департамент архитектуры и градостроительства Администрации города 
об изыскании бюджетных средств в 2018 году на выполнение проектно-изыскательских 
работ и сметной документации, определяющих возможность строительства объекта.

Начальник управления 
физической культуры
и спорта Администрации города Ш.Б. Лукманов

А.Р. Пелевин

Селянина Елена Викторовна 
(3462)36-07-17


