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Уважаемый Максим Николаевич!

Направляю информацию по вопросу заключения и исполнения контракта 
по строительно-монтажным работам в отношении объекта «Проезд с улицы Киртбая 
до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 города Сургута», 
о результатах по проведению проектно-изыскательских работ на строительство 
второго заезда (с автостоянкой) и организации аукционных процедур по выполнению 
строительно-монтажных работ по объектам строительства двух заездов в 37 
микрорайоне города к поликлинике «Нефтяник» по ул. Игоря Киртбая, 
подготовленную департаментом архитектуры и градостроительства в соответствии 
с поручением, поставленным на контроль по результатам рассмотрения вопроса 
на заседании постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству 
и перспективному развитию города (протокол от 25.05.2022 № 8).

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

И.о. Главы города

Исполнитель:
Гусев Игорь Васильевич,
и.о. начальника службы по обеспечению взаимодействия 
с представительными органами власти 
департамента массовых коммуникаций и аналитики,
тел.: (3462) 52 20 80 
31.10.2022



Информация
по вопросу заключения и исполнения контракта по СМР в отношении объекта 

«Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений 
в смену в мкр. 37 г. Сургута»; о результатах работы по ПИР на строительство 

второго заезда (с автостоянкой) и организации аукционных процедур 
по выполнению СМР по объектам строительства двух заездов в 37 мкр. города 

к поликлинике «Нефтяник» по ул. Игоря Киртбая 
(на № ПК-19/2 от 02.06.2022)

По объекту «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» 
на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута» сообщаю следующее:

В сентябре 2021 года между МКУ «Управление капитального строительства» 
и проектной организацией ООО «Стройуслуга» был заключен муниципальный 
контракт на выполнение работ по корректировке проектной документации, со сроком 
окончания выполнения работ по контракту - 31.04.2022.

В связи с ненадлежащим исполнением контракта ООО «Стройуслуга» 
положительное заключение государственной экспертизы АУ ХМАО -  Югры 
«Управление государственной экспертизы проектной документации 
и ценообразования в строительстве» проектной документации получено 01.08.2022.

Учитывая сроки осуществления закупки на строительство данного объекта, 
определенные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», выполнение строительно-монтажных работ смещается 
на неблагоприятный период времени, что недопустимо установленными нормами 
действующего законодательства Российской Федерации.

Решением Думы города от 03.10.2022 № 184-VII ДГ «О внесении изменений 
в решение Думы города от 22.12.2021 № 51-VII ДГ «О бюджете городского округа 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры на 2022 год и плановый 
период 2023 -  2024 годов» средства бюджета на выполнение строительно-монтажных 
работ по проезду перемещены с 2022 года на 2023 год, соответственно, выполнение 
строительно-монтажных работ планируется в 2023 году, не ранее 31.10.2023.

По объекту «Внутриквартальный проезд с устройством открытой автостоянки 
в мкр. 37 г. Сургута» сообщаю следующее:

Между МКУ «УКС» и ООО «Стройуслуга» заключен муниципальный контракт 
от 30.11.2021 № 15П/2021 на выполнение проектно-изыскательских работ
по вышеуказанному объекту.

Срок завершения работ по муниципальному контракту -  30.11.2022.
Проектная документация разработана в полном объеме.
В настоящее время проектно-сметная документация находится 

в АУ «Управлении государственной экспертизы проектной документации 
и ценообразования ХМАО -  Югры» на проверке достоверности сметной стоимости 
строительства объекта (стадия приемки документации).



Ориентировочный срок получения положительного заключения в части 
достоверности сметной стоимости -  15.12.2022.

Директор департамента архитектуры
и градостроительства А.Ю. Коновалов
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