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Информация и замечания 
к проекту решения Думы города «О ходе выполнения решения Думы города от 

02.07.2009 №586-1УДГ «Об инвестиционной программе «Развитие систем 
водоотведения на территории муниципального образования городской округ 

город Сургут» на 2009-2018 годы» 

Рассмотрев представленный на согласование проект решения Думы 
города, сообщаем следующее. В составе проекта решения представлена 
информация о ходе выполнения вышеуказанной программы. 

Основным источником финансирования инвестиционной программы 
является тариф на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) 
объектов к системе водоотведения в период с 2009 по 2018 годы. 

В 2014 году планировалось получение денежных средств за счет тарифа на 
подключение в размере 64 641 тыс.рублей, фактически поступило 55 135 
тыс.рублей (85,3%), подключаемая нагрузка запланирована в объеме 3 878,40 
куб.м/сут., фактически составила 2 976,75 куб.м/сут (76,7%). 

В ходе реализации программы в 2014 году: 
- выполнены мероприятия по проектированию и строительству сетей 

водоотведения внутри микрорайонов до границ земельных участков: по 
Нефтеюганскому шоссе - 86,86 м, по ул. Билецкого - 12 м на общую сумму 
1 159,0 тыс.рублей, что составило 5,2% от запланированного объема ( 22 136,0 
тыс.рублей): 

- не выполнены работы по резервному напорному коллектору Ду-700 от 
КНС-12 до ул. Университетской (плановый объем работ на сумму 42 502 
тыс.рублей). При этом в представленных к проекту материалах не указаны 
причины невыполнения работ в отчетном году. 

В 2014 году освоено денежных средств по мероприятиям на общую сумму 
16 643 тыс.рублей, кассовые выплаты произведены в размере 19 204 тыс.рублей, 
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из них по проектированию и строительству сетей водоотведения внутри 
микрорайонов до границ земельных участков - 1 159 тыс.рублей; оплата работ, 
проведенных в прошлые периоды по инженерным сетям по ул. 1 «3» ГКНС-2, 
1100 м.куб/час в сумме 17 290 тыс.рублей (в том числе кредитные средства 
Сберегательного Банка РФ в сумме 9 381 тыс.рублей), за выполненные 
проектные работы по объекту «Канализационный коллектор по ул.Кайдалова -
пр. Комсомольский (ул. 2 «В» Ду500, L=590 п.м.) - 755 тыс.рублей. 

Следует отметить, что в информации о ходе выполнения решения Думы 
города от 02.07.2009 №586-IV ДГ «Об инвестиционной программе...» допущена 
ошибка: по объекту «Инженерные сети по ул. 1 «3», ГКНС-2» указана сумма 
освоенных средств - 14 719 тыс.рублей, в тоже время исходя из общего объема 
освоенных средств по программе в 2014 году и согласно приложению к 
информации указанная сумма составляет 14 729 тыс.рублей. 

Из представленной к проекту информации следует, что за период 2009-
2014 годы получено денежных средств за счет тарифа на подключение в размере 
202 417 тыс.рублей, освоено денежных средств по мероприятиям программы за 
указанный период 182 691 тыс.рублей (с НДС), кассовые выплаты произведены 
в сумме 147 920 тыс.рублей (с НДС). 

На основании вышеизложенного требуются пояснения разработчика 
проекта о причинах невыполнения запланированных работ по резервному 
напорному коллектору Ду-700 от КНС-12 до ул. Университетской, снижения 
объема подключаемой нагрузки, а также причины освоения денежных средств в 
рамках проведения работ по строительству сетей водоотведения внутри 
микрорайонов до границ земельных участков в значительно меньшем объеме, 
чем запланировано в программе. 
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