
 

 
Решение Думы города 

 
 
 
 
 
 

Принято на заседании Думы 28 апреля 2007 года 
№ 205-IV ДГ 

 
 
Об инвестиционной программе 
«Развитие электрических сетей 
ООО «Сургутские городские 
электрические сети» на территории 
муниципального образования 
городской округ город Сургут» на 
2007 – 2009 годы 
 
 
 Во исполнение Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального ком-
плекса» (в редакции от 26.12.2005 № 184-ФЗ), в соответствии с решением 
Думы города от 17.04.2007 № 190-IV ДГ «Об утверждении технического 
задания на разработку инвестиционной программы ООО «Сургутские го-
родские электрические сети» «Развитие электрических сетей ООО «Сур-
гутские городские электрические сети» на территории муниципального 
образования городской округ город Сургут» на 2007 – 2009 годы» Дума 
города РЕШИЛА: 
 
 1. Утвердить инвестиционную программу «Развитие электрических 
сетей ООО «Сургутские городские электрические сети» на территории му-
ниципального образования городской округ город Сургут» на                   
2007 – 2009 годы (далее – Инвестиционная программа) согласно приложе-
нию. 
  

2. Рекомендовать Администрации города заключить с ООО «Сургут-
ские городские электрические сети» соглашение в целях развития систем 
коммунальной инфраструктуры, определяющее условия выполнения Ин-
вестиционной программы. 

 
 3. Настоящее решение вступает в силу по истечении 10 дней со дня 
его официального опубликования. 
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 4. Администрации города опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации. 
 
 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на де-
путата Думы города Шувалова В.Н. 
 
 
Глава города А.Л. Сидоров 
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Приложение  
к  решению   Думы    города 
от  28.04.2007  №  205-IV ДГ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инвестиционная программа 
 «Развитие электрических сетей ООО «Сургутские городские 

электрические сети» на территории муниципального образования 
городской округ город Сургут на 2007 – 2009 годы 
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Паспорт Инвестиционной программы  
«Развитие электрических сетей ООО «Сургутские городские 

электрические сети» на территории муниципального образования 
городской округ город Сургут на 2007 – 2009 годы 

 
Наименование 
Инвестиционной 
программы 

– Развитие электрических сетей ООО «Сур-
гутские городские электрические сети» на 
территории муниципального образования 
городской округ город Сургут на 2007 – 
2009 годы 
 

Основание 
для разработки 

– Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов орга-
низаций коммунального комплекса» (в ре-
дакции от 29.12.2006 № 258-ФЗ); 
техническое задание на разработку Инве-
стиционной программы, утвержденное ре-
шением Думы города от 17.04.2007              
№ 190-IV ДГ 
 

Инициатор постановки 
проблемы 

– департамент архитектуры и градострои-
тельства  Администрации города  
 

Координатор 
Инвестиционной 
программы (заказчик) 
 

– первый заместитель Главы Администрации 
города Браташов В.А. 

Разработчик 
Инвестиционной 
Программы 
 

– ООО «Сургутские городские электрические 
сети» 

Источники финансиро-
вания Инвестиционной 
программы 
 

– установление платы за подключение к элек-
трическим сетям  (плата за подключение) 

Цели Инвестиционной 
программы 

– обеспечение возможности подключения но-
вых потребителей к электрическим сетям и 
предоставление дополнительной мощности 
существующим на территории города Сур-
гута при условии сохранения надежности 
электроснабжения потребителей электриче-
ской энергии путем строительства, расши-
рения и модернизации электрических сетей 
ООО «Сургутские городские электрические 
сети» напряжением 110/10кВ, 10/6кВ, 0,4кВ 
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Задачи Инвестиционной 
программы 

– обеспечение недискриминационного досту-
па к услугам по передаче электрической 
энергии в зоне ведения ООО «Сургутские 
городские электрические сети»; 
обеспечение сбалансированности интересов 
субъектов электроснабжения и потребите-
лей на территории города Сургута; 
создание сетей 110 кВ с центрами питания, 
обеспечивающими потребности в развитии 
города Сургута 
 

Ожидаемые результаты – создание распределительного  комплекса, 
обеспечивающего потребности в развитии 
города Сургута; 
снижение потерь при передаче электриче-
ской энергии 

 
1. Состояние проблемы 
 
Муниципальное образование городской округ город Сургут (далее – 

город Сургут) с прилегающими локальными районами расположен в зоне 
деятельности ООО «Сургутские городские электрические сети» и Сургут-
ских электрических сетей ОАО «Тюменьэнерго». 

Электроснабжение потребителей города Сургута осуществляется в 
основном за счет получения мощности от электростанций ОАО РАО «ЕЭС 
России» (ОГК-2 – Сургутская ГРЭС-1, ОГК-4 – Сургутская ГРЭС-2). 

Основными источниками покрытия электрических нагрузок города 
являются следующие электрические станции с соответствующей установ-
ленной мощностью: 

Сургутская ГРЭС-1 – 3224 МВт; 
Сургутская ГРЭС-2 – 4800 МВт. 
На территории города Сургута сети 110 кВ являются питающими, а 

сети 10 кВ и 6 кВ – распределительными. По сети 110 кВ нагрузки города 
покрываются через 15 подстанций 110/10 кВ.   

ООО «Сургутские городские электрические сети» владеют на праве 
собственности 1 подстанцией (ПС) 110/10/6 кВ, 7 распределительными 
подстанциями (РП – 6 кВ), 40 распределительными подстанциями (РП – 10 
кВ), 73 трансформаторными подстанциями (ТП – 6 кВ), 424 трансформа-
торными подстанциями (ТП – 10 кВ), воздушными линиями (ВЛ – 0,4 кВ) 
– протяженностью 181,4 км; воздушными линиями (ВЛ – 6 кВ) – протя-
женностью 42,4 км; воздушными линиями (ВЛ – 10 кВ) – протяженностью 
172,23 км; воздушными линиями (ВЛ – 110 кВ) – протяженностью 2,2 км; 
кабельными линиями (КЛ – 0,4 кВ) – протяженностью 343,6 км; кабель-
ными линиями (КЛ – 6 кВ) – протяженностью 61,1 км; кабельными линия-
ми (КЛ – 10 кВ) – протяженностью 398,3 км. 
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ООО «Сургутские городские электрические сети» образовано в 
2006 году на имущественной базе СМУЭП «Горэнерго». 

По данным контрольного замера СМУЭП «Горэнерго» (декабрь 2006 
года) электрическая нагрузка потребителей города Сургута составила 
165, 858 МВт (без учета потерь электроэнергии на ее транспорт). 

При этом наиболее высокие загрузки наблюдались для трансформа-
торных подстанций 10 кВ и 6 кВ (ТП-232, ТП-309, ТП-271, ТП-375, ТП-
349, ТП-367, ТП-408). 

Высокими загрузками в нормальном режиме  и недопустимыми за-
грузками в режимах отключения одного трансформатора (112-200 %) ха-
рактеризуется загрузка трансформаторных подстанций ТП-451, ТП-463, 
ТП-542, ТП-614. 

Нагрузка достигла предельной величины на РП-141, воздушной ли-
нии 10 кВ с РП-106, воздушной линии 10 кВ на фидерах «Хлебзавод-1» и  
«Хлебзавод-2». Кабельная линия 10 кВ с РП-109 на ТП-309 находится в 
аварийном состоянии. 

Следует отметить существующие технические проблемы организа-
ций, снабжающих город Сургут электроэнергией (ООО «Сургутские го-
родские электрические сети», ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электри-
ческие сети), а именно: 

не возможен дополнительный отбор мощности на электроснабжение 
города в связи с отсутствием необходимых центров питания ПС-110 кВ и  
недостаточной пропускной способностью существующих электрических 
сетей 110 кВ;  

отсутствие возможности пропускной способности в распределитель-
ных сетях 10/6/0,4 кВ, что не позволяет присоединять к электрическим се-
тям города новых потребителей. 

В связи с вышеизложенным необходимо определить перечень меро-
приятий строительства и модернизации сетей электроснабжения 110 кВ, а 
также распределительных сетей  на территории города Сургута для снятия 
ограничений и создания технической возможности для подключения по-
требителей к электрическим сетям. 
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2. Мероприятия Инвестиционной программы 
 

Инвестиционная программа – совокупность всех намечаемых к реа-
лизации ООО «Сургутские городские электрические сети» в 2007 – 2009 
годах инвестиционных проектов с указанием наименований мероприятий 
(объектов строительства и расширения, в том числе модернизации) и сум-
мы необходимых финансовых средств. 

В Инвестиционную программу включены объекты, удовлетворяю-
щие следующим условиям: 

реализация инвестиционного проекта необходима в связи с появле-
нием в заданном районе большого числа новых потребителей, суммарная 
разрешенная мощность которых близка или превышает предел загрузки 
силовых трансформаторов на подстанциях и пропускной способности 
электрических сетей; 

выполнение работ на объектах связано с выявлением в ходе прове-
дения комплексного обследования, диагностики и технического аудита 
дефектов или неудовлетворительного состояния оборудования, не позво-
ляющих присоединять дополнительные мощности. 

 
Перечень мероприятий Инвестиционной программы по развитию 

центров питания 110 кВ 
(руб.) 

№ 
п.п. 

Мероприятия Сроки 
выпол-
нения 

Стоимость 
мероприя-

тия 

Ответственный 
исполнитель 

Источник 
финанси-
рования 

1. Строительство ПС 
«Университет» с за-
ходами ВЛ-110 кВ 

2007 
год 

314 548 000 ООО «Сургут-
ские городские 
электрические 
сети» 

Плата за 
подключе-
ние 

 
Перечень мероприятий Инвестиционной программы по развитию распре-

делительных сетей 
(руб.) 

№ 
п.п. 

Мероприятия Сроки 
выпол-
нения 

Стоимость 
мероприя-

тия 

Ответственный 
исполнитель 

Источник 
финансиро 

вания 
1. Строительство и 

реконструкция 
объектов электро-
сетевого хозяйства 
микрорайона А 

2007 - 
2009 

16 434 832 ООО «Сургут-
ские городские 
электрические 
сети» 

Плата за 
подключе-
ние 

2. Строительство и 
реконструкция 
объектов электро-
сетевого хозяйства 

2007 - 
2009 

2 058 278 ООО «Сургут-
ские городские 
электрические 
сети» 

Плата за 
подключе-
ние 
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микрорайона № 7 
3. Строительство и 

реконструкция 
объектов электро-
сетевого хозяйства 
микрорайона №    5 А 

2007 - 
2009 

83 502 565 ООО «Сургут-
ские городские 
электрические 
сети» 

Плата за 
подключе-
ние 

4. Строительство и 
реконструкция 
объектов электро-
сетевого хозяйст-
ва микрорайона          
№ 13 А 

2007 - 
2009 

20 298 138 ООО «Сургут-
ские городские 
электрические 
сети» 

Плата за 
подключе-
ние 

5. Строительство и 
реконструкция 
объектов электро-
сетевого хозяйст-
ва микрорайона     
№ 15 А 

2007 - 
2009 

564 683 ООО «Сургут-
ские городские 
электрические 
сети» 

Плата за 
подключе-
ние 

6. Строительство и 
реконструкция 
объектов электро-
сетевого хозяйства 
микрорайона № 30 

2007 - 
2009 

12 636 383 ООО «Сургут-
ские городские 
электрические 
сети» 

Плата за 
подключе-
ние 

7. Строительство и 
реконструкция 
объектов электро-
сетевого хозяйст-
ва микрорайона  
№ 30 А 

2007 - 
2009 

65 917 257 ООО «Сургут-
ские городские 
электрические 
сети» 

Плата за 
подключе-
ние 

8. Строительство и 
реконструкция 
объектов электро-
сетевого хозяйства 
микрорайона № 37 

2007 - 
2009 

21 602 259 ООО «Сургут-
ские городские 
электрические 
сети» 

Плата за 
подключе-
ние 

9. Строительство и ре-
конструкция объек-
тов  электросетево- 
го хозяйства Север-
ного промышленно-
го района 

2007 - 
2009 

18 519 716 ООО «Сургут-
ские городские 
электрические 
сети» 

Плата за 
подключе-
ние 

10. Строительство и 
реконструкция 
объектов электро-
сетевого хозяйства 
микрорайона  № 1 

2007 - 
2009 

20 680 609 ООО «Сургут-
ские городские 
электрические 
сети» 

Плата за 
подключе-
ние 
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11. Строительство и 
реконструкция 
объектов электро-
сетевого хозяйства 
квартала А 

2007 - 
2009 

2 260 425 
 

ООО «Сургут-
ские городские 
электрические 
сети» 

Плата за 
подключе-
ние 

12. Строительство и 
реконструкция 
объектов электро-
сетевого хозяйства 
микрорайона  № 2 

2007 - 
2009 

10 319 337 
 

ООО «Сургут-
ские городские 
электрические 
сети» 

Плата за 
подключе-
ние 

13. Строительство и 
реконструкция 
объектов электро-
сетевого хозяйства 
микрорайона  № 3 

2007 - 
2009 

388 748 
 

ООО «Сургут-
ские городские 
электрические 
сети» 

Плата за 
подключе-
ние 

14. Строительство и 
реконструкция 
объектов электро-
сетевого хозяйства 
микрорайона  № 4 

2007 - 
2009 

25 932 632 
 

ООО «Сургут-
ские городские 
электрические 
сети» 

Плата за 
подключе-
ние 

15. Строительство и 
реконструкция 
объектов электро-
сетевого хозяйства 
микрорайона  № 6 

2007 - 
2009 

8 501 617 ООО «Сургут-
ские городские 
электрические 
сети» 

Плата за 
подключе-
ние 

16. Строительство и 
реконструкция 
объектов электро-
сетевого хозяйст-
ва микрорайона 
№ 11 А 

2007 - 
2009 

8 378 623 ООО «Сургут-
ские городские 
электрические 
сети» 

Плата за 
подключе-
ние 

17. Строительство и 
реконструкция 
объектов электро-
сетевого хозяйст-
ва микрорайонов  
№ 21, 22 

2007 - 
2009 

26 910 407 ООО «Сургут-
ские городские 
электрические 
сети» 

Плата за 
подключе-
ние 

18. Строительство и 
реконструкция 
объектов электро-
сетевого хозяйства 
микрорайона  № 23 

2007 - 
2009 

2 834 859 ООО «Сургут-
ские городские 
электрические 
сети» 

Плата за 
подключе-
ние 

19. Строительство и 
реконструкция 
объектов электро-

2007 - 
2009 

116 624 ООО «Сургут-
ские городские 
электрические 

Плата за 
подключе-
ние 
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сетевого хозяйст-
ва квартала № 23 А 

сети» 

20. Строительство и 
реконструкция 
объектов электро-
сетевого хозяйства 
микрорайона  № 24 

2007 - 
2009 

27 017 987 ООО «Сургут-
ские городские 
электрические 
сети» 

Плата за 
подключе-
ние 

21. Строительство и 
реконструкция 
объектов электро-
сетевого хозяйства 
микрорайона  № 25 

2007 - 
2009 

30 611 743 ООО «Сургут-
ские городские 
электрические 
сети» 

Плата за 
подключе-
ние 

22. Строительство и 
реконструкция 
объектов электро-
сетевого хозяйства 
микрорайона  № 26 

2007 - 
2009 

34 526 688 ООО «Сургут-
ские городские 
электрические 
сети» 

Плата за 
подключе-
ние 

23. Строительство и 
реконструкция 
объектов электро-
сетевого хозяйст-
ва микрорайона 
№ 27 А 

2007 - 
2009 

11 537 870 ООО «Сургут-
ские городские 
электрические 
сети» 

Плата за 
подключе-
ние 

24. Строительство и 
реконструкция 
объектов электро-
сетевого хозяйст-
ва микрорайона  
№ 35 А 

2007 - 
2009 

62 817 750 ООО «Сургут-
ские городские 
электрические 
сети» 

Плата за 
подключе-
ние 

25. Строительство и 
реконструкция 
объектов электро-
сетевого хозяйства 
поселка ЦПКРС 
(пр. Набережный) 

2007 - 
2009 

9 381 753 ООО «Сургут-
ские городские 
электрические 
сети» 

Плата за 
подключе-
ние 

26. Строительство и 
реконструкция 
объектов электро-
сетевого хозяйст-
ва микрорайона  
№ 11 А 

2007 - 
2009 

18 089 911 ООО «Сургут-
ские городские 
электрические 
сети» 

Плата за 
подключе-
ние 

27. Строительство и 
реконструкция 
объектов электро-
сетевого хозяйства 

2007 - 
2009 

11 369 088 
 

ООО «Сургут-
ские городские 
электрические 
сети» 

Плата за 
подключе-
ние 
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поселка Заячий 
остров 

28. Строительство и 
реконструкция 
объектов электро-
сетевого хозяйст-
ва микрорайонов 
№ 21, 22, 24 

2007 - 
2009 

1 943 740 
 

ООО «Сургут-
ские городские 
электрические 
сети» 

Плата за 
подключе-
ние 

29. Ледовый дворец 
спорта, объездная 
дорога 1 «З» 

2007 - 
2009 

37 464 476 
 

ООО «Сургут-
ские городские 
электрические 
сети» 

Плата за 
подключе-
ние 

30. Строительство и 
реконструкция 
объектов электро-
сетевого хозяйства 
микрорайона  № 28 

2007 - 
2009 

1 036 194 ООО «Сургут-
ские городские 
электрические 
сети» 

Плата за 
подключе-
ние 

31. Строительство и 
реконструкция 
объектов электро-
сетевого хозяйства 
Центрального 
микрорайона  

2007 - 
2009 

5 105 418 ООО «Сургут-
ские городские 
электрические 
сети» 

Плата за 
подключе-
ние 

32. Строительство и 
реконструкция 
объектов электро-
сетевого хозяйства 
квартала № 6 (пос. 
Боровой) 

2007 - 
2009 

11 275 580 ООО «Сургут-
ские городские 
электрические 
сети» 

Плата за 
подключе-
ние 

33. Строительство и 
реконструкция 
объектов электро-
сетевого хозяйства 
квартала № 7 

2007 - 
2009 

9 066 266 ООО «Сургут-
ские городские 
электрические 
сети» 

Плата за 
подключе-
ние 

34. Строительство и 
реконструкция 
объектов электро-
сетевого хозяйства 
микрорайона № 9 

2007 - 
2009 

2 189 834 ООО «Сургут-
ские городские 
электрические 
сети» 

Плата за 
подключе-
ние 

35. Строительство и 
реконструкция 
объектов электро-
сетевого хозяйства 
микрорайона № 8 

2007 - 
2009 

21 128 227 ООО «Сургут-
ские городские 
электрические 
сети» 

Плата за 
подключе-
ние 

36. Строительство и 2007 - 3 751 129 ООО «Сургут- Плата за 
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реконструкция 
объектов электро-
сетевого хозяйства 
микрорайона № 10 

2009 ские городские 
электрические 
сети» 

подключе-
ние 

37. Строительство и 
реконструкция 
объектов электро-
сетевого хозяйства 
микрорайона № 14 

2007 - 
2009 

2 576 808 ООО «Сургут-
ские городские 
электрические 
сети» 

Плата за 
подключе-
ние 

38. Строительство и 
реконструкция 
объектов электро-
сетевого хозяйст-
ва микрорайона 
№ 16 А 

2007 - 
2009 

5 343 883 ООО «Сургут-
ские городские 
электрические 
сети» 

Плата за 
подключе-
ние 

39. Строительство и 
реконструкция 
объектов электро-
сетевого хозяйства 
микрорайона № 17 

2007 - 
2009 

485 174 ООО «Сургут-
ские городские 
электрические 
сети» 

Плата за 
подключе-
ние 

40. Строительство и 
реконструкция 
объектов электро-
сетевого хозяйства 
микрорайона № 18 

2007 - 
2009 

43 009 438 ООО «Сургут-
ские городские 
электрические 
сети» 

Плата за 
подключе-
ние 

41. Строительство и 
реконструкция 
объектов электро-
сетевого хозяйства 
микрорайона № 20 

2007 - 
2009 

15 992 092 ООО «Сургут-
ские городские 
электрические 
сети» 

Плата за 
подключе-
ние 

42. Строительство и 
реконструкция 
объектов электро-
сетевого хозяйства 
микрорайона № 19 

2007 - 
2009 

45 577 279 ООО «Сургут-
ские городские 
электрические 
сети» 

Плата за 
подключе-
ние 

43. Строительство и 
реконструкция 
объектов электро-
сетевого хозяйст-
ва микрорайона 
№ 20 А 

2007 - 
2009 

48 441 805 ООО «Сургут-
ские городские 
электрические 
сети» 

Плата за 
подключе-
ние 

44. Строительство и 
реконструкция 
объектов электро-
сетевого хозяйст-

2007 - 
2009 

1 238 163 ООО «Сургут-
ские городские 
электрические 
сети» 

Плата за 
подключе-
ние 
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ва микрорайона 
№ 27 А 

45. Строительство и 
реконструкция 
объектов электро-
сетевого хозяйства 
микрорайона № 27 

2007 - 
2009 

942 714 ООО «Сургут-
ские городские 
электрические 
сети» 

Плата за 
подключе-
ние 

46. Строительство и 
реконструкция 
объектов электро-
сетевого хозяйст-
ва микрорайона 
№ 28 А 

2007 - 
2009 

17 948 452 ООО «Сургут-
ские городские 
электрические 
сети» 

Плата за 
подключе-
ние 

47. Строительство и 
реконструкция 
объектов электро-
сетевого хозяйства 
микрорайона № 28 

2007 - 
2009 

6 797 213 ООО «Сургут-
ские городские 
электрические 
сети» 

Плата за 
подключе-
ние 

48. Строительство и 
реконструкция 
объектов электро-
сетевого хозяйства 
микрорайона № 31 

2007 - 
2009 

44 784 994 ООО «Сургут-
ские городские 
электрические 
сети» 

Плата за 
подключе-
ние 

49. Строительство и 
реконструкция 
объектов электро-
сетевого хозяйст-
ва микрорайона 
№ 31 А 

2007 - 
2009 

62 650 778 
 

ООО «Сургут-
ские городские 
электрические 
сети» 

Плата за 
подключе-
ние 

50. Строительство и 
реконструкция 
объектов электро-
сетевого хозяйст-
ва микрорайона 
№ 31 Б 

2007 - 
2009 

50 018 107 
 

ООО «Сургут-
ские городские 
электрические 
сети» 

Плата за 
подключе-
ние 

51. Строительство и 
реконструкция 
объектов электро-
сетевого хозяйства 
микрорайона № 32 

2007 - 
2009 

40 395 094 ООО «Сургут-
ские городские 
электрические 
сети» 

Плата за 
подключе-
ние 

52. Строительство и 
реконструкция 
объектов электро-
сетевого хозяйства 
микрорайона № 33 

2007 - 
2009 

5 515 549 ООО «Сургут-
ские городские 
электрические 
сети» 

Плата за 
подключе-
ние 
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53. Строительство и 
реконструкция 
объектов электро-
сетевого хозяйства 
микрорайона № 34 

2007 - 
2009 

64 037 442 ООО «Сургут-
ские городские 
электрические 
сети» 

Плата за 
подключе-
ние 

54. Строительство и ре-
конструкция объек-
тов электросетевого 
хозяйства Хозяйст-
венной  зоны 

2007 - 
2009 

1 178 688 ООО «Сургут-
ские городские 
электрические 
сети» 

Плата за 
подключе-
ние 

55. Строительство и 
реконструкция 
объектов электро-
сетевого хозяйства 
микрорайона № 37 

2007 - 
2009 

130 238 302 ООО «Сургут-
ские городские 
электрические 
сети» 

Плата за 
подключе-
ние 

56. Строительство и 
реконструкция 
объектов электро-
сетевого хозяйства 
микрорайона № 39 

2007 - 
2009 

98 671 753 
 

ООО «Сургут-
ские городские 
электрические 
сети» 

Плата за 
подключе-
ние 

57. Строительство и 
реконструкция 
объектов электро-
сетевого хозяйства 
поселка Снежного 

2007 - 
2009 

6 078 275 
 

ООО «Сургут-
ские городские 
электрические 
сети» 

Плата за 
подключе-
ние 

58. Строительство и ре-
конструкция объек-
тов электросетевого 
хозяйства микро-
района ПИКС 

2007 - 
2009 

22 454 780 ООО «Сургут-
ские городские 
электрические 
сети» 

Плата за 
подключе-
ние 

59. Строительство и 
реконструкция 
объектов электро-
сетевого хозяйства 
поселка Лунного 

2007 - 
2009 

414 800 ООО «Сургут-
ские городские 
электрические 
сети» 

Плата за 
подключе-
ние 

60. Строительство и 
реконструкция 
объектов электро-
сетевого хозяйст-
ва микрорайона 
поселка Звездного 

2007 - 
2009 

124 440 
 

ООО «Сургут-
ские городские 
электрические 
сети» 

Плата за 
подключе-
ние 

Итого 1 361 087 669 
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3. Пояснительная записка 
3.1. Характеристика объектов Инвестиционной программы 

 

Центры питания 110 кВ 
Таблица 1 

Строительство ПС 110 кВ «Университет» 
(руб.) 

Наименова-
ние объекта 

Существую-
щие показа-

тели 

Проектные 
 показатели 

Стадия 
проекти-
рования, 

срок сдачи 
ПСД 

Капитальные 
 вложения  

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Коли-
чество 

Единицы из-
мерения 

Коли-
чество 

 2007 
 

2008 
 

2009 

Строительст-
во ПС «Уни-
верситет» 

- - Трансформа-
тор 40 МВА, 
выключате-
ли 110 кВ 
ЗРУ-110 кВ 
ЗРУ-10 кВ 

 
2 
 

3 
1 
1 

ПИР 2007 314548000   

Итого 314548000 
 

Существующая ситуация: 
отсутствие пропускной способности сетей и резерва мощности для 

дополнительного отбора в городе Сургуте. 
Сроки проведения мероприятий: 
2007 год – рабочий проект ПС 110 кВ «Университет» с заходами ВЛ 

110 кВ; 
2007 – 2008 годы - строительство подстанции. 

Таблица 2 
Капитальные  вложения на строительство ПС «Университет» 

(руб.) 
Статьи  затрат Капитальные вложения 

по годам в действующих 
ценах 

Всего 

2007 2008 2009 
    314548 000 
Строительство ПС «Университет»     
Здание 20 000 000    
Трансформаторы 2*40 МВА 65 000 000    
Выключатели ВЭБ 110 кВ  6 000 000    
ЗРУ 10/6 кВ    20 000 000    
Строительно-монтажные работы и 
прочее оборудование 

148 148 000    

Отпайка КЛ 110 ПС «Зеленая»     
Кабель 25 120 000    
Земляные работы и монтаж 30 280 000    



 

Таблица 3 
Распределительные сети 10/6/0,4 кВ 

(руб.) 
№ 

п.п. 
Мероприятия Статьи затрат по годам Капиталь-

ные вло-
жения 

2007 2008 2009 

1. Строительство и реконст-
рукция объектов электросе-
тевого хозяйства микрорай-
она А 

Строительство ТП 2х1000 
кВА, КЛ-10 кВ на ТП-236 
длина = 2х 162 м, КЛ-10 кВ 
на ТП-238 длина = 2х 300 м; 
реконструкция ТП-249 
2х1000 кВА (2 линейные 
ЩО-70); 
прокладка КЛ-0,4 кВ длина = 
2х60 м от ТП-239 

КЛ-10 кВ  ПС «Пионер-
ная» – ТП-«Сургутнефте-
газбанк» длина = 2х814 м; 
реконструкция ТП-«Сур-
гутнефтегазбанк» с уста-
новкой КСО-366М, КЛ-0,4 
кВ длина = 8х108 м от ТП-
249, КЛ-0,4 кВ длина = 
2х230 м от ТП-246 
 

 16 434 832 

2. Строительство и реконст-
рукция объектов электросе-
тевого хозяйства микрорай-
она  № 7 
 

Реконструкция ТП-266 
2х1000 кВА, КЛ-0,4 кВ длина 
= 4х156 м от ТП-266  

  2 058 278 

3. Строительство и реконст-
рукция объектов электросе-
тевого хозяйства микрорай-
она  № 5 А 

Реконструкция РП-140, за-
мена на ВВ/TEL-10, (2 ячей-
ки) с IPRA; 
строительство ТП-1 2х1000 
кВА, КЛ-10 кВ на РП-140 
длина = 2х72 м, КЛ-0,4 кВ 
длина = 4х50 м, КЛ-0,4 кВ 

Строительство ТП-2 2х1000 
кВА, КЛ-10 кВ на ТП-1 
длина = 2х200 м, КЛ-10 кВ 
на ТП-544 длина = 2х240 м,  
КЛ-0,4 кВ длина = 4х120 м 
 

Строительство ТП-57 
2х 630 кВА, КЛ-10 кВ 
на ТП-549 длина = 
2х342 м, КЛ-10 кВ на 
ТП-58  длина = 2х400 
м, КЛ-0,4 кВ длина = 
4х144 м 

83 502 565 
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длина = 2х198 м от ТП-236, 
КЛ-0,4 кВ длина = 2х300 м от 
ТП-549, ВЛ-10 кВ (в габари-
тах 35 кВ) длина = 2х1400 м, 
КЛ-10 кВ длина = 2х2900 м; 
реконструкция РП-140, заме-
на на BB/TEL с IPRA 
(2 ячейки) 
 

4. Строительство и реконст-
рукция объектов электросе-
тевого хозяйства микрорай-
она  № 13 А 

Строительство ТП 2х1000 
кВА, КЛ-10 кВ на ПС «Се-
верная» длина = 2х2400 м,                                                                                                                                                                                                                                     
КЛ-0,4 кВ длина = 2х100 м;  
реконструкция ТП-338 РУ 
0,4 кВ, установка 2 ВА-55, 
прокладка КЛ-0,4 кВ  длина 
= 3х300 м;  
реконструкция ТП-335 РУ 
0,4 кВ установка 2 РПС,                     
прокладка КЛ-0,4 кВ длина = 
2х312 м 
 

КЛ-10 кВ на РП-110  длина 
= 2х216 м, КЛ-0,4 кВ длина 
= 2х234 м, длина = 2х342 м, 
длина = 2х198 м, КЛ-0,4 кВ 
длина = 2х220 м от ТП-335 

 20 298 138 

5. Строительство и реконст-
рукция объектов электросе-
тевого хозяйства микрорай-
она  № 15 А 
 
 

 КЛ-0,4 кВ длина = 2х156 м 
от ТП-340 
 

КЛ-0,4 кВ длина = 
2х110 м от ТП-347 

564 683 
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6. Строительство и реконст-
рукция объектов электросе-
тевого хозяйства микрорай-
она  № 30 
 

 ТП-10 2х1000 кВА, КЛ-10 
кВ длина = 2х792 м, КЛ-0,4 
кВ длина = 2х176 м, КЛ-0,4 
кВ длина = 2х88 м  

 12 636 383 

7. Строительство и реконст-
рукция объектов электросе-
тевого хозяйства микрорай-
она  № 30 А 

 Строительство РП-2 2х1000 
кВА, КЛ-10 кВ от ПС 
«Университет» длина = 
4х1200 м, ТП-2А 2х1000 
кВА, КЛ-10 кВ на РП-2 
длина = 2х308 м, КЛ-0,4 кВ 
длина = 3641 м 

Строительство ТП-3А 
2х1000 кВА, КЛ-10 
кВ от РП-2 длина = 
2х330 м; 
строительство ТП-1А 
2х1000 кВА, КЛ-10 
кВ от РП-2А длина = 
2х220 м, КЛ-0,4 кВ 
длина = 3366 м 
 

65 917 257 

8. Строительство и реконст-
рукция объектов электросе-
тевого хозяйства микрорай-
она  № 37 

Строительство ТП 2х1000 
кВА, КЛ-10 кВ на ТП-554  
длина  = 2х 120 м, КЛ-0,4 кВ 
длина = 4х50 м, КЛ-0,4 кВ 
длина = 2х100м от ТП-554 
 

 Строительство ТП 
2х1000 кВА, КЛ-10 
кВ длина = 2х486 м, 
КЛ-0,4 кВ длина = 
4х90 м от ТП - ИЭВЦ 

21 602 259 

9. Строительство и реконст-
рукция объектов электросе-
тевого хозяйства Северного 
промышленного района 

Строительство КТПН-630 
кВА, КЛ-10 кВ на РП «Север-
ный промышленный район» 
длина 1х1152 м, КЛ-0,4 кВ 
длина = 2х126 м 

Строительство БКТП 
2х1000 кВА, КЛ-10 кВ дли-
на = 4х20 м, врезка в ВКЛ-
10 кВ, фидера «РП-129 
ячейки 6, 20» на ТП-480 
длина 4х20м, КЛ-0,4 кВ 
длина = 2х175 м, длина = 

 18 519 716 
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2х117 м, длина = 2х110 м; 
установка КТПН 2х400 кВА; 
реконструкция РУ-10 кВ 
ТП-482 (BB/TEL с IPRA), 
КЛ-10 кВ длина = 2х130 м; 
установка КТПН-630 кВА,                                                                        
КЛ-10 кВ длина = 1х100 м 
 

10. Строительство и реконст-
рукция объектов электросе-
тевого хозяйства микрорай-
она  № 1 

 Строительство РП 2х1000 
кВА, КЛ-10 кВ длина = 
2х672 м, КЛ-0,4 кВ длина = 
4х80 м 
 

 20 680 609 

11. Строительство и реконст-
рукция объектов электросе-
тевого хозяйства квар-       
тала А 
 

Реконструкция  ТП-255 на 2х 
1000 кВА, КЛ-0,4 кВ длина = 
4х208 м 
 

  2 260 425 
 

12. Строительство и реконст-
рукция объектов электросе-
тевого хозяйства микрорай-
она  № 2 

БКТП 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ 
на ТП-202 длина = 2х 120 м, 
КЛ-10 кВ на ТП-201 врезка 
длина = 2х30 м, КЛ-0,4 кВ 
длина = 2х100 м, длина = 
4х100 м, длина = 2х120 м 
 
 
 

  10 319 337 
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13. Строительство и реконст-
рукция объектов электросе-
тевого хозяйства микрорай-
она  № 3 
 

КЛ-0,4 кВ длина = 2х200 м 
от ТП-203 

  388 748 
 

14. Строительство и реконст-
рукция объектов электросе-
тевого хозяйства микрорай-
она  № 4 
 

Строительство ТП 2х1000 
кВА, КЛ-6 кВ длина = 2х2000 
м, КЛ-0,4 кВ длина = 6х130 м 

Строительство ТП 2х1000 
кВА, КЛ-6 кВ длина = 
2х105 м, КЛ-0,4 кВ длина = 
6х65 м 

 25 932 632 
 

15. Строительство и реконст-
рукция объектов электросе-
тевого хозяйства микрорай-
она  № 6 

КЛ-0,4 кВ длина = 2х150 м 
от РП-146; 
реконструкция ТП-230 на 2х 
1000 кВА, КЛ-0,4 кВ длина = 
4х156 м, длина = 4х120м, 
КЛ-0,4 кВ длина = 2х80 м 
 

КЛ-0,4 кВ длина 2х80 от 
ТП-231; 
реконструкция РП-100 на 
2х1000 кВА, КЛ-0,4 кВ 
длина = 2х220 м 

 8 501 617 

16. Строительство и реконст-
рукция объектов электросе-
тевого хозяйства микрорай-
она  № 11 А 

КЛ-0,4 кВ длина = 2х60 м от 
ТП-315 

Реконструкция РП-109 на 
2х 1000 кВА, КЛ-0,4 кВ 
длина = 4х210 м от РП-109; 
реконструкция ТП-309 на 
2х 1000 кВА, КЛ-0,4 кВ 
длина = 2х105 м от  ТП-309, 
КЛ-0,4 кВ длина = 2х180 м 
от РП 109 
 
 

 8 378 623 
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17. Строительство и реконст-
рукция объектов электросе-
тевого хозяйства микрорай-
онов № 21, 22 

  Строительство ТП 
2х1000 кВА, КЛ-10кВ 
на РП-117 длина = 
2х576 м, КЛ-10 кВ на 
ТП-472 длина = 2х936 
м, КЛ-0,4 кВ длина = 
6х100 м 
 

15 419 055 

18. Строительство и реконст-
рукция объектов электросе-
тевого хозяйства микрорай-
она  № 23 
 

КЛ-0,4 кВ длина = 2х192 м 
 

Реконструкция ТП-438 на 
2х 1000 кВА, КЛ-0,4 кВ 
длина = 4х220 м 

 2 834 859 

19. Строительство и реконст-
рукция объектов  электросе-
тевого  хозяйства квартала 
№ 23 А 
 

КЛ-0,4 кВ длина = 2х60 м от 
ТП-457 

 
 

 116 624 

20. Строительство и реконст-
рукция объектов электросе-
тевого хозяйства микрорай-
она  № 24 

Строительство ТП-305 
2х1000 кВА, КЛ-10кВ на ТП-
425 длина = 2х 292 м, КЛ-
10кВ на РП-118 длина = 2х 
306 м, КЛ-0,4 кВ длина = 
4х60 м, длина = 4х90 м, КЛ-
0,4 кВ длина = 4х108 м от 
ТП-305; 
строительство БКТП 2х 1000 
кВА, КЛ-10 кВ от РП-118 

КЛ-0,4 кВ длина = 4х234 м 
 

 27 017 987 
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длина = 2х 558 м, КЛ-0,4 кВ 
длина 6х126 м, КЛ-0,4 кВ 
длина = 6х175 м от ТП-425, 
длина = 6х220 м от ТП-305, 
КЛ-0,4 кВ длина = 1х150 м 
от ТП-425, КЛ-0,4 кВ длина 
= 2х175 м от ТП-425, длина = 
2х108 м от ТП-425 
 

21. Строительство и реконст-
рукция объектов электросе-
тевого хозяйства микрорай-
она  № 25 

Реконструкция ТП-446 на 2х 
1000 кВА, КЛ-0,4 кВ длина = 
2х60 м, длина = 2х100 м, 
длина = 4х80 м, КЛ-0,4 кВ 
длина = 2х130 м от ТП-470; 
КТПН-250 кВА КЛ-10 кВ 
длина = 286 м 

Реконструкция ТП-449 КЛ-
0,4 кВ длина = 2х 120 м; 
строительство ТП 2х1000 
кВА, КЛ-10 кВ на РП-123 
длина = 2х240 м, КЛ-10 кВ 
на  ТП-449 длина = 2х180 
м; 
строительство ТП 2х1000 
кВА, КЛ-10 кВ на РП-2 
(мкр. 30 А) длина = 2х 1000 
м, КЛ-0,4 кВ длина = 
24х100 м 
 

КЛ-0,4 кВ длина = 
4х100 м, длина = 4х80 
м; 
примечание: строи-
тельство до 2010 го-
да, мощность 760 кВт  
 

30 611 743 

22. Строительство и реконст-
рукция объектов электросе-
тевого хозяйства микрорай-
она  № 26 

КЛ-0,4 кВ длина = 4х158 м 
от РП-119, длина = 2х 80 м от 
РП-119, КЛ-0,4 кВ длина = 
2х200 м от ТП-453; 
строительство ТП 2х1000 
кВА, КЛ-10 кВ на РП-119 

Строительство ТП 2х1000 
кВА, КЛ-10 кВ от РП-119 
длина = 2х156 м, КЛ-0,4 кВ 
длина = 2х80, длина = 4х50 
м 
 

 34 526 688 
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длина = 2х 156 м, КЛ-10 кВ 
на ТП-453 длина = 2х168 м, 
КЛ-0,4 кВ длина = 12х104 м; 
строительство ТП 2х1000 
кВА, КЛ-10 кВ на ТП-453 
длина = 2х 286 м, КЛ-10 кВ 
на ТП-454 длина = 2х 216 м,  
КЛ-0,4 кВ длина = 6х60 м, 
КЛ-0,4 кВ длина = 2х96 м от 
ТП-470, КЛ-0,4 кВ длина = 
4х145 м от ТП-453 
 

23. Строительство и реконст-
рукция объектов электросе-
тевого хозяйства микрорай-
она  № 27 А 
 

 Строительство ТП 2х1000 
кВА, КЛ-10 кВ на РП-147 
длина = 2х200 м, КЛ-0,4 кВ 
длина = 12х100 м  

 11 537 870 

24. Строительство и реконст-
рукция объектов электросе-
тевого хозяйства микрорай-
она  № 35 А 

Строительство ТП 2х1000 
кВА, КЛ-10 кВ от РП (мкр. 
35 А) длина = 2х182 м, КЛ-
0,4 кВ длина = 2х60 м, КЛ-
0,4 кВ длина = 2х180 м 

Строительство ТП 2х1000 
кВА, КЛ-10 кВ длина = 
2х432 м, КЛ-0,4 кВ длина = 
4х132 м, КЛ-0,4 кВ длина = 
2х312 м от ТП–(жилой дом 
№ 18), длина = 2х216 м от 
ТП– (жилой дом № 18); 
строительство РП 2х1000 
кВА, КЛ-10 кВ длина = 
2х720 м, КЛ-0,4 кВ длина = 
8х182 м  

КЛ-0,4 кВ    длина = 
2х192 м от РП 2х 1000 
кВА длина = 2х120 м 
от РП 2х 1000 кВА; 
строительство ТП 
2х1000 кВА, КЛ-10 
кВ на ТП–(жилой дом 
№ 18), длина = 2х460 
м, КЛ-0,4 кВ длина = 
8х130 м, КЛ-10 кВ на 
РП 2х1000 кВА длина 

62 817 750 
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= 2х804 м, КЛ-0,4 кВ 
длина = 10х 182 м 
 

25. Строительство и реконст-
рукция объектов электросе-
тевого хозяйства поселка 
ЦПКРС  (пр. Набережный) 

КЛ-0,4 кВ длина = 2х84 м от 
БКТП 2х1000 кВА, КЛ-0,4 
кВ длина = 2х108 м от БКТП 
2х1000 кВА, КЛ-0,4 кВ длина 
= 2х100 м от БКТП 2х1000 
кВА, КЛ-0,4 кВ длина = 
4х234 м от БКТП 2х1000 
кВА, КЛ-0,4 кВ длина = 2х80 
м от БКТП 2х1000 кВА, КЛ-
0,4 кВ длина = 2х100 м от 
БКТП 2х1000 кВА, КЛ-0,4 
кВ длина = 2х260 м от БКТП 
2х1000 кВА;  
строительство ТП 2х630 
кВА, КЛ-6 кВ от ТП-216 
длина = 2х 700 м, КЛ-0,4 кВ 
длина = 4х90 м 
 

  9 381 753 

26. Строительство и реконст-
рукция объектов электросе-
тевого хозяйства микрорай-
она  № 11 А 

 Строительство ТП 2х1250 
кВА, КЛ-10 кВ на ТП-318 
длина = 2х 180 м, КЛ-10 кВ 
на ТП-317 длина = 2х 270 м  

КЛ-0,4 кВ длина = 
8х165 м. 
 
Примечание: оконча-
ние строительства – 
2011 год 
 

18 089 911 
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27. Строительство и реконст-
рукция объектов электросе-
тевого хозяйства поселка 
Заячий остров 

 Строительство ТП 2х1000 
кВА, КЛ-6 кВ на РП-
«Ермак» длина = 2х350 м, 
КЛ-0,4 кВ длина = 6х100 м  
                                                                                                                            

 11 369 088 
 

28. Строительство и реконст-
рукция объектов электросе-
тевого хозяйства микрорай-
онов № 21, 22, 24 

КЛ-0,4 кВ длина = 8х200 м 
от ТП-471, ТП-472, РП-117, 
БКТП –(жилой дом № 211), 
КЛ-0,4 кВ длина = 2х200 м 
от КТПН-672 
 

  1 943 740 
 

29. Ледовый дворец cпорта, 
объездная дорога 1 «З» 

  Строительство РП–
«Ледовый дворец спорта»   
2х1600 кВА, КЛ-10 кВ на 
ТП-ДК «Энергетик» длина 
= 2х600 м, КЛ-10 кВ на ПС 
«Энергетик» длина = 
4х1014 м, КЛ-0,4 кВ длина 
= 20х100 м        
                                                                                         

ТП–«Ледовый дворец 
спорта» 2х 1000 кВА, 
КЛ-10 кВ длина = 
2х250 м, КЛ-0,4 кВ 
длина = 10х 100 м  

37 464 476 
 

30. Строительство и реконст-
рукция объектов электросе-
тевого хозяйства микрорай-
она  № 28 
 

 Строительство КТПН-400 
кВА от ТП - «Водников», 
КЛ-10 кВ длина = 1х182 м 

 1 036 194 

31. Строительство и реконст-
рукция объектов электросе-

КЛ-0,4 кВ длина = 2х200 м 
от ТП-270, КЛ-0,4 кВ длина 

Реконструкция ТП-272, за-
мена на 2х1000 кВА,                                                                                                                                                                                                                    

 5 105 418 
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тевого хозяйства Централь-
ного микрорайона 

= 2х180 м от ТП-270, КЛ-0,4 
кВ длина = 2х300 м от ТП-
270;  
реконструкция ТП-271, заме-
на на 2х1000 кВА, КЛ-0,4 кВ 
длина = 4х40 м, КЛ-0,4 кВ 
длина = 2х216 м от ТП-371  
 

КЛ-0,4 кВ длина = 4х50 м 
от ТП-272 
 

32. Строительство и реконст-
рукция объектов электросе-
тевого хозяйства квартала 
№ 6 (пос. Боровой) 

Строительство ТП 2х630 
кВА, КЛ-10 кВ на РП-144 
длина = 2х345 м, КЛ-10 кВ 
на РП-105 длина = 2х 687 м, 
КЛ-0,4 кВ длина = 2х50 м;  
строительство ТП 2х400 
кВА, КЛ-10 кВ длина = 
2х100 м, КЛ-0,4 кВ длина = 
2х50 м через РП-144, РП 
«Офис ООО «Сургутгаз-
пром» 
 

  11 275 580 

33. Строительство и реконст-
рукция объектов электросе-
тевого хозяйства квартала 
№ 7 

Строительство ТП 2х400 
кВА, КЛ-10 кВ на ТП-384 
длина = 2х 550 м, КЛ-10 кВ 
на ТП-378 длина = 2х 410 м; 
демонтаж КТПН-633 (630 
кВА), КЛ-0,4 кВ длина = 
6х40 м 
 

Реконструкция ТП-384, за-
мена на 2х1000 кВА,              
КЛ-0,4 кВ длина = 2х300 м 

 9 066 266 
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34. Строительство и реконст-
рукция объектов электросе-
тевого хозяйства микрорай-
она  № 9 
 

  Реконструкция ТП-
374, замена на 2х1000 
кВА, КЛ-0,4 кВ длина 
= 2х252 м 

2 189 834 

35. Строительство и реконст-
рукция объектов электросе-
тевого хозяйства микрорай-
она  № 8 

Реконструкция ТП-376, за-
мена на 2х1000 кВА, КЛ-0,4 
кВ длина = 2х40 м;  
реконструкция ТП-367, заме-
на автоматов, КЛ-0,4 кВ дли-
на = 2х200 м от ТП-367 

Строительство БКТП 
2х1000 кВА, КЛ-10 кВ на 
ТП-ДК «Энергетик» длина 
= 2х150м, КЛ-10 кВ на ТП-
375 длина = 2х280 м, КЛ-
0,4 кВ длина = 8х80 м;  
реконструкция ТП-368, за-
мена автоматов, КЛ-0,4 кВ 
длина = 2х230 м 

Строительство БКТП 
2х 630 кВА, КЛ-6 кВ 
длина = 4х20 м от 
БКТП-СОК «Энерге-
тик»; 
КЛ-0,4 кВ длина = 
4х181 м от БКТП-
СОК «Энергетик»;  
реконструкция ТП-
ДК «Энергетик», за-
мена на 2х 1000 кВА, 
КЛ-0,4 кВ длина = 
2х40 м 
 

21 128 227 

36. Строительство и реконст-
рукция объектов электросе-
тевого хозяйства микрорай-
она  № 10 

Реконструкция ТП-379, за-
мена на 2х1000 кВА, КЛ-0,4 
кВ длина = 2х216 м;  
реконструкция ТП-379, заме-
на автоматов, КЛ-0,4 кВ дли-
на = 2х120 м; 
реконструкция ТП-383, заме-
на на 2х1000 кВА, КЛ-0,4 кВ 
длина = 4х50 м 

  3 751 129 
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37. Строительство и реконст-
рукция объектов электросе-
тевого хозяйства микрорай-
она  № 14 
 

Реконструкция ТП-294, за-
мена на 2х1000 кВА, КЛ-0,4 
кВ длина = 2х 200 м 

  2 576 808 

38. Строительство и реконст-
рукция объектов электросе-
тевого хозяйства микрорай-
она  № 16 А 

Замена автоматов в ТП-351, 
КЛ-0,4 кВ длина = 2х165 м; 
строительство ТП 2х630 
кВА, КЛ-10 кВ врезка ТП-
351 и ТП-352 длина = 4х175 
м, КЛ-0,4 кВ длина = 2х50 м 
 

  5 343 883 

39. Строительство и реконст-
рукция объектов электросе-
тевого хозяйства микрорай-
она  № 17 

Установка ЩО-70 (2 шт.), 
КЛ-0,4 длина 2х 80 м от ТП-
398, КЛ-0,4 кВ длина = 2х286 
м от ТП-395 
 

В ТП-395 замена на РПС-
400А - (2 штуки), КЛ-0,4 кВ 
длина = 2х132 м 

 485 174 

40. Строительство и реконст-
рукция объектов электросе-
тевого хозяйства микрорай-
она  № 18 

Строительство ТП-5 2х1000 
кВА, КЛ-10 кВ на ТП-402 
длина = 2х 176 м, КЛ-0,4 кВ 
длина = 2х80 м; 
строительство БКТП-13 
2х1000 кВА, КЛ-10 кВ на 
РП-116 длина = 2х 154 м, 
КЛ-0,4 кВ длина = 2х100 м; 

Строительство БКТП 
2х1000 кВА, КЛ-10 кВ 
врезка ТП-363 и ТП-478 
длина = 4х30 м, КЛ-0,4 кВ 
длина = 8х80 м, КЛ-10 кВ 
на ТП-7 длина = 2х264 м, 
КЛ-0,4 кВ длина = 2х80 м,  
КЛ-0,4 кВ длина = 4х100 м 
от проектной ТП-13;  
строительство ТП-7 2х1000 
кВА, КЛ-10 кВ на РП-116 

 43 009 438 
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длина = 4х143 м, КЛ-0,4 кВ 
длина=2х180 м, КЛ-0,4 кВ 
длина = 8х88 м от проект-
ной ТП-5 
 

41. Строительство и реконст-
рукция объектов электросе-
тевого хозяйства микрорай-
она № 20 

КЛ-0,4 кВ длина = 4х112 м 
от ТП-403, КЛ-0,4 кВ длина 
= 7х148 м от ТП-403, КЛ-0,4 
кВ длина = 2х50 м от собст-
венной КТПН; 
реконструкция ТП-389, КЛ-
0,4 кВ длина = 2х130 м 

Строительство ТП-8 2х1000 
кВА, КЛ-10 кВ на ТП-11 
длина = 2х247 м, КЛ-10 кВ 
на РП-12 длина = 2х110 м, 
КЛ-0,4 кВ длина = 6х165 м; 
реконструкция ТП-389, за-
мена на 2х1000 кВА РУ-0,4 
кВ ЩО-70 (2 ввода + 1 сек-
ция + 2 шины), КЛ-10 кВ 
врезка в ТП-403–ТП-11 
длина = 4х100 м, КЛ-0,4 кВ 
длина = 4х60 м 
 

 15 992 092 

42. Строительство и реконст-
рукция объектов электросе-
тевого хозяйства микрорай-
она  № 19 

Строительство РП-12 2х1000 
кВА, КЛ-10 кВ на ТП-361 
длина = 2х121 м, КЛ-0,4 кВ 
длина = 6х100 м  

Реконструкция ТП-399, ус-
тановка ЩО-70 (3 штуки), 
КЛ-0,4 кВ длина = 2х80 м, 
КЛ-10 кВ от  ПС «Универ-
ситет» длина = 6х3000 м  
 

 45 577 279 

43. Строительство и реконст-
рукция объектов электросе-
тевого хозяйства микрорай-
она  № 20 А 

Реконструкция ТП-422, за-
мена автоматов, КЛ-0,4 кВ 
длина = 2х181 м, КЛ-10 кВ 
на ТП-37 В длина = 2х462 м, 

Строительство ТП-45Д 
2х1000 кВА, КЛ-10 кВ дли-
на = 2х100 м, КЛ-0,4 кВ 
длина = 8х50 м, КЛ-0,4 кВ 

 48 441 805 
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КЛ-0,4 кВ длина = 8х120 м, 
КЛ-0,4 кВ длина = 2х209 м; 
строительство ТП-37Г 
2х1000 кВА, КЛ-10 кВ на 
ТП-37Б длина = 2х 144 м, 
КЛ-0,4 кВ длина = 2х83 м, 
КЛ-0,4 кВ длина = 2х90 м; 
строительство ТП-45А 
2х1000 кВА, КЛ-10 кВ длина 
= 2х320 м, КЛ-0,4 кВ длина = 
4х50 м, КЛ-0,4 кВ длина = 
2х182 м 
 

длина = 8х108 м; 
реконструкция ТП-400, за-
мена на 2х1000 кВА,                                                                                                                                                                                                                                               
КЛ-0,4 кВ длина = 2х198 м; 
строительство ТП-37В 
2х1000 кВА, КЛ-10 кВ на 
РП-148 длина = 2х231 м, 
КЛ-0,4 кВ длина = 8х66 м с 
ТП-37В, КЛ-0,4 кВ длина = 
4х214 м с РП-148 

44. Строительство и реконст-
рукция объектов электросе-
тевого хозяйства микрорай-
она  № 27 А 

Реконструкция РП-147, уста-
новка ЩО-70, КЛ-0,4 кВ 
длина = 4х90 м, КЛ-0,4 кВ 
длина = 6х75 м, КЛ-0,4 кВ 
длина = 2х132 м, КЛ-0,4 кВ 
длина = 2х100 м 
 

  1 238 163 

45. Строительство и реконст-
рукция объектов электросе-
тевого хозяйства микрорай-
она  № 27 
 

КЛ-0,4 кВ длина = 2х105 м, 
КЛ-0,4 кВ длина = 2х380 м 

  942 714 

46. Строительство и реконст-
рукция объектов электросе-
тевого хозяйства микрорай-

КЛ-0,4 кВ длина = 2х100 м Строительство ТП 2х1250 
кВА, КЛ-10 кВ длина = 
4х237 м, врезка в КЛ-10 кВ 

КЛ-0,4 кВ длина = 
2х80 м 

17 948 452 
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она  № 28 А РП-120–ТП-«Барк», КЛ-0,4 
кВ длина = 8х104 м 
 

47. Строительство и реконст-
рукция объектов электросе-
тевого хозяйства микрорай-
она  № 28 

КЛ-0,4 кВ длина = 2х20м, 
КЛ-0,4 кВ длина = 2х350 м, 
КЛ-0,4 кВ длина = 2х270 м  

Строительство ТП 2х630 
кВА, КЛ-10 кВ длина = 
2х120 м, КЛ-0,4 кВ длина = 
8х120 м 
 

 6 797 213 

48. Строительство и реконст-
рукция объектов электросе-
тевого хозяйства микрорай-
она  № 31 

ТП-27 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ 
длина = 2х210 м 
 

ТП-26 2х1000 кВА, КЛ-10 
кВ длина = 2х466 м 

ТП-25 2х1000 кВА, 
КЛ-10 кВ длина = 
2х230 м, ТП-24 
2х1000 кВА, КЛ-10 
кВ длина = 2х195 м, 
КЛ-10 кВ длина = 
2х678 м, КЛ-0,4 кВ     
длина = 60х 150 м 
 

44 784 994 

49. Строительство и реконст-
рукция объектов электросе-
тевого хозяйства микрорай-
она  № 31 А 

 Строительство РП-10 
2х1000 кВА, КЛ-10 кВ на 
ПС «Университет» длина = 
4х2500 м;  
строительство ТП-1Г 
2х1600 кВА, КЛ-10 кВ на 
РП-10 длина = 2х200 м, КЛ-
0,4 кВ длина = 10х150 м 

Строительство ТП-12 
2х 630 кВА, КЛ-10 кВ 
на РП-10 длина = 
2х208 м; 
строительство ТП-9Д 
2х630 кВА, КЛ-10 кВ 
на ТП-12 длина = 
2х170 м, КЛ-0,4 кВ 
длина = 10х 150 м 
 

62 650 778 
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50. Строительство и реконст-
рукция объектов электросе-
тевого хозяйства микрорай-
она  № 31 Б 

 Строительство ТП-1 2х1000 
кВА, КЛ-10 кВ от РП-2 
(мкр. 30 А) длина = 2х 600 
м; 
строительство ТП-2 2х1000 
кВА, КЛ-10 кВ от ТП-1 
длина = 2х200м, КЛ-0,4 кВ 
длина = 3000 м 

ТП-3 2х1000 кВА, 
КЛ-10 кВ от РП-2 
(мкр. 30 А) длина = 
2х 810 м, ТП-4 
2х1000 кВА, КЛ-10 
кВ от ТП-3 длина = 
2х35м, КЛ-10 кВ от 
ТП-2 длина = 2х600 
м, КЛ-0,4 кВ длина = 
3300 м 
 

50 018 107 
 

51. Строительство и реконст-
рукция объектов электросе-
тевого хозяйства микрорай-
она  № 32 

КЛ-0,4 кВ длина = 4х173 м, 
КЛ-0,4 кВ длина = 4х60 м; 
усиление КЛ-10 кВ от РП-
124 до ПС «Зеленая»                                                
длина = 2х2500 м; 
реконструкция ТП-418, заме-
на на 2х1000 кВА, КЛ-0,4 кВ 
длина = 2х250 м 

БКТП 2х1250 кВА, КЛ-10 
кВ длина = 2х462 м, КЛ-0,4 
кВ длина = 8х150 м, КЛ-0,4 
кВ длина = 6х211 м, КЛ-0,4 
кВ длина = 4х195 м; 
БКТП 2х1000 кВА, КЛ-10 
кВ длина = 2х100 м, КЛ-0,4 
кВ длина = 2х90 м;  
КЛ-0,4 кВ длина = 2х105 м 
 

 40 395 094 

52. Строительство и реконст-
рукция объектов электросе-
тевого хозяйства микрорай-
она  № 33 

КЛ-0,4 кВ длина = 2х60 м, 
2х70 м  

Строительство ТП-34 2х630 
кВА, КЛ-10 кВ длина = 
4х60 м, КЛ-0,4 кВ длина = 
2х120 м, КЛ-0,4 кВ длина = 
2х120 м; 
реконструкция ТП-412, ус-
тановка ЩО-70 (1 панель), 

 5 515 549 
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КЛ-0,4 кВ длина = 2х100 м 
 

53. Строительство и реконст-
рукция объектов электросе-
тевого хозяйства микрорай-
она  № 34 

КЛ-0,4 кВ длина = 2х180 м, 
КЛ-0,4 кВ длина = 2х300 м, 
КЛ-0,4 кВ длина = 2х250 м, 
КЛ-0,4 кВ длина = 2х160 м, 
КЛ-0,4 кВ длина = 2х240 м, 
КЛ-0,4 кВ длина = 4х110 м, 
КЛ-0,4 кВ длина = 2х20 м, 
КЛ-0,4 кВ длина = 4х80 м, 
КЛ-0,4 кВ длина = 2х100 м; 
строительство ТП-41/1 
(БКТП 2х1000 кВА), КЛ-10 
кВ от ТП-474 длина = 2х220 
м, КЛ-10 кВ от    РП-54 дли-
на = 2х130 м, КЛ-0,4 кВ дли-
на = 2х90 м, КЛ-0,4 кВ длина 
= 2х120 м, КЛ-0,4 кВ длина = 
2х50 м, КЛ-0,4 кВ длина = 
4х130 м, КЛ-0,4 кВ длина = 
2х240 м, КЛ-0,4 кВ длина = 
2х50 м; 
строительство ТП-1 2х1000 
кВА, ТП-2 2х1000 кВА, КЛ-10 
кВ на ТП-1 длина = 2х80 м, 
КЛ-10 кВ на ТП-2 длина = 
2х135 м; 
строительство ТП-2 2х1000 

КЛ-0,4 кВ длина = 2х120 м, 
КЛ-0,4 кВ длина = 4х90 м, 
Л-0,4 кВ длина = 2х80 м, 
КЛ-0,4 кВ длина = 2х70 м  
 

 64 037 442 
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кВА, КЛ-10 кВ длина = 2х160 
м; 
реконструкция ТП-54 под РП 
(установка 4 дополнитель-
ных ячеек), BB/TEL+IPRA, 
КЛ-10 кВ длина = 4х3000 м 
от ПС «Университет» 
 

54. Строительство и реконст-
рукция объектов электросе-
тевого хозяйства Хозяйст-
венной зоны 

Строительство ТП 2х1000 
кВА, КЛ-10 кВ на ТП-406 
длина=2х234 м, КЛ-0,4 кВ 
длина=4х288 м, длина=4х162 
м, КЛ-0,4 кВ длина = 4х80 м; 
строительство КТПН-630 
кВА; 
реконструкция ВЛ-10 кВ РП-
125, ячейка 7, длина = 200 м, 
КЛ-0,4 кВ длина = 2х80 м 
 

  12 670 040 

55. Строительство и реконст-
рукция объектов электросе-
тевого хозяйства микрорай-
она  № 37 

Строительство ТП 2х1000 
кВА, КЛ-10 кВ от РП - мик-
рорайон № 37, 1 очередь 
длина = 2х500 м; 
строительство ТП 2х1000 
кВА, КЛ-10 кВ длина = 
2х348 м, КЛ-0,4 кВ длина = 
4000 м 

Строительство ТП 2х1000 
кВА, КЛ-10 кВ длина = 
2х600 м; 
строительство ТП 2х1000 
кВА, КЛ-10 кВ длина = 
2х504 м, КЛ-0,4 кВ длина = 
4000 м 

Строительство ТП 
2х1000 кВА, КЛ-10 
кВ длина = 2х264 м, 
КЛ-0,4 кВ длина = 
2х900 м. 
Примечание: оконча-
ние строительства - 
2012 год, 
Р = 4810 кВт 

130 238 302 
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56. Строительство и реконст-
рукция объектов электросе-
тевого хозяйства микрорай-
она      № 39 

Строительство РП 2х1000 
кВА, КЛ-10 кВ от ПС-
«Азерит» длина = 4х1404 м;  
строительство ТП-1 2х1000 
кВА, КЛ-10 кВ на РП  длина 
= 2х312 м, КЛ-0,4 кВ длина = 
4х100 м, 12х 140 м 

Строительство ТП-2 2х1000 
кВА, КЛ-10кВ на ТП -1 дли-
на = 2х80 м; 
строительство ТП-3 2х1000 
кВА, КЛ-10 кВ на ТП-2 дли-
на = 2х416 м; 
строительство ТП-4 2х1000 
кВА, КЛ-10 кВ на ТП-3 
длина = 2х70м, КЛ-0,4 кВ 
длина = 12х170 м, 14х160 
м, 4х80 м 

Строительство ТП-5 
2х 1000 кВА, КЛ-10 
кВ на ТП-4 длина = 
2х182 м; 
строительство ТП-6 
2х1000 кВА, КЛ-10 
кВ на ТП-5, РП длина 
= 2х468 м, КЛ-0,4 кВ  
длина = 4х100 м, 
4х100 м, 4х156 м, 
4х60 м, 4х60 м, 4х100 
м, 4х208 м  
 

98 671 753 
 

57. Строительство и реконст-
рукция объектов электросе-
тевого хозяйства микрорай-
она поселка Снежного 

Строительство ТП 2х630 
кВА, КЛ-6 кВ от ТП-523 
длина = 2х 250 м, КЛ-6 кВ на 
ВЛ-6 кВ, фидера «46-20», 
«46-13» длина = 2х300 м, 
КЛ-0,4 кВ длина = 4х150 м 
 

  6 078 275 
 

58. Строительство и реконст-
рукция объектов электросе-
тевого хозяйства микрорай-
она ПИКС 

Строительство ТП 2х1000 
кВА, КЛ-10 кВ, врезка в КЛ-
10 кВ, ТП-510-ТП-522 длина 
= 2х105 м, КЛ-0,4 кВ длина = 
4х158 м, КЛ-0,4 кВ длина = 
2х234 м, КЛ-0,4 кВ длина = 
2х144 м, КЛ-0,4 кВ длина = 
2х300 м, КЛ-0,4 кВ длина = 

Реконструкция ТП-513 на 
2х 1000 кВА, КЛ-0,4 кВ 
длина = 2х100 м 
 

 22 454 780 
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4х144 м, КЛ-0,4 кВ длина = 
2х108 м, КЛ-0,4 кВ длина = 
2х250 м 
 

59. Строительство и реконст-
рукция объектов электросе-
тевого хозяйства поселка 
Лунного 
 

 КЛ-0,4 кВ длина = 2х200 м  414 800 

60. Строительство и реконст-
рукция объектов электросе-
тевого хозяйства поселка 
Звездного 
 

 КЛ-0,4 кВ длина = 2х60 м 
 

 124 440 
 

 ИТОГО    1 361 087 669 
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3.2. Технологическая и социальная значимость мероприятий 

Инвестиционной программы 
 

Выполнение мероприятий Инвестиционной программы направлено 
на достижение ряда поставленных целей: 

1) обеспечение растущей потребности в электрической мощности и 
энергии потребителей города Сургута, представляющих собой новые жи-
лые комплексы, административные здания, объекты социально-бытовой 
сферы и инфраструктуры города; 

2) снижение потерь в электрических сетях. 
 
3.3. Финансовый план Инвестиционной программы 

 
В целях определения конечной величины тарифа на подключение 

ООО «Сургутские городские электрические сети» необходимо определить 
все необходимые составляющие затратной части тарифа. 

Алгоритм определения конечной величины тарифа на подключение 
состоит из следующих мероприятий. 

1. Формирование графика финансирования объектов Инвестицион-
ной программы. В графике финансирования учитывается потребность в 
денежных средствах в разрезе периодов (полугодий) для развития электро-
сетевого хозяйства в соответствии со сроками и объемами, указанными в 
Инвестиционной программе. 

2. Формирование графика поступлений денежных средств от взима-
ния тарифа на подключение. В данном случае необходимо сформировать 
прогноз поступлений от застройщиков в части внесения платежей по та-
рифу на подключение по договорам. Прогноз формируется исходя из усло-
вий платежей, предусматривающих авансирование и внесение окончатель-
ной суммы при подключении объекта капитального строительства к элек-
тросетевой инфраструктуре. 

3. Формирование предварительного графика движения денежных 
средств. График показывает объем и сроки расходов и доходов в разрезе 
полугодий по реализации Инвестиционной программы. Цель формирова-
ния предварительного графика денежных средств – выявление объема и 
периодов кассовых разрывов между поступлениями и потребности в фи-
нансировании реализации мероприятий Инвестиционной программы. 

4. Формирование плана привлечения заемных средств. На основа-
нии выявленных кассовых разрывов в предварительном графике движения 
денежных средств необходимо сформировать план привлечения заемных 
средств для выполнения мероприятий Инвестиционной программы. В гра-
фике указываются основные параметры привлечения (объем, срок, процент 
по кредиту, график погашения). В случае невозможности привлечения за-
емных средств в объеме, необходимом для покрытия кассовых разрывов, 
ООО «Сургутские городские электрические сети» формируют предложе-
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ние по переносу сроков подключения объектов капитального строительст-
ва для исключения кассовых разрывов при реализации Инвестиционной 
программы и согласовывают данные предложения с органом регулирова-
ния. 

5. Формирование окончательного плана движения денежных 
средств. На основании предварительного плана движения денежных 
средств и плана привлечения заемных средств (при необходимости) фор-
мируется окончательный план движения денежных средств по реализации 
Инвестиционной программы. Данный план учитывает все виды доходов в 
рамках реализации Инвестиционной программы (поступления от тарифа на 
подключение, кредиты, займы) и расходов (строительство объектов про-
граммы, налоговые отчисления, выплаты по кредитам). 

 
График финансирования объектов Инвестиционной программы 

 
График финансирования инвестиционной программы построен на 

основании: 
1) срока необходимости ввода объектов капитального строительства 

(техническое задание на разработку Инвестиционной программы 
ООО «Сургутские городские электрические сети» «Развитие электриче-
ских сетей ООО «Сургутские городские электрические сети» на террито-
рии муниципального образования городской округ город Сургут» на 2007 
– 2009 годы); 

2) объемов строительства электросетевых объектов (на основании 
разработанных схем прогноза расположения объектов электросетевого  
хозяйства города Сургута по отношению к микрорайонам и объектам  
капитального строительства на период с 2007 по 2009 год); 

3) стоимости строительства объектов (строительно-монтажные 
работы, поставка материалов и оборудования) на основании смет-аналогов 
и коэффициентов приведения стоимости к расчетным периодам; 

4) средних условий оплаты услуг и поставки оборудования и 
материалов, сроков строительства объектов (статистическая информация 
по коммерческим предложениям поставщиков и строительно-монтажным 
условиям). 
 

Сводный график финансирования строительства объектов 
Инвестиционной программы приведен в таблице 4. 

Детальный график потребности в финансировании мероприятий 
Инвестиционной программы в разрезе микрорайонов города и полугодий 
приведен в приложении 1 к Инвестиционной программе. 
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Таблица 4 
График финансирования мероприятий Инвестиционной программы 

(руб.) 
Год 2007 2008 2009 Общий 

итог Полу-
годие 

1 2 1 2 1 2 

Финан-
сирова-
ние 

387 644 964 454 295 452 310 239 973 305960254 105159819 112335207 1675635669    

 
Общая потребность в финансировании объемов строительства меро-

приятий Инвестиционной программы составляет 1, 675 млрд. рублей. 
 
График поступлений от взимания денежных средств по тарифу 

на подключение 
 

Для формирования прогноза поступлений была использована сле-
дующая информация: 

1) статистические данные по срокам ввода различных объектов ка-
питального строительства от момента обращения за техническими усло-
виями до момента выдачи акта разграничения балансовой принадлежности 
и эксплуатационной ответственности (по данным ООО «Сургутские го-
родские электрические сети»); 

2) ориентировочный срок вступления в действие тарифа на подклю-
чение – июль 2007 года, утверждения Инвестиционной программы – май 
2007 года, утверждение тарифа на подключение – май 2007 года, вступле-
ния в действие тарифа на подключение (в течение 1 месяца с момента 
опубликования тарифа в печатном органе) – июнь 2007 года; 

3) условия оплаты по договору на подключение в размере 50 % – 
аванс, 50 % – при включении объекта. Это создает благоприятные условия 
для застройщиков тех объектов, срок строительства которых более 1 года. 
При авансе в размере более 50 % создается необходимость долговременно-
го отвлечения средств застройщиков на развитие электросетевой инфра-
структуры; 

4) средний тариф на подключение без учета стоимости обслужива-
ния заемных средств и без учета НДС (таблица 5). 

Таблица 5 
Расчет величины тарифа на подключение 

 
№ 

п.п. 
Показатель Значение 

1. Затраты на развитие сетей 110/10/6/0,4кВ (руб.) 1 675 635 669 
2. Затраты с учетом налога на прибыль 24 % (руб.) 2 204 783 775 
3. Стоимость обслуживания заемных средств (руб.) 0 
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ИТОГО (руб.) 2 204 783 775 
Присоединяемая мощность (МВт) 138 
Тариф на подключение без НДС (руб./кВт) 15 999 

 
На основании средней величины тарифа на подключение и условий 

оплаты 50/50 был сформирован прогноз поступлений от взимания тарифа 
на подключение. 

Сводная таблица по объему поступлений от взимания тарифа на 
подключение (без НДС) с застройщиков города Сургута приведена в         
таблице 6. 
 

Таблица 6 
 

Прогноз поступлений по тарифу на подключение на 2007 – 2009 годы 
(руб.) 

Показатель 
  

2007 2008 2009 
1 полуго-

дие 
2 полуго-

дие 
1 полуго-

дие 
2 полуго-

дие 
1 полуго-

дие 
2 полуго-

дие 
Объем по-
ступлений 

0 575 899 291 880 324 850 271 504 658 333 938 483 143 116 493 

ИТОГО 2 204 783 775 
 
План привлечения заемных средств 

 
Для покрытия кассовых разрывов в рамках реализации Инвестици-

онной программы необходимо привлечение заемных средств. Максималь-
ная величина кредитной линии для ООО «Сургустие городские электриче-
ские сети» составляет 200 млн. рублей (на основании предварительной 
оценки ЗАО КБ «Агропромкредит») при сохранении финансовой устойчи-
вости деятельности компании.  

Средняя ставка по кредитам составляет 20 % годовых (информация 
ЗАО КБ «Агропромкредит»).  

При условии кредитования на сумму 200 млн. рублей под 18 % годо-
вых стоимость обслуживания заемных средств на 2 года составляет 
40 млн. рублей. 
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Окончательный график движения денежных средств 
 
В качестве ключевого варианта погашения кассовых разрывов предусмотрено увеличение размера авансовых 

платежей до 70 %, привлечение кредита на сумму 200 млн. рублей, использование собственных средств на сумму 
200 млн. рублей. 

Таблица 7 
 

(руб.) 
Наименование показа-

теля 
2007 2008 2009   

1 полуго-
дие 

2 полуго-
дие 

ИТОГО 1 полуго-
дие 

2 полуго-
дие 

ИТОГО 1 полуго-
дие 

2 полуго-
дие 

ИТОГО 

Ι. Основная деятельность           
Итого доходы 0 575 899 575 899 880 325 271 505 1 151 830 333 938 143 116 477 055 
Итого расходы  0 0 0 132 634 35 171 167 805 32 008 30 286 62 294 
Налоги и отчисления 0 0 0 132 634 35 171 167 805 32 008 30 286 62 294 
Налог на прибыль 0 0 0 132 634 35 171 167 805 32 008 30 286 62 294 
НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Поток наличности по 
основной деятельности  

0  575 899  575 899  570 086  -34 455  535 631 228 779  30 781  259 561 

                    
ΙΙ. Инвестиционная  деятельность           

Доходы от инвестици-
онной деятельности 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Расходы по инвестици-
онной деятельности 

387 644 454 295 841 939 310 239 305 960 616 199 105 159 112 335 217 494 

Поток наличности по 
инвестиционной дея-
тельности  

-387 644 -454 295 -841 939 -310 239 -305 960 -616 199 -105 159 -112 335 -217 494 
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ΙΙΙ. Финансовая деятельность             
Доходы и поступления, 
в том числе 

400 000 0 400 000 0 0 4 386 874 0 0 0 

Использование собст-
венных средств 

200 000 0 200 000 0 0 2 699 615 0 0 0 

Кредит 200 000 0 200 000 0 0 1 687 259 0 0 0 
Расходы и выплаты, в 
том числе 

0 0 0 100 000 240 000 1 012 356 0 0 0 

Возврат кредитов, зай-
мов 

0 100 000 100 000 100 000 240 000 674 904 0 0 0 

Уплата процентов по 
заемным средствам 

0 0 0 0 0 337 452 0 0 0 

Поток  наличности  по 
финансовой деятельнос-
ти  

400 000 0 400 000 -100 000 -240 000 337 452 0 0 0 

                    
Суммарный остаток 
средств на начало пе-
риода 

0 12 356 12 356 133 960 337 452 337 452 3 742 344 196 771 196 771 

Всего доходов и по-
ступлений 

400 000 575 899 975 899 880 325 271 505 5 538 704 333 938 143 116 477 055 

Всего расходов и вы-
плат 

387 644 454 295 841 939 542 873 581 131 1 796 360 137 167 142 621 279 788 

Итого профицит (де-
фицит) 

12 356 121 604 133 960 337 452 -309 626 3 742 344 196 771 495 197 267 
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Расчет величины тарифа на подключение 
 
Средний размер тарифа на подключение с учетом стоимости обслу-

живания заемных средств приведен в таблице 8. 
Таблица 8 

Расчет величины тарифа на подключение 
 

№ 
п.п. 

Показатель Значение 

1. Затраты на развитие сетей 110/10/6/0,4 кВ (руб.) 1 675 635 669 
2. Затраты с учетом налога на прибыль 24 % (руб.) 2 204 783 775 
3. Стоимость обслуживания заемных средств 

(руб.) 
40 000 000 

 ИТОГО (руб.) 2 244 783 775 
 Присоединяемая мощность (МВт) 137 807 
 Тариф на подключение без НДС (руб./кВт) 16 289 
 Тариф на подключение с НДС (руб./кВт) 19 221 

 
 

3.4. Ключевые (контрольные) показатели Инвестиционной                 
программы 
 

Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регу-
лирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции 
от 29.12.2006 № 258-ФЗ) предусматривается мониторинг выполнения Ин-
вестиционной программы со стороны органов местного самоуправления – 
периодический сбор и анализ информации о выполнении Инвестиционной 
программы, а также информации о развитии систем коммунальной инфра-
структуры. 

В целях обеспечения контроля со стороны органов местного само-
управления за ходом выполнения Инвестиционной программы выделены 
следующие ключевые показатели реализации программы:  

1) перечень введенных электросетевых объектов в результате вы-
полнения мероприятий Инвестиционной программы; 

2) созданный резерв мощности для присоединения дополнительных 
электрических мощностей; 

3) присоединенная электрическая мощность; 
4) фактические затраты на выполнение мероприятий Инвестицион-

ной программы; 
5) объем полученных денежных средств от оказания услуг по под-

ключению к электрическим сетям. 
 

Предоставление информации от ООО «Сургутские электрические 
сети» по указанным ключевым показателям должно осуществляться в ус-
тановленном порядке по отдельному согласованию сторон. 
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3.5. Возможные риски при реализации Инвестиционной                  
программы 
 

При реализации Инвестиционной программы возможны следующие 
риски. 

Невыполнение ключевых (контрольных) показателей Инвестицион-
ной программы. Данный риск является ключевым риском при реализации 
всей Инвестиционной программы и включает в себя 3 риска нижнего 
уровня. 

 
1. Превышение стоимости мероприятий Инвестиционной программы. 
 
Причины: 
1) объективные изменения условий деятельности ООО «Сургутские 

городские электрические сети»:  
а) изменения законодательства Российской Федерации;  
б) рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый 

при расчетах Инвестиционной программы; 
в) иные изменения, влияющие на стоимость реализации мероприятий 

Инвестиционной программы. 
 
2. Нехватка финансовых средств для реализации мероприятий Инве-

стиционной программы. 
 
Причины:  
1) временные разрывы между периодом поступления денежных 

средств по договорам на подключение и сроками финансирования строи-
тельства объектов (превышающие запланированные); 

2) невыполнение обязательств застройщиков по условиям платежей 
по договорам на подключение; 

3) неточность прогнозирования стоимости Инвестиционной про-
граммы или объема присоединяемой мощности. 

 
3. Несвоевременность реализации со стороны ООО «Сургутские го-

родские электрические сети» мероприятий по строительству (модерниза-
ции) электросетевых объектов в рамках Инвестиционной программы. 

 
Причины: 
Несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных органи-

заций (проектные организации, строительно-монтажные организации, тор-
гово-закупочные компании). 
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Оценка рисков 
Таблица 13 

 
№ 

п.п. 
Риск Значи-

мость 
риска   
(0-1) 

Степень веро-
ятности воз-
никновения 

риска  
(0-100%) 

Общая 
оценка 

1.1. Превышение стоимости меро-
приятий Инвестиционной про-
граммы 

0,9 50 0,45 

1.2. Нехватка финансовых средств 
для реализации мероприятий Ин-
вестиционной программы 

0,8 50 0,40 

1.3. Несвоевременность реализации 
со стороны ООО «Сургутские го-
родские электрические сети» ме-
роприятий по строительству (мо-
дернизации) электросетевых объ-
ектов в рамках Инвестиционной 
программы 

0,3 30 0,09 

 
На основании проведенной экспертной оценки самым главным 

риском является риск превышения стоимости Инвестиционной програм-
мы. 

Для минимизации последствий в случае наступления вышепере-
численных рисков необходимо предусмотреть введение механизма коррек-
тировки Инвестиционной программы в рамках заключения договора в це-
лях развития электрических сетей между органами местного самоуправле-
ния (Администрация города) и организацией коммунального комплекса 
(ООО «Сургутские городские электрические сети»). 

 
3.6. Расчет показателей экономической эффективности Инвести-

ционной программы 
 

Развитие инженерной инфраструктуры для создания возможности 
подключения дополнительной электрической мощности в рамках реализа-
ции Инвестиционной программы обеспечивается исходя из соблюдения 
условия безубыточности: сумма затрат на выполнение мероприятий Инве-
стиционной программы равна сумме доходов от оказания услуг по под-
ключению к сетям инженерно-технического обеспечения (полное возме-
щение затрат на реализацию Инвестиционной программы). Соответствен-
но срок возврата инвестиций совпадает со сроком реализации Инвестици-
онной программы. Проведение экономических расчетов в данном случае 
не целесообразно. 
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Приложение 
к Инвестиционной программе 

 
График финансирования Инвестиционной программы 

                         (руб.) 
№ 

п.п. 
Мероприятия Необходимые средства для строительства объектов электросетевого хо-

зяйства. 
Итого по 

микрорайону. 
2007 2008 2009 

1 полуго-
дие 

2 полуго-
дие 

1 полуго-
дие 

2 полуго-
дие 

1 полуго-
дие 

2 полуго-
дие 

1. Строительство и рекон-
струкция объектов элек-
тросетевого хозяйства 
микрорайона А 

5 721 290 5 384 275 3 334 858 1 994 409 0 0 16 434 832 

2. Строительство и рекон-
струкция объектов элек-
тросетевого хозяйства 
микрорайона № 7 

1 029 139 1 029 139         2 058 278 

3. Строительство  и  рекон-
струкция объектов элек-
тросетевого хозяйства  
микрорайона  № 5 А 

32 463 446 32 076 263 5 758 947 5 758 947 3 722 481 3 722 481 83 502 565 

4. Строительство и рекон-
струкция объектов элек-
тросетевого  хозяйства  
микрорайона  № 13 А 

7 092 965 10 487 835 1 902 137 815 201 0 0 20 298 138 
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5. Строительство и рекон-
струкция объектов элек-
тросетевого  хозяйства  
микрорайона  № 15 А 

0 0 226 479 97 062 168 799 72 343 564 683 

6. Строительство и рекон-
струкция объектов элек-
тросетевого  хозяйства  
микрорайона  № 30 

    7 581 830 5 054 553     12 636 383 

7. Строительство и рекон-
струкция объектов элек-
тросетевого хозяйства 
микрорайона  № 30 А 

    23 994 143 15 996 096 15 556 211 10 370 807 65 917 257 

8. Строительство и рекон-
струкция объектов элек-
тросетевого  хозяйства  
микрорайона  № 37 

7 849 034 7 771 284 0 0 7 077 545 4 718 364 21 602 259 

9 Строительство и рекон-
струкция объектов элек-
тросетевого хозяйства 
Северного промышлен-
ного района 

0 0 7 301 357 5 404 391 0 0 18 519 716 

10. Строительство и рекон-
струкция объектов элек-
тросетевого хозяйства  
микрорайона  № 1 

    10 340 305 10 340 305     20 680 609 



 

 47  

11. Строительство и рекон-
струкция объектов элек-
тросетевого хозяйства 
квартала А 

1 356 255 904 170         2 260 425 
 

12. Строительство и рекон-
струкция объектов элек-
тросетевого хозяйства 
микрорайона № 2 

4 127 735 6 191 602         10 319 337 
 

13. Строительство и рекон-
струкция объектов элек-
тросетевого хозяйства 
микрорайона № 3 

155 499 233 249         388 748 
 

14. Строительство и рекон-
струкция объектов элек-
тросетевого хозяйства 
микрорайона № 4 

7 762 582 7 762 582 6 244 481 4 162 988     25 932 632 
 

15. Строительство и рекон-
струкция объектов элек-
тросетевого хозяйства 
микрорайона № 6 

1 708 574 1 064 539 3 437 102 2 291 402 0 0 8 501 617 

16. Строительство и рекон-
струкция объектов элек-
тросетевого хозяйства  
микрорайона № 11 А 

66 517 28 507 4 216 464 4 067 136 0 0 8 378 623 

17. Строительство и рекон-
струкция объектов элек-
тросетевого хозяйства 
микрорайонов № 21, 22 

6 894 811 4 596 541 0 0 9 251 433 6 167 622 26 910 407 
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18. Строительство и рекон-
струкция объектов элек-
тросетевого хозяйства 
микрорайона № 23 

261 239 111 959 1 230 831 1 230 831 0 0 2 834 859 

19. Строительство и рекон-
струкция объектов элек-
тросетевого хозяйства 
квартала № 23 А 

81 637 34 987         116 624 

20. Строительство и рекон-
струкция объектов элек-
тросетевого хозяйства 
микрорайона № 24 

15 957 197 10 090 158 679 442 291 190 0 0 27 017 987 

21. Строительство и рекон-
струкция объектов элек-
тросетевого хозяйства 
микрорайона № 25 

2 092 657 1 352 984 16 947 619 9 471 843 522 648 223 992 30 611 743 

22. Строительство и рекон-
струкция объектов элек-
тросетевого хозяйства 
микрорайона № 26 

14 575 426 9 398 821 7 110 517 3 047 364 276 192 118 368 34 526 688 

23. Строительство и рекон-
струкция объектов элек-
тросетевого хозяйства  
микрорайона № 27 А 

    6 922 722 4 615 148     11 537 870 

24. Строительство и рекон-
струкция объектов элек-
тросетевого хозяйства  
микрорайона  № 35 А 

6 036 311 4 024 208 18 695 971 15 948 865 11 188 219 6 924 177 62 817 750 
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25. Строительство и рекон-
струкция объектов элек-
тросетевого хозяйства 
поселка ЦПКРС 
(пр. Набережный) 

5 940 050 3 441 703 0 0 0 0 9 381 753 

26. Строительство и рекон-
струкция  объектов элек-
тросетевого хозяйства  
микрорайона  № 11 А 

    9 985 835 6 657 224 1 012 796 434 056 18 089 911 

27. Строительство и рекон-
струкция объектов элек-
тросетевого хозяйства 
поселка Заячий остров 

    6 821 453 4 547 635     11 369 088 
 

28. Строительство и реконст-
рукция объектов  электро-
сетевого   хозяйства  мик-
рорайонов  № 21, 22, 24 

1 088 494 466 498         1 943 740 
 

29. Ледовый дворец спорта,  
объездная  дорога  1 «З» 

    15 197 837 10 131 891 7 280 849 4 853 899 37 464 476 
 

30. Строительство и рекон-
струкция объектов элек-
тросетевого  хозяйства  
микрорайона  № 28 

    621 716 414 478     1 036 194 

31. Строительство и реконст-
рукция  объектов электро-
сетевого  хозяйства  Цен-
трального микрорайона 

1 862 045 1 486 874 702 600 1 053 899 0 0 5 105 418 
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32. Строительство и рекон-
струкция объектов элек-
тросетевого хозяйства 
квартала № 6 (поселок 
Боровой) 

4 510 232 6 765 348 0 0 0 0 11 275 580 

33. Строительство и рекон-
струкция объектов элек-
тросетевого хозяйства 
квартала № 7 

2 757 988 4 136 983 868 518 1 302 777 0 0 9 066 266 

34. Строительство и рекон-
струкция объектов элек-
тросетевого хозяйства 
микрорайона № 9 

        1 094 917 1 094 917 2 189 834 

35. Строительство и рекон-
струкция объектов элек-
тросетевого хозяйства 
микрорайона № 8 

767 331 1 150 996 4 899 891 7 230 581 3 367 205 3 712 223 21 128 227 

36. Строительство и рекон-
струкция объектов элек-
тросетевого хозяйства 
микрорайона № 10 

1 500 452 2 250 677 0 0 0 0 3 751 129 

37. Строительство и рекон-
струкция объектов элек-
тросетевого хозяйства 
микрорайона № 14 

736 231 1 840 577         2 576 808 
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38. Строительство и рекон-
струкция объектов элек-
тросетевого  хозяйства 
микрорайона  № 16 А 

2 137 553 3 206 330 0 0 0 0 5 343 883 

39. Строительство и рекон-
струкция объектов элек-
тросетевого хозяйства 
микрорайона № 17 

132 436 78 973 109 506 164 259 0 0 485 174 

40. Строительство и рекон-
струкция объектов элек-
тросетевого хозяйства 
микрорайона № 18 

7 776 468 11 664 701 11 114 004 12 454 266 0 0 43 009 438 

41. Строительство и рекон-
струкция объектов элек-
тросетевого хозяйства 
микрорайона № 20 

1 178 684 613 444 7 099 982 7 099 982 0 0 15 992 092 

42. Строительство и рекон-
струкция объектов элек-
тросетевого хозяйства 
микрорайона № 19 

7 234 512 10 851 769 16 461 415 11 029 583 0 0 45 577 279 

43. Строительство и рекон-
струкция объектов элек-
тросетевого  хозяйства  
микрорайона № 20 А 

10 075 067 13 287 592 12 718 765 12 360 381 0 0 48 441 805 

44. Строительство и рекон-
струкция объектов элек-
тросетевого  хозяйства  
микрорайона № 27 А 

761 752 476 411 0 0 0 0 1 238 163 
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45. Строительство и рекон-
струкция объектов элек-
тросетевого хозяйства 
микрорайона № 27 

438 314 504 401 0 0 0 0 942 714 

46. Строительство и рекон-
струкция объектов элек-
тросетевого  хозяйства 
микрорайона № 28 А 

136 062 58 312 8 789 351 8 789 351 122 763 52 613 17 948 452 

47. Строительство и рекон-
струкция объектов элек-
тросетевого хозяйства 
микрорайона № 28 

870 796 373 198 2 221 288 3 331 931 0 0 6 797 213 

48. Строительство и рекон-
струкция объектов элек-
тросетевого хозяйства 
микрорайона № 31 

3 869 478 5 804 217 5 549 539 5 549 539 12 006 111 12 006 111 44 784 994 

49. Строительство и рекон-
струкция объектов элек-
тросетевого  хозяйства  
микрорайона № 31 А 

    25 464 302 25 464 302 5 861 087 5 861 087 62 650 778 
 

50. Строительство и рекон-
струкция объектов элек-
тросетевого  хозяйства  
микрорайона № 31 Б 

    12 454 179 12 454 179 12 554 875 12 554 875 50 018 107 
 

51. Строительство и рекон-
струкция объектов элек-
тросетевого хозяйства 
микрорайона № 32 

6 095 429 3 861 818 15 686 814 14 751 033 0 0 40 395 094 
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52. Строительство и рекон-
струкция объектов элек-
тросетевого хозяйства 
микрорайона № 33 

176 880 75 806 3 642 525 1 620 339 0 0 5 515 549 

53. Строительство и рекон-
струкция объектов элек-
тросетевого хозяйства 
микрорайона № 34 

25 760 600 37 080 486 653 304 279 988 184 145 78 919 64 037 442 

54. Строительство и рекон-
струкция объектов элек-
тросетевого хозяйства 
Хозяйственной зоны 

564 775 613 913 0 0 0 0 1 178 688 

55. Строительство и рекон-
струкция объектов элек-
тросетевого хозяйства 
микрорайона № 37 

28 494 900 28 494 900 23 251 948 23 251 948 13 372 303 13 372 303 130 238 302 

56. Строительство и рекон-
струкция объектов элек-
тросетевого хозяйства 
микрорайона № 39 

0 37 134 388 0 35 541 313 0 25 996 052 98 671 753 
 

57. Строительство и рекон-
струкция объектов элек-
тросетевого хозяйства 
поселка Снежного 

0 6 078 275 0 0 0 0 6 078 275 
 

58. Строительство и рекон-
струкция объектов элек-
тросетевого хозяйства 
микрорайона ПИКС 

0 12 563 134 0 9 891 646 0 0 22 454 780 
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59. Строительство и рекон-
струкция объектов элек-
тросетевого хозяйства 
поселка Лунного 

0 0 0 0 414 800 0 414 800 

60. Строительство и рекон-
струкция объектов элек-
тросетевого хозяйства 
поселка Звездного 

0 0  0 124 440 0 124 440 
 

61. Строительство ПС 110 кВ 
«Университет» 

157274000 157274000         314 548 000 

  ИТОГО             1 675 635 669 
 

Общая потребность в финансировании инвестиционных затрат составляет 1, 675 млрд. рублей (без учета налогов). 
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