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Уважаемая Надежда Александровна!

Администрация города направляет информацию по вопросу «О ходе 
выполнения мероприятий «дорожной карты» по обустройству автостоянки 
на земельном участке по ул. Рабочая, 43», подготовленную департаментом 
архитектуры и градостроительства, для рассмотрения на заседании постоянного 
комитета Думы города по социальной политике 10.04.2018.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.
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Информация
по вопросу готовности выполнения мероприятий «дорожной карты» 

по обустройству автостоянки на земельном участке по ул. Рабочая, 43
(на ПК-24/7от 19.05.2017) 

по состоянию на 30.03.2018

По вопросу готовности выполнения мероприятий «дорожной карты» 
по обустройству автостоянки на земельном участке по ул. Рабочая, 43 сообщаем 
следующее.

Земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101031:25, 
расположенный по адресу: г. Сургут, ул. Рабочая, 43, сооружение 1, и находящийся 
на нём объект незавершённого строительства «Теплица» с 20.04.2017 передан 
в муниципальную собственность городского округа город Сургут.

Средства на выполнение работ по сносу объекта «Незавершенное 
строительство, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Рабочая, 43», в размере 
2 373 595,24 рублей были включены в бюджетную смету МКУ «УКС» на 2017 год 
в рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014-2030 годы».

На выполнение работ по сносу объекта заключен муниципальный контракт 
№ 07/2017 от 28.08.2017 с ООО «АСД-Групп». Срок выполнения работ -  
по 15.12.2017. Работы выполнены и оплачены не были, муниципальный контракт 
расторгнут по соглашению сторон. Подрядчику выставлены штрафные санкции 
в сумме 10 530,75 руб. за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 
условиями контракта.

На выполнение работ по сносу теплицы повторно заключен контракт 
от 31.01.2018 № 4/2018 между МКУ «УКС» и ИП Папоян Р. К. Срок выполнения 
работ -  31.03.2018. На сегодняшний день в полном объёме выполнены работы 
по сносу и вывозу мусора, не завершена планировка земельного участка, подписан 
акт о ликвидации объекта от 30.03.2018. Планировка территории будет выполнена 
в весенний период после схода снега.

На 2018 год бюджетной сметой МКУ «УКС» предусмотрены средства 
на строительство автостоянки в размере 3 724 950,00 рублей. Срок строительства -  
2018 год.

Конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство 
автостоянки, размещенный 24.08.2017, признан несостоявшимся в связи 
с отсутствием заявок на участие в открытом конкурсе.

Закупка была размещена повторно. Исполнителем муниципального заказа 
на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту по итогам открытого 
конкурса определена проектная организация ООО «Форма», с которой заключен 
муниципальный контракт от 21.11.2017 № 19П/2017. Срок выполнения работ 
контрактом определен по 10.12.2017. Срок действия контракта по 31.03.2018. Общая 
цена контракта составляет 1 041 370,53 рублей.

Подрядчиком выполнены и предоставлены Заказчику в полном объеме 
инженерные изыскания для проектирования и строительства объекта, проектная, 
сметная и рабочая документация.



Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости 
строительства вышеуказанного объекта, получено положительное заключение 
АУ «Управление государственной экспертизы проектной документации 
и ценообразования в строительстве» от 13.03.2018 № 86-1-0025-18.

Согласно заключению, стоимость выполнения работ составила 9 437,94 тыс. 
рублей в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2017 года, в т.ч. стоимость 
строительства -  7 858,10 тыс. рублей.

В целях размещения закупки в текущем году сумма недостающих средств 
в бюджетную смету МКУ «УКС» в соответствии с решением Бюджетной комиссии 
при Главе города будет включена в составе поправок к проекту решения Думы 
города «О внесении изменений в решение Думы города «О бюджете городского 
округа город Сургут на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», 
направленного в Думу города для рассмотрения на апрельском заседании.

Проектом организации строительства определена продолжительность 
строительства объекта и составляет 3 месяца, включая подготовительные работы.

Директор департамента 
архитектуры и градостроительства -  
главный архитектор А.В. Усов

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель главы

трации города
Р.Е. Меркулов 
2018г.

Суржко Елена Борисовна, 
(3462) 52-82-37


