
Информация 
о ходе выполнения решения Думы города от 27.12.2007 № 331-IV ДГ «Об 

инвестиционной программе "Развитие системы централизованного теплоснабжения 
на территории муниципального образования городской округ город Сургут на 2008¬

2010 годы"за 9 месяцев 2009 года. 

За 2008-2009 годы по инвестиционной программе "Развитие системы 
централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования 
городской округ город Сургут на 2008-2010 годы" должны быть подключены 
объекты на общую мощность 112,087 Гкал/час и освоены средства в размере 872 
683 тыс.руб. 

В том числе в 2009 году инвестиционной программой предусмотрено 
выполнение мероприятий на сумму 186611 тыс.руб, в т.ч.: 

- СГМУП «ГТС» - 116 281 тыс. руб. 
- ОАО «Фортум» - 70 330 тыс. руб. 

Уточненная плановая сумма денежных средств, необходимых для реализации 
программы в 2009 году с учетом мероприятий, которые не были выполнены в 2008 
году составила 548 734 тыс. руб., в т.ч. 

- СГМУП «ГТС» - 330 556 тыс. руб. 
- ОАО «Фортум» - 218 178 тыс. руб. 

Фактически, за два года реализации инвестиционной программы (далее ИП) 
освоено 709 894 тыс. руб. (с учетом суммы процентов банка по кредиту СГМУП 
«ГТС»), в т.ч.: 

- СГМУП «ГТС» - 689 064 тыс. руб. 
- ОАО «Фортум» - 20 830 тыс. руб. 

В том числе за 9 месяцев 2009 года освоено 348 872, в т.ч.: 
-СГМУП «ГТС» - 328 080 тыс. руб. 
-ОАО «Фортум»— 20 792 тыс. руб. 

За период с 2008 года по 01.10.2009 года оформлено 100 договоров с общей 
нагрузкой 67,363 Гкал/час на сумму 388 478 тыс. руб., в т.ч. 

- СГМУП «ГТС» - 293 331 тыс. руб. 
- ОАО «Фортум» - 95 147 тыс. руб. 

В том числе с 01.01.2009 по 01.10.2009 года оформлено 35 договоров с 
общей нагрузкой объектов 12,747 Гкал/час на сумму 73 494 тыс. руб., в т.ч. 

- СГМУП «ГТС» - 55 489 тыс. руб. 
- ОАО «Фортум» - 18 005 тыс. руб. 

Поступление денежных средств в 2008-2009 годах (в соответствии с графиками 
оплаты) составляет 286 830 тыс. руб. 

Фактическое поступление с начала реализации программы до 01.10.2009 года 
составило -131 738 тыс. руб., в т.ч.: 

- СГМУП «ГТС» - при плане 224 947 тыс. руб., по факту за 
2008 год и 9 месяцев 2009 года поступило на счет 105 024 тыс.руб.; 



- ОАО «Фортум» - при плане 61 963 тыс. руб., по факту за 
период 2008 год и 9 месяцев 2009 года поступило на счет 26 714 тыс. руб. 

В том числе за 9 месяцев 2009 года согласно графиков оплаты (с учетом 
денежных средств не поступивших по договорам в 2008 году), составляет 232 349 
тыс. руб., фактически поступило - 77 176 руб., в т.ч.: 

- СГМУП «ГТС» - при плане 186 215 тыс. руб., по факту за 9 
месяцев 2009 года поступило на счет 66 291 тыс.руб.; 

- ОАО «Фортум» - при плане 46 134 тыс. руб., по факту за 9 
месяцев 2009 года поступило на счет 10 885 тыс. руб. 

Для финансирования мероприятий инвестиционной программы СГМУП «ГТС» в 
2008 году был оформлен договор №18-фсп «Об открытии невозобновляемой 
кредитной линии» со Сбербанком РФ на сумму 300 000 тыс.руб. 

Уплата процентов по кредиту взятому предприятием за 9 месяцев 2009 года 
составила 38 036 тыс.руб., при объеме поступивших средств от платы по тарифу за 
подключение в размере 66 291 тыс.руб. 

В 2009 году основными источниками по финансированию мероприятий 
СГМУП «ГТС» были средства от платы за подключение и собственные средства 
предприятия в размере 249 871 тыс. руб. 

ОАО «Фортум» кредитные средства для исполнения инвестиционной 
программы не привлекали. 

За 9 месяцев 2009 года выполнены следующие мероприятия: 
По СГМУП «ГТС» 
1. В части тепломагистрали СГРЭС-1 
1.1 Реконструкция магистральных тепловых сетей от 8ТК-3 - 8ТК-4 до ЦТП-38, 

39 в мкр. 34 г. Сургута протяженностью 355 м. В связи с недостаточною средств 
работы будут выполнены в 2010 году. 

1.2 Реконструкция магистральных тепловых сетей от неподвижной опоры Н4 до 
камеры УТ-4 (5ТК-9) по ул. Энергетиков. Работы выполнены в полном объеме. 
Освоено за счет собственных средств предприятия 17 563 тыс. руб. при плане 17 
962 тыс.руб. 

1.3 Реконструкция резервирующей перемычки между магистральными 
тепловыми сетями по ул. Ленина и ул. Губкина от 1ТК19 (развязка №1) до 1ТК24. 
Работы выполнены в полном объеме. Освоено средств в размере 114 274 тыс.руб. 
при плане 122 271 тыс. руб. 

2.В части тепломагистрали от ГРЭС-2 
2.1 Реконструкция магистральных тепловых сетей по ул. Геологической от 9ТК-6 

до КСК "Геолог" в г. Сургуте протяженностью 677м . Работы выполнены в полном 
объеме. Освоено средств в размере -59 244 при плане 81 520 тыс.руб. 

2.2 Реконструкция магистральных тепловых сетей 20 820 пр. Пролетарский до 
ЦТП -64 (мкр. 20"А"). Работы выполнены в полном объеме. Освоено средств в 
размере 12 962 тыс. руб. при плане 22 803 тыс.руб. 

3. В части реконструкции котельной №1 
Работы выполнены в полном объеме, котельная запущена в постоянную 

эксплуатацию. При плане инвестиционной программы 180 000 тыс. руб. освоено 
работ на общую сумму 283 000 тыс. руб., в т.ч. 180 000 тыс.руб. за счет платы по 
тарифу на подключение, 103 000 тыс. руб. -собственные средства предприятия. 



По ОАО «Фортум»: 

1. В части тепломагистрали СГРЭС-2 

1.1 Проектирование и строительство новой перекачивающей насосной станции 

ПНС-2 на обратном трубопроводе тепломагистрали на входе в Восточный жилой 

район (в районе павильона П-6) с системой защиты от повышения давления. 

Выполнены проектные работы на 100%. Строительные работы не выполнены. При 

плане 140 452 тыс. руб. освоено 15 268 тыс. руб. 

1.2. Проектирование и монтаж двух новых секционирующих задвижек с 

установкой через переходы на тепломагистрали 2Ду 820 мм «ПКТС- Восточный 

жилой район (павильон П-12)» между ТК8-1 и ТК8-2. Выполнен проект на 100%. 

Монтажные работы не выполнены. Освоено 176 тыс.руб. при плане 2400 тыс.руб. 

1.3. Проектирование и реконструкция схемы подключения потребителей 

СГМУП «Городской рынок». Выполнен проект на 100 % . Строительные работы не 

выполнены. Освоено 584 тыс. руб. при плане 430 тыс.руб. 

1.4. Реконструкция схемы подключения потребителей СГМУП «Городской 

рынок». Работы не выполнены. 

2. В части реконструкции ПКТС. 

2.1 Замена существующих перекачивающих насосов ПН7... ПН12 типа СЭ 

2500-60-11 на более высоконапорные; установка индивидуальных насосов 

рециркуляции на пиковых водогрейных котлах № 1...5. Проект выполнен, 

производиться установка индивидуальных насосов рециркуляции на пиковых 

водогрейных котлах 2-х котлах (№4, №5) из 5-ти, утвержденных инвестиционной 

программой. Освоено 4 800 тыс. руб. при плане 65 120 тыс.руб. 

2.2. Монтаж дополнительного подающего трубопровода 1Ø820 мм длинной 125 

м.; монтаж дополнительного обратного трубопровода 1Ø820 мм длинной 85 м. 

Работы не выполнены в виду отсутствия источника финансирования. 

Выполнение мероприятий инвестиционной программы в 2008 и 2009 годах 

позволило: 

- привести параметры температурного графика качественного регулирования 

отпуска тепловой энергии в соответствие нормам (убран перетоп); 

- обеспечить возможность подключения объектов точечной застройки в 

существующих микрорайонах и объектов капитального строительства в 

застраиваемых микрорайонах города, а именно: 

1) реконструкция тепломагистрали по ул. Мира и реконструкция котельной 

№ 1 обеспечила снижение превышения максимальной допустимой нагрузки по зоне 

теплоснабжения ПКТС, которая составляла 9,7%, и возможность подключения 

новых объектов точечной застройки и существующих реконструируемых 

объектов (при увеличение нагрузки) в Центральной части города (мкр. 11, 12, 15, 

16, 15 «А» и т.д.,) в застраиваемых мкр. 20 «А»(2-я очередь строительства), 18, 19, 

20.. 

Общая нагрузка по выданным техническим условиям точечной застройки 

Центральной части города до 2012 года (по данным откорректированной 

генеральной схемы теплоснабжения) составляет 78 Гкал/час. 

В 2008 году подключены: магазин "Пушкинский" после 1 очереди реконструкции 

(2 этаж), Детская спортивно-юношеская школа по ул. Пушкина в мкр. 15 «А», 

которые через ЦТП обеспечены теплоснабжением от реконструируемой 



тепломагистрали. В 2009 году по поступавшим заявкам заключены договоры 
общую нагрузку 1,201 Гкал/час на подключение 6-х объектов точечной застройки в 
вышеуказанных микрорайонах. 

2) реконструкция резервирующей перемычки между магистральными 
тепловыми сетями по ул. Ленина и ул. Губкина позволила разгрузить данный 
участок тепломагистрали (который был перегружен) и обеспечить 
теплоснабжением объекты точечной застройки в мкр. 5 «А», 11»Б», 11 «А». В 2009 
году по поступавшим заявкам заключены договоры на подключение 9-ти объектов 
точечной застройки в вышеуказанных микрорайонах на общую нагрузку 7,388 
Гкал/час. 

3) Реконструкция участка тепломагистрали по ул. Геологической обеспечила 
гарантию подключения объектов точечной застройки мкр. 27 (заключено 3 
договора на подключение) и на перспективу объектов капитального строительства 
мкр.23 «А», объектов «Панели общественных зданий восточного жилого района» 
(согласно корректировке схемы теплоснабжения перспективное увеличение 
нагрузки Панели общественных зданий составляет 7, 459 Гкал/час). 

Всего с начала действия программы по мере готовности объектов 
капитального строительства и реконструкции по договору на подключение 
подключено (в полно объеме или частично) 41 объект с общей нагрузкой 18,14 
Гкал/час. 

Директор 
департамента городского хозяйства А.Л.Калачев 


