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Уважаемая Надежда Александровна!

Администрация города направляет информацию по вопросу «О ходе 
выполнения мероприятий «дорожной карты» по обустройству автостоянки 
на земельном участке по ул. Рабочая, 43», подготовленную департаментом 
архитектуры и градостроительства для рассмотрения на заседании постоянного 
комитета по социальной политике 17.10.2017.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Глава города В.Н. Шувалов

Бойко Елена Илдаровна 
52 20 90

Дума № 18-01-2272/17-0 
от 11.10.2017

mailto:gorod@admsurgut.ru


Информация
по вопросу готовности выполнения мероприятий «дорожной карты» по 

обустройству автостоянки на земельном участке по ул. Рабочая, 43 
(карточка от 19.05.2017 № ГЖ-24/7-0-10)-0 02/35)

По вопросу готовности выполнения мероприятий «дорожной карты» 
по обустройству автостоянки на земельном участке по ул. Рабочая, 43 сообщаем 
следующее.

Земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101031:25, 
расположенный по адресу: г. Сургут, ул. Рабочая, 43, сооружение 1, и находящийся 
на нём объект незавершённого строительства «Теплица» с 20.04.2017 передан 
в муниципальную собственность городского округа город Сургут.

Департаментом архитектуры и градостроительства в департамент финансов 
Администрации города для рассмотрения на июньском заседании Думы города 
о бюджете на 2017-2019 годы направлено обращение о необходимости выделения 
дополнительных средств из местного бюджета на обустройство автомобильной 
стоянки на земельном участке по ул. Рабочая, 43, находящемся возле Сургутской 
городской клинической поликлиники № 1.

На основании решения Думы города от 28.06.2017 № 139-VI ДГ 
в бюджетную смету МКУ «УКС» на 2017 год включены средства на выполнение 
проектно-изыскательских работ по объекту «Автостоянка для объекта социальной 
сферы по улице Рабочая в микрорайоне № 19» в рамках реализации 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута 
на 2014-2030 годы» в размере 1 200 328,03 рублей, в том числе:

-на проектно -  изыскательские работы - 1 125 328,03 рублей,
- на проверку сметной документации - 75 000 рублей.
Работы по проверке сметной документации на выполнение ПИР выполнены 

и оплачены в соответствии с МК 11П/2017 от 16.08.2017 г.
Извещение о проведении конкурса на выполнение проектно-изыскательских 

работ было размещено 24.08.2017 г. На основании протокола вскрытия конвертов 
с заявками на участие №ОК-1180 от 15.09.2017 г. конкурс признан несостоявшимся 
в соответствии с ч. 13 ст. 51 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в связи 
с отсутствием заявок на участие в открытом конкурсе.

Закупка размещена повторно.
В соответствии с извещением о проведении открытого конкурса, 

размещенного 03.10.2017 года, дата рассмотрения и оценки заявок на участие 
в конкурсе 01.11.2017 г. Срок выполнения проектно-изыскательских работ -  
с момента подписания контракта по 10.12.2017 года.

В рамках формирования проекта бюджета на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов, на 2018 год включены средства на строительство автостоянки 
в размере 3 724 950,00 рублей. Стоимость ориентировочная, будет уточняться 
по итогам разработки проектно-сметной документации.

Срок строительства - 2018 год.
Средства на выполнение работ по сносу объекта «Незавершенное 

строительство, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Рабочая, 43» в размере 
2 373 595,24 рублей включены в бюджетную смету МКУ «УКС» на 2017 год, 
в соответствии с решением Думы города от 28.06.2017 № 139-VI ДГ в рамках



реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014-2030 годы».

На выполнение работ по сносу объекта заключен муниципальный контракт 
№ 07/2017 от 28.08.2017 г. с ООО "АСД-Групп". Срок выполнения работ -  
по 15.12.2017 г.

Директор департамента 
архитектуры и градостроительства -  
главный архитектор А.В. Усов

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель главы

страции города

2017г.
Р.Е. Меркулов

Роднова Лариса Ивановна 
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