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Администрация города направляет информацию по вопросу 
«О состоянии дел по строительству и освоению бюджетных средств 
по следующим объектам: лыжная трасса («Спортивное ядро в 35 А мкр. 
г.Сургута»; «улица Университетская от ул.Северной до пр. Пролетарского 
с сетями инженерного обеспечения 1,2 пусковые комплексы; поликлиника 
в мкр.27 (ПИР), подготовленную департаментом архитектуры 
и градостроительства, для рассмотрения на заседании постоянного комитета 
Думы города по социальной политике, которое состоится 12.10.2012. 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

Глава города Д.В. Попов 

Ускова В.В. 
52-20-90 

На№ 18-02-2573/12 от 08.10.2012 

Уважаемый Сергей Афанасьевич! 

№18-01-2301/12-0-0 
от 10.10.2012 
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Информация о состоянии дел по строительству и освоению бюджетных средств 
по следующим объектам: лыжная трасса («Спортивное ядро в 35 А 

микрорайоне г.Сургута», «Улица Университетская от улицы Северная до 
пр.Пролетарский с сетями инженерного обеспечения» «Поликлиника в 

микрорайоне 27») 

1. «Спортивное ядро в микрорайоне 35-А г. Сургута. 3 пусковой комплекс 
(лыжероллерная трасса)». 

Плановые ассигнования на 2012 год по объекту предусмотрены в размере 
56 800 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2012 финансирование составило 
225,5 тыс. рублей. 

Строительство объекта планировалось в 2 этапа: 
-строительство малого круга (2,5 км); 
-строительство большого круга (5,6 км). 
По большому кругу выполняется корректировка проектно-сметной 

документации в соответствии с заключенным муниципальным контрактом от 
28.08.2012 г. Срок окончания работ («Проектная документация», « Рабочая 
документация») - 12 месяцев от даты подписания контракта. 

Строительство малого круга, в свою очередь, делится на 4 этапа 
строительства: 

1 этап. Подготовительные работы: валка деревьев, земляные работы, 
выполнение наружного освещения, наружных сети связи, устройство малых 
архитектурных форм. 

2 этап. Дорожная одежда дорожек от стартовой площадки до ПК 14 в объеме -
1083,48 м 2 . 

3 этап. Дорожная одежда дорожек от ПК 14 до ПК56 в объеме - 1057,52 м . 
4 этап. Устройство обыкновенного газона и восстановление зеленных 

насаждений. 
По всем четырем этапам строительства малого круга заключены 

муниципальные контракты на выполнение работ, исполнителем которых является 
общество с ограниченной ответственностью строительная компания «Континент». 
Срок окончания строительства по контракту - 15.10.2012. Работы на объекте не 
ведутся. 

15.08.2012 подрядчик обратился в адрес МКУ «Управление капитального 
строительства» с просьбой о переносе срока строительства объекта до 01.07.2013 в 
связи с отсутствием собственных средств и отказом банков в кредитовании. 
Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» перенос срока выполнения работ не предусмотрен. Заказчиком МКУ 
«Управление капитального строительства» направлено в адрес поручителя 
подрядчика СК «Континент» ООО «Брик» с требованием перечислить суммы 
поручительства в бюджет в соответствии с заключенными договорами 
поручительства. В порядке, предусмотренном ч. 8 ст. 9 Федерального закона от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и ч. 2 ст. 452 



Гражданского кодекса РФ, Заказчиком оформлены соглашения о расторжении 
контактов по четырем этапам выполнения работ в связи с невыполнением 
Подрядчиком в полном объеме предусмотренных контрактом обязательств в 
установленные контрактом сроки, так как требование о расторжении контакта 
может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны 
на предложение расторгнуть контракт. В случае получения отказа на предложение 
расторгнуть муниципальные контракты требование о расторжении контрактов будет 
заявлено Заказчиком в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры. 

В сложившейся ситуации, при соблюдении регламентных сроков, 
заключение нового муниципального контракта будет возможным только в конце 
текущего года. Фактическое выполнение строительных работ может начаться в 2013 
году. 

В процессе подготовки лыжероллерной трассы малого круга к строительству 
были выявлены следующие обстоятельства. 

Проектная документация выполнена в 2005 году. Лыжная трасса 
предназначалась для проведения учебно-тренировочных занятий, сборов, 
соревнований по лыжным гонкам и активного отдыха жителей Сургута. 
Запроектированная конфигурация трассы имела соответствующий коэффициент 
сложности трассы. В настоящее время департамент культуры, молодежной 
политики и спорта Администрации г. Сургута настаивает на строительстве 
лыжероллерной трассы, имеющей более сложный рельеф, со спусками и подъемами 
для подготовки спортивного резерва в сборные города и округа. За период времени, 
прошедший с момента утверждения проекта лыжной трассы, изменились нормы 
проектирования трассы. Несоблюдение требований к нормам проектирования 
лыжероллерной трассы повлечет отсутствие условий для ведения тренировочных 
занятий и воспитанию разрядников, кандидатов и мастеров лыжного спорта и 
проведения соревнований городского и окружного уровня. Инженерные изыскания 
проекта 2005 года требуют обновления. Также было выполнено строительство сетей 
ливневой канализации от тубдиспансера по ул. 4 «3», что требует увязки проекта 
трассы с указанными сетями и корректировки трассировки трассы. 

На основании приведенных фактов было бы целесообразно провести 
корректировку проектной документации малого круга на основе актуальных 
инженерных изысканий, решить технические вопросы перехода лыжероллерной 
трассы через улицу 4 «3» и привести ее в соответствие с измененными нормами 
проектирования. 

На основании откорректированной проектной документации будет возможно 
приступить к строительству трассы. 

2. « Улица Университетская от ул. Северной до проспекта Пролетарский, с 
сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте» 

I I пусковой комплекс. 
Строительство объекта ведется подрядной организацией ООО «СКУ». Срок 

завершения работ по контракту - 30.09.2012, срок действия контракта - 30.12 2012. 
Стоимость работ по контракту - 855 523 140,12 руб. Выполнено работ по контракту 



и профинансировано - 747 747 630,68 руб. Остаток средств, предусмотренных на 
2012 год, - 107 775 509,44 руб. 

Генеральным подрядчиком в рамках реализации контракта выполнены 
инженерные сети и конструктивы: 

-сети тепловодоснабжения-90%; 
-сети ливневой канализации-100%; 
-сети хозяйственно-бытовой канализации-100%; 
-автомобильная дорога-50%; 
Завершен комплекс работ реконструкции магистральных сетей 

теплоснабжения 2Д800 мм. 
Работы выполняются с отставанием от графика выполнения работ. В 

настоящее время завершается строительство сетей тепловодоснабжения, 
продолжается устройство конструктивов дорожной одежды, выполняются работы 
по обустройству и озеленению. 

I пусковой комплекс. 
На выполнение работ I пусковому комплексу по итогам проведенного 

открытого аукциона в электронной форме 19.09.2012 заключен муниципальный 
контракт с ООО «Сибпромстрой». Стоимость работ по контракту - 369 874 394,36 
руб. Срок завершения работ - 31.08.2013. 

3. «Поликлиника в микрорайоне 27». 
Плановые ассигнования на 2012 год по объекту предусмотрены в размере 

2 500 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2012 года финансирование составило 20 
тыс. рублей. 

Земельный участок, планируемый под строительство объекта «Поликлиника 
в микрорайоне 27», в настоящее время поставлен на кадастровый учет и находится в 
аренде у СГМУП «Городской рынок » до 31.12.2012. Согласно постановлению 
Правительства ХМАО-Югры от 24.08.2012 № 297-п для подготовки задания на 
проектирование объектов, строительство которых осуществляется с привлечением 
средств бюджета ХМАО-Югры, и для дальнейшего его утверждения в числе 
исходных документов предоставляется утвержденный в установленном порядке 
градостроительный план земельного участка. Подготовка градостроительного плана 
может быть осуществлена только после расторжения договора аренды и выполнения 
процедуры по формированию границ земельного участка. Ориентировочный срок 
формирования земельного участка под строительство поликлиники - июнь 2013 
года. 

Техническое задание на выполнение проектно-изыскательских работ требует 
доработки и утверждения Департаментом здравоохранения ХМАО-Югры. В связи с 
этим нет возможности подготовить пакет ^конкурсной документации для 
определения исполнителя проектных работ / но объекту «Поликлиника в 
микрорайоне 27» в 2012 году. Финансирование проектно-изыскательских работ 
предложено включить в бюджет на 2013-2015 гг. 

Директор департамента 
архитектуры и градостроительства А.В.Усов 


