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Уважаемый Максим Николаевич!

Направляю информацию, подготовленную департаментом архитектуры 
и градостроительства, по вопросам:

«О ходе выполнения мероприятий по строительству военно-спортивного 
лагеря «Барсова гора» на базе военно-прикладных видов спорта МБУ «ЦСП 
«Сибирский легион» (с учётом решения комитета от 18.05.2023), для рассмотрения 
на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике
16 октября 2023 года;

«О результатах работы по благоустройству общественных территорий города 
Сургута, запланированных на 2023 год, в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на период 
до 2030», утверждённой постановлением Администрации города от 29.12.2017 
№ 11725 (а также планы на 2024 год)», для рассмотрения на заседании постоянного 
комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию города
17 октября 2023 года.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Г лава города А.С. Филатов

163298 160129' 
№18-01-1914/3 
от: 12/10/2023



Информация департамента архитектуры и градостроительства по вопросу 
«О результатах работы по благоустройству общественных территорий города 

Сургута, запланированных на 2023 год, в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 
на период до 2030», утверждённой постановлением Администрации города 

от 29.12.2017 № 11725 (а также планы на 2024 год)» для рассмотрения 
на заседании постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству 

и перспективному развитию города 17.10.2023

В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды» в 2023 году на территории города реализуются 5 объектов:

1. «Сквер, прилегающий к территории МКУ «Дворец торжеств» 
(10 952 кв. м)»

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ 
по благоустройству объекта с ООО «Строительные технологии» от 21.03.2022 
№ 4/2022.

Сумма по контракту 56 427 453,61 руб., в том числе:
- лимит 2022 года -  15 505 607,20 руб.;
- лимит 2023 года -  40 921 846,41 руб.
В 2022 году приняты и оплачены выполненные работы на сумму 

15 505 607,20 руб. Подписано дополнительное соглашение от 26.04.2023 № 4 
на выплату аванса. Выплачен аванс в размере 12 276 553,92 руб.

Срок выполнения работ по контракту:
I этапа-с 15.06.2022 по 15.08.2022;
II этапа-с 15.06.2023 по 15.12.2023.
Завезены МАФ в кол-ве 3-х шт. (ротонда, полуротонда и колоннада). 

Выполнены работы по бетонированию (лестница, сухой ручей, основание 
колоннады). Установлена полуротонда Антика-8 -  1 шт. Монтаж колонн 
-1 0  шт. (ротонда -  7 колонн и колоннада -  3 колонны).

Готовность объекта -  70 %.
Для завершения работ по благоустройству объекта необходимо 

выполнить следующие виды работ:
- устройство тротуарных дорожек;
- установка МАФ;
- установка системы видеонаблюдения;
- монтаж системы электроснабжения.

2. «Экопарк «За Саймой». «Спортивная площадка № 1»
Заключен муниципальный контракт на выполнение работ 

по благоустройству объекта с ООО «ЭКОПРОМ-86» от 07.11.2022 № 51/2022.
Сумма по контракту 5 116 516,68 руб.
Срок выполнения работ по контракту -  с 01.06.2023 по 31.07.2023.
Готовность объекта -  100%.
Работы на объекте завершены, оплата произведена.



3. «Экопарк «За Саймой». Городская набережная (спуск к воде)»
Заключен муниципальный контракт на выполнение работ 

по благоустройству объекта с ООО «СпецМонтажПроект» от 10.05.2023 
№ 13/2023.

Сумма по контракту 8 660 889,82 руб.
Срок выполнения работ по контракту с 01.06.2023 по 30.09.2023.
Подрядная организация официальным письмом запросила 

возможность продления муниципального контракта до 31.12.2023, в связи 
с невозможностью выполнения работ в летний период.

Ведутся подготовительные работы. Готовность объекта -  5%.

4. «Благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы 
и проспекта Ленина в г. Сургуте»

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ 
по благоустройству объекта с ООО «Строительное управление» от 10.01.2023 
№ 59/2022.
Сумма по контракту 80 900 000,00 руб., в том числе:

- лимит 2023 года -  62 161 941,00 руб.;
- лимит 2024 года -  18 738 059,00 руб.
Срок выполнения работ по контракту:
I этапа -  с 01.06.2023 по 30.09.2023;
II этапа -  с 01.06.2024 по 30.09.2024.
Площадь застройки -  2842 кв. м.
Ведутся работы по разбивке и планировке территории, установка 

бордюрного камня для тротуарных дорожек, забивка свай, разработка грунта 
под дорожно-тропиночную сеть, прокладка кабеля. Выполняется устройство 
тротуарной плитки.

Готовность объекта -  55 %.
Для завершения работ по благоустройству объекта необходимо 

выполнить следующие виды работ:
- устройство тротуарных дорожек;
- устройство основания МАФ;
- прокладка кабеля.

5. «Парковая зона в мкр-не 20А»
Заключен муниципальный контракт на выполнение работ 

по благоустройству объекта с ИП Кривченков А.А. от 09.01.2023 № 58/2022. 
Сумма по контракту 21 917 026,21 руб.

Срок выполнения работ по контракту -  с 01.06.2023 по 31.08.2023.
В настоящее время готовятся документы на доп. соглашение со сроком 

выполнения работ по 31.10.2023 (в связи с дополнительным выполнением работ 
по отсыпке земельного участка из-за отсутствия подстилающего слоя из песка).

Площадь застройки -  21460,71 кв. м.



Подрядчиком выполнены демонтажные работы, планировка площадей, 
вывоз отходов производства, завоз материалов, установка бордюрного камня, 
укладка тротуарного камня. Установлены МАФ.

Готовность объекта -  90 %.
Для завершения работ по благоустройству объекта необходимо 

выполнить следующие виды работ:
- устройство тротуарных дорожек.

В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды» по благоустройству в 2024 году на территории города 
планируется реализация 4-х общественных объектов:

- «Благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы 
и проспекта Ленина в г. Сургуте»

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ 
по благоустройству объекта с ООО «Строительное управление» от 10.01.2023 
№ 59/2022. Сумма по контракту 80 900 000,00 руб., в том числе лимит 2023 года 
-  62 161 941,00 руб.; лимит 2024 года -  18 738 059,00 руб. Срок выполнения 
работ по контракту: II этапа -  с 01.06.2024 по 30.09.2024.

- «Парковая зона в мкр-не 20А». Второй этап строительства (сцена);
- «Парковая зона в мкр-не 20А». Второй этап строительства 

(спортивная площадка № 2);
- «Парк в микрорайоне № 8 по ул. Республики, 75».
Учреждением начата работа по формированию документации

для проведения конкурсных процедур.
Ориентировочный срок размещения закупки на выполнение работ 

по благоустройству объектов -  октябрь 2023.
Ориентировочный срок заключения муниципального контракта -  ноябрь

2023.

Директор департамента
архитектуры и градостроительства А.Ю. Коновалов

<■"/// В.А. Шаров
2023

Абубакирова Лариса Зинфировна 
ведущий специалист отдела комплексного,развития 
департамента архитектуры^и градостроительства 
тел.: (3462) 52-80-77


