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Уважаемая Надежда Александровна!

Администрация города направляет информацию по вопросу «О ходе работ 
по благоустройству набережной в районе СурГУ и новой центральной площади 
на ул. Университетской», подготовленную управлением по природопользованию 
и экологии для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города 
по городскому хозяйству и перспективному развитию города 22.05.2020.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Глава города В.Н. Шувалов

Бойко Елена Илдаровна
52 20 90

112004 587101 
№ 18-01-836/0 
от: 21/05/2020



Информация к заседанию
постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству 

и перспективному развитию города 
22.05.2020

1. О ходе работ по благоустройству набережной в районе СурГУ и новой 
центральной площади на ул. Университетской

Благоустройство в районе СурГУ в г. Сургуте
Площадь объекта: 3,0844 га
Местоположение объекта благоустройства:
Ядро центра города Сургута, граничит с территорий главного корпуса 

БУ ВО «Сургутский государственный университет» и водохранилищем реки 
«Сайма».

Этапы благоустройства:
1 -й этап -  2019 г.
2- й этап -  2020 г.
3- й этап-2021 г.
Общая стоимость работ по благоустройству: 174,86 млн. руб.
В 2019 году выполнены работы по благоустройству на общую сумму 

39 776,97 тыс. руб.
Благоустройство выполнено на участке площадью 1,25 га. (от пешеходного 

моста у ресторана «Ботаника» до вантового моста к ИКЦ «Старый Сургут», в том 
числе:

• демонтажные работы по всей территории объекта (3,0844 га);
• вертикальная планировка (разравнивание территории) -  1,25 га;
• устройство твердых покрытий (пешеходные дорожки из плитки разного 

размера и цвета и велодорожка из асфальтобетона) -  6 156 кв. м;
• создание железобетонных конструкций: 4 лестницы с поручнями 

и «Амфитеатр» в виде разноуровневых скамеек с покрытием из террасной доски;
• подземная прокладка кабеля для систем освещения и видеонаблюдения;
• устройство МАФ -  всего 23 единицы (детский городок «Корабль», качели 

«Гнездо», 2 карусели, 3 горки, 5 качалок на пружинке «Дельфин», тренажерное 
оборудование и брусья, 6 скамеек со спинкой и 3 скамьи без спинки).

2-й и 3-й этапы благоустройства (2020-2021 годы)
Общая сметная стоимость 2-го и 3-го этапов благоустройства 

135 078 284,40 руб., по результатам торгов стоимость договора составила 
129 675 153,04 руб.

Заключен гражданско-правовой договор от 08.05.2020 № А 14/2020 между 
МБУ «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности»



и ООО «Квадрат» на 2020 и 2021 годы. Планируемый срок завершения работ -  
октябрь 2021 года.

В рамках договора планируются следующие работы:
• планировка территории под благоустройство;
• устройство ж/б конструкции -  подпорной стенки «Убежище» (представляет 

собой скамейку с ж/б подпорной стенкой П1-1);
• устройство твердых покрытий объекта: пешеходных дорожек с покрытием 

из тротуарной плитки, площадок с резиновым покрытием, велодорожки 
с асфальтовым покрытием;

• установка МАФ: детское и спортивное оборудование, урны, скамейки, 
устройство Боула для скейтбординга (спортивное сооружение для катания 
на скейтбордах);

• благоустройство территории для маломобильных групп: устройство 
тактильной плитки, информационных пиктограмм, устройство ограждений;

• устройство освещения и видеонаблюдения с подземной прокладкой кабеля 
установкой оборудования: опор освещения, камер видеонаблюдения, 
архитектурно-художественного оборудования;

• озеленение (устройство газона, посадка деревьев и кустарников).

Главная площадь города Сургута
Наименование объекта: «Главная площадь города Сургута»
Площадь объекта: 1,64960 га
Местоположение объекта благоустройства:
Земельный участок расположен в Ядре центра города г. Сургута, вблизи 

перекрестка пересечения ул. Ленина с ул. Университетской.
Этапы благоустройства:
1 -й этап -  2019 г.
2-й этап -  2020 г.
Общая стоимость работ по благоустройству: 91,6 млн. руб.

В 2019 году выполнены работы по благоустройству на общую сумму 
76 860,98 тыс. руб.

В 2019 году выполнялись следующие работы:
• устройство лестничного марша и пандуса для маломобильных групп 

населения (спуск к мосту);
• выполнено устройство подпорных стен;
• выполнена камера ВК-1 с наружными сетями НВК;
• выполнен монтаж сетей энергоснабжения, видеонаблюдения (мачты, 

опоры, светильники);
• осуществлялась укладка тротуарной плитки с установкой бордюрного

камня.



1 -й этап благоустройства объекта, 2019 год
Генподрядчик: ООО «Строительные Технологии»
Муниципальный контракт от 23.07.2019 № 13/2019 на выполнение работ 

по благоустройству объекта «Главная площадь города Сургута».
Общая цена контракта -  91 629 415,50 рублей, включая НДС по ставке 20%.
Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 20.1 1.2019.
Срок действия контракта: с момента заключения контракта по 29.02.2020.
Лимит финансирования: 2020 год 14 768 435,39 рублей,
Заказчиком не приняты и не оплачены работы на сумму 14 768 435,39 рублей.
Генподрядчиком устраняются замечания по выполненным работам.
Срок устранения замечаний 15.08.2020 (Гарантийное письмо 

ООО «Строительные технологии» от 03.03.2020 № 03/03-20, гарантийное письмо 
ООО «Строительные технологии» от 14.05.2020 №14/05-20).

По состоянию на 18.05.2020 Генподрядчиком выполняются следующие 
работы по устранению замечаний:

1. Работы по демонтажу тротуарной плитки -  выполнено 100%: начало
10.03.2020, окончание 30.04.2020;

2. Повторная подготовка щебеночно-песчаного основания под укладку 
тротуарной плитки: начало 20.04.2020, выполнено 4 150 м2 (27,4%); окончание
31.07.2020, на текущую дату в процессе подготовки находится 10 950 м2 (72,6%);

3. Работы по переустановке бордюрного камня: начало 03.05.2020, выполнено 
930 м (57,6%), окончание 31.07.2020, на текущую дату в процессе переустановки 
находится 683,4 м (42,4%);

4. Работы по повторной укладке тротуарной плитки на подготовленное 
основание: начало -  03.05.2020, выполнено 950 м2 (7,5%), окончание 15.08.2020, 
на текущую дату в процессе перекладки находится 7 500 кв. м (49,6%).

Кроме этого, производятся работы по устранению нарушений и замечаний по 
выполненным работам по следующим разделам:

• устройство ливневой канализации;
• озеленение;
• организация дорожного движения;
• устройство подпорных стен;
• устройство тактильных наземных указателей;
• поручни для маломобильных групп населения.

Согласно проекту размещение оборудования сетей энергоснабжения, 
наружного освещения, видеонаблюдения, громкоговорящей связи, установка 
туалетов предусмотрены во 2 этапе выполнения работ по благоустройству объекта 
в 6-ти стационарных павильонах.

Кроме этого, во 2 этапе выполнения работ по благоустройству объекта 
предусмотрено выполнение работ по установке МАФ (скамейки, урны.



информационные стенды), необходимых для полноценного, безопасного 
и комфортного отдыха граждан.

Дополнительная потребность в финансовых ресурсах на 2020 год составляет 
19 426 750,34 рублей.

Планируется осуществить закупку на поставку и монтаж малых 
архитектурных форм (в том числе стационарные павильоны 6 шт., скамейки, 
информационные стенды).

По завершению работ 2 этапа в октябре 2020 года планируется ввод объекта 
в эксплуатацию при условии обеспечения финансированием выполнения 
вышеуказанных работ в июне 2020 года.

Начальник управления 
по природопользованию и экологии

/
///

Исполнитель:
главный специалист ОПиОДУ
Кравчук И.Р. 
тел. 52-45-50


