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Уважаемая Надежда Александровна!

Администрация города направляет план мероприятий для обеспечения 
безопасных и беспрепятственных подходов к входным группам на территории 
образовательных учреждений с учетом приоритетности работ, подготовленный 
департаментом городского хозяйства в соответствии с поручением, данным 
в ходе рассмотрения вопроса «О результатах работы по актуализации 
комплексного плана мероприятий по решению выявленных проблем на пути 
следования учащихся в образовательные учреждения в целях обеспечения 
безопасности» на заседании постоянного комитета Думы города по социальной 
политике (протокол от 18.09.2018 № 15).

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Глава города

Бойко Елена Илдаровна 
52 20 90

Дума N2 18-01-5452/18-0
от 31 10.2018

mailto:gorod@admsurgut.ru


Информация по вопросу:
«О результатах работы по актуализации комплексного плана мероприятий по 

решению выявленных проблем на пути следования учащихся в образовательные 
учреждения в целях обеспечения безопасности (с учётом вопросов и предложений 
депутатов, прозвучавших на заседании комитета 16.05,2018, результатов работы 
комиссии, созданной постановлением Администрации города от 07.03.2018 № 

1527)" (заседание ПК по СП, протокол от 18.09.2018 № 15)

Проектом бюджета на 2019 года в рамках выполнения мероприятий, 
предусмотренных подпрограммой «Безопасная среда» муниципальной программы 
«Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014-2030 годы» предусмотрено 
выполнение мероприятия «Установка технических средств организации дорожного 
движения на дворовых территориях многоквартирных домов» с показателем 
мероприятия «Количество технических средств организации дорожного движения, 
установленных на дворовых территориях многоквартирных домов».

На выполнение данного мероприятия на 2019 год предусмотрены средства 
в сумме 588 451,50 руб. на установку 67 дорожных знаков по 7 адресам. Стоимость 
работ определена на основании локально-счетных расчетов с учетом НДС 20%.

Предусматривается предоставление управляющим организациям субсидии 
на установку дорожных знаков на дворовых территориях многоквартирных домов, 
во исполнения решения рабочей группы по обеспечению координации работ 
по развертыванию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
на территории города Сургута от 10.04.2018 с целью обеспечения доступа 
специальной техники экстренных оперативных служб города в случае угрозы или 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (происшествий).

В рамках данной субсидии планируется выполнение работ по установке 
дорожных знаков на дворовых территориях, определенных отделом надзорной 
деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по ХМАО-Югре, 
в которых необходимо принимать меры по выявлению правонарушений в области 
дорожного движения, в том числе организация одностороннего движения, установка 
«лежачих полицейских» и дорожных знаков «Ограничение скорости», «Осторожно 
дети» и др.

Дополнительно, рассматривается вопрос о выполнении всего комплекса 
мероприятий (включая установку знаков, устройства тротуаров, установку освещения 
и устройство искусственных неровностей) в рамках муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды». Для реализации указанных 
мероприятий необходимо выполнить ряд мероприятий по рассмотрению вопроса 
о выделении дополнительных бюджетных ассигнований. ^

И.о. директора департамента К.Ю. Карпеткин

Байков Андрей Борисович 
тел. (3462) 52-45-19



План мероприятий для обеспечения безопасных и беспрепятственных подходов к входным группам на территории образовательных учреждений
с учетом приоритетности работ

Мероприятия

К» Найменовгмне и 
местоположение объекта Наименование мероприятии Общий Общая

Территория общего 
пользования Придомовая территория

Территория
образовательных

учреждений Огветственныйнс Сроки реализации, актуальная информация, обеспечение финансированием
объем стоимость, руб Объем

Ориеитировочн 
ая стоимость, 

руб
Объем Ориентировочная 

стоимость, руб Объем Ориентировочная 
стоимость, руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13
Первоочередные мероприятия, 

выполненные и (или) планируемые к реализации в 2018 году
МБОУ СОШХг 12 установка порожных знаков, шт 15 113 828,70 9 68 297,22 6 45 531,48 1 На пути следования к корпусу по ул Кукуевнцкого, 12/3 в 2018 году

ул Кукуевнцкого, 12/3 устройство искусственных 
неровностей, шт 2 42 909,52 2 42 909,52 выполнена установка дорожных знаков 1 23 'Дети” на проезде общего 

пользования от ул Кукуевнцкого до жилых домов Кукуевнцкого, 8, 10
1 ул Дзержинского, 66 устройство тротуара, кв м УК Выполнено устройство 2-х искусственных неровностей 

2 На пути следования к корпусу по ул Дзержинского, 66 а рамках

установка освещения, км
программы «Формирование комфортной городской среды» в рамках 
субсидии, предоставляемых УК

2

МБОУ СЕЯЛ 
Ул Энергетиков.51 установка дорожных знаков, шт 22 166948,76 13 98651,54 9 68297,22

m ~ Y  w

1 Установку дорожных знаков на проездах общего пользования планируется 
выполнить в 2018 году

Ул Просвещения. 50 искусственные неровности, шт 1 21 454,76 1 21 454.76 «Формирование комфортной городской среды» в рамках субсидий, 
предоставляемых УК

установка дорожных знаков, шт 4 30 354,32 4 30 354,32 1 Установка дорожных знаков выполняется в 2018 году

3 Ул 50 лет ВЛКСМ, 6В 
ЛИЦЕЙ Я» 3

устройство тротуара, кв м 132 693265,2 132 693265,2 ДГХ, УК 2 В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов устройство освещения объека не

искусственные неровности, шт обеспечено финансированием
установка дорожных знаков, шт 9 68 297,22 9 68 297,22

4 МБОУ СОШХг 27 устройство тротуара, кв м Установка дорожных знаков выполняется в 2018 годуУл Мира, 23 установка освещения, км
искусственные неровности, шт

МБОУ НШ установка дорожных знаков, шт 18 136 594,44 12 91 062,96 6 45 531,48
5 «Прогимназия» устройство тротуара, кв м TTTV W Установка дорожных знаков выполняется в 2018 годуУл Лермонтова, 8/2 установка освещения, км

Бульвар Писателей, 17 искусственные неровности, шт
установка дорожных знаков, шт 12 91 062,96 12 91 062,96 На придомовых территориях работы выполняются в рамках программы 

«Формирование комфортной городской среды» в рамках субсидий, 
предоставляемых УК

§ МБОУ СОШ № 32 устройство тротуара, кв м
Ул Чехова, 10/2 установка освещения, хм ДГХ

искусственные неровности, шт

МБОУ лицей имени 
генерал-майора 

Хнсматулина В И

установка дорожных знаков, шт U 83 474,38 2 15 177.16 9 68 297,22 1 Установку дорожных знаков на проездах и территориях общего
устройство тротуара, кв м пользования планируется выполнить в 2018 году

7 установка освещения, км 0.17 821752.8 0,17 821 752,80 ДАиГ. ДГХ. УК 2 11а придомовых территориях работы выполняются в рамках программы
искусственные неровности, шт 4 85 819,04 4 85 819,04 «Формирование комфортной городской среды» в рамках субсидий.
Выполнить благоустройство и работы по приведению проездов в соответствие с нормами предоставляемых УК

установка дорожных знаков, шт 7 53 120,06 7 53 120,06
1 Установка дорожных знаков и искусственной неровности выполняются в 
2018 году
2 В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и

8 МБОУ СОШХг 13
искусственные неровности, шт 1 21 454,76 1 21 454,76

n r v  V IT

плановый период 2019-2020 годов устройство освещения объекта нс 
обеспечено финансированием 
Выездная встреча с депутатом Думы города Чубенко В Л состоялась 
21 06 2018, пояснения были даны 
В соответствии с разработанным проектом межевания территории 
микрорайона N® 25 проезд предполагается отнести к территориям общего 
пользования Вопрос устройства освещения возможно будет решить после 
принятия проезда в муниципальную собственность Ориентировочные сроки 
принятия проезда в муниципальную собственность - 2020 год

пр-т Комсомольский, 10
установка освещения, км 0,28 1 353 475,20 0,28 1 353 475,20

устройство тротуара, кв м

МБОУ НШ X- 42 установка дорожных знаков, шт 18 136 594,44 7 53 120,06 1) 83 474,38 1 Установка дорожных знаков и искусственной неровности на проезде
искусственные неровности, шт 1 21 454,76 1 21 454,76 общего пользования выполнена в 2018 году

9 Ул Мечникова, 5 установка освещения, км ДГХ, ДО, 2 На придомовых территориях работы выполняются в рамках программы
Ул Толстого, 20 устройство тротуара, хв м ОГИБДД. УК «Формирование комфортной городской среды» в рамках субсидий.

Провести работу с О ГИБДД У МВД России по г Сурту предоставляемых УК
Рекомендовать установить дополнительные таблички «Работает эвакуатор» на въездные ворота
установка дорожных знаков, шт 0 0,00 0,00 0,00 В 2017 году выполнен ремонт тротуара и линии уличного освещения от ул 

Мечникова до границы территории МБОУ СОШ № 20 (вдоль ограждения 
НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Сургут ОАО «РЖД»)

10 МШУ СОШ № 20 устройство тротуара, кв м 0 0,00 0,00 0,00
У л Толстого, 20а установка освещения, км 0 0,00 0,00 0,00

искусственные неровности, ил- 0 0,00 0,00 0,00



11 МБОУ СОШ № 4 
Ул Федорова, 6

установка дорожных знахов. шт 0 0.00 0,00 0,00

ДГХ

В 2017 году у школы оборудован пешеходный переход через ул Щепеткнка 
по типовой схеме организации дорожного движенияустройство тротуара, кв м 0 0,00 0,00 0,00

установка освещения, км 0 0,00 0,00 0,00
искусственные неровности, шт 0 0,00 0,00 0,00

Итого 3 941861,32 2 610 639,98 1331 221,34 0,00
Мероприятия,

планируемые к реализации в 2019 году

12

МБОУ ДО 'Центр 
индивидуального 

развития'
Ул Рабочая, 43

установка дорожных знаков, шт 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0.00

ДПС

Проблему транзита пешеходов через территорию образовательного 
учреждения возможно решить в составе работ по капитальному ремонту ул 
Рабочая путем переустройства тротуара в районе учреждения В 2019 году 
планируется выполнить ремонт улицы Рабочая

устройство тротуара, кв м 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0.00
установка освещения, км 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0.00
искусственные неровности, игт 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0.00

Выполнить обустройство пешеходного тротуара за территорией образовательного учреждения

13

МБДОУ № 30 
«Семицветик» 

Пр-т Мира, 55/3

установка дорожных знаков, шт 18 136 594,44 0,00 18 136 594,44

ДАиГ.УК

В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов, данный объект нс обеспечен 
финансированием

устройство тротуар, хв м 0 0,00 0,00 0,00
установка освещения, км 0 0,00 0,00 0,00
искусственные неровности, шт 0 0,00 0,00 0,00

Выполнить разработку проекта 
межевания микрорайона

1 Выполняется разработка проекта межевания микрорайона Проводятся 
публичные слушания Ориентировочный срок утверждения начало 3 
квартала 2018
2 После разработки проекта межевания будет возможным определить 
ориентировочную стоимость строительства подъезда и рассмотрен вопрос о 
включении работ по благоустройству в план финансирования 
(благоустройство мест общего пользования)

Выполнить благоустройство мест 
общего пользования 53 599 610,00

14

МБДОУ № 84 
«Одуванчик»

Ул Кукуевицкого, 10/6

установка дорожных знаков, шт 5 37 942,90 0,00 5 37 942.90

ДГХ. ДАнГ, УК

Дорога между МБДОУ № 41 и МБДОУ № 84 отсутствует, там пустырь 
Доступ к учреждению образования возможен со стороны ул Кукуевицкого 
по придомовым территориям домов 10/4 и 10/2
Выполняется разработка проекта межевания микрорайона 16 04 2018 
прошли публичные слушания
После разработки проекта межевания будет возможным определить 
ориентировочную стоимость строительства подъезда и рассмотрен вопрос о

устройство тротуар, кв м
установка освещения, км
искусственные неровности, шт 2 42 909,52 2 42 909.52

Выполнить обустройство 
подъездных путей к детскому саду 34 920 380,00

15

МБДОУ X» 31

«Снегирек»
Ул Университетская,

29/1

установка дорожных знахов, ихт 12 91 062,96 8 60 708,64 4 30 354,32

ДГХ, ДАмГ, ДО, 
ОГИБДД. УК

В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен 
финансированием

устройство тротуар, хв м
установка освещения, хм
искусственные неровности, шт
Выполнить разработку проекта 
межевания микрорайона

1 Выполняется разработка проекта межевания микрорайона 16 04 2018 
прошли публичные слушания Ориентировочный срок утверждения начало 3 
квартала 2018
2 После разработки проекта межевания будет возможным определить 
ориентировочную стоимость строительства подъезда и рассмотрен вопрос о 
включении работ по благоустройству в план финансирования 
(благоустройство мест общего пользования)
При условии финансирования проектирование объекта 2019 год. 
строительство 2020 год
3 Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г Сургуту В 
случае, если припаркованный транспорт непосредственно мешает проезду 
учреждение обращается в ОГИБДД
4 Установлены дорожные знаки на столбе возле учреждения 3 28 «Стоянка 
запрещена» с табличкой 8 24 «Работает эвакуатор»

Выполнить благоустройство мест 
общего пользования 15 913 090,00

Провести работу с ОГИБДД 
УМВДРоссиипог Сургуту

Руководителям муниципальных 
учреждений рекомендовать 
установить дополнительные 
таблички «Работает эвакуатор» на
яьетяны*» изчпптя______________

16

МБДОУ №29 
«Журавушка»

Ул Университетская. 
31/1

установка дорожных знаков, шт 8 60 708.64 8 60 708,64

ДГХ. ДА нГ

В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен 
финансированием

устройство тротуар, кв м
установка освещения, км 0.1 483 384,00 0.1 483 384.00
искусственные неровности, шт

Выполнить разработку проекта 
межевания микрорайона

Выполняется разработка проекта межевания микрорайона 16 04 201В 
прошли публичные слушания Ориентировочный срок утверждения начало 3 
квартала 2018

Выполнить благоустройство мест 
общего пользования 4 246 210,00

После разработки проекта межевания будет возможным определить 
ориентировочную стоимость строительства подъезда и рассмотрен вопрос о 
включении работ по благоустройству в план финансирования 
(благоустройство мест общего пользования) При условии финансирования 
проектирование объекта 2019 год. строительство 2020 год

17

МБДОУ № 92 
«Веснушка»

Ул Югорская 1/3,

установка дорожных знаков, шт

ДАиГ. УК

1 Выполняется разработка проекта межевания микрорайона Прошли 
публичные слушания Ориентировочный срок утверждения начало 3 
квартала 2018
2 После разработки проекта межевания будет возможным определить 
ориаггировочную стоимость строительства подъезда и рассмотрен вопрос о 
включении работ по благоустройству в план финансирования 
(благоустройство мест общего пользования)
При условии финансирования проектирование объекта 2019 год, 
строительство 2020 год

устройство тротуара, кв м
установка освещения, км
искусственные неровности, шт

Обеспечить строительство и 
обслуживание внутриквартальных 
проездов

11 416 400,00
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МБДОУ № 92 
«Веснушка)» 

Ул Федорова, 84

установка дорожных знаков, ют 17 129 005,86 14 106 240.12 3 22 765,74 В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен 
финансированием Выездная встреча с участием депутата Думы города 
Чубенко В Л состоялась 21 06 2018, пояснения были даны на месте

устройство тротуара, кв м 754 3 466 184,80 654 3 082 396.80 100 383 788,00

ДГХ. УК, ДАкГ

установка освещения, км 0,3 1 450 152,00 725 076.00 0.15 725 076,00
искусственные неровности, шт

Обеспечить строительство и 
обслуживание внутриквартальных 
проездов

На основании договора о развитии застроенных TeppirropHft OCX) 
«Северстрой» ведет строительство объектов и благоустройство терр>ггорни, 
в том числе, строительство внутриквартальных проездов 
Проезд Тихий подлежит реконструкции - уширению к устройству тротуара 
Ограждение территории деткого сада будет установлено по границам 
"красных линий" проезда Тихого
Ориентировочно, срок развития застроенной территории планируется до 
2021 года
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МБДОУ №43 
«Лесная Сказка» 

Уп И Киртбая, 16/1

установка дорожных знаков, шт 10 75 885,80 10 75 885,80

ДАиГ, ООО 
"Северстрой"

Объект закончен строительством В эксплуатацию не введен Права не 
застройщиком нс зарегистрированы Застройщик обращался в ОМС по 
вопросу подготовки документов на передаче проезда в муниципальную 
собственность 0  последующих намерении оформления права на 
внутриквартальный проезд и передачи объекта на текущий момент 
информация отсутствует Если объект не будет передан, необходимо 
проведение процедур признают объекта безхозяйным м передачи его в 
муниципальную собственность

устройство тротуар, кв м 56 314 192,40 56 314 192.40
установка освещения, км
искусственные неровности, шт 2 42 909.52 2 42 909.52
Строительство внутриквартального 
проезда ведется ООО 
«Северстрой» за снег собственных 
средств

20 МБОУ СОШ № 6 
Ул Энтузиастов, 49

установка дорожных знаков, шт 5 37 942,90 5 37 942,90

ДГХ, УК

1 В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год н 
плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен 
финансированием

ремонт покрытия проезда 1200
17 554 038,92

1200
17 554 038,92устройство тротуара, кв м 117 117

установка освещения, км 0,7 0.7
искусственные неровности, шт 2 42 909,52 2 42 909,52
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МБДОУ № 23 
"Золотой ключик" 

Ул Энтузиастов, 51/1

установка дорожник знаков, шт

УК

В целях обеспечения прохода пешеходов к входу на территорию МБОУ № 
23 требуется устройство тротуара в границах МКД 53 и устройство 
освещения На придомовых территориях работы выполняются в рамках 
программы «Формирование комфортной городской среды» в рамках 
субсидий, предоставляемых УК (d рамках имеющихся средств)

устройство тротуара, кв и 38 145 839,44 ^ 38 145 839.44
установка освещения, км 0,14 671 020,00 0,14 671 020,00

искусственные неровности, шт
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МБДОУ №26 
«Золотая рыбка» 

Ул Быстринскал, 20/4

установка дорожных знаков, шт 14 106 240,12 I 7 588,58 13 98 651,54

ДГХ, УК

1 В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен 
финансированием
2 На придомовых территориях работы выполняются в рамках программы 
«Формирование комфортной городской среды» в рамках субсидий, 
предоставляемых УК

устройство тротуар, кем 328 1 622 421,60 400 1 622 421.60 0,00
установка освещения, км 0 0,00 0,00 0.00

искусственные неровности, шт 0 0,00 0,00 0,00
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МБДОУ № 36
"Яблонька»

Ул Грибоедова, 4/4

установка дорожных знаков, шт 5 37 942,90 5 37 942,90 0,00

ДГХ, ДАиГ

В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен 
финансированием

устройство тротуар, кв м 462 2 286 958,80 462 2 286 958.80 0,00
установка освещения, км 0.2 96 676.80 96 676.80 0,00
искусственные неровности, шт 2 42 909,52 2 42 909.52 0.00
Выполнить необходимый ямочный 
ремонт проезда

1 Выполнен ямочный ремонт в 2017 году
2 Разработан и утвержден проект межевания территории микрорайона 
ПИКС Заключен МК на выполнение ПИР по объекту «Подъезд к школе в 
мкр ПИКС», которым предусмотрено Стоимость контракта 2 374 тыс руб 
Срок выполнения работ по контракту 28 02 2018 Условия контракта не 
выполнены, нарушены сроки сдачи работ подрядчиком Ведется

Выполнить благоустройство 
микрорайона, решить вопрос 
водоотвода с территории детского 
сада11 149071 523,36 26 680 891,46 2 294 941,90 0,00

Мероприятия,
планируемые к реализации в 2020 году
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МБДОУ № 37 
«Колокольчик» 

Ул Просвещения, 31

установка дорожных знаков, шг 20 159 360,18 20 151 772.18 0,00 1,00 7 588.00

ДГХ, д о ,  
ОГИБДД

В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 гол и 
плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен 
финансированием

Восстановление асфальтового покрытия устранено частично управляющей 
компанией
1 Проект межевания микрорайона разработан частным лицом за счет 
собственных средств Утвержден Благоустройство территории микрорайона 
планируется выполнять в рамках программы «Формирование комфортной 
городской среды» по заявлению собственников
2 Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г Сургуту В 
случае, если припаркованный транспорт непосредственно мешает проезду 
учреждение обращается в ОГИБДД
3 Предупреждающая табличка «Работает эвакуатор» будет приобретена до 
конца текущего топа

установка освещения, км 2 9 667,68 0.00 0.00
устройство тротуар, кв м 170

21 492 729,60

170

21 492 729,60

0,00
ремонт проезда, кв м 1800 1800 0,00
Выполнить восстановление 
асфальтового покрытия при входе 
на территорию образовательного 
учреждения
искусственные неровности, шт 8 171 638,08 8 171 638.08 0.00
Провести работу с ОГИБДД 
УМВД России по г Сургуту

Рекомендовать установ»тгь 
дополнительные таблички 
«Работает эвакуатор» на въездные 
ворота
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МБОУ СОШ Jft 45

Проезд Вздет-ный, 6 
Проезд Взлетный, 3

установка дорожных знаков, шт 28 212 480.24 11 83 474,38 17 129 005.86
ДГХ.УК

В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен 
финансированием

устройство тротуара, кв м 480 2 267 239,20 480 2 267 239,20 0,00
установка освещения, км 0,735 3 552 872.40 0.41 1 981 874,40 0,325 1 570 998.00
искусственные неровности, ап 4 85 819,04 3 64 364,28 1 21 454,76
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МБДОУ№ 34 
«Березка)*

Ул Университетская, 39/1

установка дорожных знаков, шт 8 60 708,64 8 60 708,64 0,00

ДАиГ, ДГХ, ДО. 
МКУ

"ДЭАЗИиС"

1 Устройство подъездных путей выполнено Проведена процедура по 
приобретению внутриквартального проезда, строительство которого 
выполнено частным инвестором (ООО «Скбпромстрой- Югория») 
Произведена оплата на сумму 20 411 тыс руб Зарегистрировано право 
муниципальной собственности на объект недвижимости от 27 12 2017
2 Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г Сургуту В 
случае, если припаркованный транспорт непосредственно мешает проезду 
учреждение обращается в ОГИБДД
На въездных воротах учреждения установлены знак «Стоянка запрещена» и 
табличка «Работает эвакуатор»
3 В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год н 
плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен 
финансированием Проблема остается актуальной

устройство тротуар, кв м
установка освещения, км

искусственные неровности, шт

Выполнить обустройство 
подъездных путей к детскому саду

Рекомендовать установить 
дополнительные таблички 
«Работает эвакуатор» на въездные 
ворота
Необходимо выполнение 
благоустройства детского сада
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МБДОУ №81 
«Мальвин»» 

Пр-т Ленина, 13 А

установка дорожных знаков, шт

ДГХ, МКУ 
• ДЭАЗИиС", УК

В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен 
финансированием

устройство тротуар, кв м
установка освещения, км
искусственные неровности, шт 3 64 364,28 0,00 3 64 364,28
Требуется ремонт территории 
детского сада

28
МБДОУ №17 

«Белочка»
Ул Университетская, 

23/3

установка дорожных знаков, шт 12 91 062,96 12 91 062.96

ДГХ

В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен 
финансированием

устройство тротуар, кв м
установка освещения, км 0,18 87 009,12 0.18 87 009,12
искусственные неровности, шт
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МБОУ СОШ № 3 
Ул Энтузиастов, 31

установка дорожных знаков, шт 17 129 005.86 5 37 942,90 12 91 062.96

ДГХ.УК

В связи с ограниченным объемом финансовых средств нд 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен 
финансированием

устройство тротуара, кв м
установка освещения, км 4 19 335.36
искусственные неровности, ил 2 42 909,52 2 42 909,52
благоустройство территории 
МБОУ СОШХ*3 суметом 
вертикальной планировки.

JO
МБОУ СОШ № IS 
Ул Пушкина, 15а

Ул Саянская, 9а

установка дорожных знаков, шт 5 37 942,90 5 37 W2.90 0,00

ДГХ
1 В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен 
финансированием

устройство тротуара, кв м
установка освещения, км
искусственные неровности, шт

Итого 28 484 145,06 26 570668 ,16 1 876 885,86 7  588,00

Мероприятия,
планируемые к реализации в 2021 году
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МБОУ НШ Ха 37 
Ул 50 летВЛКСМ,81 
Ул 50 лет ВЛКСМ, 2а

установка дорожных знаков, шт 26 197 303.08 0,00 26 197 303,08

ДАнГ, ДО. УК, 
ОГИБДД

1 Выполняется разработка проекта межевания микрорайона Проводится 
процедура публичных слушаний Ориентировочный срок утверждения 
начало 3 квартала 2018 После разработки проекта межевания будет 
возможным определить ориентировочную стоимость строительства подъезда 
и рассмотрен вопрос о включении работ по благоустройству в план 
финансирования (благоустройство мест общего пользования)
При условии финансирования проектирование объекта 2019 год, 
строительство 2020 год
2 Регулярно ведется работе с ОГИБДД УМВД России по г Сургуту В 
случае, если припаркованный транспорт непосредственно мешает проезду 
мешает проезду учреждение обращается в ОГИБДД
3 На воротах дошкольного отделения установлен знак 3 27 «Остановка 
запрещена» Информационная табличка «Работает эвакуатор» отсутствует

устройство тротуара, кв н
установка освещения, км
искусственные неровности, шт
Выполнить благоустройство 
проезда
Провести работу с 0 ГИБДД 
УМВД России по г Сургуту

Рекомендовать установить 
дополнительные таблички 
«Работает эвакуатор» на въездные 
ворота
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МБОУ СОШ Ха 38 

пр-т Пролетарский, 14а

установка дорожных знаков, шт 17 129 005.86 1 7 588,58 15 113 828,70

ДАнГ, ДГХ, УК

Проект межевания микрорайона 25 утвержден По результатам 
выполненного проекта межевания возможно принятие решения о 
благоустройстве всей территории микрорайонов 25 (места общего 
пользования) в том числе и строительство внутриквартальных подъездов х 
МБОУ НШ № 38 В рамках муниципального контракта от 02 11 2016 с ООО 
«ЦентрГрадПроск!» на выполнение проектно-изыскательских работ по 
объекту «Клубно-спортивный блок МБОУ СОШ № 38 Реконструкция» 
предусмотрено выполнение п работ по вертикальной планировке 
территории, благоустройству в границах предоставленного земельного 
участка Объект «Клуб но-спортивный блок МБОУ СОШ №38 
пр Пролетарсхий, 14 А города Сургута Реконструкция» не обеспечен 
финансированием за счет средств окружного бюджета в период 203 8 -  2020 
годы

устройство тротуара, кв м
установка освещения, км
искусственные неровности, шт

Выполнить благоустройство 
проезда



о
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МБДОУ Лк 40 
«Снегурочка»

Ул 50 лет ВЛКСМ,6а 
Ул Островского. 20/1

установка дорожных знаков, игт 17 129 005.86 0.00 17 129 005,86

ДГХ.МКУ 
■дэ АЗИиС". УК

1 В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов мероприятия по ремонту территории не 
обеспечены финансированием
2 Выполняется разработка проекта межевания микрорайона 14 04 2018 
прошли публичные слушания Ориентировочный срок утверждения начало 3 
квартала 2018 После разработки проекта межевания будет возможным 
определить ориентировочную стоимость строительства подъезда и 
рассмотрен вопрос о включении работ по благоустройству я план 
финансирования (благоустройство мест общего пользования)

устройство тротуар, кв и
установка освещения, км
искусственные неровности, игт 4 85 819.04 0,00 4 85 819.04
Требуется ремонт территории 
детского сада
Выполнение благоустройства 
прилегающих территорий 
микрорайона

ЗА

МБОУ СОШ № 19,

Ул Геологическая, 7/1 

Ул Федорова. 63

установка дорожных знаков, игт 4 30 354,32 4 30 354.32

ДГХ, УК

21 06 2018 на заседании рабочей группы по разработке и реализации 
мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного 
движения с участием депутата Думы города вопрос организации безопасного 
передвижения пешеходов на территорию МБОУ СОШ № 19 был 
рассмотрен По результатам принято решение организовать пешеходную 
зону от дома Федорова, 65 до входа на территорию образовательного 
учреждения путем установки необходимых дорожных знаков В связи с 
ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием

устройство тротуара, кв и

установка освещения, *м

искусственные неровности, игт 2 42 909,52 0,00 2 42 909.52
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МБОУ гимназия имени 
ФК Салманова 

Ул Московская, 33 
пр-т Комсомольский, 

13/1
Ул Геологическая, 19/1

установка дорожных знаков, игт 23 174 537,34 II 83 474,38 12 91 062,96

ДГХ, УК

1 В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и 
плановый период 20J 9-2020 годов, данный объект не обеспечен 
финансированием
2 На придомовых территориях работы выполняются в рамках программы 
«Формирование комфортной городской среды» в рамках субсидий, 
предоставляемых УК

устройство тротуара, кв м 0 0,00 0,00 0,00

установка освещения, км 0 0,00 0,00 0,00
искусственные неровности, игт 9 193 092.84 0,00 9 193 092,84

36

МБДОУ № 77 
«Бусинка»

Ул Московская. 326 

Ул Геологическая, 13

установка порожных знаков, игт 21 159 360.18 21 159 360,18 0,00

ДГХ. УК

1 В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен 
финансированием
2 На придомовых территориях работы выполняются в рамках программы 
«Формирование комфортной городской среды» в рамках субсидий, 
предоставляемых УК

устройство тротуара, хв м 100 383 788.00 0,00 100 383 788.00
установка освещения, км 0 0,00 0,00 0,00

искусственные неровности, игт 0 0,00 0,00 0,00

37 МБОУ гимназия № 2 
ул Декабристов, 5/1

установка дорожных знаков, игг 14 106 240.12 0,00 14 106 240.12
УК

На придомовых территориях работы выполняются в рамках программы 
«Формирование комфортной городской среды» в рамках субсидий, 
предоставляемых УК

устройство тротуара, кв м 0 0.00 0,00 0.00
установка освещения, км 0 0,00 0,00 0,00
искусственные неровности, шт 2 42 909.52 0,00 2 42 909 SIT'

Итого 1 674 325/68 280 777,46 1 3854Й .64 0,00

И о. директора департамента городского хозяйства 
Администрации города К.Ю Карпетккн

Согласовано
Заместитель Главы города

Н Копию»

Испоипгтсл
Б ай т»  \ k j k̂ k  Бормоо*т 
тел 8(3462)52-45-19



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ 

ГОРОДА СУРГУТА

ул. В осход, 4, г. Сургут, 
Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ -  Югра, 628404  
Тел. (3 4 6 2 )52 -81 -67 , 

тел./ факс (3462)52-80-12; 
http://www.dumasurgut.ru; 

e-mail: duma@admsurgut.ru

Пума Ns 18-02-1998/18-0

Главе города Сургута 
В.Н. Шувалову

Председателю Контрольно
счетной палаты города 
В.И. Жукову

Депутатам Думы города

О направлении протоколов 
заседаний комитетов

Направляю в Ваш адрес копии протоколов заседаний постоянных 
комитетов Думы города по социальной политике от 18.09.2018 № 15, 
по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку от 19.09.2018 
№ 16 для проработки принятых решений.

В части проведения работы исполнительным органом местного 
самоуправления по выполнению решений депутатов, принятых на заседании 
постоянного комитета Думы города по социальной политике, прошу также 
предоставить информацию по вопросам, озвученным в ходе обсуждения 
(первый, второй вопросы повестки дня).

Приложение: на 28 л. в 1 экз.

Заместитель Председателя Думы А.М. Кириленко

Е.Н. Абашева 
тел. (3462) 52-80-04

http://www.dumasurgut.ru
mailto:duma@admsurgut.ru

