
Информация 

о ходе проектирования и строительства лыжной трассы объекта 

«Спортивное ядро в микрорайоне 35А г. Сургута. 3 пусковой комплекс» 

(для рассмотрения на заседании постоянного комитета 

Думы города по социальной политике 13.02.2013) 

Во исполнение поручения постоянного комитета Думы города по 
социальной политике направляем информацию о земельных участках, 
планируемых под размещение лыжной трассы. 

23.01.2013 заключен договор № 1/2013 с ООО «Земельно-Кадастровая 
Корпорация» на сумму до 100 тыс. руб. на выполнение кадастровых работ, в 
том числе подготовку 6 схем расположения земельных участков на 
кадастровом плане территории (КПТ). 

08.02.2013 схемы 6 земельных участков на КПТ направлены в ДИЗО для 
подготовки проектов распоряжений «Об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории». 

12.02.2013 направлен запрос в ДКМПиС об определении ответственного 
структурного подразделения для оформления ему в безвозмездное срочное 
пользование земельных участков для строительства лыжной трассы. 

После утверждения схем земельных участков на КПТ будут 
произведены работы по межеванию и постановке земельных участков на 
государственный кадастровый учет. Ориентировочный срок предоставления 
земельных участков - 10.04.2013 года. 

МКУ УКС» заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-
изыскательских работ (2 этап - большой круг) от 28.08.2012 №05/П-2012. 

Подрядчик: ООО «СоюзПроектСтрой». 
Стоимость проектно-изыскательских работ - 1 449 326,26 рублей. 
Срок завершения проектно-изыскательских работ: 
- стадия «Проектная документация» - 28 февраля 2013 года; 
Проектная документации по объекту «Спортивное ядро в микрорайоне 

№ 35-А г. Сургута» 3 пусковой комплекс. 2 этап (большой круг лыжной 
трассы) разработана в полном объеме, в настоящее время формируется сметная 
документация. Срок выдачи сметной документации - 28.02.2013. 

Выполнение работ по строительству лыжной трассы (большой и малый 
круг) планируется в рамках государственно-частного партнерства. 

Планируемый срок предоставления в адрес ДАиГ конкурсной 
документации для согласования - 15.03.2013. Планируемый срок проведения 
конкурса по определению инвестора - 15 апреля 2013 года. 
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