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Уважаемый Максим Николаевич!

Направляю информацию о выполнении мероприятий по строительству военно- 
спортивного лагеря «Барсова гора» на базе центра военно-прикладных видов спорте 
муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовка 

легион», подготовленную департаментом архитектуры и градо- 
ва, в соответствии с поручением, поставленным на контроль по итогам 

ля данного вопроса на заседании постоянного комитета Думы городе 
ой политике (протокол от 15.06.2021 №31).

«Сибирский 
строительст}'] 
рассмотрен 
по социальн

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

И.о. главы Администрации города А.Н. Томазове

Исполнитель:
Хисамова Алена Фаритовна, 
начальник управления 
внешних и общественных связей, 
тел.: (3462) 52-ф -34

131015’ 499104" 
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от:30/11/2021



Информация
о выполнении мероприятий по строительству военно-спортивного лагеря 

«Барсова гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципальной: 
бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион»

(на ПК-18/1 от 22.06.2021)

В настоящее время в соответствии с условиями контракта от 25.09.202( 
№ 21Э/2020, заключенного между МКУ «УКС» и МАУ Сургутского район; 
«Историко-культурный научно-производственный центр «Барсова Гора» 
разработан раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечении 
сохранности объектов культурного наследия регионального значенш 
«Достопримечательное место «Барсова гора» в рамках строительства объект; 
«Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь 
«Барсова гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципальное 
бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» 
город Сургут», оформлен акт № 20-07/ВГП государственной историко-культурно? 
экспертизы указанного раздела. Согласно выводам историко-культурно? 
экспертизы, на основании требований к осуществлению деятельности в граница? 
территории объекта культурного наследия регионального значения 
регламентируемых приказом Службы государственной охраны объектот 
культурного наследия ХМАО -  Югры от 30.10.2012 № 13-нп, в зоне В2 
(селитебная) (в данной зоне расположен вышеуказанный объект), запрещаете? 
строительство зданий и сооружений высотой более 10 м от уровня земли.

По итогам проведения конкурсных процедур между МКУ «УКС>: 
и ООО ТАПМ «Саратовархпроект» заключен муниципальный контракт 

2021 № 29П/2020 на выполнение корректировки проектно-сметно?
разработанной в 2014 году, в полном объеме 
с действующими нормативными требованиями, а также 

по результатам проведения историко-культурной экспертизы в части: 
актуализации инженерных изысканий;

- доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения;
- требовании антитеррористической и пожарной безопасности;
- соблюдения мероприятий по результатам историко-культурной экспертизы 

принятия решений по строительным конструкциям, а также высотности зданий;
- принятых конструктивных решений сетей инженерно-техническоге 

обеспечения, используемого инженерного оборудования и материалш 
в соответствии с актуальными требованиями ресурсоснабжающих организаций;

-формирования сметной документации с использованием ФСНБ 200] 
(в действующей редакции), внесенной в федеральный реестр сметных нормативов

Общая стоимость проектно-изыскательских работ составляем 
5 721 778,36 рублей, без НДС. В 2020 году оплачено в рамках заключенной 
муниципального контракта 2 332 660,01 рублей, в 2021 году предусмотреш 
финансирование в размере 3 389 118,35 рублей.

от 09.11 
документации, 
в соответствии



Срок выполнения работ -  с момента заключения контракта по 30.08.2021, срок 
действия контракта -  по 31.01.2022.

В данное время выполнена актуализация инженерных изысканий. 
По результатам историко-культурной экспертизы произведена корректировка 
объемно-планировочных решений зданий столовой, спортивно оздоровительногс 
корпуса и спального корпуса в соответствии с действующими нормативными 
требованиями. Проведены работы по корректировке проектных решений в части 
действующих нормативных требовании: доступности зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения, антитеррористической и пожарной 
безопасности, принятых конструктивных решений сетей инженерно-технического 
обеспечения, используемого инженерного оборудования и материалов 
в соответствии с актуальными требованиями и техническими условиями 
ресурсоснабжающих организации, сформирована сметная документация 
с использованием ФСНБ 2001 (в действующей редакции), внесенной 
в федеральный реестр сметных нормативов, ведется корректировка рабочей 
документации.

По результатам проведения работ по корректировке проектно-сметной 
документации сформирован пакет документов для подачи заявления на проведение 
государственной экспертизы проектной документации (включая сметы" 
и результатов инженерных изысканий. Документы направлены 18 ноября 2021 
года.

В связи с большим объемом работ по корректировке проектно-сметной 
документации, возникшим по результатам историко-культурной экспертизы 
действующим нормативным требованиям к проектируемым зданиям (спортивно- 
оздоровительный корпус, спальный корпус, здание столовой), с учетом плотногс 
графика выполнения работ ООО ТАПМ «Саратовархпроект» на выполнило 
обязательства в сроки, предусмотренные условиями контракта.

В ходе корректировки проектно-сметной документации при перерасчете 
электрической мощности объекта проектирования произошло увеличение 
мощности с существующей мощности 100 кВт до 500 кВт, в связи чем возниклг 
необходимость замены существующей трансформаторной подстанции 
расположенной на территории военно-спортивного лагеря «Барсова гора».

Разработку наружных сетей электроснабжения к проектируемому объекту 
планируется осуществить в рамках отдельного муниципального контракта 
Ориентировочная стоимость выполнения проектно-изыскательских работ объект: 
«Сети электроснабжения 10 кВ для подключения загородной 
специализированного (профильного) военно-спортивного лагеря «Барсова гора>

;т 926 230 рублей, СМР - 8387 080 рублей. Ассигнования на выполнен» 
работ не предусмотрены, отражены в дополнительной потребносп

составлю 
указанны
на 2022-i023 годы.

Заявление на проведение государственной экспертизы проектное 
документации и результатов инженерных изыскании по вышеуказанному объект; 
подано 1 $ ноября 2021 года.



Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая 
сметы) и результатов инженерных изысканий осуществляется в течение 42 рабочих 
дней (возможно продление срока на 20 дней) -  февраль 2022 года.

Корректировка рабочей документации по внесенным изменениям в проектную 
документацию, выполненным по замечаниям, возникшим в ходе государственной 
экспертизы, комплектация проектной сметной и рабочей документации 
с предоставлением Заказчику -  март 2022 года.

В государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры «Развитие образования» строительство объекта «Загородный 
специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь «Барсова гора» 
на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного 
учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион», город Сургут» 
предусмотрено в период с 2025 по 2026 годы.

Директор департамента 
архитектуры и градостроительства 
главный архитектор В.И. Астраханцев

СОГЛАС
Заместите,

ОВАНО
Главы города

Г.С. Невоструев 
2021

Сухорукова Ольга Валерьевна, 
специалист-эксперт ОПЭАиМ, 
тел.: (3462)52-82-84,
Крамарчук Татьяна Николаевна, 
главный специалист ОПиФПСД, 
тел.: (3462) 5j5-06-92j7ktn@admsurgut.ru
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