
Информация о ходе выполнения решения Думы города 
от 02.07.2009 № 587-IV ДГ «Об инвестиционной программе «Развитие систем 
водоснабжения на территории муниципального образования городской округ 
город Сургут» на 2009-2018 годы» (с изменениями от 27.06.2012 № 212-V ДГ) 

Инвестиционная программа «Развитие систем водоснабжения 
на территории муниципального образования городской округ город Сургут» 
на 2009-2018 годы» была принята решением Думы города от 02.07.2009 
№ 587-IV ДГ «Об инвестиционной программе «Развитие систем водоснабжения 
на территории муниципального образования городской округ город Сургут» 
на 2009-2018 годы» (с изменениями от 27.06.2012 № 212-V ДГ). 

За период 2009-2012 годов планировалось: 
- подключение объектов в объеме 6039,06 куб.м/сут.; 
- получение финансовых средств за счет тарифа на подключение в размере 
107786 тыс. руб.; 
- выполнение мероприятий инвестиционной программы на сумму 222 419 тыс. 
руб. 

За период 2009-2012 годов фактически выполнено: 
- подключено объектов в объеме 6167,03 куб.м/сут.; 
- получено средств за счет тарифа на подключение в размере 84 048 тыс. руб.; 
- освоено денежных средств по мероприятиям в размере 78 089 тыс. руб; 
- произведены кассовые выплаты в размере 86 433 тыс. руб. 

Для реализации мероприятий были привлечены оборотные средства 
(амортизационные отчисления) СГМУП «Горводоканал» в размере 2 385 тыс. 
руб. 

На 2012 год планировалось: 
- подключение абонентов в объеме 3755,51 куб.м/сут.; 
- получение финансовых средств за счет тарифа на подключение в размере 
38227 тыс. руб.; 
- выполнение мероприятий на сумму 193 850 тыс. руб. 

За 2012 год фактически выполнено: 
- подключено абонентов в объеме 2739,5 куб.м/сут.; 
- получено денежных средств за счет тарифа на подключение в размере 
4526 тыс. руб.; 

освоено денежных средств по мероприятиям на общую сумму 
49 518 тыс. руб.; 

- произведены кассовые выплаты в размере 29 006 тыс. руб. 

Выполнены мероприятия программы в 2012 году: 
- по объекту «Строительство магистрального водовода в ВЖР от кольца ГРЭС 
до ул. Мелик-Карамова, г. Сургут. V I I этап. Участок 1 - по ул. 9. «П» 
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от Нефтеюганского шоссе до ул. 23 «В». Участок 2 - по Нефтеюганскому 
шоссе от ул. 9 «П» до ВК-1 (ул. 12 «В»)» выполнена корректировка проекта, 
объект переходящий с 2011 года. Строительство водовода началось в 2012 году, 
проложено 725 п.м. водовода Ду 500-600 мм на сумму 19 053 тыс. руб. 
В том числе по участку 1 проложено 212 п.м. водовода, по участку 2 проложено 
513 п.м. водовода. Невыполнение плана мероприятий инвестиционной 
программы в 2012 году связано с дополнительными работами по корректировке 
проекта (изменение трассы участка 2), необходимостью оформления 
землеотвода по скорректированной трассе и сменой генподрядчика. 
ООО «СКУ» признан банкротом, определен новый генподрядчик 
ООО «Технострой»; 
- по объекту «Строительство магистрального водовода по улице 1 «3» 
от Нефтеюганского шоссе до развязки НГДУ с закольцовкой по ул. Киртбая 
до мкр. Нефтяников в г. Сургуте, I I этап. Участок водовода по ул. 1 «3» 
от ул. Губкина до ул. 4 «3» с закольцовкой с ВУ «Кедровый лог» в 2012 году 
выполнены работы на сумму 13865 тыс. руб., проложено 721,7 п.м. водовода 
Ду 500 мм (в 2011году проложено 552,3 п.м. водовода Ду 300 мм). Неосвоение 
плановых сумм мероприятия связано со сменой с генподрядчика. ООО «СКУ» 
признан банкротом, определен новый генподрядчик ООО «Технострой»; 
- по объекту «Проектирование магистрального водовода от водозабора 8А 
по Нефтеюганскому шоссе до ВК-1 (сети водоснабжения жилой 
и промышленной зоны речного порта с увеличением диаметра)» выполнены 
проектные работы на сумму 2402 тыс. руб.; 
- по объекту «Проектирование магистрального водовода в ВЖР от ул. 9 «П» 
(Нефтеюганское шоссе) по ул. Рационализаторов до ВК сущ.» выполнены 
проектные работы на сумму 6086 тыс. руб. 
- по объекту «Проектирование магистрального водовода по ул. Инженерной до 
ул. Рационализаторов» выполнены проектные работы на сумму 2 323 тыс. руб.; 
- по объекту «Проектирование магистрального водовода по ул. Кайдалова 
от ул. 1 «В» до ул. 2 «В» (пр. Комсомольский)» выполнены проектные работы 
на сумму 2486 тыс. руб.; 
-по объекту «Проектирование магистрального водовода по ул. Аэрофлотской 
(от сущ. ВК по ул. 39 «3» до ВК-1 по Нефтеюганскому шоссе)» выполнены 
проектные работы на сумму 742 тыс. руб.; 
- по объекту «Проектирование магистрального водовода по ул. Грибоедова 
от ул. Крылова до ул. 3 «3» и по ул. 3 «3» от ул. Грибоедова до ул. Билецкого» 
выполнены проектные работы на сумму 2549 тыс. руб.; 
- по объекту «Строительство магистральных сетей водоснабжения внутри 
микрорайона до ЦТП и до земельного участка при наличии ИТП» выполнена 
проверка смет ОАО ИЦ «Сургутстройцена» по строительству водовода 
к мкр. 40 на сумму 12 тыс. руб. 

Справочно: В Департамент строительства, энергетики и жилищно-
коммунального комплекса ХМАО - Югры направлено инвестиционное 
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предложение на включение в 2013 году на софинансирование с участием 
средств бюджета автономного округа по целевой программе ХМАО - Югры 
«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса 
ХМАО-Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» строительство 
магистральных водоводов, проектные работы по которым выполнены в рамках 
мероприятий инвестиционной программы: 
- «Магистральный водовод от водозабора 8А по Нефтеюганскому шоссе до ВК-
1 (сети водоснабжения жилой и промышленной зоны речного порта с 
увеличением диаметра)»,; 
- «Магистральный водовод в ВЖР от ул. 9 «П» (Нефтеюганское шоссе) по ул. 
Рационализаторов до ВК сущ.». 

Произведены кассовые выплаты: 
- по объекту «Строительство магистрального водовода в ВЖР от кольца ГРЭС 

до ул. Мелик-Карамова, г. Сургут. V I I этап. Участок 1 - ул. 9 «П» 
от Нефтеюганского шоссе до ул. 23 «В» . Участок 2 - по Нефтеюганскому 
шоссе от ул. 9 «П» до ВК-1 (ул. 12 «В»)» - 9473 тыс. руб.; 
- по объекту «Строительство магистрального водовода по улице 1 «3» 
от Нефтеюганского шоссе до-развязки НГДУ с закольцовкой по ул. Киртбая 
до мкр. Нефтяников в г. Сургуте. I I этап. Участок водовода по ул. 1 «3» 
от ул. Губкина до ул. 4 «3» с закольцовкой с ВУ «Кедровый лог» - 4108 тыс. 
руб.; 
- по объекту «Проектирование магистрального водовода от водозабора 8А 
по Нефтеюганскому шоссе до ВК-1 (сети водоснабжения жилой 
и промышленной зоны речного порта, с увеличением диаметра)» - 2402 тыс. 
руб.; 
- по объекту «Проектирование магистрального водовода по ул. Кайдалова 
от ул. 1В до ул. 2В (пр. Комсомольский)» - 2486 тыс. руб.; 
-по объекту «Проектирование магистрального водовода по ул. Аэрофлотской 
(от сущ. ВК по ул. 39 «3» до ВК-1 по Нефтеюганскому шоссе)» - 742 тыс. руб.; 
- по объекту «Проектирование магистрального водовода по ул. Инженерной 
до ул. Рационализаторов» - 2323 тыс. руб.; 

по объекту «Проектирование магистрального водовода в ВЖР 
от ул. 9П (Нефтеюганское шоссе) по ул. Рационализаторов до ВК сущ. 
4911 тыс. руб.; 
- по объекту «Проектирование магистрального водовода по ул. Грибоедова 
от ул. Крылова до ул. 3 «3» и по ул. 3 «3» от ул. Грибоедова до ул. Билецкого» 
-2549 тыс. руб.; 
- по объекту «Строительство магистральных сетей водоснабжения внутри 
микрорайона до ЦТП и до земельного участка при наличии ИТП» - 12 тыс. руб. 
Начислено: 
- НДС к уплате - 1024 тыс. руб.; 
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- налог на прибыль - 673 тыс. руб. (налог на прибыль, начисленный за 2012 год 
к уплате не подлежит ввиду того, что по итогам года получен налоговый 
убыток). 

Подробно об исполнении мероприятий инвестиционной программы 
изложено в приложении к настоящей информации. 

Приложение: на 4л. в 1экз. 

И.о. директора департамента 
городского хозяйства В.В. Кочетков 

ЦветковаН.А. 524410 
Климова T.B. 376576 
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Приложение 

к информации о х о д е выполнения решения Д у м ы города от 02.07.2009 
№ 587-IV ДГ "Об инвестиционной программе "Развитие систем 
водоснабжения на территории муниципального образования городской 
округ город Сургут" на 2009-2018 годы" (с изменениями от 2 1 . 0 6 . 2 0 1 2 г 
№ 2 1 2 - V Д Г ) 

(тыс. рублей с Н Д С ) 

1 
№ 
п/п 

Наименование 

Всего по 
инвестицион 

ной 
программе, 

план 

Справочно 
2009-2012 г.г. 

2012 г. 

Пояснения 

1 
№ 
п/п 

Наименование 

Всего по 
инвестицион 

ной 
программе, 

план 
План Освоено 

Кассовые 
выплаты 

План Освоено 
Кассовые 
выплаты 

Освоено от 
плана, % 

Пояснения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11' 

1 Подключаемая нагрузка, м.куб/час 27 508,23 6 039,06 6 167,03 X 3 755,51 2739,5 X X 

2 

Тариф на подключение руб/м.куб. в 
сутки с 2009-2011 

30 461 30 461 X X X X X X 

2 
Тариф на подключение руб/м.куб. в 
сутки с 2012-2018 г.г. 

10 179 10 179 X X 10 179 X X X 

1 

3 Плата за подключение, тыс. руб X 107 786 X 84 048 38 227 X 4526 X 

В графе б, 9 отображено поступление 
денежных средств по договорам на 
подключение 

4 

Финансовые потребности, 
необходимые, для реализации 
Инвенстиционной программы (с 
Н Д С ) (п.4 .1 . /1 ,18+п.4.3)*1,18 

326 317 264 785 94 561 86 433 230 773 50 312 29 006 X 

4.1. 
Перечень мероприятий 
Инвенстиционной программы 

274 106 222 419 78 089 86 433 193 850 49 518 29 006 
1 

X 

Сети водоснабжения 274 106 222 419 78 089 86 433 193 85Q 49 518 29 006 X 



1 

№ 
п/п 

Наименование 

. Всего по 
инвестицион 

ной 
программе, 

план 

Справочно 
2009-2012 г.г. 

2012 г. 

Пояснения 

1 

№ 
п/п 

Наименование 

. Всего по 
инвестицион 

ной 
программе, 

план 
План Освоено 

Кассовые 
выплаты 

План Освоено 
Кассовые 
выплаты 

Освоено от 
плана, % 

Пояснения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4.1.1 

Проектирование магистрального 
водовода от водозабора 8 А п о 
Нефтеюганскому шоссе д о ВК-1 
(сети водоснабжения жилой и 
промышленной зоны речного порта с 
увеличением диаметра) 

3 040 2740 2402 2402 2740 2402 2402 88 

Проектные работы выполнены в 
полном объеме. Стоимость работ 
сформирована по факту их 
выполнения. 

1 

АЛ.2 

Строительство магистрального 
водовода в В Ж Р от кольца ГРЭС д о 
ул.Мелик-Карамова, г.Сургут .VII 
этап. Участок 1 - по ул.9 "П" от 
Нефтеюганского шоссе д о ул.23 " В " . 
Участок 2- по Нефтеюганскому шоссе 
от ул.9 "П" д о ВК-1 (ул.12 "В") 

118 390 118 390 20 172 31 849 117327 19053 9473 16 

В 2011 году выполнялась 
корректировка проекта, оформлялся 
землеотвод (Участок 2) в связи с 
изменением трассы. В 2012 г. 
проложено 725 м. трубы, в том числе 
по 1 участку 212 м, по 2 участку 513 м. 
Невыполнение плана связано с 
выполнением работ по корректировке 
проекта и сменой генподрядчика. ООО 
"СКУ" признан банкротом, определен 
новый генподрядчик ООО 
П Т ~ 

4.1.3 
Проектирование магистрального 
водовода по ул.Кайдалова от ул. 1В до 
ул.2В(пр.Комсомольский) 

2 825 2525 2486 2486 2525 

1 
2486 2486 

1 

100 

Проектные работы выполнены в 
полном объеме. Стоимость работ 
сформирована по факту их 
выполнения. 

4.1.4 

Проектирование магистрального 
водовода по ул.АэрофлотсКой (от 
сущ. В К по ул.39 "3" д о ВК-1 по 
Нефтеюганскому шоссе) 

3 968 3668 742 742 3668 742 742 20 

Выполнены инженерно-геодезические 
работы. Неосвоение средств связано с 
длительностью сроков приема-
прередачи проектной документации 
СГМУП "ГВК" от МКУ "УКС" на 
корректировку 



№ 
п/п 

Наименование 

Всего по 
инвестицион 

ной • 
программе, 

план 

Справочно 
2009-2012 г.г. 

2012 г. 

Пояснения 
№ 
п/п 

Наименование 

Всего по 
инвестицион 

ной • 
программе, 

план 
План Освоено 

Кассовые 1 

выплаты ' 
План Освоено 

Кассовые 
выплаты 

Освоено от 
плана, % 

Пояснения 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 

4.1.5 
Строительство закольцовки водовода 
Д у 2 0 0 м м по ул. 30 лет Победы д о 
водовода Д у 4 0 0 м м по пр. Мира 

5 907 5 907 5 907 5 907 0 0 0 0 Объект введен в эксплуатацию 

4.1.6 

Реконструкция водовода Д у 150мм от 
водозабора "Кедровый лог" д о 
поликлиники "Нефтяник" с 
увеличением диаметра д о 250 м м 

9 114 9 114 8 814 8 814 300 0 0 0 

В 2009 году выполнен 1 этап 
строительства построено 370 м. 
водовода. В 2011 году выполнены 
проектные работы по 2-му этапу. В 
2012 году планировалось выполнить 
экспертизу проекта, но в связи с 
недостатком средств экспертиза не 
выполнена. 

4.1.7 
Проектирование магистрального 
водовода по ул. Инженерной д о 
ул.Рационализаторов 

2 949 2649 2323 2323 2649 2323 2323 100 Выполнены проектные работы 

4.1.8 

Проектирование магистрального 
водовода в В'ЖР от ул.9 "П" 
(Нефтеюганское шоссе) по 
ул.Рационализаторов д о В К сущ. 

4 543 4243 6086 4911 4243 6086 4911 100 

Проектные работы выполнены в 
полном объеме. Стоимость ПИР 
сформировалалась по факту 
выполнения работ. После выполнения 
гедезических, геологических 
изысканий протяженность трассы 
увеличилась на 1 км. ! 

1 

4.1.9 

Проектирование магистрального 
водовода по ул.Грибоедова от 
ул.Крылова д о ул.З "3" и по ул.З "3" 
от у л Х р и б о е д о в а д о улБилецкого . 

3 202 2902 2549 2549 2902 2549 2549 100 

Проектные работы выполнены в 
полном объеме. Стоимость ПИР 
сформирована по факту их 
выполнения. 



№ 
п/п 

Наименование 

Всего по 
инвестицион 

ной 
программе, 

план 

Справочно 
2009-2012 г.г. 

2012 г. 

Пояснения 
№ 
п/п 

Наименование 

Всего по 
инвестицион 

ной 
программе, 

план 
План Освоено 

Кассовые 
выплаты 

План Освоено 
Кассовые 
выплаты 

Освоено от 
плана, % 

Пояснения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4.1.10 

Строительство магистрального 
водовода по улице Г'З" от 
Нефтеюганского шоссе д о развязки 
Н Г Д У с закольцовкой по ул.Киртбая 
д о мкр. Нефтяников в г.Сургуте, П 
этап. Участок водовода по ул. Г'З" от 
у л Т у б к и н а д о ул. 4"3" с закольцовкой 
с В У "Кедровый лог" 

69 881 69 881 26 596 24 438 57096 13865 4108 24 

В декабре 2010 года проведен конкурс 
на выполнение работ, произведена 
выплата аванса. В 2011 -2012 годах 
проложено 1274 м трубы открытым 
способом. Невыполнение плана 
связано со сменой генподрядчика. 
ООО "СКУ" признан банкротом, 
определен новый генподрядчик ООО 
"Технострой". 

4.1.11 

Строительство магистральных сетей 
водоснабжения внутри микрорайона 
д о Ц Т П и д о земельного участка при 
наличии И Т П 

50287 400 12 12 400 12 12 3 

Строительно-монтажные работы не 
выполнялись из-за отсутствия 
финансирования. Выполнена проверка 
смет ОАО ИЦ "Сургутстройцена" по 
строительству водовода внутри 
мкр.40. 

l 
4.2 

Н Д С к уплате (п.4 .2 .1+4.2.3-4.2 .2) , в 
т ом чистте 

49 777 5 188 17 046 17 046 35 202 -1 024 -1 024 X 

4.2.1. Начисленный Н Д С 21 999 21 999 6073 6073 X 

4.2.2 Возмещенный Н Д С 11 565 11 565 7401 7401 X 

4.2.3 Н Д С к уплате/возмещению с авансов 6 612 6 612 304 304 X 

4.3 Налог на прибыль 44 246 35 902 13 959 0 31291 673 0 X 


