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1. Анализ исходной ситуации. 

Основные проблемы, которыми характеризовалась коммунальная 
инфраструктура г. Сургута конца 90-х годов, типичны для состояния отрасли 
ЖКХ в целом: накопившийся недоремонт основного оборудования и 
коммуникаций, низкое качество услуг и нежелание потребителей платить, 
увеличивающаяся с каждым годом нагрузка на местные бюджеты и 
неэффективная деятельность коммунальных предприятий. 

Для создания предпосылок к достижению самостоятельности 
муниципальных энерго-, ресурсо- снабжающих предприятий и снижению 
себестоимости жилищно-коммунальных услуг необходимо было в 
относительно короткие сроки провести интенсивное вливание капитальных 
вложений в модернизацию инженерной инфраструктуры отрасли. 

2. Программа приоритетных инвестиций. Основные цели Проекта. 

Администрацией города Сургута принято решение о разработке 
краткосрочной инвестиционной программы (ГШИ) для предприятий СГМУП 
«Городские тепловые сети» и СГМУП «Горводоканал». При выборе 
мероприятий учитывались следующие показатели: 

-затраты на строительство \ реконструкцию; 
-эксплуатационные затраты по завершении строительства \ 

реконструкции; 
-влияние на качество оказываемых коммунальных услуг; 
-обновление производственных мощностей; 
-влияние на состояние экологии. 

За основу был принят критерий минимизации расходования средств при 
максимальном влиянии на указанные показатели, что позволило определить 
ранг приоритетности каждого из предполагаемых мероприятий. Стоимость 
краткосрочной программы приоритетных инвестиций была оценена в сумму 
87,5 млн. ЕВРО. 

Анализ финансово-экономического положения муниципальных 
предприятий показал, что при существующих уровнях доходов они не в 
состоянии были выступать самостоятельными заемщиками для 
осуществления масштабных инвестиций. 

Действительно, свыше 90% расходов на реконструкцию и модернизацию 
инженерных сетей котельных, ЦТП, водозаборных и канализационных 
очистных сооружений до 2002 года финансировалось (при имеющихся 
возможностях) за счет средств городского бюджета. Однако в дальнейшем 
собственные доходы бюджета города были значительно снижены, что 
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связано с изменением в законодательстве. 

Очевидно, что указанные средства для финансирования краткосрочной 
программы за период 2002-2005 г.г. не могли быть получены за счет тарифов 
СГМУП «ГТС» и СГМУП «ГВК», а также из средств бюджета города, 
поэтому возникла необходимость в привлечении займа. 

Администрацией города были произведены маркетинговые исследования 
относительно привлечения заемных средств. В 2000 году отечественные 
финансовые институты оказались не способны предоставить крупные 
денежные средства на длительный срок и обеспечить льготный период 
кредитования на время реализации Проекта. Поэтому было принято решение 
подписать Соглашение о предоставлении займа с Европейским Банком 
Реконструкции и развития, имеющим солидный опыт финансирования 
инвестиционных проектов модернизации предприятий - естественных 
монополистов, предоставляющих услуги по жизнеобеспечению городов, в 
странах Восточной Европы, СНГ и России. 

На этапе подготовки к подписанию соглашения о займе с ЕБРР было 
разработано технико-экономическое исследование Проекта, 
удовлетворяющее требованиям инвестора. 

Технико-экономическое обоснование инвестиций выполнялось 
консалтинговой компанией COWI consult Ltd. на основе исследований 
природных условий, демографической, социально-экономической и 
институционально-правовой ситуации в городе, принималось во внимание 
техническое состояние и финансовое положение городских муниципальных 
предприятий, а также тарифно-субсидиарная политика, проводимая 
городской администрацией. Важное место отведено оценке текущего 
состояния окружающей среды и экологических последствий реализации 
конкретных инвестиционных проектов. 

Цель Проекта - повысить надежность и эффективность работы систем 
коммунального теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, улучшить 
качество и доступность услуг, предоставляемых муниципальными 
предприятиями «Городские тепловые сети» и «Горводоканал», обеспечить 
переход муниципальных предприятий на самофинансирование, и особенно в 
части проведения необходимой модернизации существующих инженерных 
сетей и сооружений, обеспечить поэтапный переход к полному возмещению 
коммунальных услуг населением. При этом проект должен оставаться 
приемлемым для финансирования и обеспечивать своевременный возврат 
кредитных средств. 

Основные направления Проекта: 

1. Улучшение финансовых и производственных показателей: 
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• Разработка и внедрение международных стандартов финансовой 
отчетности, проведение тендеров, осуществление закупок в соответствии с 
международными принципами и правилами закупок товаров, работ и услуг; 

• Повышение кредитоспособности и системы финансового управления 
СГМУП «ГТС» и СГМУП «ГВК»; 

2.Управление производственной деятельностью: 

• Разработка Плана управления спросом на воду, имеющего своей 
целью снизить потребление воды на 30% через 15 лет; 

• Закупка, поставка и установка необходимого оборудования и обучение 
персонала работе с ним; 

• Разработка плана по водоподготовке, включая операции по 
эффективному удалению железа; 

• Разработка плана управления и восстановления системы канализации; 

• Разработка плана управления и восстановления сетей теплоснабжения. 

• Обеспечение повышенной надежности горячего водоснабжения. 

3. Улучшение технических характеристик, полученных в результате 
реализации проектов по водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению; 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

• Укладка/восстановление около 9 км водопроводных труб в различных 
частях города Сургута, включая второй ввод в ЦТП; 

• Установка 1,500-1,700 блочных/домовых водомеров для получения 
более надежных данных о неучтенном водопотреблении и улучшении базы 
для выставления счетов потребителям; 

• Бурение и обустройство четырех новых скважин и восстановление 
трех-шести существующих; 

• Устройство дренажной системы с использованием современных щелевых 
колпачков, установленных на 20 напорных фильтрах; система управления 
фильтром с новыми задвижками, управляемые задвижки и приборное 
обеспечение, и замена воздушной системы для промывки; 

• Строительство двух станций водоподготовки: одна - обслуживает 
территорию аэропорта и двух близлежащих районов/населенных пунктов, 
другая -п. Гидростроитель; 

• Строительство отстойников на всех очистных сооружениях, с целью 
восстановления системы обратной промывки фильтров; 

• Решение проблем с напором воды в ПГ-50; 

Декабрь 2010 г. 5 



Проект развития коммунальных служб города Сургута 
Отчет о завершении Проекта 

• Установка лабораторного оборудования для выполнения необходимых 
анализов очищенной воды в соответствии с требованиями водного кодекса; 

• Установка централизованной автоматизированной системы для 
осуществления контроля водозаборных насосов, процесса очистки воды и 
насосов 2-го и 3-го подъема и давления в сети; и 

• Установка станций обезжелезивания на ЦТП. 

Сбор сточных вод 

• Восстановление коллекторов; 

• Территория п. Звездный и Б-60 будут соединены с системой канализации 
коллектором длиной 4,5 км; 

• Сливная станция, получающая стоки от 4.000 жителей проживающих в 
населенном пункте, не подсоединенном к канализационной сети; 

• Восстановленные КНС. Всего 19 КНС, 5 из которых были установлены с 
частотными приводами. От 13 до 15 КНС оборудованы новыми насосами, 
около 60% имеет оборудование с дистанционным управлением и 
подсоединены к существующей системе управления. Все мероприятия 
направлены на улучшение эффективности и сокращение 
энергопотребления; 

• Восстановление колодцев с целью сокращения инфильтрации 
поверхностных вод и песка в канализационную систему. 

Очистка сточных вод 

• Восстановление КОС и увеличение их производительности, за счет 
установки параллельной линии и дополнительных очистных сооружений, 
включая также дополнительные мощность высоты подачи воды и 
пропускной способности для очищенных стоков, что связано с установкой 
дополнительного оборудования, компрессоров на 2-ой линии и системы 
диспетчерского управления и сбора данных (SCADА). 

Централизованное теплоснабжение 

• Прокладка теплоцентрали длиной около 5,8 км и установка всего 
необходимого оборудования; 

• Установка телеметрической системы управления на 8 ЦТП и 6 
повысительных насосных станциях; 
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• Реконструкция около 70 ЦТП, нацеленная на сбережение электро- и тепло-
энергии, в результате применение гибкого управления тепло системами, 
посредством внедрения качественно - количественного производственного 
режима на реконструированных ЦТП; 

• Снабжение котельных №№ 2 и 3 оборудованием по обезжелезиванию, 
снижающему концентрацию железа до 0,2 мг/мл, а также удаляющему соли 
жесткости и деаэрирующему воду до предельной концентрации кислорода 
в 40-50мкг/л; и 

• Установка системы автоматизированного управления производимого тепла, 
газоснабжения и горения на котельных №№ 3 и 14 позволяющей экономить 
не менее 10% сжигаемого топлива. Кроме этого, проект существенно 
увеличит надежность системы теплоснабжения в целом. 
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3. Стратегия реализации Проекта. 

Заемщиком кредита выступил собственник объектов тепло-, водоснабжения 
и водоотведения - муниципальное образование город окружного значения 
Сургут, основная обязанность Заемщика - софинансирование и реализация 
приоритетной инвестиционной программы в период с 2002 по 2005 г.г. 
(период льготного кредитования). 

С целью наблюдения и координации процесса реализации Проекта в 
городе создан Координационный Совет, имеющий статус коллегиального 
органа при Администрации города. В совет вошли руководители нескольких 
департаментов Администрации города, представители Городской Думы, 
руководители Проектных компаний - ГТС и ГВК, руководители Группы 
реализации Проекта, первый заместитель председателя Правительства 
ХМАО. 

Город создал Группу реализации Проекта на базе ОАО «Югра-
консалтинг». Полномочия ГРП заключались в осуществлении координации 
всех программ, реализуемых в рамках Проекта, выполнении функций 
заказчика в области финансирования и учета, мониторинга реализации, 
отчетности по Проекту, а также в оказании содействия успешной реализации 
Проекта. 

Для реализации Программы приоритетных инвестиций выбрана 
компания-менеджер Проекта - компания Mott MacDonald. В полномочия 
КМП входит подготовка Отчета по уточнению ТЭИ, по каждому подпроекту 
ПЛИ: подготовка тендерной документации, проведение тендеров, 
концептуальное проектирование, подготовка контрактов к подписанию, 
осуществление технических функций заказчика на этапе реализации 
подпроектов. Подписание контракта между Администрацией города и КМП 
состоялось 28 апреля 2003г. Несомненной новизной контракта является 
возможность получения консультантом бонусов за оказание услуг по 
управлению Проектом в определенные сроки, а также за реализацию 
компонентов ПЛИ в пределах определенного Проектом бюджета. 
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4.0сновные параметры Проекта развития коммунальных служб 
города Сургута. 

21 июня 2002 года состоялось подписание ряда соглашений с 
Европейским Банком Реконструкции и Развития (далее - ЕБРР), 
послуживших основанием для финансирования «Проекта развития 
коммунальных служб города Сургута (далее Проекта)». 

Пакет соглашений включает: 

-Кредитное соглашение между городом Сургутом и ЕБРР; 

-Проектные соглашения со СГМУП «ГТС» и СГМУП «ГВК» и ЕБРР; 

-Соглашение о гарантии и поддержке Проекта между городом 
Сургутом, ХМАО и ЕБРР. 

Целью настоящего Проекта является обеспечение экономически 
эффективного функционирования предприятий СГМУП «Городские 
тепловые сети» и СГМУП «Горводоканал» и повышение качества услуг 
тепло-, водоснабжения и водоотведения, оказываемых данными 
предприятиями населению города Сургута. 

Согласно Кредитному соглашению между городом Сургутом и ЕБРР 
Город обязуется: 

-осуществлять софинансирование Проекта; 

-осуществлять возврат кредита и уплату процентов; 

-подготовить и принять Программу повышения кредитоспособности; 

-подготовить и принять Программу улучшения производственной и 
финансовой деятельности ГТС и ГВК; 

-обеспечивать, чтобы закупки всех товаров, работ и услуг, необходимых 
для проекта и финансируемых из средств кредита, производились путем 
открытых международных конкурсных торгов, согласно Принципам и 
Правилам закупок товаров, работ и услуг ЕБРР; 

-предоставлять ЕБРР необходимую информацию об исполнении 
финансовых обязательств Заемщиком и выполнении и ходе осуществления 
Проекта. 

Согласно Проектным соглашениям между ГТС, ГВК и ЕБРР компании 
обязуются: 

-оказывать содействие Городу в осуществлении плана реализации 
Проекта; 

-осуществлять закупки, как это указано в Кредитном соглашении; 
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-поддерживать на заданном уровне финансовые показатели; 

-предоставлять необходимую информацию об исполнении своих 
финансовых обязательств и выполнении и ходе осуществления Проекта. 

Согласно Соглашению о гарантии и поддержке Проекта Округ 
обязуется: 

-поддерживать финансовую стабильность Заемщика вплоть до полного 
погашения Кредита; 

-с 1.01.2004г. гарантировать своевременную уплату всех денежных 
средств, включая возврат кредита и обслуживание долга до его полного 
погашения, предусматривая бюджетные гарантии ежегодно в годовом 
бюджете Округа; 

-разработать и принять «Региональную программу развития и 
модернизации жилищно-коммунального комплекса ХМАО», которая должна 
послужить основой для регулирования межбюджетных отношений Округа и 
муниципальных образований, гарантировать организационную и финансовую 
помощь МО при принятии решения о привлечении частных инвестиций в 
развитие и модернизацию отрасли ЖКХ. 

Общая стоимость Проекта развития коммунальных служб города 
Сургута составляет: 2 971 млн. руб., в т. ч. 1 650 млн. руб. - кредит ЕБРР, 1 
321 млн. руб. - софинансирование за счет средств городского бюджета. 

Кредит ЕБРР предоставлен на следующих условиях: 

• срок погашения кредита - 10 лет, первые 3 года - льготный период; 
погашение кредита осуществляется ежеквартально, начиная с 2005 по 2012 
гг; 

• разовая комиссия за предоставление кредита в размере 1% от 
суммы кредита; уплачивается в течение 30 дней после заключения 
кредитного соглашения или дня первой выборки средств (в зависимости, 
какая из этих дат наступает раньше); 

• процентная ставка по кредиту определяется как сумма базовой 
ставки и маржи Банка. Базовая ставка определяется ежеквартально в 
зависимости от условий размещения облигаций ЕБРР на российском рынке. 

• Комиссия за обязательство составляет 0,75 % годовых на 
невыбранную долю кредита, уплачивается ежеквартально в дату уплаты 
процентов; 

В феврале 2006 года международное агентство Standart & Poors Ratings 
Services объявило о повышении долгосрочного кредитного рейтинга города 
до уровня ВВ-, прогноз «Стабильный», таким образом, кредитный рейтинг 
заемщика был увеличен сразу на 2 позиции. По заключению агентства город 
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Проект развития коммунальных служб города Сургута 
Отчет о завершении Проекта 

Сургут имеет высокие бюджетные показатели, поддерживает на стабильном 
уровне доходную базу и расходные полномочия, имеет высокий уровень 
благосостояния. Кредитный рейтинг, присвоенный ведущим агентством 
Standart & Poor's Ratings Services, признается на любом коммерческом или 
финансовом рынке. 

По итогам 2007 года долгосрочный кредитный рейтинг города Сургута 
подтвержден на уровне ВВ-, прогноз «Стабильный», что позволило снизить 
размер маржи по кредитному соглашению. 

По итогам 2010 года (по состоянию на 08.10.2010 г.) кредитный рейтинг 
города Сургута подтвержден на уровне ВВ, прогноз «Стабильный» 

Таблица 1. Динамика снижения размера маржи по кредитному соглашению 
с ЕБРР по Проекту развития коммунальных служб города Сургута. 

Период 

Кредитный 
рейтинг 
города 

Сургута 

Размер 
маржи 

согласно 
кредитному 
соглашению 

от 
21.06.2002 г. 

Фактически 
применяемый 
размер маржи 

Примечание 

2004 год В 5% 5% 

2005 год В 5% 5% 

2006 год в в - 4,5% по 17.05.2006 г.-
5%, с 17.05.2006 

г. - 4,5% 

2007 год в в - 4,5% по 1.08.2007 г . -
4,5%, с 1.08.2007 

-2,05% 

Уменьшение 
маржи до 
2,05% связано 
с 
подписанием 
кредитного 
соглашения от 
29.03.2007 г. 
по Проекту 
реконструкции 
жилищного 
фонда города 
Сургута 

Декабрь 2010 г. 11 



Проект развития коммунальных служб города Сургута 
Отчет о завершении Проекта 

2008 год в в - 2,05% 

2010 год в в 2,05% 

Кредит, предоставляемый ЕБРР, состоит из 3 траншей: 

Транш А: софинансирование инвестиций, направляемых на 
подготовку к выполнению Проекта, поддержку выполнения Проекта и услуги 
технических консультантов в связи с Проектом - 130,4 млн. руб.; 

Транш В: софинансирование инвестиций, направляемых на 
реконструкцию и модернизацию систем водоснабжения и водоотведения, 
-982,9 млн. руб.; 

Транш С: софинансирование инвестиций, направляемых на 
реконструкцию и модернизацию систем теплоснабжения - 536,7 млн. руб. 

Всего за период реализации Проекта произведено 24 выборки 
средств ЕБРР на общую сумму 1 650,00 млн. рублей: 

Транш А: 130,418 млн.руб. 
Транш В: 982,879 млн.руб. 
Транш С: 536,703 млн. руб. 

Всего за период реализации Проекта (с учетом средств бюджета города) 
освоено 2 млрд. 956 млн. рублей. 

Средневзвешенная процентная ставка за период пользования кредитом 
ЕБРР с 2004 года по 15.11.2010 г. составила 10,62%. 

Из городского бюджета на исполнение обязательств по кредитному 
соглашению на 15.11.2010 г. было направлено: 

- на погашение основной суммы долга - 1 222,659 млн. руб. (59% от 
основной суммы кредита ЕБРР); 

- на оплату процентов - 341,537 млн.руб. 

- на оплату комиссии за обязательство - 49,106 млн. руб. 

Сравнительный анализ первоначального и фактического плана выплат 
представлен в приложении № 1 к настоящему отчету. 
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Проект развития коммунальных служб города Сургута 
Отчет о завершении Проекта 

Первоочередной задачей Проекта являлось уточнение программы 
приоритетных инвестиций и подготовка тендерной документации по 
подпроектам, финансируемым при участии ЕБРР. 

Во исполнение условий Кредитного соглашения от 21.06.2002г. между 
городом Сургутом и Европейским банком реконструкции и развития закупки 
всех товаров, работ и услуг, необходимых для Проекта и финансируемых из 
средств кредита, производятся путем открытых конкурсных торгов в 
соответствии с Правилами и принципами закупок товаров и услуг ЕБРР. 

Использовались следующие контракты и методы закупки: 

Пакет 
тендерной 
документации 

Компонент программы 
приоритетных 

инвестиций 

Метод закупок 

Контракт А 
Реконструкция 
ЦТП 

DH-5 Реконструкция 15 
ЦТП 
DH-6 Реконструкция 15 
ЦТП 
DH-7 Реконструкция 23 
ЦТП 

Контракт ФИДИК на 
поставку оборудования, 
проектирование и 
строительство 
Паушальная сумма 
Проектирование и 
строительство 
2 лота 

Контракт В 
Реконструкция 
магистральных 
теплотрасс 

DH-4 Реконструкция 
магистральных 
теплотрасс 

Стандартный контракт ЕБРР 
на закупку работ 
Контракт на основе 
единичных расценок 
Строительство 
2 Лота 

Контракт С1 
Индивидуальные 
тепловые пункты 

DH-12 Модернизация и 
мониторинг системы 
отопления жилых домов 

Контракт ФИДИК на 
поставку оборудования, 
проектирование и 
строительство 
Паушальная сумма 
Проектирование и 
строительство 

Контракт С2 
Установка 
общедомовых 
узлов учета 

DH-12 Модернизация и 
мониторинг системы 
отопления жилых домов 

ФИДИК, поставка, 
проектирование и монтаж 
оборудования 
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Проект развития коммунальных служб города Сургута 
Отчет о завершении Проекта 

Пакет 
тендерной 
документации 

Компонент программы 
приоритетных 

инвестиций 

Метод закупок 

Паушальная сумма 

Проектирование и 
строительство 

Контракт D 
Бурение скважин 

WS-12 Бурение скважин. 
Этап I 

Стандартный контракт ЕБРР 
на закупку работ 
Контракт на основе 
единичных расценок 
Строительство 

Контракт Е 
Новая ВОС на 
промузле 9 

WS -16 Расширение 
водозабора промузла 9 

Контракт ФИДИК на 
поставку оборудования, 
проектирование и 
строительство 
Паушальная сумма 
Проектирование и 
строительство 

Контракт F 
Замена насосов 
на ГКНС 

WW-08 Замена насосов 
на КНС 

Стандартный контракт ЕБРР 
на закупку товаров 
Контракт на основе 
единичных расценок 
Только поставка 

Контракт G 
Новая ВОС 
Аэропорта 

WS-17: Расширение 
водозабора в п. Аэропорт 
со строительством 
водоводов к п. Таежный 
и п. Дорожный (Этап 1) 

Контракт ФИДИК на 
поставку оборудования, 
проектирование и 
строительство 
Паушальная сумма 
Проектирование и 
строительство 

Контракт Н 
Реконструкция 
коллекторов 

WW-38 Реконструкция 
коллекторов Этап 1 
WW-40 Реконструкция 
коллекторов Этап 2 

Стандартный контракт ЕБРР 
на закупку работ 
Контракт на основе 
единичных расценок 
Строительство 
2 лота 

Контракт J 
Внешние 
инженерные сети 
и источники 
энергоснабжения 

Лот 1 - Строительство 
АМГКУ в блочном 
исполнении тепловой 
мощностью 2 Гкал/ч и 
строительство 

Контракт ФИДИК на 
поставку оборудования, 
проектирование и 
строительство 
Паушальная сумма 
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Проект развития коммунальных служб города Сургута 
Отчет о завершении Проекта 

Пакет 
тендерной 
документации 

Компонент программы 
приоритетных 

инвестиций 

Метод закупок 

объектов газопровода для 
газоснабжения АМГКУ 

Лот 2 - Строительство 
внешних сетей 
электроснабжения 
напряжением 6 кВ от 
источника 
электроснабжения ПС-
35/6 кВ №27 до 
трансформаторной 
подстанции «9-го 
промузла» 

Лот 3 - Строительство 
канализационного 
коллектора 

Проектирование и 
строительство 

Контракт J 
Внешние 
инженерные сети 
ЛотЗ 
Реконструкция 
канализационног 
о коллектора 
Ду800-1420 мм 
по ул. Ленина 
общей 
протяженностью 
2 702 м. 

Объект №1: 
«Самотечный 
канализационный 
коллектор к больничному 
комплексу мкрн.5 (по пр. 
Ленина) - участок 
коллектора от КК-6 до 
КК-2». 

Объект №2: «Сети 
канализации 
(самотечный 
коллектор), ул. 
Магистральная -
участок коллектора 
от КК-2 до КК-4». 

Объект №3: 
«Межквартальные 
канализационные сети. 
Канализационный 

Контракт ФИДИК на 
поставку оборудования, 
проектирование и 
строительство 
Паушальная сумма 
Проектирование и 
строительство 
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Проект развития коммунальных служб города Сургута 
Отчет о завершении Проекта 

Пакет 
тендерной 
документации 

Компонент программы 
приоритетных 

инвестиций 

Метод закупок 

коллектор №2 (по пр. 
Ленина)». 

Объект №4: «Сети 
канализации (самотечный 
коллектор) по ул. 
Магистральная - участок 
коллектора от КК-4 до 
КК-1». 

Объект №5: 
«Межквартальные сети 
канализации по пр. 
Ленина - участок 
коллектора от КК-1 до 
КК-9». 

Контракт I 
Модернизация 
НС 2-го подъема 

WS-41 Модернизация НС 
2-го подъема 

Стандартный контракт ЕБРР 
на закупку товаров 
Паушальная сумма 
Поставка и установка 
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Проект развития коммунальных служб города Сургута 
Отчет о завершении Проекта 

Сравнительный анализ стоимости контрактных пакетов по результатам проведенных тендеров и 

фактически выполненных работ по Проекту развития коммунальных служб города Сургута 

Контрактный пакет ЦЕНА заключенного 
контракта, рублей 

Примечание (планируемая стоимость), 
рублей 

Отклонения по 
результатам 

тендера, рублей 

А"Реконструкция ЦТП" 

Цена контракта по 
состоянию на 01.12.2010 г. 

(стоимость 1 ЦТП 
составляет 16 016 

тыс.рублей) 

Фактическая стоимость проекта DH-2 
"Реконструкция 18 ЦТП" в 2002-2004 гг. 
составила 313 167 801 рублей (стоимость 1 
ЦТП = 17 398,21 тысрублей). ИТОГО 
стоимость 53 ЦТП: 

45 611 077,29 

А"Реконструкция ЦТП" 

528 529 852,71 574 140 930,00 45 611 077,29 

В "Реконструкция магистральных теплотрасс" 
Фактическая стоимость 

выполненных работ 
Согласно сводному сметному расчету, в 

составе ПСД и проверенному Стройценой 

18 664 898,10 

В "Реконструкция магистральных теплотрасс" 

137 206 101,90 155 871 000,00 18 664 898,10 

Н "Восстановление канализационных коллекторов 
и напорных трубопроводов" 

Фактическая стоимость 
выполненных работ 

Согласно сводного сметного расчета (Лот 
2) и экспертных оценок СГМУП "ГВК" 

43 403 117,30 

Н "Восстановление канализационных коллекторов 
и напорных трубопроводов" 

233 621 882,70 277 025 000,00 43 403 117,30 

С1 "Установка ИТП" 
Фактическая стоимость 

выполненных работ Согласно сводного сметного расчета 

7 275 823,64 

С1 "Установка ИТП" 

15 246 092,00 22 521 915,64 7 275 823,64 

С2 "Установка общедомовых узлов учета" 
Фактическая стоимость 

выполненных работ Согласно сводного сметного расчета 

6 501 275,20 

С2 "Установка общедомовых узлов учета" 

17 357 192,00 23 858 467,20 6 501 275,20 
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Проект развития коммунальных служб города Сургута 
Отчет о завершении Проекта 

I "WS-41 Модернизация насосных станций 2-го 
подъема WS-40 Создание центрального 
диспетчерского пункта для управления работой сети 
WS-27 АСУ ТП на ВОС" 

Фактическая стоимость 
выполненных работ Согласно сводного сметного расчета 

2 253 501,34 

I "WS-41 Модернизация насосных станций 2-го 
подъема WS-40 Создание центрального 
диспетчерского пункта для управления работой сети 
WS-27 АСУ ТП на ВОС" 

24 665 840,44 26 919 341,78 2 253 501,34 

Контракт J Внешние инженерные сети Лот 3 
Реконструкция канализационного коллектора 

Фактическая стоимость 
выполненных работ Согласно сводного сметного расчета 

32 238 695,27 

Контракт J Внешние инженерные сети Лот 3 
Реконструкция канализационного коллектора 

215 751 012,39 247 989 707,66 32 238 695,27 
Контракт G 
Новая ВОС Аэропорта 

Фактическая стоимость 
выполненных работ Согласно сводного сметного расчета 

25 612 094,44 

Контракт G 
Новая ВОС Аэропорта 

139 342 309,36 164 954 403,80 25 612 094,44 
Контракт Е 
Новая ВОС на промузле 9 

Фактическая стоимость 
выполненных работ Согласно сводного сметного расчета 

55 331 334,72 

Контракт Е 
Новая ВОС на промузле 9 

343 167 504,48 398 498 839,20 55 331 334,72 
Контракт J Внешние инженерные сети и источники 
энергоснабжения объектов Лот 2 - Строительство 
внешних сетей электроснабжения напряжением 6 кВ 
от источника электроснабжения ПС-35/6 кВ №27 до 
трансформаторной подстанции «9-го промузла» 

Фактическая стоимость 
выполненных работ Согласно сводного сметного расчета 

871 092,90 

Контракт J Внешние инженерные сети и источники 
энергоснабжения объектов Лот 2 - Строительство 
внешних сетей электроснабжения напряжением 6 кВ 
от источника электроснабжения ПС-35/6 кВ №27 до 
трансформаторной подстанции «9-го промузла» 

75 884 419,10 76 755 512,00 
871 092,90 

ИТОГО по 10 контрактным пакетам: 237 762 910,20 
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Проект развития коммунальных служб города Сургута 
Отчет о завершении Проекта 

В рамках реализации Проекта развития коммунальных служб города Сургута 
завершено 37 подпроектов, в том числе: 

Перечень подпроектов 

СЕ Программа повышения кредитоспособности города 

MPF 
Исследование финансовой ответственности заемщика в 
связи с функционированием муниципального пенсионного 
фонда 

WS-1 
Обследование водозаборных сооружений для 

оптимизации программы восстановления водозаборных 
скважин 

WS-2 Исследование процесса очистки воды 

WS-3 
Исследование водопотребления с целью сокращения 

расхода питьевой воды в жилом секторе и на 
производственные нужды 

WW-16 Измерение параметров функционирования системы 
водоотведения 

WW-15 Обследование канализационных коллекторов (ТВ-
инспекция) 

WW-39 Гидравлическое моделирование системы водоотведения 

DH-9 

Работы, предусмотренные ТЗ проекта автоматического 
регулирования отпуска тепла в системах 
централизованного теплоснабжения ГРЭС-1-ПКТС-город и 
ГРЭС-2-город 

DH-11 Технико-экономическое исследование вариантов 
повышения надежности системы ГВС 

WS-10 Восстановление водозаборных скважин (стадия 1,2) 

D 
WS-11 Восстановление водозаборных скважин (стадия 2) 
WS-12 Бурение новых скважин на водозаборе 9 промузла 
(стадия 1) 

WS-18 Бурение новой скважины в п. Лунный 

G Реконструкция водозабора п. Аэропорт со строительством 
водоводов к п. Дорожный и Таежный 

Е Расширение водозабора 9 промузла 
WS-35 Новая ВОС в п. Гидростроитель 
WS-48 Строительство вторых вводов в ЦТП 

WW-40 Восстановление канализационных коллекторов и 
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напорных трубопроводов 

н WW-38 WW-40 Восстановление канализационных 
коллекторов и напорных трубопроводов 

I 
WS-41 Модернизация насосных станция 2-го подъема WS 

40 Создание центрального диспетчерского пункта для 
управления работой сети WS-27 АСУ ТП на ВОС 

WS-14 Мониторинг и втоматизация работы НС 1-го подъема (в 
скважинах) 

WW-41 Реконструкция КОС (текущие работы) 

WW-42 Частотное регулирование для НС очищенных стоков КОС 
(стадия 1) 

WW-43 Частотное регулирование для НС очищенных стоков КОС 
(стадия 2) 

F 
WW-3 Частотное регулирование приводов на КНС WW-8 

Замена насосов на КНС WW-4 Диспетчеризация работы 
городских КНС 

WW-44 Комплексная автоматизация технологических процессов 
на КОС 

В Реконструкция магистральных теплотрасс 

DH-8 
Внедрение систем телеметрического контроля и 

управления технологическими процессами на котельных, 
переведенных в режим ЦТП и ПС 

DH-2 Модернизация 18 ЦТП 

J Внешние инженерные сети. 
Лот 1 . Строительство АМГКУ. 

J Внешние инженерные сети. 
Лот 2. Строительство внешних сетей электроснабжения. 

J 
Внешние инженерные сети. 

Лот 3. Реконструкция канализационного коллектора по 
ул.Ленина 

А Реконструкция ЦТП 
CI Установка ИТП 
С2 Установка общедомовых приборов учета 

DH-3 
Реконструкция системы водоподготовки в котельных №№ 
2 и 3 с ее автоматизацией и внедрением современного 
оборудования 

DH-1 
Внедрение автоматизированного отпуска тепловой 

энергии и модернизации системы газоснабжения на 
котельных №№3 и 14 
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9. Информация об итогах реализации Проекта. 

Проекты, финансируемые за счет средств городского бюджета. 

1. В рамках прединвестиционных исследований с целью оптимизации 
капиталовложений компанией - консультантом «COWI» в сотрудничестве с 
ГИДЭК ВНИИ ВОДГЕО были выполнены следующие подпроекты: 

WS-1 Обследование водозаборных сооружений для оптимизации программы 
восстановления и реконструкции скважин. 

WS-2 Исследование процесса очистки воды. Консультантом был подготовлен 
отчет и даны рекомендации по реконструкции фильтра ВОС П/У 8 города 
Сургута, отработаны оптимальные технологические и конструктивные 
параметры в ходе опытно-промышленной эксплуатации реконструируемых 
сооружений. 

WS-3 Исследование водопотребления с целью сокращения расхода питьевой 
воды в жилом секторе и на производственные нужды. Консультантом был 
подготовлен отчет и выполнена гидравлическая модель системы 
распределения воды, которая являлась этапом работы по следованию 
водопотребления, систематизации данных о сети водоснабжения как 
инструмента для развития сети водоснабжения города и оптимизации 
режима ее работы. 

WW-16 Измерение параметров функционирования системы водоотведения. 

WW-15 Обследование канализационных коллекторов (ТВ-инспекция). 
Консультантом подготовлен отчет. Основные работы по подпроекту были 
выполнены в 2002-2004 гг. В 2005 году проводилось обучение специалистов 
СГМУП «Горводоканал» работе с оборудованием фирмы IBAS по 
обследованию коллекторов. Представлено Руководство по использованию 
программного обеспечения WINCAN, позволяющее оперативно 
обрабатывать результаты ТВ-обследования, фиксировать данные. 

WW-39 Гидравлическое моделирование системы водоотведения. В 2005 
году проводились работы по применению разработанной ранее модели 
магистральных коллекторов системы хоз-бытовой канализации города 
Сургута. Расчеты были выполнены с использованием компьютерной 
программы MOUSE, разработанной датским гидравлическим институтом. В 
2005 году проводилось обучение специалистов СГМУП «Горводоканал» 
практической работе с моделью программного обеспечения MOUSE. 

DH-9 Работы, предусмотренные ТЗ проекта автоматического регулирования 
отпуска тепла в системах централизованного теплоснабжения ГРЭС-1-ПКТС-
город и ГРЭС-2-город 
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DH-11 Технико-экономическое исследование вариантов повышения 
надежности системы ГВС 

Выполнение работ исследовательского пакета позволило оценить 
существующее состояние систем тепло- и водоснабжения, систем 
водоотведения; определить наиболее эффективные методы реконструкции и 
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, выделить 
приоритетные проекты и тем самым, оптимизировать планируемые в 
дальнейшем капиталовложения. 

2. В результате реализации подпроекта WS-14 «Мониторинг и 
автоматизация работы НС 1-го подъема» обеспечен непрерывный 
контроль за работой скважин в режиме реального времени и дистанционное 
управление их работой, что позволяет обеспечить надежный и 
оптимальный режим эксплуатации водозаборных скважин. В рамках данного 
подпроекта выполнен полный комплекс работ по обвязке 139 скважин и 
выводу информации от кустов скважин на диспетчерские пункты 8-го В/У 
(90 скважин), 9-го В/У (36 скважин), П/У «Кедровый Лог» (13 скважин). 

3. В рамках подпроекта WS-10 «Восстановление водозаборных скважин» 
пробурена, обустроена и эксплуатируется высокодебитная скважина 
производительностью 100 мЗ/час, что позволило увеличить 
производительность водозаборных сооружений 8,8»А» промузла. 

4. Бурение новой дополнительной скважины производительностью 40м2/час 
и подключение ее к водопроводным очистным сооружениям в рамках 
подпроекта WS-18 «Бурение новой скважины в п.Лунный» позволило 
обеспечить стабильное водоснабжение поселка «Лунный», что было 
невозможно в результате износа двух скважин из четырех существующих. 

5. Реализация проекта WS-35 «Новая ВОС в поселке Гидростроитель» 
производительностью 1200 мЗ/сут позволила обеспечить питьевое 
водоснабжение жителей, социально-бытовых и производственных объектов 
поселка с соблюдением нормативных требований по режиму подачи воды и 
качеству. Созданы условия для водоснабжения вновь застраиваемых 
территорий в районе поселка. 

6.В рамках подпроекта WW-41 «Реконструкция КОС(текущие работы)» 
выполнена часть объектов общей программы «Реконструкция очистных 
сооружений г.Сургута с увеличением производительности до 150 
тыс.мЗ/сут»: 

- комплекс обработки осадка - позволил упорядочить процесс 
обезвоживания, стабилизации, обеззараживания и утилизации осадка 
сточных вод в качестве удобрений; 
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- аэротенки первой и второй очереди - применение плавающих 
контейнеров с ершовой загрузкой позволило обеспечить 
(интенсифицировать) работу очистных сооружений без строительства 
дополнительных объемов емкостных сооружений и расширения 
площади очистных сооружений. 

7. Реализация подпроекта WW-40 «Восстановление канализационного 
коллектора по ул.Дзержинского» предотвратила возникновение 
возможности экологической катастрофы. Данный магистральный 
канализационный коллектор, транспортируя стоки 2/3 города находился в 
аварийном состоянии, имел значительные повреждения в результате 
воздействия газовой коррозии и длительной тридцатилетней эксплуатации. 

8. Реализация проекта WW-42/43 «Частотное регулирование для 
насосной станции очищенных стоков» обеспечила сокращение 
потребления эл/энергии на транспортировку сточных вод. 

9.В рамках подпроекта WW-38/40 «Восстановление канализационных 
коллекторов и напорных трубопроводов» выполнена реновация 
магистрального канализационного коллектора по ул.Майская, 
протяженностью 672 м, методом протаскивания полиэтиленовых труб, что 
обеспечило стабильную работу канализационных сетей в центральной части 
города. Строительство самотечного канализационного коллектора по 
ул.Энгельса с ликвидацией КНС-5, протяженностью 826 м, позволило 
сократить затраты по эксплуатации КНС. 

10. DH-2 «Модернизация 18-ЦТП». В рамках проекта реконструированы 18 
центральных тепловых пунктов. 
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Проекты, финансируемые за счет средств ЕБРР: 

1. Контракт А «Реконструкция ЦТП» (Лот 1 и 2): включает проектирование, 
поставку оборудования и комплекс общестроительных и монтажных работ 
на центральных тепловых пунктах. Контракт завершен 25 декабря 2009 
года. Итоговая цена Контракта по завершению работ приведена в 
Приложении №2 к настоящему отчету. 

2. Контракт В «Реконструкция магистральных теплотрасс». Контракт 
успешно завершен в 2004 году. Выполнена реконструкция двух участков 
тепломагистралей - по ул.Ленина от ЦТП-21 до котельной № 2 Ду 400 мм 
протяженностью 648 м и по ул.Гагарина, Республики от УТ-1 до УТ-11 
Ду 400 мм протяженностью 1690 м. Итоговая цена Контракта по 
завершению работ приведена в Приложении №2 к настоящему отчету. 

3. Контракт С1 «Индивидуальные тепловые пункты»: включает 
проектирование, поставку оборудования и комплекс общестроительных 
работ по установке 5 индивидуальных тепловых пунктов в жилых домах 
по ул.Энтузиастов, 1,3; пр.Набережный,12; ул.Майская,10,14. Контракт 
завершен в 2006 году. Итоговая цена Контракта по завершению работ 
приведена в Приложении №2 к настоящему отчету. 

4. Контракт С2 «Установка общедомовых приборов учета»: включает 
проектирование, поставку оборудования и комплекс общестроительных 
работ. Выполнена установка общедомовых узлов учета для обеспечения 
измерений объема услуг холодного и горячего водоснабжения, услуг 
теплоснабжения в 30-ти жилых домах. Контракт завершен в 2006 году. 
Итоговая цена Контракта по завершению работ приведена в Приложении 
№2 к настоящему отчету. 

5. Контракт Е «Расширение водозабора 9 промузла»: В рамках контракта 
построены новые водоочистные сооружения производительностью 21 000 
м3/сут., включающие здание производственно-бытового корпуса с новым 
оборудованием, канализационную насосную станцию, сборный водовод 
от скважин до ВОС, резервуары чистой воды, прискважинные павильоны и 
пр. Контракт завершен в 2009 году. Итоговая цена Контракта по 
завершению работ приведена в Приложении №2 к настоящему отчету. 

6. Контракт F «Частотное регулирование приводов на КНС. Замена 
насосов на КНС. Диспетчеризация работы городских КНС»: Контракт 
включал поставку трех насосов производительностью 3 000 мЗ/час 
каждый, а также сопутствующее электрическое оборудование для замены 
трех старых насосов такой же производительности. Контракт завершен в 
2007 году. Итоговая цена Контракта по завершению работ приведена в 
Приложении № 2 к настоящему отчету. 

7. Контракт G «Реконструкция водозабора п.Аэропорт со строительством 
водоводов к п.Дорожный и Таежный»: включает реконструкцию 
существующих станций очистки в поселке Аэропорт и строительство 
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нового водовода в поселок Дорожный. Контракт завершен в 2009 году. 
Итоговая цена Контракта по завершению работ приведена в Приложении 
№2 к настоящему отчету. 

8. Контракт Н «Восстановление канализационных коллекторов и 
напорных трубопроводов». Контракт завершен в 2005 году. Выполнена 
реконструкция канализационного коллектора Ду 1500 мм по ул.Майская 
протяженностью 673 м и строительство нового канализационного 
коллектора, в том числе строительство дюкерного перехода под рекой 
Сайма протяженностью 120 м традиционным способом и строительство 
самотечного коллектора способом микротуннелирования(два участка 
протяженностью 140 м и 460 м). Итоговая цена Контракта по завершению 
работ приведена в Приложении №2 к настоящему отчету. 

9. Контракт J1 Лот 1 - Строительство АМГКУ в блочном исполнении 
тепловой мощностью 2 Гкал/ч и строительство газопровода для 
газоснабжения АМГКУ 
В рамках контракта выполнено проектирование, установка 
автоматизированной модульной газовой котельной установки( АМГКУ) и 
прокладка газопровода к ней, установка источника резервного топлива 
для обеспечения теплом построенных в рамках Контракта Е водоочистных 
сооружений и КНС, а также существующих сооружений 9-го промузла. 
Итоговая цена Контракта по завершению работ приведена в Приложении 
№2 к настоящему отчету. 

10. Контракт J2 Лот 2 - Строительство внешних сетей электроснабжения 
напряжением 6 кВ от источника электроснабжения ПС-35/6 кВ №27 до 
трансформаторной подстанции «9-го промузла» 
Лот 2 включает проектирование, поставку и монтаж оборудования, а 
также проведение работ по обеспечению электроснабжения построенных в 
рамках Контракта Е водоочистных сооружений и пробуренных в рамках 
Контракта D скважин. Итоговая цена Контракта по завершению работ 
приведена в Приложении №2 к настоящему отчету 

11. Контракт J3 Реконструкция канализационного коллектора ДУ800-1420 
мм по пр. Ленина общей протяженностью 2 702 м 

Контракт включает выполнение проектных работ, поставку 
оборудования и материалов, реконструкцию самотечных канализационных 
коллекторов и межквартальных канализационных сетей (Ду 800-1420) 
расположенных по пр. Ленина 
Общий объем работ по Контракту разделен на 5 Объектов: 

Объект №1: «Самотечный канализационный коллектор к больничному 
комплексу мкрн.5 (по пр. Ленина) - участок коллектора от КК-6 до КК-2». 
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Объект №2: «Сети канализации (самотечный коллектор), ул. 
Магистральная - участок коллектора от КК-2 до КК-4». 
Объект №3: «Межквартальные канализационные сети. Канализационный 
коллектор №2 (по пр. Ленина)». 
Объект №4: «Сети канализации (самотечный коллектор) по ул. 
Магистральная - участок коллектора от КК-4 до КК-1». 
Объект №5: «Межквартальные сети канализации по пр. Ленина - участок 
коллектора от КК-1 до КК-9». 
Итоговая цена Контракта по завершению работ приведена в Приложении 
№2 к настоящему отчету. 

12. Контракт D заключался на: бурение и устройство 11 новых скважин, 
производительность 100 м 3/ч каждая на территории водозабора 9-го 
промузла, для обеспечения объема сырой воды, необходимого для 
первого этапа фазы проекта, который должен обеспечивать 
дополнительный объем подачи очищенной воды 21 ООО м3/сут.; 
улучшение работы скважин до режима отсутствия песка; испытание на 
предмет ступенчатого и постоянного дебита насосов для подтверждения 
эксплуатационных качеств скважин; обеспечение и обслуживание 
оборудования закрытой телевизионной системы для внутреннего 
обследования скважин эксплуатирующей организацией. Итоговая цена 
Контракта по завершению работ приведена в Приложении №2 к 
настоящему отчету. 

Декабрь 2010 г. 26 
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Отчет о завершении Проекта 

Институциональная часть. 

Институциональное направление Проекта включает в себя Программу 
улучшения производственной и финансовой деятельности СГМУП «ГТС» и 
СГМУП «ГВК» и Программу повышения кредитоспособности города 
Сургута. 

Цель Программы улучшения производственной и финансовой деятельности 
проектных компаний (ПУПДФ) - обеспечение системного развития 
Проектных компаний, разработка методов совершенствования эффективности 
эксплуатации производства и сокращения затрат, укрепление 
производственной и финансовой деятельности, проведение 
институциональных преобразований на предприятиях ЖКХ, обеспечение 
предоставления коммунальных услуг на должном уровне. 

Основные этапы: 

- поддержание уровня собираемости платежей; 
- сокращение дебиторской задолженности, снижение нормы 
рентабельности; 
- поддержание финансовых показателей на уровне, достаточном для 
обслуживания долга; 
- внедрение системы бухгалтерского учета на основе МСФО; 
- внедрение управленческой информационной системы; 
- принятие тарифной политики, нацеленной на достижение полного 
возмещения стоимости услуг для всех групп потребителей, включая отмену 
перекрестного субсидирования и льготных ставок, на основе анализа 
платежеспособности и желания потребителей платить за услуги ЖКХ; 

- разработка плана действий, требуемого для повышения качества и 
надежности оказываемых услуг и производственной эффективности; 
заключение сервисных контрактов между Администрацией города, СГМУП 
«Городские тепловые сети» и СГМУП «Горводоканал», которые должны 
определять права этих компаний по использованию объектов 
инфраструктуры, а также обязанности и ответственность этих предприятий по 
эксплуатации, обслуживанию и обновлению основных производственных 
фондов, по оказанию коммунальных услуг заданного качества, а также 
содержать финансовые стимулы достижения всех требуемых показателей. 
Меморандумы по итогам выполнения условий концессионных соглашений 
предприятий по итогам работы за каждый финансовый год размещаются в 
средствах массовой информации (сайт Администрации города Сургута). 

В качестве консультанта работы по ПУПФД выполнял консорциум 
SEURECA-BCEOM (Франция). Работы профинансированы за счет средств 
гранта, предоставленного Европейским Сообществом по программе TACIS в 
размере 450 тыс. ЕВРО. 

13 августа 2004 г. между Администрацией города, СГМУП «ГВК» и 
СГМУП «ГТС» были подписаны сервисные контракты концессионного типа. 
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Утвержден совместный план первоочередных мероприятий на переходный 
период (на период двух лет). Сервисный контракт заключен на 30 лет. 

В рамках выполнения плана первоочередных мероприятий по ПУПФД, 
обеспечению надлежащего мониторинга за выполнением Предприятиями 
финансовых, производственных и других условий, указанных в Кредитном и 
Проектных соглашениях от 21.06.2002 г., а также условий Сервисных 
контрактов, Администрацией города Сургут был заключен контракт на 
оказание технического содействия с компанией «БРАНАН» (03 августа 2005 
г.). Средства на финансирование данных работ также были выделены в форме 
Гранта из Фонда Программы поддержки муниципальных инвестиций. 

Работа велась по трем базовым направлениям: 
- Оптимизация системы финансового менеджмента; 
- Разработка системы контроля и мониторинга реализации ПУПФД; 
- Общая поддержка процессов реализации ПУПФД. 

По каждой из работ определены основные направления дальнейшего 
повышения эффективности функционирования СГМУП «ГВК» и СГМУП 
«ГТС». 

Программа повышения кредитоспособности города разработана 
компанией «Барбье, Фрино и Ассосье» в 2004 году. 

Основные направления Программы: 
-стабилизация межбюджетных отношений между городом Сургутом и 

ХМАО, включая многолетние соглашения по фискальным платежам и 
долгосрочным обязательствам; 

-совершенствование налогового и финансового управления, включая 
процедуры многолетнего планирования и разработки бюджета и 
капиталовложений; 

-совершенствование системы бухгалтерского учета в государственном 
секторе и муниципальных предприятиях; 

-внедрение муниципальной политики заимствования и обеспечения 
гарантий, с учетом параметров погашения долга; 

-определение возможностей пополнения бюджета и повышения 
собираемости платежей; 

-предложения по созданию организации по управлению бюджетными 
средствами, внедрения политики инвестирования и размещения финансовых 
ресурсов, использования услуг коммерческих банков; 

-совершенствование функций города по внутреннему и внешнему 
финансовому контролю. 

В дополнение к мероприятиям, рекомендованным к реализации компанией 
«Барбье, Фрино и Ассосье», город продолжает работать над концепцией 
формирования бюджетного процесса, целью которого является создание 
условий и предпосылок для максимально эффективного управления 
муниципальными финансами в соответствии с приоритетами муниципальной 
политики. 
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В результате реализации Проекта: 

- по подпроектам СГМУП «Горводоканал»: 

• обеспечен непрерывный контроль за работой скважин в режиме реального 

времени и дистанционное управление их работой, что позволяет обеспечить 

надежный и оптимальный режим эксплуатации водозаборных скважин. 

• пробурена, обустроена и эксплуатируется высокодебитная скважина 

производительностью 100 мЗ/час, что позволило увеличить 

производительность водозаборных сооружений 8,8»А» промузла. 

• бурение новой дополнительной скважины производительностью 40м2/час 

и подключение ее к водопроводным очистным сооружениям позволило 

обеспечить стабильное водоснабжение поселка «Лунный», что было 

невозможно после износа двух скважин из четырех существующих. 

• строительство ВОС в поселке Гидростроитель производительностью 1200 

мЗ/сут позволило обеспечить питьевое водоснабжение жителей, 

социально-бытовых и производственных объектов поселка с соблюдением 

нормативных требований по режиму подачи воды и качеству. Созданы 

условия для водоснабжения вновь застраиваемых территорий в районе 

поселка. 

• выполнена часть объектов общей программы «Реконструкция очистных 

сооружений г.Сургута с увеличением производительности до 150 

тыс.мЗ/сут»: 

- комплекс обработки осадка - позволил упорядочить процесс 

обезвоживания, стабилизации, обеззараживания и утилизации осадка 

сточных вод в качестве удобрений; 

- аэротенки первой и второй очереди - применение плавающих 

контейнеров с ершовой загрузкой позволило обеспечить 

(интенсифицировать) работу очистных сооружений без строительства 
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дополнительных объемов емкостных сооружений и расширения 

площади очистных сооружений. 

• обеспечено сокращение потребления эл/энергии через транспортировку 

сточных вод через очистные сооружения в реку Обь. 

• выполнена реновация магистрального канализационного коллектора по 

ул.Майская , протяженностью 672 м, методом протаскивания 

полиэтиленовых труб, что обеспечило стабильную работу 

канализационных сетей в центральной части города. 

- по подпроектам СГМУП «Городские тепловые сети»: 

• Внедрена система автоматизированного отпуска тепловой энергии и 

модернизации системы газоснабжения на кот.№№ 3,14»; 

• Реконструировано 51 ЦТП; 

• С применением технологий в пенополиуретановой изоляции «труба в 

трубе» за последние четыре года в г.Сургуте произведена замена 

магистральных ветхих сетей протяженностью 55,2 км, проведена 

реконструкция внутриквартальных сетей тепловодоснабжения 

протяженностью 40 км, в том числе по новой технологии трубы ИЗОПЭКС 

- 0,727 км. 

Опыт реализации данного Проекта является огромной практикой для 
создания предпосылок к достижению самостоятельности муниципальных 
энерго-, ресурсо- снабжающих предприятий, а именно опыт работы с 
кредитными институтами. 
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Приложение X» 2 

Отчет о финансировании Проекта развития коммунальных служб города Сургута 
По состоянию на 31.12.2010 года ( прогноз) 
в рублях (рублей) 

Перечень проемов 

Выполнено Профинансировано План финансирования Проекта на 12.02.2010 года Выполнение Проекта 

Перечень проемов 
За отчетный 

квартал 
2010 год 

С начала реализации 
Проекта 

За отчетный квартал 2010 год 
С начала реализации 

Проекта 
За отчетный 

квартал 
2010 год 

За весь период 
реализации Проекта 

% 
выполненных 

работ 

% 
финансиро

вания 

Р Ш Сопровождение Проекта 422 300.00 2 228 680,00 113 089 813,04 506 520,00 2 228 680.00 w 113 089 813,04 516 900,00 2 228 680,00 113 089 813.04 завершен 

РМС Компания-мененджер Проекта 0,00 0,00 154 264 025,78 0.00 0,00 154 264 025,78 0,00 0,00 154 288 738,80 завершен 

С Е Программа повышения кредитоспособности города 0.00 0,00 7 345 552,12 0,00 0.00 7 345 552,12 0,00 0,00 7 345 552,12 завершен 

M P F 
Исследование финансовой ответственности заемщика 

в связи с функционированием муниципального 
пенсионного фонда 

0,00 0,00 1 573 925,45 0,00 0,00 1 573 925,45 0,00 0,00 1 573 925,45 завершен 

WS-1 
Обследование водозаборных сооружений для 
оптимизации программы восстановления водозаборных 
скважин 

0,00 0,00 5 605 262,13 0,00 0,00 5 605 262,13 0.00 0,00 5 605 262,13 завершен 

WS-2 Исследование процесса очистки воды 0,00 0,00 5 240 673,13 0,00 0,00 5 240 673,13 0,00 0,00 5 240 673,13 завершен 

WS-3 
Исследование водопотребления с целью сокращения 

расхода литьевой воды в жилом секторе и на 
производственные нужды 

0.00 0,00 6 141 606,13 0,00 0,00 6 141 606,13 0,00 0,00 6 141 606,13 завершен 

W W - 1 6 
Измерение параметров функционирования системы 

водоотведения 0,00 0,00 6 546 790,30 0,00 0,00 6 546 790,30 0,00 0,00 6 546 790,30 завершен 

WW-15 
Обследование канализационных коллекторов (ТВ-

инспекция) 0,00 0,00 6 422 487,88 0,00 0,00 6 422 487,88 0,00 0,00 6 422 487,88 завершен 

WW-39 
Гидравлическое моделирование системы 

водоотведения 0,00 0,00 6 057 081,97 0.00 0,00 6 057 081,97 0.00 0,00 6 057 081.97 завершен 

DH-9 

Работы, предусмотренные ТЗ проекта автоматического 
регулирования отпуска тепла в системах 
централизованного теплоснабжения ГРЭС-1-ПКТС-город 
и ГРЭС-2-город 

0,00 0,00 2 239 906,00 0,00 0,00 2 239 906.00 0,00 0,00 2 239 906.00 завершен 

DH-11 
Технико-экономическое исследование вариантов 

повышения надежности системы ГВС 0,00 0,00 1 466 788,88 0,00 0,00 1 466 788,88 0.00 0,00 1 466 788,88 завершен 

WS-10 Восстановление водозаборных скважин (стадия 1,2) 0,00 0.00 9 582 452,44 0,00 0,00 9 582 452,44 0,00 0,00 9 582 452,44 завершен 

D 
WS-11 Восстановление водозаборных скважин (стадия 

2) WS-12 Бурение новых скважин на водозаборе 9 
промузла (стадия 1) 

0,00 0,00 44 641 135,67 0,00 0,00 44 641 135,67 0.00 0,00 44 641 135,67 завершен 

WS-18 Бурение новой скважины в л. Лунный 0,00 0,00 4 219 940,17 0,00 0.00 4 219940,17 0,00 0,00 4 219 940,17 завершен 

G 
Реконструкция водозабора п. Аэропорт со 

строительством водоводов к п. Дорожный и Таежный 0,00 0,00 142 578 599,11 0.00 0,00 142 578 599,11 0.00 0,00 142 578 599.11 завершен 

E Расширение водозабора 9 промузла 0.00 0,00 367 398 144,68 0,00 0,00 367 398 144,68 0,00 0,00 367 398 144,68 завершен 
WS-35 Новая ВОС в п. Гидростроитель 0,00 0,00 25 000 643,88 0,00 0,00 25 000 643.88 0,00 0,00 25 000 643,88 завершен 
WS-48 Строительство вторых вводов в ЦТП 0,00 0,00 3 424 197,34 0,00 0,00 3 424 197.34 0,00 0,00 3 424 197,34 завершен 

W W - 4 0 
Восстановление канализационных коллекторов и 

напорных трубопроводов 0,00 0,00 77 013 920,05 0,00 0,00 77 013 920,05 0,00 0,00 77 013 920,05 завершен 

H WW-38 WW-40 Восстановление канализационных 
коллекторов и напорных трубопроводов 

0,00 0,00 212 478 861,96 0.00 0,00 212 478 861,96 0,00 0,00 212 478 861.96 завершен 

1 
WS-41 Модернизация насосных станция 2-го подъема 

WS 40 Создание центрального диспетчерского пункта 
для управления работой сети WS-27 АСУ ТП на ВОС 

0,00 0.00 23 640 187.02 0.00 0,00 23 640 187.02 0,00 0.00 23 640 187.02 завершен 

WS-14 
Мониторинг и втоматизация работы НС 1-го подъема (в 

скважинах) 0,00 0,00 33 849 482,13 0,00 0,00 33 849 482,13 0,00 0,00 33 849 482.13 завершен 

W W - 4 1 Реконструкция КОС (текущие работы) 0,00 0,00 65 662 668,14 0,00 0,00 65 662 668,14 0,00 0.00 65 662 668,14 завершен 

W W - 4 2 
Частотное регулирование для НС очищенных стоков 

КОС (стадия 1) 0,00 0.00 9 897 178,09 0.00 0,00 9 897 178,09 0.00 0,00 9 897 178.09 завершен 

W W - 4 3 
Частотное регулирование для НС очищенных стоков 

КОС (стадия 2) 0,00 0,00 9 378 081,87 0,00 0,00 9 378 081,87 0,00 0.00 9 378 081,87 завершен 

К 
WW-3 Частотное регулирование приводов на КНС WW-

8 Замена насосов на КНС WW-4 Диспетчеризация 
заботы городских КНС 

0,00 0,00 33 407 321,11 0,00 0,00 33 407 321,11 0.00 0.00 33 407 321,11 завершен 



W W - 4 4 
Комплексная автоматизация технологических процессов 

на КОС 0,00 0,00 138 334 880,46 0,00 0,00 138 334 880,46 0,00 0,00 138 334 880,46 завершен 

В Реконструкция магистральных теплотрасс 0,00 0,00 137 206 101,90 0,00 0,00 137 206 101,90 0,00 0,00 137 206 101,90 завершен 

DH-8 
Внедрение систем телеметрического контроля и 

управления технологическими процессами на котельных, 
переведенных в режим ЦТП и ПС 

0,00 0,00 21 387 635,52 0,00 0,00 21 387 635,52 0,00 0,00 21 387 635,52 завершен 

D H - 2 Модернизация 18 ЦТП 0,00 0,00 313 167 801,35 0,00 0,00 313 167 801,35 0,00 0,00 313 167 801,35 завершен 

J 
Внешние инженерные сети. 

Лот 1 . Строительство АМГКУ. 0,00 0,00 32 086 663,19 0,00 0,00 32 086 663,19 0,00 0,00 32 086 663,19 завершен 

J Внешние инженерные сети. 
Лот 2. Строительство внешних сетей электроснабжения. 

275,87 29 517,76 74 717 189,52 4 505,82 29 517,76 74 717 189,52 381 309,26 406 321,20 75 093 992,96 завершен 

J Внешние инженерные сети. 
Лот 3. Реконструкция канализационного коллектора 

10 561 106,81 219128 692,39 219128 692,39 32 618 719,19 176 263125,13 219128 692,39 38 789 472,51 182 433 878,45 225 299 445,71 завершен 

A Реконструкция 53 ЦТП 0,00 0,00 528 529 852,71 0,00 0,00 528 529 852,71 0,00 9 393 044,98 537 922 897.69 завершен 
C I Установка ИТП 0.00 0,00 15 246 091.94 0,00 0,00 15 246 091,94 0,00 0,00 15 246 091,94 завершен 
C2 Установка общедомовых приборов учета 0,00 0,00 17 357 192,17 0,00 0,00 17 357 192,17 0,00 0,00 17 357 192,17 завершен 

DH-3 
Реконструкция системы водоподготовки в котельных 

№№ 2 и 3 с ее автоматизацией и внедрением 
современного оборудования 

0,00 0,00 7 480 853,61 0,00 0,00 7 480 853,61 0,00 0,00 7 480 853,61 завершен 

DH-1 
Внедрение автоматизированного отпуска тепловой 

энергии и модернизации системы газоснабжения на 
котельных №№3 и 14 

0,00 0,00 72 225 004,01 0,00 0,00 72 225 004,01 0,00 0,00 72 225 004,01 завершен 

ИТОГО: 10 983 684,68 221 386 890,15 2 955 034 685,24 33 129 745,01 178 521 322,89 2 955 034 685,24 39 687 681,77 194 461 924,63 2 971 000 000,00 99,46% | 99,46% 



Приложение 1 

Сравнительный анализ первоначального и фактического плана выплат по Кредитному соглашению от 21.06.2002 года. 

План выплата по состоянию на 01.12.2010г. 

2002 2003 2004 факт 2005 факт 
2006 факт 2007 факт 

2008 факт 2<М)9 20)0 2III1 2012 
ВСЕГО: 

Отклонения от плана на 
01.01.2006т 

("-"-экономии, "+"-
перерасход) 

Отклонения от плана на 
01.01.2003т 

("-"-ЭКОНОМИЯ,"+"-
перерасход) 

СУММЙ кредит, руб. 1 650 000 000 

итого: ВСЕГО: 

Отклонения от плана на 
01.01.2006т 

("-"-экономии, "+"-
перерасход) 

Отклонения от плана на 
01.01.2003т 

("-"-ЭКОНОМИЯ,"+"-
перерасход) 

Процентная ставка 2 0 1 0 года, I квартал 
Ставка на выбранную сумму*, I квартал 
Процентная ставка с 2011 года 
Комиссия за предоставление кредита 
Комиссия за обязательство 
Выборка средств кредита 
Выбрано средств 
Погашение основной суммы 
вт.ч. для фиксированной процентной ставки на 16.12.2009 

для фиксированной процентной ставки на 12.05.2010 
для фиксированной процентной ставки на 12.05.2010 
для фактической ставки 

Погашено всего 
Баланс кредита 

10.10% 

9 Т 0 6 % 

10,55% 
1.00% 

0.75% 

0 

518 500 000 
518 500 000 

0 
518 500 000 

142 500 000 
661 000 000 

96 428 571,42 

96 428 571,42 
564 571 429 

202 500 000 
863 500 000 

217 857 142,85 

314 285 714 
549 214 286 

298 567 800 
1 162 067 800 

242 857 143 

557 142 857 
604 924 943 

225 000 000 
1 387 067 800 

242 857 143 

800 000 000 
587 067 800 

101 391 532 
1 488 459 332 

167 733 657,15 

967 733 657 
520 725 675 

161 540 668,11 
1 650 000 000 

254 925 437 
160 000 000 

65 556 613 
7 733 657 

21 635 167 

1 222 659 094 
427 340 906 

1 650 000 000 
284 893 937 
160 000 000 
73 889 946 
7 733 657 

43 270 334 

1 507 553 031 
142 446 969 

1 650 000 000 
142 446 969 

1 650 000 000 

1 650 000 000 
I 650 000 000 

Процентная ставка 2 0 1 0 года, I квартал 
Ставка на выбранную сумму*, I квартал 
Процентная ставка с 2011 года 
Комиссия за предоставление кредита 
Комиссия за обязательство 
Выборка средств кредита 
Выбрано средств 
Погашение основной суммы 
вт.ч. для фиксированной процентной ставки на 16.12.2009 

для фиксированной процентной ставки на 12.05.2010 
для фиксированной процентной ставки на 12.05.2010 
для фактической ставки 

Погашено всего 
Баланс кредита 

10.10% 

9 Т 0 6 % 

10,55% 
1.00% 

0.75% 

0 

518 500 000 
518 500 000 

0 
518 500 000 

142 500 000 
661 000 000 

96 428 571,42 

96 428 571,42 
564 571 429 

202 500 000 
863 500 000 

217 857 142,85 

314 285 714 
549 214 286 

298 567 800 
1 162 067 800 

242 857 143 

557 142 857 
604 924 943 

225 000 000 
1 387 067 800 

242 857 143 

800 000 000 
587 067 800 

101 391 532 
1 488 459 332 

167 733 657,15 

967 733 657 
520 725 675 

161 540 668,11 
1 650 000 000 

254 925 437 
160 000 000 

65 556 613 
7 733 657 

21 635 167 

1 222 659 094 
427 340 906 

1 650 000 000 
284 893 937 
160 000 000 
73 889 946 
7 733 657 

43 270 334 

1 507 553 031 
142 446 969 

1 650 000 000 
142 446 969 

1 650 000 000 

1 650 000 000 
I 650 000 000 

- 300 000 000 

Процентная ставка 2 0 1 0 года, I квартал 
Ставка на выбранную сумму*, I квартал 
Процентная ставка с 2011 года 
Комиссия за предоставление кредита 
Комиссия за обязательство 
Выборка средств кредита 
Выбрано средств 
Погашение основной суммы 
вт.ч. для фиксированной процентной ставки на 16.12.2009 

для фиксированной процентной ставки на 12.05.2010 
для фиксированной процентной ставки на 12.05.2010 
для фактической ставки 

Погашено всего 
Баланс кредита 

10.10% 

9 Т 0 6 % 

10,55% 
1.00% 

0.75% 

0 

518 500 000 
518 500 000 

0 
518 500 000 

142 500 000 
661 000 000 

96 428 571,42 

96 428 571,42 
564 571 429 

202 500 000 
863 500 000 

217 857 142,85 

314 285 714 
549 214 286 

298 567 800 
1 162 067 800 

242 857 143 

557 142 857 
604 924 943 

225 000 000 
1 387 067 800 

242 857 143 

800 000 000 
587 067 800 

101 391 532 
1 488 459 332 

167 733 657,15 

967 733 657 
520 725 675 

161 540 668,11 
1 650 000 000 

254 925 437 
160 000 000 

65 556 613 
7 733 657 

21 635 167 

1 222 659 094 
427 340 906 

1 650 000 000 
284 893 937 
160 000 000 
73 889 946 
7 733 657 

43 270 334 

1 507 553 031 
142 446 969 

1 650 000 000 
142 446 969 

1 650 000 000 

1 650 000 000 
I 650 000 000 300 000 000 

Процентная ставка 2 0 1 0 года, I квартал 
Ставка на выбранную сумму*, I квартал 
Процентная ставка с 2011 года 
Комиссия за предоставление кредита 
Комиссия за обязательство 
Выборка средств кредита 
Выбрано средств 
Погашение основной суммы 
вт.ч. для фиксированной процентной ставки на 16.12.2009 

для фиксированной процентной ставки на 12.05.2010 
для фиксированной процентной ставки на 12.05.2010 
для фактической ставки 

Погашено всего 
Баланс кредита 

10.10% 

9 Т 0 6 % 

10,55% 
1.00% 

0.75% 

0 

518 500 000 
518 500 000 

0 
518 500 000 

142 500 000 
661 000 000 

96 428 571,42 

96 428 571,42 
564 571 429 

202 500 000 
863 500 000 

217 857 142,85 

314 285 714 
549 214 286 

298 567 800 
1 162 067 800 

242 857 143 

557 142 857 
604 924 943 

225 000 000 
1 387 067 800 

242 857 143 

800 000 000 
587 067 800 

101 391 532 
1 488 459 332 

167 733 657,15 

967 733 657 
520 725 675 

161 540 668,11 
1 650 000 000 

254 925 437 
160 000 000 

65 556 613 
7 733 657 

21 635 167 

1 222 659 094 
427 340 906 

1 650 000 000 
284 893 937 
160 000 000 
73 889 946 
7 733 657 

43 270 334 

1 507 553 031 
142 446 969 

1 650 000 000 
142 446 969 

1 650 000 000 

1 650 000 000 
I 650 000 000 

вт.ч. для фиксированной процентной ставки на 16.12.2009 
для фиксированной процентной ставки на 12.05.2010 

выборка 2 0 1 0 года 
для фактической ставки 

Дата оплаты процентов 
Оплата процентов 15 990 853 41 943 507,24 50 237 739 40 863 102 44 702 429 101 885 158 47 972 539 47 944137 7 990 690 399 530 154 
Оплата процентов ВСЕГО 
Оплата процентов по фиксированной ставке на 16.12.2009 
Оплата процентов по фиксированной ставке на 12.05.2010 
Оплата процентов по фактической ставке 

15 990 853 

15 990 853 

41 943 507 

41 943 507.24 

50 237 739 

50 237 739 

40 863 102 

40 863 102 

44 702 429 

44 702 429 

101 885 158 

101 885 158 

45 914 085,40 
29 469 808,23 
6 242 360,73 

10201 916.45 

31 101 615,86 
5 863 890,41 
7 490 832.87 

17 746 892,58 

5 277 658,69 

1 253 045.30 
4 024 613.39 

377 916 147.40 
35 333 698,64 
14 986 238,91 

327 596 209.86 

258 654 422 440 976 318,85 Оплата процентов ВСЕГО 
Оплата процентов по фиксированной ставке на 16.12.2009 
Оплата процентов по фиксированной ставке на 12.05.2010 
Оплата процентов по фактической ставке 

15 990 853 

15 990 853 

41 943 507 

41 943 507.24 

50 237 739 

50 237 739 

40 863 102 

40 863 102 

44 702 429 

44 702 429 

101 885 158 

101 885 158 

45 914 085,40 
29 469 808,23 
6 242 360,73 

10201 916.45 

31 101 615,86 
5 863 890,41 
7 490 832.87 

17 746 892,58 

5 277 658,69 

1 253 045.30 
4 024 613.39 

377 916 147.40 
35 333 698,64 
14 986 238,91 

327 596 209.86 
Дата оплаты комиссии 
Оплата комиссии за обязательство 
Дата оплаты комиссии 
Оплата комиссии за предоставление кредита 
Пени за просроченный платеж 
Вссго годовой платеж, руб. номинальные цены 

] 3 51)0 ООО 

13 500 000 

-

23 566 305 

39 557 157,53 

6 1 04 712,33 

3 000 000 

147 476 791 

7 205158 

275 300 039 

5 794 901 

289 515 145 

3 738 693 

1 548 
291 299 814 

2 003 575 

271 622 390 

689 435,56 

301 528 958 315 995 553 147 724 627 

49 102 779,34 

16 500 000,00 
1 548.29 

2 093 520 475.03 

Дата оплаты комиссии 
Оплата комиссии за обязательство 
Дата оплаты комиссии 
Оплата комиссии за предоставление кредита 
Пени за просроченный платеж 
Вссго годовой платеж, руб. номинальные цены 

] 3 51)0 ООО 

13 500 000 

-

23 566 305 

39 557 157,53 

6 1 04 712,33 

3 000 000 

147 476 791 

7 205158 

275 300 039 

5 794 901 

289 515 145 

3 738 693 

1 548 
291 299 814 

2 003 575 

271 622 390 

689 435,56 

301 528 958 315 995 553 147 724 627 

49 102 779,34 

16 500 000,00 
1 548.29 

2 093 520 475.03 

12 520 103,98 32 868 011,87 
Дата оплаты комиссии 
Оплата комиссии за обязательство 
Дата оплаты комиссии 
Оплата комиссии за предоставление кредита 
Пени за просроченный платеж 
Вссго годовой платеж, руб. номинальные цены 

] 3 51)0 ООО 

13 500 000 

-

23 566 305 

39 557 157,53 

6 1 04 712,33 

3 000 000 

147 476 791 

7 205158 

275 300 039 

5 794 901 

289 515 145 

3 738 693 

1 548 
291 299 814 

2 003 575 

271 622 390 

689 435,56 

301 528 958 315 995 553 147 724 627 

49 102 779,34 

16 500 000,00 
1 548.29 

2 093 520 475.03 

- 3 ООО 000,00 

Дата оплаты комиссии 
Оплата комиссии за обязательство 
Дата оплаты комиссии 
Оплата комиссии за предоставление кредита 
Пени за просроченный платеж 
Вссго годовой платеж, руб. номинальные цены 

] 3 51)0 ООО 

13 500 000 

-

23 566 305 

39 557 157,53 

6 1 04 712,33 

3 000 000 

147 476 791 

7 205158 

275 300 039 

5 794 901 

289 515 145 

3 738 693 

1 548 
291 299 814 

2 003 575 

271 622 390 

689 435,56 

301 528 958 315 995 553 147 724 627 

49 102 779,34 

16 500 000,00 
1 548.29 

2 093 520 475.03 - 246 132 770,06 105106 758,69 

Дата оплаты комиссии 
Оплата комиссии за обязательство 
Дата оплаты комиссии 
Оплата комиссии за предоставление кредита 
Пени за просроченный платеж 
Вссго годовой платеж, руб. номинальные цены 

] 3 51)0 ООО 

13 500 000 

-

23 566 305 

39 557 157,53 

6 1 04 712,33 

3 000 000 

147 476 791 

7 205158 

275 300 039 

5 794 901 

289 515 145 

3 738 693 

1 548 
291 299 814 

2 003 575 

271 622 390 

689 435,56 

301 528 958 315 995 553 147 724 627 

49 102 779,34 

16 500 000,00 
1 548.29 

2 093 520 475.03 

План выплат на 01.01.2006 с учетом дополнительного займа 
2002 2003 2004 факт 2005 факт 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

итого: итого; всего всего 
Процентная ставка, всего 15,00% 
Комиссия за предоставление кредита 1,00% 
Комиссия за обязательство 0,75% 

Дата выборки 
Выборка средств кредита - - 518 500 000 142 500 000 623 861 400 365138 600 
Выбрано средств - - 518 500 000 661 000 000 1 284 861 400 1 650 000 000 1 650 000 000 1 650 000 000 1 650 000 000 1 650 000 ООО 1 650 000 ООО 
Погашение основной суммы - - 96 428 572 214 285 714 235 714 284 235 714 286 235 714 286 235 714 286 235 714 286 160 714 287 
Погашено всего 0 0 96 428 572 310 714 286 546 428 570 782142 856 1 017 857 141 1 253 571 427 1 489 285 713 1 650 ООО 000 
Баланс кредита - - 518 500 000 564 571 428 974147114 1 103 571 430 867 857 144 632 142 859 396 428 573 160 714 287 
Дата оплаты процентов 
Оплата процентов - - 15 990 852,74 41 943 507,24 103 427 692 166 637 088 130178 572 94 821 429 59 464 286 24 107 143 
Дата оплаты комиссии 
Оплата комиссии за обязательство 23 566 304,79 6104 712,33 5 887 519 1 024 139 
Дата оплаты комиссии 
Оплата комиссии за предоставление кредита 13 500 000 3 000 000 

Всего годовой платеж, руб. номинальные цены 13 500 000 39 557157,53 147 476 792 323 600 926 403 375 511 365 892 857 330 535 715 295 178 572 259 821 429 160 714 287 

1 650 000 000 

636 570 570 

36 582 675 

16 500 000 

2 339 653 245 

План выплат на 01.01.2003 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

итого: итого: всего всего 
Базовая процентная ставка 10,00% 
Маржа процентной ставки 5% 
Процентная ставка, всего 15,00% 
Комиссия за предоставление кредита 1,00% 
Комиссия за обязательство 0,75% 

Дата выборки 
Выборка средств кредита - 413 821 000 579 529 000 356 650 000,00 -
Выбрано средств - 413 821 000 993 350 000 1 350 000 000 1 350 000 000 1 350 000 000 1 350 ООО 000 1 350 000 000 1 350 ООО 000 1 350 000 000 1 350 000 000 
Погашение основной суммы 96 428 572 192 857 144 192 857 144 192 857 143 192 857 143 192 857 143 192 857 143 96 428 569 
Погашено всего 0 0 96 428 572 289 285 716 482 142 860 675 ООО 003 867 857 146 1 060 714 289 1 253 571 431 1 350 000 000 
Баланс кредита - 413 821 000 993 350 000 1 253 571 428 1 060 714 284 867 857140 674 999 997 482 142 854 289 285 711 96 428 569 
Дата оплаты процентов 
Оплата процентов 24 748 334 94 760 967,23 167 315 943,48 177 157 779 148 229 207 101 250 000 72 321 428 43 392 857 14 464 285 
Дата оплаты комиссии 
Оплата комиссии за обязательство 4 678 767 11 142 194,17 7 636 951,64 3 919 048,71 - -
Дата оплаты комиссии 
Оплата комиссии за предоставление кредита 13 500 000 - -

Всего годовой платеж, руб. номинальные цены 18 178 767 35 890 528 102 397 918,86 267 663 564 370 014 923 341 086 351 234107142 265 178 571 236 250 000 207 321 428 96 42В 569 

818 892 466 

16 234 767 

13 500 000 

2 198 627 234 


