
Приложение 
к решению Думы 
города 
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Информация 
О ходе выполнения решения Думы города от 02.07.2009 № 586-IV ДГ «Об 

инвестиционной программе «Развитие систем водоотведения на территории 
муниципального образования городской округ город Сургут на 2009-2018 

годы" (с изменениями от 15.06.2011 № 57-V ДГ) 

Инвестиционная программа «Развитие системы водоотведения на 
территории муниципального образования городской округ город Сургут на 
2009-2018 годы" была принята решением Думы города Сургута от 26.06.09г 
№ 586-1УДГ (с изменениями от 15.06.2011 № 57-V ДГ). 

В соответствии с решением Думы города заключено соглашение от 
14.04.2009г №17-10-709/9 «Об условиях реализации инвестиционных 
программ «Развитие системы водоотведения на территории муниципального 
образования городской округ город Сургут на 2009-2018 годы" и «Развитие 
системы водоснабжения на территории муниципального образования 
городской округ город Сургут на 2009-2018 годы" между Администрацией 
города Сургута и СГМУП «Горводоканал». 

В части тарифа на подключение к системе водоотведения: 

За период 2009 -2011 г.г. планировалось: 
-подключить объектов с нагрузкой в объеме 5 612,72 куб.м/сут 
-освоить денежных средств в размере 63 552тыс.руб.; 
- получить финансовых средств за счет тарифа на подключение в размере 
214 665 тыс.руб . 

Фактически выполнено за 2009 -2011 г.г : 
' - подключено объектов с нагрузкой в объеме - 3362,73 куб:м/сут.; 
- освоено денежных средств по мероприятиям в размере 12 115 тыс.руб.; 
- получено средств за счет тарифа на подключение в размере - 80 720 тыс.руб.; 
- оформлено 93 договора на сумму 233 013 тыс. руб. 

В 2009-2010 г.г. выполнено: 
- начаты проектные работы по объекту «Резервный напорный коллектор 
Ду700 от КИС-12 до ул. Университетская» 

За 2011 год планировалось: 

- подключить объектов с нагрузкой в объеме 3155,3 куб.м./сут 
- освоить денежных средств в размере 53 884 тыс.руб.; 



- получить финансовые средства за счет тарифа на подключение в размере 
120 678 тыс.руб . 

За 2011 год фактически выполнено: 

- подключено объектов с нагрузкой в объеме - 904,7 куб.м/сут ; 
- освоено денежных средств по мероприятиям в размере 2447 тыс.руб. за счет 
платы по тарифу на подключение; 
- получено средств за счет тарифа на подключение в размере - 34364 тыс.руб ; 
- оформлено 36 договоров на сумму 63 470, 7 тыс. руб. 

Выполнены мероприятия по объектам: 
1. Резервный напорный коллектор Ду700 от КНС-12 до ул. Университетская: 
- завершены проектные работы, проект проходит согласования, землеотвод не 
оформлен. 
2. Инженерные сети по ул. 1 «3» от Нефтеюганского шоссе до 
канализационных очистных сооружений: 
- выполнена корректировка проекта и проведена экспертиза тендерной 
документации. 

Корректировка выполнена на основании Приказа Департамента 
строительства ХМАО-Югры №31-НП от 26.02.2009г. «Региональные 
нормативы градостроительного проектирования ХМАО-Югры». Норматив 
уменьшился с 300 л/сут до 217 л/сут., в связи с этим уменьшился диаметр 
напорного коллектора, диаметры футляров в стенках камер. 

Мероприятие инвестиционной программы «Инженерные сети по ул. 1 
«3» от Нефтеюганского шоссе до канализационных очистных сооружений» 
разбито на 3 этапа. 

1 и 2 этапы: строительство самотечного канализационного коллектора 
по ул. 1 «3» от Нефтеюганского шоссе до ГКНС-2 и напорного 
канализационного коллектора по ул. 1 «3» от ГКНС-2 до КОС реализуется в 
рамках мероприятий долгосрочной целевой программы «Проектирование и 
строительство инженерных сетей на 2010-2013 годы» департамента 
архитектуры и градостроительства. В 2011 году на строительство самотечного 
и напорного коллектора по ул. 1 «3» были предусмотрены бюджетные средства 
в сумме 142285 тыс. руб. За счет средств бюджета выплачен аванс в сумме 
142 285 тыс. руб. на . приобретение материалов, оборудования и начало 
строительно-монтажных работ. 

3-й этап: строительство объекта «Инженерные сети по ул. 1 «3»-
строительство ГКНС-2 реализуется в рамках инвестиционной программы за 
счет платы за подключение в 2011-2012 годы, стоимость мероприятия 138 567 
гыс. руб., в том числе 27713 тыс. руб. предусматривалось освоить в 2011 
году. 

Выполняются работы по: 
корректировке ПСД в связи с уменьшением производительности с 2520 

куб.м/сут. до 1661 куб.м/сут. (изменение регионального норматива 
градостроительного проектирования); 
согласованию насосного оборудования; 



по переоформлению землеотвода на участок под строительство ГКНС-2 в 
связи с наложением земельного участка под строительство ДК «Нефтяник» 
(под строительство самотечного и напорного коллекторов землеотвод 
оформлен). 

Разбивка по годам и объектам приведена в приложении №1 

В части надбавки к тарифу на водоотведение 

Для реализации мероприятий инвестиционной программы по 
повышению качества услуг водоотведения во избежание кассового разрыва 
было заключено кредитное соглашение с Европейским Банком Реконструкции 
и Развития от 7.07.09г на сумму 200 ООО тыс.руб., в связи с тем, что получение 
средств по надбавке к тарифу на водоотведение было запланировано с 2011 
года. 

За период 2010 -2012 г.г. планировалось: 
-освоить денежных средств по мероприятиям в размере 242472 тыс.руб.(без 
НДС); 

- получить финансовых средств от надбавки к тарифу в размере 52 840 тыс.ру 

Фактически за 2010 -2011 г.г : 
Мероприятия программы в части надбавки к тарифу выполнены в 2011 

году на 100%. Завершена реконструкция 5-ти участков магистральных 
канализационных коллекторов общей протяженностью ЗД км (по пр. 
Комсомольскому, пр. Пролетарскому, ул. Геологической, ул.50 лет ВЛКСМ, 
ул. Маяковского) 

За 2010-2011 годы: 
- освоено денежных средств по реализации программы в сумме 236 674 
тыс.руб.; 
- оплачено 222 883 тыс. руб, в том числе: 

по выполнению мероприятий- 213 891 тыс. руб.; 
проценты по кредиту и затраты на обслуживание кредита-11 256 тыс. 

руб., в том числе: 
часть процентных ставок в сумме 5475 тыс. руб. компенсирована из 

средств окружного бюджета; 
от надбавки к тарифу - 5435 тыс. руб; 
собственные (оборотные) средства предприятия - 346 тыс. руб. 
Налог на прибыль, начисленный в 2011 году к уплате не подлежит в виду 

того, что по итогам года получен налоговый убыток. 
По реализации программы освоено: 169 491 тыс.руб. заемных средств 

(кредит ЕБРР); 46 422 тыс. руб. за надбавку к тарифу; 20 761 тыс. руб. 
собственных (оборотных) средств предприятия. 

Разбивка по годам и объектам приведена в приложении №2 . 

Директор департамента 
городского хозяйства В.М.Сеничев 


