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Уважаемый Максим Николаевич!

Направляю информацию по вопросу «О ходе выполнения мероприятий 
по строительству военно-спортивного лагеря «Барсова гора» на базе центра военно
прикладных видов спорта МБУ «ЦСП «Сибирский легион», подготовленную  
департаментом архитектуры и градостроительства в соответствии с планом работы 
Думы города на февраль 2023 года, утвержденным постановлением Председателя 
Думы города Сургута от 18.01.2023 № 1, для рассмотрения на заседании постоянного 
комитета Думы города по социальной политике 14 февраля 2023 года.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Г лава города А.С. Филатов

Исполнитель:
Гусев Игорь Васильевич,
специалист-эксперт службы по обеспечению взаимодействия 
с представительными органами власти 
департамента массовых коммуникаций и аналитики,
тел.: (3462) 52 20 80



Информация
«О ходе выполнения мероприятий по строительству 

военно-спортивного лагеря «Барсова гора» на базе центра военно-прикладных видов 
спорта МБУ «ЦСП «Сибирский Легион» для рассмотрения на заседании постоянного 

комитета Думы города по социальной политике 14.02.2023

В рамках реализации муниципальной программы «Молодежная политика Сургута 
на период до 2030 года», за счет бюджетных средств городского округа г. Сургут, 
выполняется корректировка проектно-сметной документации объекта по муници
пальному контракту от 09.11.2021 №29П/2020, заключенному между МКУ «УКС» 
и ООО ТАПМ «Саратовархпроект».

Общая стоимость проектно-изыскательских работ составляет 5 721 778,36 рублей, 
без НДС.

Срок выполнения работ -  с момента заключенного контракта по 30.08.2021.
Срок действия контракта-по 31.01.2022.
По результатам проведенной работы по откорректированной проектной 

документаций объекта получено положительное заключение экспертизы Службы 
государственной охраны объектов культурного наследия по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -  Югре.

Между ООО ТАПМ «Саратовархпроект» и АУ ХМАО -  Югры «Управление 
государственной экспертизы проектной документации и ценообразования 
в строительстве» был заключен договор от 27.05.2022 № 40/05/2 на проведение 
государственной экспертизы проектной документации (не включая смету) 
и результатов инженерных изыскании. На сегодняшний день по инициативе 
ООО ТАПМ «Саратовархпроект» указанный договор с экспертной организацией 
расторгнут.

В настоящее время МКУ «УКС» приступил к проведению процедуры 
расторжения муниципального контракта от 09.11.2021 № 29П/2020, заключенного 
с ООО «ТАПМ «Саратовархпроект», по следующим причинам:

- срыв сроков выполнения проектно-изыскательских работ в объеме, 
предусмотренном условиями муниципального контракта;

- несвоевременное исполнение/не устранение замечаний к проектной 
документации направленных экспертной организацией в адрес проектной организации 
в установленные сроки;

- расторжение договора от 27.05.2022 № 40/05/2 на проведение государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, что 
привело к срыву сроков получения положительного заключения государственной 
экспертизы проектной документации (планируемый срок 09.02.2023) и дальнейшего 
проведения государственной экспертизы в объеме проверки достоверности 
определения сметной стоимости строительства.

Кроме этого Заказчик будет осуществлять подачу документов о включении 
в реестр ООО ТАПМ «Саратовархпроект» в реестр недобросовестных подрядных 
организаций.

Директор департамента 
архитектуры и градостроительства А.Ю. Коновалов


