
ИНФОРМАЦИЯ
департамента архитектуры и градостроительства 

для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города 
по социальной политике 20.09.2022

1. По вопросу: «О ходе выполнения мероприятий по строительству военно- 
спортивного лагеря «Барсова гора» на базе центра военно-прикладных 
видов спорта МБУ «ЦСП «Сибирский Легион».

В рамках реализации муниципальной программы «Молодежная политика 
Сургута на период до 2030 года», за счет бюджетных средств города Сургута, 
по муниципальному контракту от 09.11.2020 № 29П/2020 заключенного между 
МКУ «УКС» и ООО ТАПМ «Саратовархпроект», выполняется корректировка 
проектно-сметной документации объекта «Загородный специализированный 
(профильный) военно-спортивный лагерь «Барсова гора» на базе центра военно
прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения «Центр 
специальной подготовки «Сибирский легион», город Сургут».

Общая стоимость проектно-изыскательских работ составляет 
5 721 778,36 рублей, без НДС.

Срок выполнения работ -  с момента заключения контракта по 30.08.2021.
Срок действия контракта -  по 31.12.2021.
В соответствии с условиями муниципального контракта окончание срока 

действия контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств сторон 
по контракту.

В адрес Подрядчика (ООО ТАПМ «Саратовархпроект») неоднократно 
направлялись требования об исполнении обязательств по контракту, так же в рамках 
претензионной работы Подрядчику выставлена неустойка (пени, штрафы) 
за нарушение сроков выполнения работ по контракту. Оплата неустойки 
Подрядчиком не произведена.

В настоящее время, в соответствии с действующими нормативными 
требованиями и техническими регламентами к проектируемым зданиям, а также 
техническими условиями ресурсоснабжающих организаций, выполнены следующие 
работы:

1. Проведена актуализация инженерных изысканий.
2. Проведена корректировка проектной документации в части:
- объемно-планировочных решений (соблюдение мероприятий по результатам 

историко-культурной экспертизы. принятие решений по строительным 
конструкциям, а также высотности зданий, доступности зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения, ангигеррористической и пожарной безопасности);

- конструктивных решений сетей инженерно-технического обеспечения, 
используемого инженерного оборудования, материалов (сетей теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, сетей связи, сетей электроснабжения, 
вентиляционного оборудования);

технологического оборудования зданий (столовой, спортивно- 
оздоровительного корпуса и спального корпуса);

- сметной документации.



По результатам проведенной работы по откорректированной проектной 
документации объекта получено положительное заключение экспертизы Службы 
государственной охраны объектов культурного наследия по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -  Югре.

В настоящее время проводится государственная экспертиза проектной 
документации (не включая смету) и результатов инженерных изыскании 
в АУ ХМАО-Югры «Управление государственной экспертизы проектной 
документации и ценообразования в строительстве» в рамках договора 
от 27.05.2022 № 40/05/22. Планируемый срок получения заключения -  30.09.2022.

В государственной программе Ханты -  Мансийского автономного округа -  
Югры «Развитие образования» строительство объекта «Загородный
специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь «Барсова гора» 
на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного 
учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион», город Сургут» 
предусмотрено в период с 2025 по 2026 годы.

2. По вопросу: «О создании условий по обеспечению территориальной 
доступности муниципального общеобразовательного учреждения 
для детей, проживающих в микрорайонах 35 и 35 А».

Администрацией города в адрес Департамента образования
и молодёжной политики ХМАО-Югры 30.06.2021 было сформировано 
и направлено предложение и документация по объекту образования для участия 
в отборе заявок на предоставление субсидии из федерального бюджета 
на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
возникающих при реализации региональных проектов, предусматривающих создание 
дополнительных мест в общеобразовательных организациях в микрорайоне 
35А города Сургута, путем заключения концессионных соглашений. Объект 
образования был включен в перечень предложений как возможный к созданию 
до 2024 года с мощностью 1125 мест (мощность объекта увеличена по предложению 
ДОиМП ХМАО-Югры).

Департаментом образования и молодежной политики ХМАО-Югры проект 
не утвержден для участия в программе строительства новых школ в рамках 
«демографической» субсидии.

Земельные участки с кадастровыми номерами 86:10:0101154:665, 
86:10:0101154:15 в микрорайоне 35, которые в соответствии с утверждённым 
проектом планировки и проектом межевания предназначены для размещения 
детского сада и школы, принадлежат на праве собственности ООО «Брусника» 
Специализированный застройщик». В Администрацию города ООО «Брусника» 
Специализированный застройщик» обратилось с обращением мены указанных 
земельных участков, находящихся в частной собственности, на земельные участки, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности.

Администрацией города было предложено рассмотреть безвозмездную 
передачу данных земельных участков в муниципальную собственность с учетом норм 
действующего гражданского, земельного и градостроительного законодательства. 
Такое решение принято в рамках заседания рабочей группы 
по вопросам строительства объектов общеобразовательных учреждений 
и быстровозводимых спортивных сооружений на территории города Сургута,



утвержденной распоряжением Администрации города Сургута от 03.01.2017 
№1747.

В настоящее время проводятся мероприятия в рамках реализации обмена 
участков в 35 микрорайоне на иные участки, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности.

В настоящее время ООО «Брусника» осуществляются мероприятия, 
направленные на возможность использования в заявленных целях части территории 
квартала 29 Б. Срок обмена данной территории -  II квартал 2023 года с учетом срока 
корректировки документации по планировки территории квартала 29 Б.

После передачи участка в муниципальную собственность будет возможна 
реализация строительства образовательной организации на условиях 
государственной программы при наличии потенциального застройщика.

И.о. директора департамента 
архитектуры и градостроительства А.А. Романов

СОГЛАСОВу 
Заместите

Ж г
«

О
лавы города 

В.А. Шаров 
2022 г.

Исполнитель
ведущий инженер отдела комплексного 
развития департамента архитектуры 
и градостроительства.
Кузнецова Анастасия Васильевна 
тел.: (3462) 52-82-37 
02.09.2022


