
Отчет об исполнении II подпрограммы государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
"Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы" 

на 25.03.14. 

п/п 
Наименование объекта 

мощно 
сть 

объект 
а 

Срок 
стр-
ва 
(по 

прог) 

источник 
и 

финансир 
ования 

Поэтапный обзор 

1 2 3 | 4 5 6 
Объекты общего образования 

1 

Средняя 

общеобразовательная 
школа в 16 А микрорайоне 
г.Сургута 

825 
2012 

2016 

привлечен 

ные 
средства 

ПСД: Проектные работы 100%, ПСД направлена на экспертизу. Получено отрицательное 
заключение гос.экспертизы. Не соблюдена санитарно-защитная зона специального 
учреждения для содержания иностранных граждан по ул. Профсоюзов,54 ( расстояние не 
менее 100 м). Было направлено письмо в службу жилищного и строительного надзора 
ХМАО-Югры. Получен ответ, что необходимо направить на повторную экспертизу, при 
условии устранения замечаний гос.экспертизы. При повторном направлении на экспертизу 
получен отрицательный ответ о не соблюдении норм санитарной зоны. 

1 

Средняя 

общеобразовательная 
школа в 16 А микрорайоне 
г.Сургута 

825 
2012 

2016 

привлечен 

ные 
средства 

Наличие земельного участка - Договор безвозмездного срочного пользования №335 от 
23.05.12. МКУ "УКС" до 19.05.13 (S зем.уч.-16283 кв.м) (продлен №123 от 20.05.13 до 
18.05.14 МКУ "УКС") 

1 

Средняя 

общеобразовательная 
школа в 16 А микрорайоне 
г.Сургута 

825 
2012 

2016 

привлечен 

ные 
средства 

Внеплощадочные инженерные сети: Выданы технические условия на присоединение к 
существующим инженерным сетям 

1 

Средняя 

общеобразовательная 
школа в 16 А микрорайоне 
г.Сургута 

825 
2012 

2016 

привлечен 

ные 
средства 

СМР: Выполнен снос существующего здания. В апреле 2014 году планируется подготовить 
ИРД для передачи в ДИЗО для проведения процедуры предоставления з/у инвестору. Ввод 
объекта планируется в 2016 году. 

1 

1 

2 
Школа на 801 учащегося в 

40 микрорайоне г. Сургута 
801 

\ 

2013 

2015 

привлечен 
ные 
ООО 

Сургутстро 
йцентр 

ПСД: Проект выполнен -100%. Положительное заключение гос.экспертизы -№86-1-4-0332-11 
от 30.11.2011 г 1 

1 

2 
Школа на 801 учащегося в 

40 микрорайоне г. Сургута 
801 

\ 

2013 

2015 

привлечен 
ные 
ООО 

Сургутстро 
йцентр 

Наличие земельного участка: Договор №СПС-10/ЮР-ЗУ передачи прав и обязанностей (по 
договору аренды земельного участка № 658 от 31.08.11 под ЕОЦЖС до 31.12.2017 (S 
зем.уч.- 26501 кв.м) от 12.03.2013 г. Акт приема-передачи к договору №СПС-10/ЮР-ЗУ от 
12.03.2013 

1 

1 

2 
Школа на 801 учащегося в 

40 микрорайоне г. Сургута 
801 

\ 

2013 

2015 

привлечен 
ные 
ООО 

Сургутстро 
йцентр 

Внеплощадочные инженерные сети: Технические условия 

технологического присоединения к электрическим сетям ООО "СГЭС" ТУ №40 от 01.03.2013 
на подключение водопровода и канализации ТУ ООО "Сибпромстрой" № 892 от 
02.07.2013г.; на подключение тепловых сетей ТУ ООО "Сибпромстрой"№873 от 28.06.2013г. 

1 

1 

2 
Школа на 801 учащегося в 

40 микрорайоне г. Сургута 
801 

\ 

2013 

2015 

привлечен 
ные 
ООО 

Сургутстро 
йцентр 

СМР: дата начала строительства - 2011г., дата окончания -июнь 2015. Разрешение на 
строительство №ru86310000- l l от 30.01.2014г. Степень готовности: 65%. (коробка 100%, 
металлоконструкции 100%, вентиляция 55%, электрика 75%, наружные сети 80%) 

3 Средняя 1 привлечен ПСД:1. Разработка инженерно-геологических и геодезических изысканий. 2. Техническое 



общеобразовательная ные задание на проектирование выдано. 
школа в микрорайоне 20 А 

г. Сургута. 
1000 

2013¬

2017 

средства 
ООО 

«Юграпро 

Наличие земельного участка: Договор аренды №828 от 30.08.10 до 31.12.14 г. (S зем.уч.= 
18487 кв.м). ООО " Юграпромстрой" . Обременение - снос 5 балков за счет средств 
инвестора 

мстрой» Внеплощадочные инженерные сети: 1. Технические условия на присоединение к 
существующим инженерным внутриквартальным сетям выданы. 

СМР: Застройщиком направлен запрос (№ 08 от 21.01.2014} в Деп, строительства Х М А О -
Югры о гарантиях при осуществлении выплат по строительству объекта в рамках ГЧП. Ответ 
не получен. В связи с этим застройщик не определил сроки начала и окончания 
строительства. 

ПСД: проект выполнен-100%. Заключение гос.экспертизы №2-1-1-0152-12 от 14.12.2012 г 

Средняя 

общеобразовательная 
школа в микрорайоне 31 г. 
Сургута 

привлечен 

Наличие земельного участка: Договор аренды земельного участка №321 от 23.05.12г 
до 16.05.2015 ООО "СК СОК" (S зем.уч.- 20045 кв.м) 

4 

Средняя 

общеобразовательная 
школа в микрорайоне 31 г. 
Сургута 

825 
2012 ные 

средства 
Внеплощадочные инженерные сети: Выданы все технические условия на присоединение 
к внутриквартальным существующим инженерным сетям 

Средняя 

общеобразовательная 
школа в микрорайоне 31 г. 
Сургута 

2014 ООО 
"СК СОК" 

СМР: Разрешение на строительство №ru 86310000-150 от 17.10.12 г. Работы ведутся 
согласно графику. Строительная готовность 80% ( блоки А , Б, В, Г - фундаменты, 
кирпичная кладка полностью каркасов здания, монтаж металлоконструкций, плиты 
перекрытия, устройство кровли, монтаж оконных блоков, установка лесов для облицовки 

фасадов, устройство внутренних инженерных сетей- 98%, устройство наружных 
инженерных сетей-100%). Планируемая дата окончания строительства - 3 кв.2014 г. 

Объекты дошкольного образован ня 
ПСД: проект готов -100%. Заключение гос.экспертизы 86-1-5-0275-12 от 10.07.2012 

привлечен 
ные 

средства 
ЗАО "СУ-

14" 

Наличие земельного участка: Договор аренды земельного участка № 6 8 от 05.02.2013 г.до 
29.01.16 г. Градостроительный план земельного участка №RU-86310000-808 от 08.12.2011. 

1 
Детский сад в 
микрорайоне ПИКС 
г.Сургута 

260 
2012 

привлечен 
ные 

средства 
ЗАО "СУ-

14" 

Внеплощадочные инженерные сети: Выданы технические условия на присоединение к 
существующим внутриквартальным инженерным сетям . 

1 
Детский сад в 
микрорайоне ПИКС 
г.Сургута 

260 
2014 

привлечен 
ные 

средства 
ЗАО "СУ-

14" 

СМР: Разрешение на строительство № 86310000-35 от 25.03.2013 г. Готовность объекта -
79% (монтаж главных балок из широкололочных двутавров (каркас)-100%, кирпичная кладка 
наружных стен - 95%, кирпичная кладка внутренних стен -100%, кирпичная кладка 
перегородок из кирпича - 45%, монтаж плит перекрытий -100%, внутриплощадочные сети 
теплоснабжения, водоснабжения, сети канализации, электрические сети, сети связи -100%) 

Детский сад в 2014 
привлечен 

ные 

ПСД: Заключен договор на привязку проекта по детскому саду с ООО «Строй-Инжениринг». 
Прохождение экспертизы -июнь 2014 

2 микрорайоне № 30 
г.Сургута 

300 
2015 

средства 
ЗАО 

"ЮИСП " 

Наличие земельного участка: Договор аренды земельного участка под комплексное 
освоение в целях жилищного строительства до 01.09.2016 г (S зем.уч.-11600 кв.м) ЗАО 
"Югорское управление инвестиционно-строительными проектами №716 от 25.09.2006. 



Обременения с земельного участка сняты. 

Внеплощадочные инженерные сети: объект обеспечен инженерными сетями за счет сетей, 

выполненных Застройщиком ЗАО «Югорское управление инвестиционно-строительными 

проектами» в рамках договора аренды земельного участка под комплексное освоение 

№716 от 25.09.2006 

СМР: Начало СМР запланировано в июле-августе 2014. Планируемый ввод объекта в 

эксплуатацию - IVKB.2015. 

3 

Детский сад "Золотой 

ключик" ул.Энтузиастов 

51/1 г.Сургута. 
200 

2013 

2015 

Бюджет 

города. 

Бюджет 

ХМАО-

Югры 

ПСД:-100%.Заключение гос.экспертизы №86-1-4-0303-12 от 23.07.2012 без сметы. 

Заключение по сметной стоимости №86-1-6-0117-13 от 20.06.2013 

3 

Детский сад "Золотой 

ключик" ул.Энтузиастов 

51/1 г.Сургута. 
200 

2013 

2015 

Бюджет 

города. 

Бюджет 

ХМАО-

Югры 

Наличие земельного участка: Свидетельство о гос. регистрации муниципальной 

собственности для эксплуатации здания д/с №23 " Золотой ключик"{5 зем.уч.- 9944 

ке.м).Договор безвозмездного срочного пользования от 24.01.2013 № 4 1 по 13.01.14. 

Договор на продлении. 

3 

Детский сад "Золотой 

ключик" ул.Энтузиастов 

51/1 г.Сургута. 
200 

2013 

2015 

Бюджет 

города. 

Бюджет 

ХМАО-

Югры 

Внеплощадочные инженерные сети: Выданы технические условия на присоединение к 

существующим внутриквартальным инженерным сетям 3 

Детский сад "Золотой 

ключик" ул.Энтузиастов 

51/1 г.Сургута. 
200 

2013 

2015 

Бюджет 

города. 

Бюджет 

ХМАО-

Югры 
СМР: Объект предложен к финансированию за счёт субсидий ХМАО. Получено 

положительное заключение о проверке достоверности сметной стоимости. Ожидаемое 

финансирование в 2014-2015 годах. Проведенный аукцион от 2.12.13 считается 

аннулированным по предписанию ФАС. Победитель аукциона ЗАО "СУ-14" ведет процесс 

обжалования решения ФАС. Предварительное заседание суда назначено на 

03.04.2014-Ориентировочный срок начала СМР- апрель 2014 года при положительном 

решении суда. 

4 
Детский сад № 1 на 300 

мест в микрорайоне № 2 4 г. 
Сургута 

300 

1 

2013 

2014 

привлечен 

ные 

средства 

ООО "СК 

СОК" 

ПСД: ПСД -100%. получено заключение гос. экспертизы - №2-1-1-0039 от 18.04.2013 г. 

4 
Детский сад № 1 на 300 

мест в микрорайоне № 2 4 г. 
Сургута 

300 

1 

2013 

2014 

привлечен 

ные 

средства 

ООО "СК 

СОК" 

Наличие земельного участка: Договор аренды земельного участка №364 от 13.09.13 до 

18.07.16 {5зем.уч.= 6528 кв.м); Договор аренды земельного участка № 9 0 от 12.02.13 до 

03.02.2016 (Ззем.уч - 4686 кв.м); 

4 
Детский сад № 1 на 300 

мест в микрорайоне № 2 4 г. 
Сургута 

300 

1 

2013 

2014 

привлечен 

ные 

средства 

ООО "СК 

СОК" 

Внеплощадочные инженерные сети: Технические условия на присоединение к 

существующим внутриквартальным инженерным сетям выданы. Точки подключения к 

инженерным сетям определены. 4 
Детский сад № 1 на 300 

мест в микрорайоне № 2 4 г. 
Сургута 

300 

1 

2013 

2014 

привлечен 

ные 

средства 

ООО "СК 

СОК" 
СМР: Разрешение №8631000-58 от 14.05.2013 г. Работы ведутся согласно графику. 

Строительная готовность 50% (подготовка участка, ограждение, забивка свай, устройство 

ростверков, фундаментные блоки, перекрытия цокольного, 1 -2-3 этажей, кирпичная кладка 

1 , 2 , 3 этаж, устройство внутренних инженерных сетей 45%, устройство наружных 

инженерных сетей 55%). Разрешение на ввод в эксплуатацию планируется -

30 октября 2014. 

5 
Детский сад в 
микрорайоне 44 
г. Сургут 

350 
2013 

2015 

привлечен 

ные 
средства 

ООО 

ПСД: формируется договор и техническое задание с подрядчиком ООО 

«Стройпроектцентр» на выполнение проектных работ. 
5 

Детский сад в 
микрорайоне 44 
г. Сургут 

350 
2013 

2015 

привлечен 

ные 
средства 

ООО 
Наличие земельного участка: Постановлением от 17.01.2014 №17-п объект включен в 
программу. Земельный участок в мкр.44 составляет 1,23 га. Микрорайон предоставлен под 



i 

"СеверСтр 
ои 

комплексное освоение ООО "СеверСтрой". Обременение отсутствует. 

i 

"СеверСтр 
ои Внеплощадочные инженерные сетей: Подключение объектовых сетей и объектов 

инженерной инфраструктуры планируется от внутриквартальных сетей, выполненных ООО 
«СеверСтрой».. 

i 

"СеверСтр 
ои 

СМР: нет 

6 
Детский сад № 2 на 300 
мест в 38 микрорайоне 
г. Сургута 

300 
2012 

2015 

привлечен 
ные 

средства 
ООО 

"Сургутстр 
ойцентр" 

ПСД: ПСД проходит экспертизу, стадия Р - май 2014 

6 
Детский сад № 2 на 300 
мест в 38 микрорайоне 
г. Сургута 

300 
2012 

2015 

привлечен 
ные 

средства 
ООО 

"Сургутстр 
ойцентр" 

Наличие земельного участка: Договор аренды №566 от 23.07.12 до 22.02.2017 (S зем.уч.-
11793 кв.м.) Распоряжение Адм. города от 23.07.12 №2042 о передаче прав от ООО 
"Сибпромстрой". 

6 
Детский сад № 2 на 300 
мест в 38 микрорайоне 
г. Сургута 

300 
2012 

2015 

привлечен 
ные 

средства 
ООО 

"Сургутстр 
ойцентр" 

Внеплощадочные инженерные сети: подключение объекта от внутриквартальных 
инженерных сетей, строительство которых ведется застройщиком микрорайона ООО 
"Сибпромстрой" 

6 
Детский сад № 2 на 300 
мест в 38 микрорайоне 
г. Сургута 

300 
2012 

2015 

привлечен 
ные 

средства 
ООО 

"Сургутстр 
ойцентр" 

СМР: нет (в связи поздним утверждением проекта) 

7 
Детский сад на 350 мест в 
40 микрорайоне г. Сургута 

350 

1 

2012 

2015 

привлечён 
ные 

средства 
ООО 

"Сургутстр 
ойцентр" 

ПСД: ПСД-100%, положительное заключение негос. экспертизы №2-1-1-0322-13 от 
20.01.2014. 

7 
Детский сад на 350 мест в 
40 микрорайоне г. Сургута 

350 

1 

2012 

2015 

привлечён 
ные 

средства 
ООО 

"Сургутстр 
ойцентр" 

Наличие земельного участка Договор №СПС-125/ЮР-ЗУ передачи прав и обязанностей от 
27.11.2013г. (по договору аренды земельного участка №659 от 13.09.2013г.); договор 
передачи прав и обязанностей (по договору аренды земельного участка №547 от 
23.07.2013г.) от "28" ноября 2013 г. №СПС-127/ЮР-ЗУ; договор передачи прав и 
обязанностей (по договору аренды земельного участка №485 от 15.07.2011г.) от "11" октября 
2013 г. №СПС-8 О/ЮР-ЗУ. 7 

Детский сад на 350 мест в 
40 микрорайоне г. Сургута 

350 

1 

2012 

2015 

привлечён 
ные 

средства 
ООО 

"Сургутстр 
ойцентр" 

Внеплощадочные инженерные сети: Технические условия технологического 
присоединения к электрическим сетям ООО "СГЭС" ТУ № 41 от 01.03.2013г.; на подключение 
водопровода и канализации ТУ ООО "Сибпромстрой" № 893 от 02.07.2013г.; на 
подключение тепловых сетей ТУ ООО "Сибпромстрой" №875 от 28.0б.2013г. 

7 
Детский сад на 350 мест в 
40 микрорайоне г. Сургута 

350 

1 

2012 

2015 

привлечён 
ные 

средства 
ООО 

"Сургутстр 
ойцентр" 

СМР: Разрешение на строительство №ш86310000-22 от 19.02.2014. Дата начала 
строительства 1 кв.2014 г. Дата окончания строительства -19.08.2015. Степень готовности 
общая 10% (коробка-20%, наружные сети-30%) 

8 
Школа - детский сад в 
микрорайоне 24 (200 
учащ./ЮО мест) г.Сургута 

300 
(200 

уч/100 
мест) 

2011 

2014 

привлечен 
ные 

средства 
ООО "СК 

СОК" 

ПСД: 100%, экспертиза № 2-1-1-0210-13 от 15.10.2013г. 

8 
Школа - детский сад в 
микрорайоне 24 (200 
учащ./ЮО мест) г.Сургута 

300 
(200 

уч/100 
мест) 

2011 

2014 

привлечен 
ные 

средства 
ООО "СК 

СОК" 

Наличие земельного участка: Договор аренды земельного участка №529 от 18.07.2013г. до 
14.07.2016 

8 
Школа - детский сад в 
микрорайоне 24 (200 
учащ./ЮО мест) г.Сургута 

300 
(200 

уч/100 
мест) 

2011 

2014 

привлечен 
ные 

средства 
ООО "СК 

СОК" 

Внеплощадочные инженерные сети: Технические условия на присоединение к 
существующим внутриквартальным инженерным сетям выданы. Точки подключения к 
инженерным сетям определены . 8 

Школа - детский сад в 
микрорайоне 24 (200 
учащ./ЮО мест) г.Сургута 

300 
(200 

уч/100 
мест) 

2011 

2014 

привлечен 
ные 

средства 
ООО "СК 

СОК" 
СМР: Работы ведутся согласно графику. Общая готовность 52 % (подготовка участка, 
ограждение, забивка свай, устройство ростверков, фундаментные блоки, перекрытия 
цокольного ,1-2 -3 этажей, кирпичная кладка 1,2, 3 этаж, устройство кровли, смонтированы 
оконные блоки, витражи,, устройство внутренних инженерных сетей 50%, устройство 
наружных инженерных сетей 70% ). Разрешение на ввод в эксплуатацию планируется -



4 кв. 2014 

9 
Детский сад в 

микрорайоне 20А г.Сургута 

300(по 

Распо 

ряжен 

ию на 

ЗУ и 

площа 

ди 

участк 

а) 

2013 

2015 

привлечен 

ные 
средства 

ООО 
«Юграпро 
мстрой» 

ПСД: Осуществляется привязка типового проекта (ООО "Сургутстройцентр") детского сада на 
300 мест. Техническое задание на проектирование на стадии согласования. 

9 
Детский сад в 

микрорайоне 20А г.Сургута 

300(по 

Распо 

ряжен 

ию на 

ЗУ и 

площа 

ди 

участк 

а) 

2013 

2015 

привлечен 

ные 
средства 

ООО 
«Юграпро 
мстрой» 

Наличие земельного участка: Договор аренды № 8 4 от 07.02.14 в новых границах, S= 11729 
м2. ООО " Юграпромстрой". Схема земельного участка на КПТ утверждена ДИЗО 
(Распоряжение №3018 от 27.08.13).. Участок в новых границах поставлен на кадастровый 
учет. Обременение -5 балков. Переселение и освобождение земельного участка 
осуществляет ООО «Юграпромстрой». 9 

Детский сад в 

микрорайоне 20А г.Сургута 

300(по 

Распо 

ряжен 

ию на 

ЗУ и 

площа 

ди 

участк 

а) 

2013 

2015 

привлечен 

ные 
средства 

ООО 
«Юграпро 
мстрой» 

Внеплощадочные инженерные сети: Технические условия на присоединение к 

существующим внутриквартальным инженерным сетям выданы. 

9 
Детский сад в 

микрорайоне 20А г.Сургута 

300(по 

Распо 

ряжен 

ию на 

ЗУ и 

площа 

ди 

участк 

а) 

2013 

2015 

привлечен 

ные 
средства 

ООО 
«Юграпро 
мстрой» 

СМР: Заказчиком направлен запрос (№ 08 от 21.01.2014) в Деп.строительства ХМАО-Югры о 
гарантиях при осуществлении выплат по строительству объектов в рамках ГЧП. Ответ не 
получен. 

10 

1 
1 
1 

Детский сад в 

микрорайоне 37 г.Сургута 
300 

2012 

2014 

привлечен 
ные 

средства 
ООО 

"Версо-
Монолит" 

ПСД: 100%. Заключение гос.экспертизы №2-1-1-0181-12 от 01.02.2013 г. 

10 

1 
1 
1 

Детский сад в 

микрорайоне 37 г.Сургута 
300 

2012 

2014 

привлечен 
ные 

средства 
ООО 

"Версо-
Монолит" 

Наличие земельного участка: Договор аренды №569 от 23.07.12 до 31.12.2014 (S зем.уч.-
10607 кв.м) 

10 

1 
1 
1 

Детский сад в 

микрорайоне 37 г.Сургута 
300 

2012 

2014 

привлечен 
ные 

средства 
ООО 

"Версо-
Монолит" 

Внеплощадочные инженерные сети: Подключение к существующим внутриквартальным 
инженерным сетям. 

10 

1 
1 
1 

Детский сад в 

микрорайоне 37 г.Сургута 
300 

2012 

2014 

привлечен 
ные 

средства 
ООО 

"Версо-
Монолит" 

СМР: Разрешение на строительство № 86310000-16 от 15.02.2013 г. Строительная 
готовность объекта по уточненным данным 70%. забивка свай -100%, ростверк-100%, полы 
подвада-100%, стены подвала-100%, перекрытие подвала -100%, утепление подвала-100%, 
монолитные конструкции 1-3 этажей -100%, перекрытие 1 и 2 этажей -100%, кирпичная 
кладка наружных стен и парапета -100%, внутренних стен - 95%, мягкая кровпя-100%, 
металлическая кровля- 55%, окна и витражи -100%, ведется штукатурка стен и 
вентиляционные работы. Наружные сети канализации -100%, ливневая канализация -70%, 
тепловые сети с водопроводом -60%. Внутренний водопровод-25%, внутренняя 
канализация-20, отопление и вентиляция-25%., устройство утепленного фасада- 20%, 
приступили к монтажу лифта. Сдача объекта - ноябрь 2014. 

11 
Школа - детский сад № 1 в 
микрорайоне 38 
(100учаш,./200 мест) 

300 
2012 

2015 

привлечен 
ные 

средства 

ООО 
"Версо-

Монолит" 

ПСД: Заключён договор на проектирование № 1 от 17.07.2013 , ПСД проходит экспертизу. 
Срок окончания проектных работ - март 2014 

11 
Школа - детский сад № 1 в 
микрорайоне 38 
(100учаш,./200 мест) 

300 
2012 

2015 

привлечен 
ные 

средства 

ООО 
"Версо-

Монолит" 

Наличие земельного участка: Договор аренды №568 от 23.07.12 до 22.02.2017 (S зем.уч.-
11049 кв.м). Изменения по назначению земельного участка внесены. 11 

Школа - детский сад № 1 в 
микрорайоне 38 
(100учаш,./200 мест) 

300 
2012 

2015 

привлечен 
ные 

средства 

ООО 
"Версо-

Монолит" 

Внеплощадочные инженерные сети: подключение объекта от внутриквартальных 
инженерных сетей, строительство которых ведется застройщиком ООО "Сибпромстрой". 

11 
Школа - детский сад № 1 в 
микрорайоне 38 
(100учаш,./200 мест) 

300 
2012 

2015 

привлечен 
ные 

средства 

ООО 
"Версо-

Монолит" 
СМР: Начало строительства- апрель 2014. 

12 Детский сад на 300 мест в 
микрорайоне № 5 А 
г.Сургута 

300 2012 

2014 

привлечен 

ные 
средства 

ООО 

ПСД: ПСД-100 %. Получено положительное заключение гос.экспертизы №86-1-5-0426-08 от 
01.11.2008 г. Положительное заключение негос. экспертизы №2-1-00556-13 от 20.05.2013. 

12 Детский сад на 300 мест в 
микрорайоне № 5 А 
г.Сургута 

300 2012 

2014 

привлечен 

ные 
средства 

ООО 
Наличие земельного участка: Договор аренды №567 от 23.07.12 до 31.12.2014 (S зем.уч.-
10908 кв.м) 



Сургутстро Внеплощадочные инженерные сети: Технические условия на присоединение к 
йцентр существующим внутриквартальным инженерным сетям выданы. 

СМР: Разрешение на строительство №ги 8631000-91 от 31.05.2013 г. Степень готовности: 
55% (коробка здания 100%, кровля 100%,наружные сети 100%, вентиляция 55%, электрика 
80% благоустройство 30%, окна 100%, внутренняя отделка 5%). 

ГКУТО 
Детский сад в 2011 "УКС" Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод №86310000-183 от 30.12.2013 

13 микрорайоне 31, № 2 200 - пр.Сотрудн Генеральный подрядчик - ЗАО " СУ-14". 
г.Сургута 2014 ичество 

ПСД: 1.Проект готов, утвержден ГУС ТО 29.09.2010г. Заключение №86-1-5-0422-08 от 

01.11.2008г. 2.Договор на авторский надзор заключён с ЗАО "АСПИ", изменения внесены. 3. 
В УКС Х М А О направлено письмо о выполнении допработ по изменениям, внесенным в 

проект, и по дополнительному оборудованию. 

Наличие земельного участка: 
1. Договор безвозмездного срочного пользования №800 от 18.06.12 до 16.06.13 (S зем.уч.-

ГКУ то 
"УКС" 

пр.Сотруд 
ничество 

ООО 
«Юграпро 
мстрой» 

5878 кв.м) с ГКУТО "УКС" 
ГКУ то 
"УКС" 

пр.Сотруд 
ничество 

ООО 
«Юграпро 
мстрой» 

2. Договор безвозмездного срочного пользования №483 от 28.06.12 до 15.06.13 (S зем.уч.-

Детский сад в 
микрорайоне № 32, № 1 
г.Сургута 

2011 

2014 

ГКУ то 
"УКС" 

пр.Сотруд 
ничество 

ООО 
«Юграпро 
мстрой» 

5878 кв.м) с КУ Х М А О "УКС" 

14 
Детский сад в 
микрорайоне № 32, № 1 
г.Сургута 

200 
2011 

2014 

ГКУ то 
"УКС" 

пр.Сотруд 
ничество 

ООО 
«Юграпро 
мстрой» 

Внеплощадочные инженерные сети: Технические условия на присоединение к 
инженерным сетям выданы, договоры с КУ Х М А О "УКС" заключены: 

1. СГМУП "ГТС" - №41/12 от 22.11.12 

2. ООО "СГЭС" - №142/2012/ТП от 09.06.12 

3. СГМУП "ГВК" - №352/12-146 от 2012 г. 

СМР: Контракт на выполнение СМР заключен 04.09.2012г. Заказчик ГКУ ТО "УКС". 

Генеральный подрядчик ООО " Юграпромстрой". Разрешение на строительство №8631000-
46 от 01.04.110бщая готовность 100%. Срок выполнения работ по контракту 21 декабря 

1 2013г. Акт приемки комплекса выполненных СМР подписан ООО "Юграпромстрой" и УКС 

ХМАО. Поставка оборудования- до 30.12.2013. Планируемый УКС ХМАО срок ввода в 

эксплуатацию -апрель 2014. 

Детский сад в 

микрорайоне № 32, № 2 
2011 

КУ ХМАО Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод №86310000-18 от 19.03.2013 

15 
Детский сад в 

микрорайоне № 32, № 2 200 

2011 
"УКС" Генеральный подрядчик - ЗАО " СУ-14". 

15 
Детский сад в 

микрорайоне № 32, № 2 200 
пр.Сотрудн 

г.Сургута 2013 
пр.Сотрудн 

г.Сургута 2013 ичество 

2011 ГКУ то 
16 

Детский сад в 
200 

2011 
"УКС" Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод №86310000-182 от 30.12.2013 

16 
микрорайоне № 33 

200 
2014 

пр.Сотрудн 
2014 ичество Генеральный подрядчик ООО "Сургутстройцентр". 

17 
Детский сад в 

260 
2011 ГКУТО ПСД: проект готов -100 %, утвержден ГУСТО 29.09.2010г. Заключение гос.экспертизы №86 -1 -

17 
микрорайоне № 34, № 2 

260 
- "УКС" 5-0425-08 от 01.11.2008г. 



г.Сургута 2014 пр.Сотрудн 
ичество 

Наличие земельного участка: Договор безвозмездного срочного пользования №760 от 
28.10.13 до 17.09.14 (S зем.уч.- 6991 кв.м) 

г.Сургута 2014 

Генподрядч 
икЗАО 

«Запсибэне 
ргострой» 

Внеплощадочные инженерные сети: Выданы технические условия на подключение к 
существующим внутриквартальным инженерным сетям . 

г.Сургута 2014 

Генподрядч 
икЗАО 

«Запсибэне 
ргострой» 

СМР: Контракт на выполнение СМР заключен 21.03.2011г. 16.12.2011г. подписано 
соглашение о расторжении гос. контракта на выполнение СМР. Контракт на завершение 
СМР заключен с ЗАО "Запсибэнергострой" 24.09.2012г. Заказчик ГКУ ТО "УКС". Срок 
выполнения обязательств по контракту март 2014г. Генподрядчиком написано письмо в 
адрес ГКУ ТО "УКС" о переносе срока выполнения обязательств, в связи с тем что 
предыдущий ген.подрядчик отклонился от нормативов строительства и пришлось 
перебивать сваи, устанавливать фундаменты. В настоящее время подготовлено и 
утверждено задание на корректировку ПСД, получено согласование расчета максимальной 
цены контракта. Получено разрешение на строительство №86310000-116 от 17.08.2012. 
Общая готовность объекта 60%. Коробка 100%. 

Сантехнические работы: тепло 95%, вода 65%. Электромонтажные работы: подвал 80%, 1 
этаж 80%, 2 этаж 80% (нет светильников).Оконное заполнение 100%. Штукатурка стен 1,2 эт. 
по 90%, 3 эт. 75%. Наружные сети ТВС общестроительные работы-100%. Наружные сети 
энергоснабжения 100%. Облицовка фасада 85%. 
Кровля 70%. Электрооборудование (сила) 50%. Тепловой узел 90%, венткороба 35%. 

18 
Детский сад в 

микрорайоне 24 г.Сургута 
300 

2011 

2013 

"УКС" ХМАО 
пр.Сотрудн 

ичество 

Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод № ш 86310000-141 от 04.12.13 
Генеральный подрядчик -ООО "Имани" 

Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства 

Дмитриева Алла Михайловна 
8(3462)528231 

В.Н. Потоцкий 


