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№ 0 1 - 1 1 - 5 3 7 7 / 1 3 - 0 - 0 

o r 1 0 . 0 9 . 2 0 1 3 

Администрация города направляет информацию по вопросу «О ходе 
строительства объекта «ул. Университетская от ул. Северной до 
пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения ( I , I I пусковой 
комплекс)» для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города 
по социальной политике 1 8 . 0 9 . 2 0 1 3 . 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

Глава города Д.В.Попов 

На№ 1 8 - 0 2 - 1 8 0 5 / 1 3 от05.09.2013 

Уважаемый Сергей Афанасьевич! 

Е.И. Бойко 
52 20 90 

Дума города Сургута 

« ^ , 2 0 & г. 

mailto:gorod@admsurgut.ru


Информация 
о ходе строительства «Улица Университетская от улицы Северной до пр. Пролетарского 

с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте, 
I пусковой комплекс» 

Генподрядная организация 
Срок завершения работ в соответствии с муниципальным 
контрактом от 1 9 . 0 9 . 2 0 1 2 №11/2012 
Стоимость работ в соответствии с муниципальным 
контрактом от 19.09.2012г. №11/2012 
Профинансировано на 0 1 . 0 1 . 2 0 1 3 
План финансирования на текущий год 
Освоено средств в текущем году 
Строительство объекта ведется в рамках программ: 

- Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в 
городе Сургуте на период с 2 0 1 1 по 2 0 1 5 годы»; 

- «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2 0 1 0 - 2 0 1 3 годы» 
- «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2 0 1 1 - 2 0 1 3 годы и на период до 2 0 1 5 

года». 

ООО «Сибпромстрой» 
3 1 августа 2013г. 

3 6 9 8 7 4 3 9 4 , 3 6 руб. 

0 руб. 
3 6 9 8 7 4 3 9 4 , 3 6 руб. 
1 0 0 6 6 0 082,95руб. 

№ 
п.п. Наименование видов работ Готовность, % 

1 Демонтажные работы 100 
2 Подготовительные работы 100 
3 Земляное полотно 100 
4 Дорожная одежда 85 
5 Плотина 100 
6 Наружное освещение 1 0 0 
7 Сети связи 100 
8 Светофорные объекты 1 0 0 
9 Бытовая канализация 100 

10 Дождевая канализация 1 0 0 
11 Сети водоснабжения и теплоснабжения 100 
12 Укрепительные работы 9 0 
13 Озеленение 100 
14 Организация дорожного движения 9 0 

В целом строительство осуществляется со срывом сроков работ на 2 недели, что 
обусловлено следующим фактором: 

2 9 . 0 7 . 2 0 1 3 в адрес МКУ «УКС» было направлено письмо СГМУП «ГТС» о 
приостановлении работ по благоустройству и замене дорожного покрытия перекрестка улиц 
Юности и Рабочей, а также строительства продолжения улицы Юности до улицы 
Университетской. Подрядчик возобновил работы на данном участке после принятия мер по 
предохранению подземных коммуникации от повреждения. 

Планируемый срок завершения работ по строительству объекта - 1 5 . 0 9 . 2 0 1 3 . 

Директор департамента 
архитектуры и градостроительства 
- главный архитектор А.А. Фокеев 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель главы 
Адмищ^ращ*й>олода 

К. Л. Иванов 



Информация 
о ходе строительства объекта «Улица Университетская от улицы Северной 

до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте» 
I I пусковой комплекс» 

Генподрядная организация ООО «СК ЮВиС» 
Срок завершения работ 3 0 сентября 2 0 1 3 г. 
Стоимость работ в соответствии с 
мировым соглашением 1 1 6 7 4 6 3 4 0 , 0 2 руб. 
Профинансировано на 0 1 . 0 1 . 2 0 1 3 0 руб. 
План финансирования на текущий год 1 1 6 7 4 6 3 4 0 , 0 2 руб. 
Освоено средств в текущем году 0 руб. 

Строительство объекта ведется в рамках программ: 
- «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-

уличной сети в городе Сургуте на период с 2 0 1 1 по 2 0 1 5 годы»; 
- «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2 0 1 0 - 2 0 1 3 годы» 
- «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2 0 1 1 - 2 0 1 3 годы и на 

период до 2 0 1 5 года». 

№ Наименование видов работ Готовность, % 
1 Дорожная одежда 9 0 
2 Наружное освещение 100 
3 Светофорные объекты 9 0 
4 Земляное полотно 100 
5 Озеленение улицы 8 0 
6 Дорожные устройства и обстановка дороги 7 0 

0 9 . 0 9 . 2 0 1 3 между истцом ООО СК «ЮВиС» и ответчиком МКУ «УКС» 
заключено мировое соглашение о заключении контракта, в срок не 
превышающий 5 рабочих дней, с момента утверждения мирового соглашения 
арбитражным судом. Мировое соглашение утверждено Арбитражным судом 
ХМАО-Югры 0 9 . 0 9 . 2 0 1 3 . Определение арбитражного суда об утверждении 
мирового соглашения подлежит немедленному исполнению. Производство по 
делу № А75-5410/2013 по иску ООО СК «ЮВиС» к МКУ «УКС» о понуждении 
заключить муниципальный контракт прекращено. 

Директор департамента 
архитектуры и градостроительства 
- главный архитектор А.А. Фокеев 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель главы 
Администрации пЬрода 

JA.JI. Иванов 


