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Исх. № ^ Ф 7 С -//% т id , 03.2020 г.
Главе города Сургута 

В.Н. Шувалову

Уважаемый Вадим Николаевич!

Уведомляем Вас о том, что в процессе исполнения концессионного 

соглашения №17-10-511/9 от 26.11.2019 г. (далее -  Соглашение) о 

финансировании, проектировании строительстве и эксплуатации объекта 

образования «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне ЗОА г. 

Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной 

средой)» в муниципальном образовании городской округ город Сургут Ханты- 

Мансийского автономного округа -  Югры между муниципальным 

образованием город Сургут и ООО «Домтехностиль», наша компания 

столкнулась с непредвиденными обстоятельствами, препятствующими 

проведению работ по проекту.

Осложнения по исполнению наших обязательств вызвала 

эпидемиологическая ситуация, спровоцированная вспышкой новой 

коронавирусной инфекции (COVTD-2019), которой по решению Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) 30 января 2020 года присвоен уровень 

международной опасности, объявлена чрезвычайная ситуация
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международного значения (ЧСМЗ) и признанной И марта 2020 года 

пандемией.

Во исполнение рекомендаций ВОЗ и в целях реализации мер, 

предусмотренных Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» и Федеральным законом от 30 марта 1999 года 

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

направленных на предупреждение распространения эпидемий и пандемий на 

территории Российской Федерации, защиты здоровья, прав и законных 

интересов граждан и обеспечения безопасности страны, государственными 

органами принят ряд специальных (ограничительных) мер.

В частности, указом Президента РФ от 02.04.2020 N 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации, в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (СОУШ-19)» и указом Мэра г. Москвы от 

05.03.2020 №12-УМ (в редакции указов от 10.03.2020 № 17-УМ, от 14.03.2020 

№ 20-УМ, от 16.03.2020 № 21-УМ) введены запретительные/ограничительные 

меры, а именно: на территории Москвы введен режим повышенной готовности 

в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019- 

nCoV) и для всех жителей Москвы был введён запрет покидать места 

проживания (пребывания), а также введен режим повышенной готовности по 

коронавирусу и предпринят комплекс мер по профилактике, предупреждению 

и ликвидации последствий его распространения. Так, с 4 апреля 2020г. в 

Российской Федерации объявлены нерабочие дни и вводились 

ограничительные меры, которые не могли быть разумно предвидены стороной 

Соглашения и имеют при данных условиях чрезвычайный и 

непредотвратимый характер.



Указанные обстоятельства привели к сбою всех процессов по проекту, 

как производственных, так и финансовых (мы не смогли своевременно 

провести с ПАО «Промсвязьбанк», заинтересованного в финансировании 

проекта, серию переговоров по согласованию условий предоставления 

кредитной линии) и нарушили согласованный алгоритм действий 

предприятия, что однозначно повлечет за собой просрочку по выполнению 

условий Соглашения.

Считаем указанные обстоятельства обстоятельствами непреодолимой 

силы, которые прописаны в п.п. 1.3. Приложения 8 «Особых обстоятельств и 

обстоятельств непреодолимой силы» Соглашения.

На основании изложенного предлагаем Вам рассмотреть возможность 

продления сроков исполнения концессионного соглашения на срок до 6 

(шести) месяцев и подписать соответствующее дополнительное соглашение.

И сп. Л едкова Е .С. 
Тел.:+79779188319



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
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Исх. №  103-ДТС/М от 16.09.2020 г.

Заместителю Главы города Сургута 
Жердеву А.А.

Уважаемый Алексей Александрович

В ответ на ваш запрос о предоставлении актуальной информации о ходе реализации 
концессионного соглашения в рамках проведения контрольных мероприятий по 
Концессионному соглашению №17-10-511/9 от 26.12.2019 по объекту «Средняя 
образовательная школа в микрорайоне ЗОА г, Сургута (Общеобразовательная организация 
с универсальной безбарьерной средой)» в муниципальном образовании городской округ г. 
Сургут ХМАО-Югры сообщаем:

-  в рамках договора № ГП.02/01-СМИТ2020 от 10.08.2020 на выполнение комплекса 
проектно- изыскательских работ (договор ПИР), заключенного с ООО «Проектный 
институт «МосРегионСоюз» г. Москва ведутся работы по формированию 
Концепции объекта;

-  в рамках договора ПИР проводятся инженерные изыскания (геодезические, 
геологические, экологические, инженерно-гидрометеорологические) субподрядной 
организацией ООО «Горизонт» г. Нижневартовск.

Направляем информацию о стадиях проектирования объекта с указанием планируемых дат 
выполнения работ, ориентировочный график производственных работ.

В приложении график производства работ ПИР и СМР

Г енеральный директор

Исп. Данелия И.Н. 
89156403047
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«ДомТехноСтиль»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
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125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, 9, корп. 6, оф. Н101, ak-dts@yandex.ru

Согласовано: Генер; 
ООО " ДомТехноС: .
Козаченко А.В. У 4-'-^

Г рафик производства проектных работ

«Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне ЗОА города Сургута (общеобразовательная 
организация с универсальной безбарьерной средой)

№
Действие Дата начала 

работ
Дата окончание 

работ

1 2 3 4
1 Предоставление исходных данных

2
Справка в службе государственной охраны объектов культурного 
наследия по ХМАО-Югра о наличии/отсутствии на застраиваемой 
территории памятников истории и культуры 30.10.2020
Инженерные изыскания в том числе: 10.08.2020 30.10.2020
инженерно геодезические

инженерно геологические

3 инженерно экологические

обследование зеленых сущ.насаждений, разрешение на вырубку. 
Определение размера компенсационной стоимости.
инженерно -гидрометеорологические

4 Технические условия на присоединение 31.01.2021 31.01.2021
5 Договора на присоединение 31.01.2021 27.02.2021
6 Концепция 10.08.2020 30.10.2020
7 Схема планировочной организации земельного участка 30.10.2020 30.11.2020
8 Архитектурные решения 30.10.2020 30.11.2020

9
Конструктивные решения , изделия и материалы несущих и 
ограждающих конструкций 30.11.2020 31.01.2021

10 Технологические решения и оборудование 30.11.2020 31.01.2021

10.1 Перечень технологического оборудования

11
Инженерные системы здания. Внутренние сети электроснабжения и 
освещения 30.11.2020 31.01.2021

11.1 Перечень оборудования электроснабжения

12

Инженерные системы здания. Внутренние сети водоснабжения н 
водоотведения 30.11.2020 31.01.2021

12.1 Перечень оборудования водоснабжения, водоотведения

13

Инженерные системы здания. Внутренние сети отопления 
вентиляции и кондиционирования 30.11.2020 31.01.2021

13.1 Перечень оборудования отопления вентиляции и 
кондиционирования

Инженерные системы здания. Внутренние сети и системы связи 30.11.2020 31.01.2021

14.1 Перечень оборудования. Внутренние сети и системы связи
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15 Наружные инженерные сети. Теплоснабжение 30.11.2020 31.01.2021
15.1 Перечень оборудования.

16
Наружные инженерные сети. Водоснабжение 30.11.2020 31.01.2021

16.1 Перечень оборудования.

17
Наружные инженерные сети. Канализация 30.11.2020 31.01.2021

17.1 Перечень оборудования.

18
Наружные инженерные сети. Электроснабжение 30.11.2020 31.01.2021

18.1 Перечень оборудования.

19 Наружные инженерные сети. Наружное освещение 30.11.2020 31.01.2021
19.1 Перечень оборудования.

20 Наружные инженерные сети. Наружное видсонаблюдение 30.11.2020 31.01.2021

20.1 Перечень оборудования.

21
Наружные инжеперные сети. Связь. 30.11.2020 31.01.2021

21.2 Перечень оборудования.
22 Энергоэфекгивность 30.11.2020 31.01.2021

22.1 Энергетический паспорт

23 Охрана окружающей среды 30.11.2020 31.01.2021
23.1 Мероприятия по утилизации твердых коммунальных отходов (ГКО)

24 Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности 30.11.2020 31.01.2021
24.1 Декларация пожарной безопасности
24.2 Регистрация декларации пожарной безопасности

25 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 30.11.2020 31.01.2021

26 Мероприятия по противодействию террористическим актам 30.11.2020 31.01.2021
27 Проект организации строительства 30.11.2020 31.01.2021
28 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 30.11.2020 31.01.2021

29 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и 
мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций 30.11.2020 31.01.2021

30 Сметная документация 01.02.2020 19.02.2021
31 Согласование ПСД с Заказчиком 19.02.2020 12.03.2021

31 Государственная экспертиза ИИ и ПСД 19.03.2020 19.05.2021
31.1 Проектная документация в целом

32 Рабочая документация 30.10.2020 01.06.202l
33 Получение разрешения на строительство 20.05.2021 30.05.2021
34 Подготовительный период * 30.05.2021 30.07.2021
35 Основной период строительства * 30.07.2021 30.11.2022
36 Ввод объекта в эксплуатацию 30.11.2022 26.12.2022

Нормативный срок строительства объекта * 19 мес. в том числе подготовительный период
Согласно графика работ 16 мес.

ГИП Данелия И.Н.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ДомТ ехноСтиль»
ИНН 7728429422 / КПП 772801001 / ОГРН 1187746497674 

125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, 9, корп. 6, оф. Н101

2020 г.

Главе города Сургута 

В.Н. Шувалову

Уважаемый Вадим Николаевич!

В продолжение в нашему исх.№ 14 ДТС/М от 02.09.2020 г., о переносе 
промежуточных сроков концессионного соглашения №17-10-511/9 от 
26.11.2019 г. о финансировании, проектировании строительстве и эксплуатации 
объекта образования «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 
ЗОА г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной 
безбарьерной средой)» в муниципальном образовании городской округ город 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры между муниципальным 
образованием город Сургут и ООО «Домтехностиль» (далее -  Соглашение), 
предлагаем внести следующие коррективы в Соглашение:

1. п. 2.2. п.п. б) Соглашения изложить в следующей редакции:

В процессе Создания Концессионер обязуется соблюдать следующие 
промежуточные сроки:

№ Мероприятие Срок

1. Получение положительного заключения 
Государственной Экспертизы

18 месяцев с даты заключения 
Соглашения

2. Получение заключения о достоверности 
определения сметной стоимости строительства 
Объекта Соглашения

18 месяцев с даты заключения 
Соглашения



3. Получение разрешения на строительство 19 месяцев с даты заключения 
Соглашения

4. Завершение выполнения строительно монтажных 
работ до отметки «0.000»

23 месяца с даты заключения 
Соглашения

5. Завершение выполнения строительно монтажных 
работ выше отметки «0.000»

36 месяцев с даты заключения 
Соглашения

2. Приложение 12 к соглашению «ДЕНЕЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
КОНЦЕДЕНТА», п.3.4, изложить в следующей редакции: Денежные
обязательства Концедента с учетом положений раздела 5 настоящего 
Приложения (за исключением операционного платежа) выплачиваются (при 
условии соблюдения Концессионером условий предоставления денежных 
обязательств Концедента, указанных в разделе 4 настоящего Приложения) не 
позднее даты, указанной в следующем графике:

Дата выплаты Доля капитального 
гранта (КГр)

Доля
инвестиционного 

платежа (ИП)

Доля возмещения 
затрат на уплату 

процентов 
(ВЗпроц)*

01.07.2021 0,125

01.09.2021 0,250

15.12.2021 0,125

01.04.2022 0,125

01.07.2022 0,125

01.09.2022 0,125

15.12.2022 0,125

01.04.2023 0,041 0,078

01.07.2023 0,041 0,078

01.10.2023 0,041 0,078

15.12.2023 0,041 0,079



01.04.2024 0,045 0,065

01.07.2024 0,045 0,065

01.10.2024 0,045 0,066

15.12.2024 0,045 0,066

01.04.2025 0,050 0,052

01.07.2025 0,050 0,052

01.10.2025 0,049 0,051

15.12.2025 0,049 0,051

01.04.2026 0,054 0,036

01.07.2026 0,054 0,036

01.10.2026 0,055 0,036

15.12.2026 0,055 0,036

01.04.2027 0,060 0,019

01.07.2027 0,060 0,019

01.10.2027 0,060 0,019

15.12.2027 0,060 0,018

Исп. Коблева Г.М.
Тел.: +79628758215



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ДомТ ехноСтиль»
ИНН 7728429422 / КПП 772801001 /  ОГРН 1187746497674 

125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, 9, корп. 6, оф. Н101

№  Ш - М  от otV .PQ  2020 г.

Заместителю главы 

города Сургута 

А.Ю. Шерстневой

Уважаемая Анна Юрьевна!

В рамках исполнения протокола рабочего совещания от 17.09.2020 г., по 

вопросу рассмотрения возможности продления срока действия концессионного 

соглашения, в связи с обращением концессионера ООО «Домтехностиль», 

направляем Вам информацию о выполненных этапах работ по проектированию 

(Приложение к письму).

Приложение: 1 стр.

Г енеральный директор

Исп. Коблева Г.М.
Тел.: +79628758215



Г --

Приложение к письму N.. /$?& ■</„ 2020 г.

Этапы работ по проектированию

п/п Наименование работ
Выполнение 
на 23.09.2020

Срок выполнения Примечание

1 Инженерные изыскания в том числе:

1.1

И нж енерно-геодезические изыскания
Разработка ТЗ и Программы изысканий Выполнено
Полевые работы Выполнено

Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям Выполнено
Отчет о инженерно-геодезических изысканиях передан 
на согласование Концессионенру

1.2

Инж енерно- геологические изыскания

Разработка ТЗ и Программы изысканий
Выполнено
частично

Программа изысканий будет утверждена после 
согласования размещения объектов на СПЗУ 
Концедентом

Полевые работы До 15.10.2020.
Отчет по инженерно-геологическим изысканиям 30.10.2020.

1.3

И нж енерно-гидрометеорологические изыскания
Разработка ТЗ и Программы изысканий Выполнено
Полевые работы Выполнено
Отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям 30.09.2020.

1.4

Инж енерно-экокологические изыскания
Разработка ТЗ и Программы изысканий Выполнено

Полевые работы
Выполнено
частично

Отчет по инженерно-экологическим изысканиям 30.10.2020.
2 Разработка схем и сбор исходных данных, сбор нагрузок

3 Разработка концепции (Эскизный проект) 50%

30.10.2020. 
Передача

предварительных 
материалов на 

согласование до
30.09.2020.

1. Разработана схема планировки земельного участка с 
размещением объектов капитального строительства, 
малых архитектурных форм, благоустройства.
2. Разработана схема зонирования и предварительные 
поэтажные планировки.
На согласовании у Концессионера.

4 Разработка Проектно-сметной документации 20% 19.02.2021.



Администрация Сургута

"11 5 7 9 3  155 ЮС 
№ 01-02-9085/0 
от: 12/10/2020

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ПРОТОКОЛ № 17
заседания комиссии

по рассмотрению возможности (невозможности) заключения 
концессионного соглашения

12.10.2020 
14.30 часов

Приняли участие:

Шерстнева 
Анна Юрьевна
Чернявская 
Светлана Сергеевна

Члены комиссии: 
Томазова 
Анна Николаевна 
Шмидт
Владимир Эдуардович 
Богач
Роман Алексеевич 
Романов
Андрей Андреевич

Замятина 
Ирина Павловна 
Смолдырева 
Светлана Борисовна
Чевягина
Елена Алексеевна
Емельянова
Римма
Кураева
Елена Викторовна 
Бражник
Елена Владимировна

г. Сургут, ул. Энгельса, 8 
в режиме видеоконференцсвязи

заместитель Главы города, 
заместитель председателя комиссии
главный специалист отдела инвестиций 
и проектного управления управления инвестиций 
и развития предпринимательства, секретарь 
комиссии

заместитель Главы города

заместитель Главы города

директор департамента городского хозяйства 
Администрации города 
заместитель директора департамента 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города 
директор департамента образования 
Администрации города
заместитель директора департамента финансов 
Администрации города
заместитель председателя комитета по 
земельным отношениям Администрации города
председатель комитета по управлению 
имуществом Администрации города 
заместитель начальника правового управления 
Администрации города 
и.о. начальника управления инвестиций 
и развития предпринимательства



Панова
Елена Александровна 
Бойко
Роман Владимирович 
Приглашенные:
Барсов
Евгений Вячеславович
Козаченко
Андрей Викторович
Кокшаров
Роман Владимирович
Виноградов 
Андрей Леонидович 
Данелия
Ирина Николаевна

начальник управления бюджетного учета 
и отчетности
директор муниципального казенного учреждения 
«Управление капительного строительства»

депутат Думы города Сургута

генеральный директор ООО «ДомТехноСтиль»

генеральный директор ООО «РосКап»

заместитель генерального директора 
ООО «РосКап»
заместитель генерального директора по 
генподрядным проектам ООО «Смит-Ярцево»

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О рассмотрении возможности внесения изменений в концессионное 

соглашение от 26.12.2019 № 17-10-511/9 о финансировании, проектировании, 
строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя общеобразовательная 
школа в микрорайоне ЗОА г. Сургута (Общеобразовательная организация 
с универсальной безбарьерной средой)» в муниципальном образовании городской 
округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в части 
уточнения промежуточных сроков создания объекта концессионного соглашения 
и корректировки графика платежей.

Шерстнева А.Ю. открыла заседание комиссии, сообщила об имеющемся 
кворуме.

Бражник Е.В. проинформировала, что 21.09.2020 в адрес Администрации 
города поступило предложение ООО «ДомТехноСтиль» о внесении изменений 
в концессионное соглашение в части уточнения промежуточных сроков создания 
объекта концессионного соглашения (без увеличения общего срока строительства 
объекта) и соответствующей корректировки графика платежей.

В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона от 21.07.2005 
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» предлагаемые изменения не отнесены 
к существенным условиям концессионного соглашения, и не подлежат 
согласованию с антимонопольным органом.

ГОЛОСОВАЛИ:
Согласовать внесение изменений в концессионное соглашение от 26.12.2019 

№ 17-10-511/9 о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации 
объекта образования «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне ЗОА
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г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной 
средой)» в муниципальном образовании городской округ город Сургут Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры в части уточнения промежуточных 
сроков создания объекта концессионного соглашения и корректировки графика 
платежей.

«ЗА» -  13;
«ПРОТИВ» -  0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -  0.

РЕШИЛИ:
1. Согласовать внесение изменений в концессионное соглашение 

от 26.12.2019 № 17-10-511/9 о финансировании, проектировании, строительстве 
и эксплуатации объекта образования «Средняя общеобразовательная школа 
в микрорайоне ЗОА г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной 
безбарьерной средой)» в муниципальном образовании городской округ город 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в части уточнения 
промежуточных сроков создания объекта концессионного соглашения 
и корректировки графика платежей.

2. Управлению инвестиций и развития предпринимательства Администрации 
города подготовить и направить в Думу города Сургута проект решения Думы 
города «О согласовании внесения изменений в концессионное соглашение 
от 26.12.2019 № 17-10-511/9 о финансировании, проектировании, строительстве 
и эксплуатации объекта образования «Средняя общеобразовательная школа 
в микрорайоне ЗОА г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной 
безбарьерной средой)» в муниципальном образовании городской округ город 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры».

Заместитель Главы города, 
заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии

А.Ю. Шерстнева

С.С. Чернявская

Чернявская Светлана Сергеевна 
тел. (3462) 52 22 78
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Администрация Сургута

115793 ll155100 l 
№ 01-02-9085/0 
от: 12/10/2020

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ПРОТОКОЛ № 17
заседания комиссии

по рассмотрению возможности (невозможности) заключения 
концессионного соглашения

12Л 0.2020 
14.30 часов

Приняли участие:

Шерстнева 
Анна Юрьевна
Чернявская 
Светлана Сергеевна

Члены комиссии: 
Томазова 
Анна Николаевна 
Шмидт
Владимир Эдуардович 
Богач
Роман Алексеевич 
Романов
Андрей Андреевич

Замятина 
Ирина Павловна 
Смолдырева 
Светлана Борисовна
Чевягина
Елена Алексеевна
Емельянова
Римма
Кураева
Елена Викторовна 
Бражник
Елена Владимировна

г. Сургут, ул. Энгельса, 8 
в режиме видеоконференцсвязи

заместитель Главы города, 
заместитель председателя комиссии
главный специалист отдела инвестиций 
и проектного управления управления инвестиций 
и развития предпринимательства, секретарь 
комиссии

заместитель Главы города

заместитель Главы города

директор департамента городского хозяйства 
Администрации города
заместитель директора департамента 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города 
директор департамента образования 
Администрации города
заместитель директора департамента финансов 
Администрации города
заместитель председателя комитета по 
земельным отношениям Администрации города 
председатель комитета по управлению 
имуществом Администрации города 
заместитель начальника правового управления 
Администрации города 
и.о. начальника управления инвестиций 
и развития предпринимательства



Панова
Елена Александровна 
Бойко
Роман Владимирович 
Приглашенные:
Барсов
Евгений Вячеславович
Козаченко
Андрей Викторович
Кокшаров
Роман Владимирович 
Виноградов 
Андрей Леонидович 
Данелия
Ирина Николаевна

начальник управления бюджетного учета 
и отчетности
директор муниципального казенного учреждения 
«Управление капительного строительства»

депутат Думы города Сургута

генеральный директор ООО «ДомТехноСтиль»

генеральный директор ООО «РосКап»

заместитель генерального директора 
ООО «РосКап»
заместитель генерального директора по 
генподрядным проектам ООО «Смит-Ярцево»

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О рассмотрении возможности внесения изменений в концессионное 

соглашение от 26.12.2019 № 17-10-511/9 о финансировании, проектировании, 
строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя общеобразовательная 
школа в микрорайоне ЗОА г. Сургута (Общеобразовательная организация 
с универсальной безбарьерной средой)» в муниципальном образовании городской 
округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в части 
уточнения промежуточных сроков создания объекта концессионного соглашения 
и корректировки графика платежей.

Шерстнева А.Ю. открыла заседание комиссии, сообщила об имеющемся 
кворуме.

Бражник Е.В. проинформировала, что 21.09.2020 в адрес Администрации 
города поступило предложение ООО «ДомТехноСтиль» о внесении изменений 
в концессионное соглашение в части уточнения промежуточных сроков создания 
объекта концессионного соглашения (без увеличения общего срока строительства 
объекта) и соответствующей корректировки графика платежей.

В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона от 21.07.2005 
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» предлагаемые изменения не отнесены 
к существенным условиям концессионного соглашения, и не подлежат 
согласованию с антимонопольным органом.

ГОЛОСОВАЛИ:
Согласовать внесение изменений в концессионное соглашение от 26.12.2019 

№ 17-10-511/9 о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации 
объекта образования «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне ЗОА
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г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной 
средой)» в муниципальном образовании городской округ город Сургут Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры в части уточнения промежуточных 
сроков создания объекта концессионного соглашения и корректировки графика 
платежей.

«ЗА» -  13;
«ПРОТИВ» -  0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -  0.

РЕШИЛИ:
1. Согласовать внесение изменений в концессионное соглашение 

от 26.12.2019 № 17-10-511/9 о финансировании, проектировании, строительстве 
и эксплуатации объекта образования «Средняя общеобразовательная школа 
в микрорайоне ЗОА г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной 
безбарьерной средой)» в муниципальном образовании городской округ город 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в части уточнения 
промежуточных сроков создания объекта концессионного соглашения 
и корректировки графика платежей.

2. Управлению инвестиций и развития предпринимательства Администрации 
города подготовить и направить в Думу города Сургута проект решения Думы 
города «О согласовании внесения изменений в концессионное соглашение 
от 26.12.2019 № 17-10-511/9 о финансировании, проектировании, строительстве 
и эксплуатации объекта образования «Средняя общеобразовательная школа 
в микрорайоне ЗОА г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной 
безбарьерной средой)» в муниципальном образовании городской округ город 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры».

Заместитель Главы города, 
заместитель председателя комиссии А.Ю. Шерстнева

Секретарь комиссии С.С. Чернявская

Чернявская Светлана Сергеевна 
тел. (3462) 52 22 78
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РАССЫЛКА:
Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов;
Заместитель Главы города А.Н. Томазова;
Заместитель Главы города В.Э. Шмидт;
Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города; 
Департамент финансов Администрации города;
Департамент городского хозяйства Администрации города;
Комитет по земельным отношениям Администрации города;
Комитет по управлению имуществом Администрации города; 
Управление бюджетного учета и отчетности Администрации города; 
Правовое управление Администрации города;
Управление инвестиций и развития предпринимательства;
МКУ «Управление капитального строительства»;
Дума города Сургута



Дополнительное соглашение №1 
к Концессионному соглашению № 17-10-511/9 от 26.12.2019 

о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации 
объекта образования «Средняя общеобразовательная школа 

в микрорайоне ЗОА г. Сургута (Общеобразовательная организация 
с универсальной безбарьерной средой)» в муниципальном образовании 

городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа —

Ю г р ы  ^  у /г. Сургут «fdc/» 7У  2020 г.

Муниципальное образование городской округ город Сургут Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры, от имени которого в соответствии 
с Уставом города Сургута выступает Администрация города Сургута в лице 
Главы города Сургута Шувалова Вадима Николаевича, действующего 
на основании Устава города Сургута (далее -  Концедент), с одной стороны, 
и Общество с ограниченной ответственностью «ДомТехноСтиль», 
расположенное по адресу: 143020, Московская обл., г. Одинцово, д. Ликино, 
ул. Промышленная, 1, этаж 2, пом. 3, часть 3, в лице генерального директора 
Козаченко Андрея Викторовича, действующего на основании Устава (далее -  
Концессионер),
с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, 
а по отдельности -  Сторона, в соответствии с частью 3 статьи 13 
Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях» заключили настоящее дополнительное соглашение 
о нижеследующем:

1. Пункт «б» подраздела 2.2 концессионного соглашения от 26.12.2019 
№ 17-10-511/9 изложить в следующей редакции:

«б) В процессе создания Концессионер обязуется соблюдать следующие 
промежуточные сроки:

№ Мероприятие Срок
1. а) получение заключения государственной 

экспертизы проектной документации:
- о соответствии проектной документации 
требованиям законодательства;
- о достоверности определения сметной 
стоимости строительства Объекта 
соглашения

18 месяцев с даты 
заключения соглашения

2. Получение разрешения на строительство 19 месяцев с даты 
заключения соглашения

3. Завершение выполнения строительно
монтажных работ до отметки «0.000»

23 месяца с даты 
заключения соглашения



4. Завершение выполнения строительно- 36 месяцев с даты
монтажных работ выше отметки «0.000» заключения соглашения

2. Пункт 3.4 приложения 12 концессионного соглашения от 26.12.2019 
№ 17-10-511/9 изложить в следующей редакции:

«3.4 Денежные Обязательства Концедента с учетом положений раздела 
5 настоящего Приложения (за исключением Операционного Платежа) 
выплачиваются (при условии соблюдения Концессионером условий 
предоставления Денежных Обязательств Концедента, указанных 
в разделе 4 настоящего Приложения) не позднее даты, указанной 
в следующем графике:

С

Дата
выплаты

Доля
Капитального 
Г ранта (КГ р)

Доля
Инвестиционного 
платежа (ИП)

Доля Возмещения 
Затрат на Уплату 
Процентов (ВЗпроц)*

01.09.2021 0,375
15.12.2021 0,125
01.04.2022 0,125
01.07.2022 0,125
01.09.2022 0,125
15.12.2022 0,125
01.04.2023 0,041 0,078
01.07.2023 0,041 0,078
01.10.2023 0,041 0,078
15.12.2023 0,041 0,079
01.04.2024 0,045 0,065
01.07.2024 0,045 0,065
01.10.2024 0,045 0,066
15.12.2024 0,045 0,066
01.04.2025 0,050 0,052
01.07.2025 0,050 0,052
01.10.2025 0,049 0,051
15.12.2025 0,049 0,051
01.04.2026 0,054 0,036
01.07.2026 0,054 0,036
01.10.2026 0,055 0,036
15.12.2026 0,055 0,036
01.04.2027 0,060 0,019
01.07.2027 0,060 0,019
01.10.2027 0,060 0,019
15.12.2027 0,060 0,018

* Возмещение Затрат на Уплату Процентов осуществляется по ставке, 
указанной в Соглашении о Финансировании, но не более 10% (десяти 
процентов) годовых до Ввода в Эксплуатацию, после Ввода в Эксплуатацию 
ниже 10% (десяти процентов) годовых.».
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2. Во всем остальном, не противоречащем настоящему Дополнительному 
соглашению, Стороны руководствуются Концессионным соглашением № 17- 
10-5111/9 от 26.12.2019 в его действующей редакции.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Концессионного 
соглашения № 17-10-5111/9 от 26.12.2019.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух подлинных 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон.

От Концедента:
Глава города Сургута

М.П.
/В.Н. Шувалов/

От Концессионера:
Г енеральный директор 
ООО «ДомТехноСтиль»

з



г
ТАБЛИЦА

предлагаемых изменений в концессионное соглашение от 26.12.2019 № 17-10-511/9 о финансировании, проектировании, 
строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне ЗОА г. Сургута 

(Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» в муниципальном образовании городской
округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

Пункт
концессионного

соглашения

Действующая редакция концессионного соглашения Предлагаемая редакции ООО «ДомТехноСтиль»

Подпункт «б» 
пункта 2.2 

концессионного 
соглашения

В процессе создания Концессионер обязуется В процессе создания Концессионер обязуется 
соблюдать следующ ие промежуточные сроки:

№ Мероприятие Срок
1 Получение положительного 

заключения Г осударственной 
Экспертизы

12 месяцев с Даты
Заключения
Соглашения

2 Получение заключения о 
достоверности определения 
сметной стоимости строительства 
Объекта Соглашения

12 месяцев с Даты
Заключения
Соглашения

3 Получение разрешения на 
строительство

13 месяцев с Даты
Заключения
Соглашения

4 Завершение выполнения 
строительно-монтажных работ до 
отметки «0.000»

20 месяцев с Даты
Заключения
Соглашения

5 Завершение выполнения 
строительно-монтажных работ 
выше отметки «0.000»

36 месяцев с Даты
Заключения
Соглашения

№ Мероприятие Срок
1 получение заключения 

государственной экспертизы 
проектной документации:
- о соответствии проектной 
документации требованиям 
законодательства;
- о достоверности определения 
сметной стоимости строительства 
Объекта соглашения;

18 месяцев с Даты
Заключения
Соглашения

2. Получение разрешения на 
строительство

19 месяцев с Даты
Заключения
Соглашения

3 Завершение выполнения 
строительно-монтажных работ до 
отметки «0.000»

23 месяца с Даты
Заключения
Соглашения

4 Завершение выполнения 
строительно-монтажных работ выше 
отметки «0.000»

36 месяцев с Даты
Заключения
Соглашения

Пункт 3.4 
приложения 12 

концессионного 
соглашения

Денежные Обязательства Концедента с учетом 
положений раздела 5 настоящего Приложения (за 
исключением Операционного Платежа) выплачиваются (при 
условии соблюдения Концессионером условий предоставления 
Денежных Обязательств Концедента, указанных в разделе 4 
настоящего Приложения) не позднее даты, указанной 
в следующ ем графике:_________________________________________

Денежные Обязательства Концедента с учетом  
положений раздела 5 настоящего Приложения (за 
исключением Операционного Платежа) выплачиваются (при 
условии соблюдения Концессионером условий 
предоставления Денежных Обязательств Концедента, 
указанных в разделе 4 настоящего Приложения) не позднее 
даты, указанной в следующем графике:________________________
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Дата
выплаты

Доля
Капитального 
Гранта (КГр)

Доля
Инвестици
онного
платежа
(ИП)

Доля
Возмещения 
Затрат на Уплату 
Процентов 
(В Зп роц)*

01.04.2021 0,125

01.07.2021 0,125

01.09.2021 0,125
15.12.2021 0,125

01.04.2022 0,125

01.07.2022 0,125

01.09.2022 0,125

15.12.2022 0,125

01.04.2023 0,041 0,078

01.07.2023 - 0,041 0,078

01.10.2023 - 0,041 0,078

15.12.2023 0,041 0,079

01.04.2024 - 0,045 0,065

01.07.2024 - 0,045 0,065

01.10.2024 - 0,045 0,066

15.12.2024 - 0,045 0,066

01.04.2025 - 0,050 0,052

01.07.2025 - 0,050 0,052

01.10.2025 - 0,049 0,051

15.12.2025 - 0,049 0,051

01.04.2026 - 0,054 0,036

01.07.2026 - 0,054 0,036

01.10.2026 - 0,055 0,036

15.12.2026 - 0,055 0,036

Дата
выплаты

Доля
Капитального 
Гранта (КГр)

Доля
Инвестици
онного
платежа
(ИП)

Доля
Возмещения 
Затрат на 
Уплату 
Процентов 
(В Зпроц)*

01.09.2021 0,375
15.12.2021 0,125

01.04.2022 0,125

01.07.2022 0,125

01.09.2022 0,125

15.12.2022 0,125

01.04.2023 0,041 0,078

01.07.2023 - 0,041 0,078

01.10.2023 - 0,041 0,078
15.12.2023 0,041 0,079

01.04.2024 - 0,045 0,065

01.07.2024 - 0,045 0,065
01.10.2024 - 0,045 0,066
15.12.2024 - 0,045 0,066

01.04.2025 - 0,050 0,052

01.07.2025 - 0,050 0,052

01.10.2025 - 0,049 0,051

15.12.2025 - 0,049 0,051
01.04.2026 - 0,054 0,036

01.07.2026 - 0,054 0,036
01.10.2026 - 0,055 0,036

15.12.2026 - 0,055 0,036

01.04.2027 - 0,060 0,019

01.07.2027 - 0,060 0,019



Г .

01.04.2027 - 0,060 0,019

01.07.2027 - 0,060 0,019

01.10.2027 - 0,060 0,019

15.12.2027 - 0,060 0,018
* Возмещ ение Затрат на Уплату Процентов осуществляется по 
ставке, указанной в Соглашении о Финансировании, но не 
более 10% (десяти процентов) годовых до Ввода в 
Эксплуатацию, после Ввода в Эксплуатацию ниже 10% (десяти 
процентов) годовых.___________________________________________

01.10.2027 - 0,060 0,019
15.12.2027 - 0,060 0,018

* Возмещ ение Затрат на Уплату Процентов осуществляется по 
ставке, указанной в Соглашении о Финансировании, но не 
более 10% (десяти процентов) годовых до Ввода в 
Эксплуатацию, после Ввода в Эксплуатацию ниже 10% (десяти 
процентов) годовых.


