
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут, 
Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ -  Югра, 628408 
Тел. (3462) 522-175, факс (3462) 522-182 

E-mail: gorodlaladmsureut.ru

И.о. Председателя Думы города 
А.М. Кириленко

Администрация Сургута

"106215' 684100" 
№01-02-9038/9
от:03/10/2019

На№ 18-02-266/17 от 15.02.2017; 
На№ 18-02-1502/9 от 27.06.2019
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Уважаемый Артем Михайлович!

Администрация города направляет информацию о динамике в решении 
вопроса по устранению дефектов в зданиях детских садов, построенных 
в период с 2010 по 2015 годы, подготовленную департаментом архитектуры 
и градостроительства в соответствии с поручением постоянного комитета 
Думы города по социальной политике, оформленным постановлением 
Председателя Думы города от 15.02.2017 № 3 (в редакции от 25.06.2019 № 26).

Приложение: на ,Д л. в 1 экз.

И.о. главы Администрации города

Бойко Елена Илдаровна 
52 20 90
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Информация
по вопросу о выполнении поручения постоянного комитета Думы города 

по социальной политике, оформленного постановлением 
Председателя Думы города от 15.02.2017 № 3 (в ред. от 25.06.2019 №26)

(о выполнении плана мероприятий по устранению замечаний, выявленных 
в зданиях детских садов, построенных в период с 2010 по 2015 годы)

В соответствии с планом мероприятий по устранению замечаний, выявленных 
в процессе эксплуатации зданий образовательных учреждений, введённых 
в эксплуатацию в 2010-2015 годах в рамках программы «Сотрудничество» 
и с применением механизма государственно-частного партнёрства, направляем 
информацию о работе, ведущейся в отношении застройщиков, допустивших дефекты при 
строительстве детских садов.

Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города обратился 
с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Строительное 
управление № 14» о понуждении к выполнению гарантийных обязательств в рамках 
муниципального контракта от 23.10.2014 № 235/2014 на строительство детского сада 
в микрорайоне ПИКС г. Сургута (МБДОУ № 36 «Яблонька»).

Производство по делу № А75-19891/2018 приостанавливалось для
проведения судебной экспертизы, определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 16.09.2019 судебное заседание назначено на 09.10.2019.

Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города обратился 
с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Версо-Монолит» 
о понуждении к выполнению гарантийных обязательств в рамках муниципального 
контракта от 16.03.2015 № 2/2015 на строительство детского сада на 300 мест в мкр. 37 
г. Сургута (МБДОУ № 43 «Лесная сказка»).

Производство по делу № А75-19890/2018 прекращено в связи с заключением 
между сторонами мирового соглашения. Срок проведения работ по устранению дефектов 
и недостатков в качестве исполнения гарантийных обязательств в рамках мирового 
соглашения установлен до 01.09.2019.

В настоящее время обязательства по мировому соглашению обществом 
с ограниченной ответственностью «Версо-Монолит» в полном объеме не выполнены, 
в связи с чем, департамент архитектуры и градостроительства Администрации города 
намерен обратиться в суд с ходатайством о выдаче исполнительного листа 
для принудительного исполнения.

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 17.01.2018 требования 
Администрации города включены в реестр требований ООО «Имани» в составе третьей 
очереди в размере 23 206 810,64 руб., в том числе 17 851 392 рублей 00 копеек -  убытки, 
5 355 417 рублей 84 копейки -  неустойка (сумма задолженности в виде будущих расходов 
на устранение дефектов (недостатков) строительных работ по объекту МБДОУ № 33 
«Аленький цветочек»).

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 06.09.2019 по делу 
№ А70-12556/2016 отложено судебное заседание по рассмотрению отчёта конкурсного 
управляющего о результатах проведения в отношении ООО «ИМАНИ» процедуры 
конкурсного производства на 10.10.2019.

Определением Арбитражного суда ХМАО -  Югры от 22.02.2018 по делу 
№ А75-14978/2016 были учтены требования Администрации города в размере 
25 764 709 рублей 62 коп. как обоснованные и подлежащие удовлетворению за счет 
имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов,



включенных в реестр требований кредиторов (сумма задолженности в виде будущих 
расходов на устранение дефектов (недостатков) строительных работ по объекту МБДОУ 
№30 «Семицветик»).

Определением Арбитражного суда ХМАО -  Югры от 23.09.2019 в отношении ЗАО 
«Запсибэнергострой» завершено конкурсное производство. Согласно справке о доходах и 
расходах ЗАО «Запсибэнергострой» за период с 13.03.2017 по 20.09.2019 доходы от 
реализации имущества составили 14 923 321 рублей 20 копеек. Текущие платежи 
составили 3 877 930 рублей 38 копеек; вознаграждение конкурсного управляющего -  858 
387 рублей; текущие расходы (налоги, аренда, почтовые и иные текущие расходы) -  2 709 
577 рублей 61 копеек. Оплата по реестру требований кредиторов должника второй 
очереди произведена в сумме 954 621 рублей 95 копеек; третьей очереди -  10 332 192 
рублей 37 копеек, итого 15 164 744 рублей 70 копеек. В реестр требований кредиторов 
включена задолженность в размере 106 170 906 рублей 238 копеек, из них удовлетворено 
11 286 814 рублей 32 копеек, что составило 10,63%. Требования Администрации города 
не погашены.

В отношении ООО «ГлобалТранс» по объектам:
1. МБОУ Средняя школа №31:

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 19.04.2018 по делу 
№ А70-11943/2017 удовлетворены требования департамента архитектуры
и градостроительства Администрации города о включении в реестр требований 
кредиторов стоимости недопоставленного имущества по муниципальному контракту 
№92/2014 в размере 13 026 638 рублей 80 коп., а также штрафа за ненадлежащее 
исполнение обязательств в размере 4 036 919 рублей 54 коп.

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 07.05.2018 по делу 
№А70-11943/2017 удовлетворены требования департамента архитектуры
и градостроительства Администрации города о включении в реестр требований 
кредиторов стоимости работ по устранению строительных дефектов в рамках 
муниципального контракта № 92/2014 в размере 1 602 016 рублей 00 коп.

Определения вступили в законную силу.
2. МБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова:

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 05.03.2018 по делу 
№ А70-11943/2017 удовлетворены требования департамента архитектуры
и градостроительства Администрации города о включении в реестр требований 
кредиторов стоимости недопоставленного имущества по муниципальному контракту 
№ 91/2014 в размере 2 553 766 рублей 51 коп., а также штрафа за ненадлежащее 
исполнение обязательств в размере 3 347 432 рубля 50 коп.

Определение вступило в законную силу.
3. Детский сад № 1 на 300 мест в микрорайоне № 24:

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 12.03.2018 по делу 
№ А70-11943/2017 удовлетворены требования департамента архитектуры
и градостроительства Администрации города о включении в реестр требований 
кредиторов стоимости недопоставленного имущества по муниципальному контракту 
№234/2014 в размере 4 099 057 рублей 00 коп., штрафа за ненадлежащее исполнение 
обязательств в размере 2 410 013 рублей 73 коп., а также пени в размере 1 416 121 рубль 
71 коп.

Определение вступило в законную силу.
Определением Арбитражного суда Тюменской области от 28.07.2019 по делу 

№ А70-11943/2017 конкурсное производство в отношении ООО «ГлобалТранс» продлено 
до 30.10.2019, судебное заседание по рассмотрению отчёта конкурсного управляющего 
и завершению процедуры конкурсного производства назначено на 23.10.2019.



В адрес Департамента строительства ХМАО -  Югры направлялись письмо Главы 
города от 26.04.2019 № 01-02-3207/9, от 22.08.2019 №01-02-7628/9 (с приложением 
на 55 листах) с просьбой оказать возможное содействие в скорейшем решении вопроса 
устранения дефектов в указанных детских садах и проинформировать Администрацию 
города Сургута о выполненных и планируемых мероприятиях, направленных 
на устранение строительных дефектов в детских садах, построенных по областной 
программе «Сотрудничество».

Ответа на письма не последовало. По информации заместителя начальника отдела 
развития жилищного строительства и стройиндустрии Департамента строительства 
ХМАО-Югры Окулова Д. В. письма для исполнения перенаправлены в КУ «УКС 
ХМАО -  Югры». Предложено ждать ответ КУ «УКС ХМАО -  Югры» в срок до 
11.10.2019. Также было предложено обратиться к государственному заказчику 
строительства ГКУ «УКС Тюменской области».

Дополнительная потребность в ассигнованиях на выполнение работ по 
капитальному ремонту объектов образования направлялась через систему СКИФ-БП в 
департамент финансов Администрации города для рассмотрения на заседаниях 
Бюджетной комиссии при Главе города в феврале, марте, апреле, мае, сентябре текущего 
года. Решение о выделении средств на ремонт объектов образования не принято. 

Потребность на капитальный ремонт:
- МБДОУ № 33 детский сад «Аленький цветочек» -  19 622 416,82 руб.,
- МБДОУ № 30 детский сад «Семицветик» -  21 829 645,26 руб.

Потребность на текущий ремонт по объектам:
- МБДОУ № 34 детский сад «Березка» -  3 392 146 руб.,
- МБДОУ № 29 детский сад «Журавушка» -  961 311руб.,
- МБДОУ № 36 детский сад «Яблонька» -  65 346 руб.,
- МБДОУ № 43 детский сад «Лесная сказка» -  1 186 768 руб.,
- МБОУ гимназия им. Ф.К. Салманова (здание прогимназии) -  882 608 руб.,
- МБДОУ № 21 детский сад «Светлячок» -  3 198 266 руб.
будет предложена для включения в проект бюджета на 2020-2022 годы.

На 2020 год в план ремонтов включены работы по ремонту полов в групповых 
помещениях МБДОУ №15 «Серебряное копытце» на сумму 457 869,77руб.

Директор департамента
архитектуры и градостроительства -  ________
главный архитектор С.В. Солод

Суржк'в'Елена Борисовна, 
(3462) 52-82-37,
Храмков Юрий Васильевич, 
(3462) 52-22-42



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ 

ГОРОДА СУРГУТА

ул. Восход, 4, г. Сургут, 
Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ -  Югра, 628404 
Тел. (3462) 52-81-67, 

тел./ факс (3462)52-80-12; 
http://www.dumasurgut.ru; 

e-mail: duma@admsurgut.ru

111111
10398  2 4 1 7 1 0 8 ’ * 

№ 18-02-1502/9 
от: 27/06/2019

О направлении постановления 
Председателя Думы города

Главе города Сургута 
В.Н. Шувалову

Уважаемый Вадим Николаевич!

Направляю постановление Председателя Думы города от 25.06.2019 
№ 26, подготовленное по итогам заседания постоянного комитета Думы города 
по социальной политике от 18.06.2019, о продлении срока выполнения 
поручения постоянного комитета Думы города по социальной политике, 
касающегося разработки «дорожной карты» по устранению дефектов, 
выявленных в зданиях детских садов, построенных в период с 2010 по 2015 годы.

Приложение: на 1 л., в 1 экз.

Заместитель Председателя Думы А.М. Кириленко

Сахарова Елена Владимировна 
тел. (3462) 52-81-74

http://www.dumasurgut.ru
mailto:duma@admsurgut.ru

